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« Har raden involverats i
arenden?

« Syns radens delaktighet i
beslutsunderlag?

Brukarinvolvering
med raden

Kartlagga

Projektteam haller
o Workshops med radsledamoter
o Workshops med tjanstepersoner

Projektledare gor

o Paverkansanalys

» Baslinjematning
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Ide

Handlingsplan for lokal F)

demokratiutveckling

Radens delaktighet i namnd-
processen behover oka
Projektteam bildas
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// Radssekreterare
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Projektteam
Projektledare (kanslichef)
Enhetschef (hallbarhet
och kommunikation)

Manatliga moten
\ + inom pagaende
PDSA-cykler

Namndsekreterare
Arkivarie/registrator

\Str:teg social héllbarhci /
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Kunskapshé6jande insats
tjanstepersoner
(nér och hur involvera)
Dec-mar 2026
Hela projektteamet
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Upplevelse hur det

fungerar att involvera
och forstaelse for syftet
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Stod for

tillganglighets-
anpasshing
Sep-okt 2025
Kanslichef
Radssekreterare

Ordf. rad for
/

g funk.fragor
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Rad: Ar skriftliga handlingar
tillgangliga?
Tjanstepersoner: Hur fungerar
det att tillganglighetsanpassa?

Efterlevnad
namndrutiner
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Namndrutiner
Sep-dec 2025
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Namndsekreterare

Arkivarie
Strateg social
hallbarhet

Genomfora (PDSA-cykIer)\

aterkoppling Radens p anering
Feb-mar 2026 organisering
Kanslichef
Radssekreterare

Jul-jan 2026
Kanslichef
Tjanstepersoner Namndsekreterare
Resp rad X Radssekreterare
". ./ Resp. rad
Har aterkoppling v’ Uppllevd. paverkan av
genomfdrts? organisationsférandring

Arsplanerings féljsamhet
till instruktioner
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Projektplan
o Riskanalys

o Tidsplan
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(Planera och férankra\

o Kommunikationsplan

o PDSA-cykler planeras

.

Folja upp och studera A

» Folja upp baslinjematning + mata PDSA
» Analys av forbattringsarbetets resultat

» Mojliga steg vidare

« Studie - masteruppsats




