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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2021/1254) 
 
 
Skola och bostäder inom fastigheterna Packrummet 
9-12 samt del av Årsta 1:1 i Liljeholmen – projekt 
Packrummet 
 

Reviderat genomförandebeslut och tilläggsavtal till överenskom-
melse om exploatering med överlåtelse av mark m.m. 
Hemställan från exploateringsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 

fastigheterna Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1 i Liljeholmen, 
projekt Packrummet, till en investeringsutgift om 526,9 mnkr, inve-
steringsinkomst om 54 mnkr samt en försäljningsinkomst om 1 665 
mnkr. 

2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbud-
get. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023.  

3. Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse 
av mark inom Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1 i enlighet med 
bilaga 1 till utlåtandet godkänns. 

4. Exploateringsnämnden medges rätt att, om bostäder ska upplåtas som 
ägarlägenheter, teckna eventuellt tillkommande avtal för att reglera 
övertagande av förpliktelser i gällande överenskommelse om exploa-
tering.    

 
 

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. 
 

Ärendet 
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Den 14 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att medge exploate-
ringsnämnden rätt att genomföra exploatering inom del av Årsta 1:1 samt 
Packrummet 9-12 omfattande investeringsutgifter om 214 miljoner kronor och 
investeringsinkomster om 6,6 miljoner kronor, genomförandebeslut för projek-
tet Packrummet. Kommunfullmäktige godkände i samma ärende försäljning av 
del av Årsta 1:1 och Packrummet 9-12 till en försäljningsinkomst om cirka 1 
115 miljoner kronor och gav exploateringsnämnden i uppdrag att teckna erfor-
derliga avtal (dnr 123-1640/2015). 

Den 26 augusti 2021 beslutade exploateringsnämnden att för sin del god-
känna förslag till tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med 
överlåtelse av mark inom fastigheterna Packrummet 9-12 samt del av Årsta 
1:1. Exploateringsnämnden beslutade också att för sin del godkänna eventuellt 
kommande tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering för upplåtande 
av äganderättslägenheter. Ärendet har hemställts till kommunfullmäktige då 
det är kopplat till en försäljning som godkänts av kommunfullmäktige (dnr KS 
2021/1091). 

 
Beredning 

 
Ärendet har initierats av exploateringsnämnen och remitterats till stadsled-
ningskontoret.  

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet.  
 
Mina synpunkter 
 
Det är glädjande att 900 bostäder och skola tillförs i ett bra kollektivtrafikläge 
nära Årstabergs station. Den grönblåa majoriteten har ambitiösa mål för bo-
stadsbyggandet i Stockholm och härigenom tar vi ytterligare ett steg mot att 
uppfylla dem.  

Samtidigt vill jag framhålla att jag delar flera av stadsledningskontorets be-
tänkligheter beträffande projektets ekonomiska aspekter. Projektet har fördy-
rats ganska avsevärt jämfört med gällande genomförandebeslut. Det är mycket 
glädjande att lönsamheten i projektet trots det har ökat. Av den anledningen är 
det dock av stor vikt att projektet arbetar aktivt för att minimera tillkommande 
utgifter för att säkerställa lönsamheten även framgent. De förväntade försälj-
ningsinkomsterna får heller inte leda till avkall på projektstyrningen.  

Jag delar även stadsledningskontorets åsikter beträffande vikten av att dia-
log förs med berörda parter när exploateringsnämnden avser ingå avtal som 
ändrar förutsättningarna för andra intressenter i staden. 
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I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  
 
Bilagor 

1. Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med överlåtelse av 
mark inom Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1 

2. Nyckeltal 
3. Nuvärdesanalys 
4. Skola och bostäder inom fastigheten Packrummet 9 

 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
 
Reservation anfördes av borgarråden Jan Valeskog och Kadir Kasirga (båda 
S) och borgarrådet Torun Boucher (V) enligt följande. 
 
Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis godkänna kontorets förslag. 
2. Att bostäderna blir bostadsrätter eller hyresrätter istället för ägarlägenheter. 
3. Att därutöver anföra följande.  

 
Ägarlägenheter introducerades av den första alliansregeringen år 2009 med en initial 
prognos på mellan 3 000-5 000 lägenheter per år. Så har dock inte blivit fallet. Införan-
det av upplåtelseformen ägarlägenheter visade sig vara ett misslyckade och år 2019 
fanns endast 1 200 ägarlägenhet i hela landet.  

Det fanns helt enkelt ingen efterfrågan på ägarlägenheter. Det finns redan en upplå-
telseform, bostadsrätten, som fyller behovet av ägd lägenhet i flerbostadshus. Införan-
det av ägarlägenheter var bara borgerlig ideologi. Men skam den som ger sig. 

Ett sätt att se på ägarlägenheter är att de kan liknas vid enskilda villor som staplas 
på varandra i ett flerbostadshus där varje lägenhet är en egen fastighet och det gemen-
samma, som hålls nere till ett minimum, förvaltas av en samfällighet. Fördelen för den 
enskilde ägaren av ägarlägenheten kan vara att de får förvalta och nyttja bostaden helt 
fritt och exempelvis hyra ut utan någon styrelses eller annan boendes formella tillå-
telse. Boende i ägarlägenhet har inget inflytande över vilka andra som nyttjar bostäder 
i huset eller om grannar använder lägenheten för att spekulera eller till annan verksam-
het. Det kan förstås verka attraktivt, inte minst för den som vill investera och spekulera 
i bostäder. Vi ser dock flera betydande nackdelar.  

Spekulationsinslaget på bostadsmarknaden kommer att öka. Andelen som har 
osäkra hyresförhållanden likaså. Vidare har bostadsrätts- och hyresgästföreningar varit 
starka deltagare i stadsutvecklingen där de ofta tvingat politiken att skärpa sina argu-
ment för nybyggnation eller annan stadsutveckling. Med fler ägarlägenheter riskerar 
den dynamiken att kraftigt försvagas.  
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Avslutningsvis, Stockholm behöver fler bostäder till överkomlig hyra. En stilla 
önskan är att den grönblå majoriteten skulle prioritera detta istället för att experimen-
tera med spekulationsbostäder och utförsäljningar. 
 
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 
fastigheterna Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1 i Liljeholmen, 
projekt Packrummet, till en investeringsutgift om 526,9 mnkr, investe-
ringsinkomst om 54 mnkr samt en försäljningsinkomst om 1 665 
mnkr. 

2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbud-
get. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023.  

3. Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse 
av mark inom Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1 i enlighet med 
bilaga 1 till utlåtandet godkänns. 

4. Exploateringsnämnden medges rätt att, om bostäder ska upplåtas som 
ägarlägenheter, teckna eventuellt tillkommande avtal för att reglera 
övertagande av förpliktelser i gällande överenskommelse om exploate-
ring 

 
 
Stockholm den 1 december 2021 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
 

Hans Altsjö 
 

Reservation anfördes av Karin Wanngård, Jan Valeskog och Emilia Bjuggren 
(alla S) och Rashid Mohammed och Torun Boucher (båda V) med hänvisning 
till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i bor-
garrådsberedningen. 

 
Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till Socialdemo-
kraternas och Vänsterpartiets gemensamma reservation i borgarrådsbered-
ningen.  
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Den 14 december 2015 beslutade kommunfullmäktige att medge exploate-
ringsnämnden rätt att genomföra exploatering inom del av Årsta 1:1 samt 
Packrummet 9-12 omfattande investeringsutgifter om 214 miljoner kronor och 
investeringsinkomster om 6,6 miljoner kronor, genomförandebeslut för projek-
tet Packrummet. Kommunfullmäktige godkände i samma ärende försäljning av 
del av Årsta 1:1 och Packrummet 9-12 till en försäljningsinkomst om cirka 1 
115 miljoner kronor och gav exploateringsnämnden i uppdrag att teckna erfor-
derliga avtal (dnr 123-1640/2015). 

Den 26 augusti 2021 beslutade exploateringsnämnden att för sin del god-
känna förslag till tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering med 
överlåtelse av mark inom fastigheten Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1. 
Exploateringsnämnden beslutade också att för sin del godkänna eventuellt 
kommande tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering för upplåtande 
av äganderättslägenheter. Ärendet har hemställts till kommunfullmäktige då 
det är kopplat till en försäljning som godkänts av kommunfullmäktige. (dnr 
KS 2021/1091) 

Den 30 september 2021 beslutade exploateringsnämnden att för sin del 
godkänna fortsatt exploatering inom fastigheterna Packrummet 9-12 samt del 
av Årsta 1:1 omfattande investeringsutgifter om 526,9 miljoner kronor och in-
vesteringsinkomster om 54 miljoner kronor, reviderat genomförandebeslut för 
projektet Packrummet. Nämnden har hemställt ärendet till kommunfullmäktige 
då investeringsutgifterna överstiger 50 miljoner kronor (dnr KS 2021/1254). 

 
Exploateringsnämnden 
 
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 30 september 
2021 följande.  

Exploateringsnämnden godkänner för egen del det fortsatta genomfö-
randet av exploatering inom fastigheterna Packrummet 9-12 samt Årsta 
1:1, omfattande investerings-utgifter om 526,9 mnkr och investerings-
inkomster om 54 mnkr samt föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
genomförandet och ger exploateringsnämnden, genom exploaterings-
kontoret, i uppdrag att genomföra projektet.  
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Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 30 augusti 2021 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Bakgrund  

Projektet är beläget invid Årstabergs station i stadsdelen Liljeholmen och utgör 
en viktig del i genomförandet av programmet för stadsutvecklingsområdet i Liljehol-
men.  

 
Figur 1: Karta över delar av Hägersten-Älvsjö stadsdelsområde, med aktuell 

plats markerad. 
Detaljplanen som är framtagen för projektet omfattar tomträttsfastigheterna Pack-

rummet 9-12 och tidigare del av Årsta 1:1 som ägs av Stockholm stad.  
Söderport Södra AB (Sagax) som tidigare var tomträttshavare till fastigheterna 

Packrummet 9-12, gjorde bedömningen att det skulle bli svårt att blanda pågående 
industriverksamhet med bostäder och tecknade 2014 ett markanvisningsavtal med 
staden för att omvandla området, som tidigare varit planlagt för industri, till ett nytt 
bostadsområde. Rumpack Fastighets AB (Ikano Bostad AB) förvärvade i juni 2015 
tomträtterna Packrummet 9-12 av Söderport Södra AB och har arbetat vidare med 
projektet.  

Detaljplanen inrymmer förutom 900 lägenheter, 16 förskoleavdelningar, verk-
samhetslokaler i bottenvåningar, även en ny F-9 skola för ca 1200 elever.  
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Figur 2: Planområdet i sydost av Sjöviksbacken och nordost av Årstabergsvä-

gen/Södra Länken, i sydost av stambanan och i norr av park-och naturmark.  

 
Figur 3: Planområdet inom streckad linje. Flygfoto från söder. 
Projektet innefattar bostadsbebyggelse samlade i fem kvarter varav både kvarter 

1 och 2 består av ett punkthus med slutna kringbyggda gårdar. Kvarter 3 består av ett 
friliggande hus vid den centralt belägna parken, Zachrisbergsparken. Kvarter 4 består 
av ett trekantigt hus som byggts av Besqab. Kvarter 5 består av tre friliggande punkt-
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hus i planområdets nordöstra del. Husen varierar i höjd mellan 7-24 våningar. 
 
Skolan är placerad i områdets norra del i anslutning till naturmark. Området byggs ut 
etappvis och ca två tredjedelar av planområdet är färdigställt. Den kvarstående etap-
pen inklusive resterande allmän plats planeras vara färdigställda år 2029. Skolan fär-
digställdes 2019 och är upplåten med tomträtt till Sisab AB. Utav totalt fem bostads-
kvarter är två färdigställda och upplåtna med bostadsrätt. Ett tredje bostadskvarter är 
nyligen byggstartat.  

 
Figur 4: Kvartersstruktur inom planområdet.  
Stadens åtaganden i projektet består av att bygga nya gator, anlägga nya led-

ningar, en ny kvarterspark, Zachrisbergsparken, ett nytt pendlingscykelstråk samt 
förbättra den befintliga gångförbindelsen från Årstabergs station till det nya området 
för att rymma större kapacitet och tillgänglighet. I naturområdet norr om projektom-
rådet anläggs nya gångvägar och en ny stadsdelspark, Årstabergsparken.  

Vidare har kontoret under projektets gång gjort bedömningen att en del av park-
programmet Årstadal som Årstabergsparken del 4 (Blockriket) ingår i, se figur 8, ska 
ingå i Packrummet av strategiska skäl. Blockriket som ursprungligen var projekterad 
som kvarterspark i ett annat bostadsprojekt, Årstadal, blev en del av parkprogrammet 
när programmet togs fram 2015. Packrummet bedömdes ha bättre ekonomiska förut-
sättningar att bygga ut denna park som i samband med programmet kommit att bli 
mer omfattande. Kontoret bedömde även att det på grund av den stora mängd bostä-
der som ingår i Packrummet, och med de behov som det genererar på Årstadal i sin 
helhet, är motiverat att inkludera Blockriket i projektet Packrummet.  
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Figur 4: Parker som ingår i park programmet för Årstadal från 2015.  

Genomförandeinformation 
Inledning 
Staden och byggherren bygger ut området etappvis. Området får en ny struktur 

enligt detaljplan med nya bostadskvarter, gator, parker och torg som skiljer sig helt 
från tidigare struktur. I takt med att Ikano river industribyggnaderna och bygger ut 
bostadskvarteren i etapper så bygger även staden ut allmän plats med gator, torg och 
parker i etapper. Under den etappvisa utbyggnaden av gator kopplas nya ledningar 
ihop med gamla så att kvarvarande industrihyresgäster kan ha fungerande vatten, el 
mm. Invid området finns även ett bostadshus som ägs av fastighetskontoret som ska 
ha försörjning och tillgänglighet under hela byggtiden. 

Det som byggts 
Hittills har staden byggt gator runt kvarter 2, 4 och 5 samt utfört arbeten på Sjö-

viksbacken (markerat med rött i figur 9). Gång- och cykelväg invid järnvägen är 
byggd invid byggaktörens kvarter 3 och 5. Där är också komfortskärm mot järnvägen 
byggd, som ett visuellt skydd vid fjärrtåg och pendeltåg. Gång- och cykelväg invid 
tvärbanan är byggd invid byggaktörens kvarter 2. 



10

Den nya kvartersparken, Zachrisbergsparken, har byggts till hälften (markerat 
med grönt i figur 9). Det är den del som är närmast Sjöviksskolan och Sjöviksbacken 
som är färdigställd.  

Årstabergsparken del 3 (Kråkberget) och Årstabergsparken del 4 (Blockriket) är 
färdigbyggd (markerat med grönt i figur 9). 

 
Figur 5: Karta över planområdet med färdigställda arbeten markerat i färg, där 

Stadens arbeten är markerat i rött och grönt.  
Det som planeras byggas 
I området planerar staden att anlägga ny stationsplats, torg, cykelparkering, gång- 

och cykelvägar, cykelbro, kvarterspark med lekpark, träd, gator och ledningar. 
Idag finns två industribyggnader kvar i området som ska bli två bostadskvarter, 

och huvuddelen av stadens återstående arbeten kan genomföras först efter att dessa 
byggnader tagits bort. 

En ny stationsplats planeras i anslutning till Årstabergs pendeltågsstation. Befint-
lig mark sänks så att stationsplatsen anläggs i nivå med befintlig gångtunnel under 
pendeltågsstationen. Gående kommer ha en tillgänglig gångväg och även två trappor 
för att ta sig till och från gator, torg och pendeltåg. En bro för cyklar ska byggas 
ovanför stationsplatsen. Ovanför stationsplatsen planeras ett centrum med torg som 
ansluter till bostadskvarter 1. Invid pendeltågsstationen planeras en permanent cykel-
parkering med 578 cykelplatser. Gång- och cykelvägar anläggs utefter järnvägen och 
utefter tvärbanan.  

Årstabergsparken del 3, Kråkberget
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I den del av kvartersparken Zachrisbergsparken som återstår planerar staden att 
bygga en lekpark för förskolebarn. 

Runt de kommande bostadskvarteren 1 och 3 planerar staden även anlägga gator.  

 
Figur 6: Karta över planområdet med återstående arbeten markerat i färg, där 

stadens återstående arbeten är markerat i rött och grönt. 
Tidigare beslut   
 2012-06-14 fattade exploateringsnämnden beslut om att anvisa mark 

för bostäder inom fastigheterna Packrummet 9-12 till Söderport Södra AB, Söderport 
Södertull AB omfattande 500-800 lägenheter.  
 2013-02-07 fattade exploateringsnämnden beslut om att anvisa mark 

för skola med tomträtt inom del av fastigheten Årsta 1:1 till Skolfastigheter i Stock-
holm AB.  
 2013-06-13 godkände stadsbyggnadsnämnden start-pm för detaljpla-

neläggning. Under detaljplanearbetet omarbetades kvartersstrukturen för att möjlig-
göra en större park, ändrat läge för skolan samt till att möjliggöra för 900 bostäder.   
 2015-10-15 godkände exploateringsnämnden genomförande av pro-

jektet samt gav kontoret i uppdrag att träffa överenskommelse om exploatering med 
Rumpack Fastighets AB och Ikano Bostad AB. 
 2015-12-14 fattade kommunfullmäktige beslut om att godkänna ge-

nomförandet av projektet inklusive exploateringsöverenskommelsen med överlåtelse 
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av mark mellan exploateringskontoret, Rumpack Fastighets AB och Ikano Bostad 
AB. 
 2015-12-14 fattade kommunfullmäktige beslut om att anta detaljpla-

nen. Detaljplanen vann laga kraft 2016-05-10.  
 2018-10-29 godkände exploateringsnämnden ett tilläggsavtal till 

överenskommelse om exploatering som tillåter Ikano Bostad AB att söka bygglov på 
fem procent lägre yta än det som det tidigare övertalats om.  
Ekonomiska konsekvenser för staden 

Kommunfullmäktige fattade 2015-12-14 ett genomförandebeslut omfattande in-
vesteringsutgifter om 214 mnkr för projektet samt försäljningsinkomster om 1 115 
mnkr. 
 

Information utgiftsökning 
Projektets utgifter har ökat i förhållande till genomförandebeslutet som togs i 

nämnden och kommunfullmäktige 2015. Det är framför allt utgifter rörande markent-
reprenad, projektering och utredningar som har ökat. 

Redan vid genomgörandebeslutet 2015 bedömdes stadens budgeterade investe-
ringsutgifter för allmän plats som osäkra eftersom utbyggnaden av området kommer 
att pågå under en 10-års period samt med en etappvis utbyggnad som kräver flera 
entreprenadupphandlingar. Till grund för genomförandebeslutet 2015 låg en kalkyl 
som baserades på en systemhandling för området i tidigt skede, innan mer detalje-
rade handlingar fanns färdiga. Nyckeltalen som användes vid tidig budgetering var 
inte helt anpassade för etappvis projektering och utbyggnad. Kalkylen som låg till 
grund för genomförandebeslutet tog heller inte hänsyn till det mycket stora samord-
ningsbehov som uppstår med många stora entreprenader inom ett och samma om-
råde. Vidare har det tillkommit ökade investeringsutgifter på grund av byggnation av 
parken Årstabergsparken del 4 (Blockriket) som inte fanns med i genomförandebe-
slutet men som under projektets gång har blivit en del av Packrummet.  

Därutöver har undersökningar av föroreningar visat på högre halter och en mera 
omfattande föroreningsutbredning än vad som tidigare var känt 2015. Utgifterna för 
sanering har därför blivit högre då det rör sig om en stor ökad mängd massor totalt.  

 
För en mer detaljerad beskrivning av utgiftsökningen för olika utgiftskategorier jäm-
fört med kalkyl och beslut från 2015 se bilaga 2. 

Information projektekonomi och inkomster 
Rumpack Fastighets AB förvärvade år 2016 fastigheten Skyttevärnet som idag 

utgör kvarter 5 i projektet för 256 mnkr. Bolaget förvärvade även år 2018 fastigheten 
Kokgropen (kvarter 4) för 166 mnkr. Vidare har bolaget under 2021 förvärvat fastig-
heten Zachrisberg (kvarter 2) för 393 mnkr.  

Kvarter 1 och 3 ska överlåtas år 2023 för en bedömd försäljningsinkomst om ca 
352 mnkr respektive ca 35 mnkr.  
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Fastigheten Krönröset som Sjöviksskolan är byggd inom är upplåten med tomt-
rätt till Sisab AB som betalar en årlig avgäld om 1 095 tkr.  

Vid genomförandebeslutet budgeterades 16,5 mnkr för ledningskostnader. Ikano 
ska dock enligt gällande exploateringsavtal ersätta staden för kostnader som tillkom-
mer utöver ledningsägarnas kostnader. Staden har hittills lagt ut för ca 37,7 mnkr 
som ska återbetalas av Ikano och ledningsärare.  

Kontoret bedömer att projektet, trots ökade investeringsutgifter, kommer ge ett 
stort överskott till staden. Nettonuvärdet enligt detta förslag uppgår till 1 129 mnkr 
inkl tidigare nedlagda utgifter och inkomster jämfört med 633 mnkr i genomförande-
beslutet från 2015. Det är främst på grund av att försäljningsinkomsterna har ökat 
med en kraftig ökning i markandsindex som gjort att projektet fortfarande är mycket 
lönsamt för staden. Försäljningsinkomsterna enligt detta förslag uppgår till ca 1 665 
mnkr jämfört med försäljningsinkomster om ca 1 115 mnkr i genomförandebeslutet 
från 2015.  

Ärendet ska även beslutas av kommunfullmäktige då investeringen överstiger 
50 mnkr och försäljningen överstiger 90 mnkr.  

Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projektet enligt nu-
värdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. 

Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investe-

ringar fr.o.m. beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska konsekven-
serna både för investeringar, driftkostnader och intäkter. 

Trots att det uppkommit ökade investeringsutgifter för projektet har projektets 
nettonuvärde ökat i jämförelse med det tidigare genomförandebeslutet, vilket främst 
beror på ökade försäljningsinkomster än tidigare beräknat.   

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar ett positivt 
nettonuvärde om 1 129 mnkr inklusive tidigare nedlagda utgifter och inkomster mot-
svarande 1050 tkr/ekvivalent lägenhet1.  

En del av marken har upplåtas med tomträtt samt sålts och en del kommer att 
säljas. Exploateringsgraden uppgår till 5,84. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till ca 526,9 mnkr, varav 
206,8 mnkr är utgifter före år 2020, dvs. redan nedlagda utgifter. Utgifterna avser 
främst ny- och ombyggnad av gata och park samt anläggandet av torg. 

Inkomsterna beräknas till ca 54 mnkr, varav huvuddelen utgörs av ledningsin-
komster, återställande av naturmark samt ersättning för lekpark från JM. Försälj-
ningsinkomster som avser kvartersmark beräknas till 1 665,6 mnkr och reavinsten 
beräknas uppgå till 1 659,5 mnkr. Redan genomförda försäljningar uppgår till 830,0 
mnkr.  

 
1 Ekvivalent lägenhet motsvarar den sammanlagda tillkommande ytan (BTA) för bo-
städer, kommersiella lokaler etc. dividerat med 100 (en lägenhet motsvarar 100 kvm 
BTA). 
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Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 
397 tkr i fast prisnivå. Detta är i linje med andra motsvarande projekt. Detta nyckel-
tal visar projektets nettoutgifter inkl. redan nedlagda utgifter. Projektets täcknings-
grad inkl. nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 293 procent. 

En skuggkalkyl har också gjorts där Sisabs kostnader för skolan lagts in. Skugg-
kalkylen visas ett positivt nettonuvärde om 617 mnkr inklusive tidigare nedlagda ut-
gifter. Projektets täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas då uppgå 
till 159 procent. De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas då till cirka 
1003 mnkr. 

All ekonomisk risk avseende byggherrens del av projekteringen står bolaget för. 
Staden har risk för förgävesprojektering. 

Budgetkonsekvenser 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till ca 526,9  mnkr och investerings-

inkomsterna till ca 54,0 mnkr i löpande prisnivå. Utfallet över åren beräknas bli en-
ligt nedanstående tabell: 

 

 
 
Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via exploa-

teringsnämndens investeringsbudget för år 2021. Behov av medel för åren därefter 
får beaktas i nämndens kommande budgetarbete. 
 

Driftbudget 
Projektet bedöms påverka stadens och nämndens resultat enligt nedanstående ta-

bell.  
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De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och stads-

delsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till ca 4,8 mnkr. 
Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för exploateringsnämnden beräk-
nas uppgå till ca 14,3 mnkr det första året och minskar därefter något genom avskriv-
ningar. Intäkterna för tomträttsavgälder beräknas till ca 1,1 mnkr per år. Reavinsten 
beräknas uppgå till 1 659,5 mnkr. 

Ekonomiska osäkerheter 
Utbyggnaden av projektets kvarvarande etapp (torg och stationsplats) i förhål-

lande till kalkyl kan komma att fördyras på grund av dess komplexitet. Bland annat 
kan fördyringar av projektet uppkomma då det planerar att byggas nära tvärbana och 
järnväg samt att oväntade problem kan uppkomma under markentreprenaden. Vidare 
har staden inte upphandlat någon entreprenör för den kvarvarande entreprenaden än. 
Detta kan betraktas som en ekonomisk osäkerhet eftersom kalkylen inte tar hänsyn 
till marknadsläget.  

Det finns enligt ovan risk för ändringar och tillägg under genomförandet på grund 
av det omfattande arbetet med markentreprenaden för gata, park och stationsplatsen 
samt eventuell sanering som kan uppkomma under entreprenadtiden.  

Om oväntade problem uppstår under entreprenaden kan det medföra till tidsför-
skjutningar för stadens arbeten och därmed vissa utgiftsökningar.  

Ett normalt risktillägg på 30 % på kommande entreprenadkostnader finns med i 
nuvarande budgetkalkyl för att hantera eventuella oförutsedda poster samt ovanstå-
ende osäkerheter i projektet då arbetena ligger längre fram i tiden.  
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Slutsats-ekonomi 
Projektets utgifter har ökat i förhållande till genomförandebeslutet som togs i 

nämnden och kommunfullmäktige 2015. Det är framför allt den etappvisa utbyggna-
den som tidigare beskrivits i detta tjänsteutlåtande som ökat utgifterna för projektet. 
Till grund för genomförandebeslutet 2015 låg en kalkyl som baserades på en system-
handling för området i tidigt skede, innan mer detaljerade handlingar fanns färdiga. 
Vidare har även parken Blockriket som tillkommit i projektet påverkat det ekono-
miska utfallet.  

Sannolikheten att projektets utgifter ökar ytterligare i en större omfattning be-
döms som relativt måttliga i nuläget med hänsyn till de risker som beskrivits under 
avsnittet ”Risker och Osäkerheter”.  
Hur projektet uppfyller stadens mål 

Bostadsbebyggelse och skola 
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens vision, mål i stadens 

budget, översiktsplanen och övriga styrdokument. Projektet tillför 900 lägenheter i 
ett kollektivtrafiknära läge och i ett läge där förutsättningar för cyklande är mycket 
goda. Projektet tillgodoser också behovet av en skola i området.  

Lokaler  
Projektet möjliggör verksamhetslokaler i bottenvåningarna i samtliga kvarter. 

Förskolelokaler finns också placerade i bottenvåningarna i kvarter 1-3. 
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Miljö 
Generellt sett så har undersökningarna visat på högre föroreningshalter och en 

mera omfattande föroreningsutbredning än vad som tidigare var känt. Kostnaderna 
har blivit höga då det rör sig om en ökad mängd massor totalt. 

Området utsätts för buller främst från stambanan, Södra Länken och Sjöviks-
backen. Byggnaderna har utformats på sådant sätt att aktuella riktvärden har kunnat 
uppnås samt att bostäderna kunnat erhålla god ljudkvalité. I Zachrisbergsparken har 
en ljusavskärmning byggt för att skydda mot buller från Söviksbacken.  

Skolan har placerats så långt från stambanan som möjligt och bullerstörning har 
minimerats genom dess placering i skydd av punkthusen.  

Risk för översvämning föreligger inte om man bortser från ramper till källarplan 
inne på fastighetsmark. Området ligger på en höjd med lägsta punkt 20 m över havet. 
Vid häftiga skyfall förväntas dagvattnet samlas i områdets lågpunkt vid pendeltågs-
stationen. Detta har beaktats i stadens planering av gator och infrastruktur. 

Kontorets bedömning är att bebyggelsen inte medför någon betydande påverkan. 
Tillgänglighet 
Tillgänglighetsfrågorna har studerats under detaljplaneprocessen.  
För att möjliggöra en ökad tillgänglighet har systemhandlingarna baserats på en 

genomtänkt höjdsättning.  
Påverkan på barn 
Barnkonsekvensanalyser har utförts för att tillgodose barnens intressen och säker-

het i utbyggnaden av området. En förutsättning för projektet har varit att säkerställa 
att barn har god gång tillgänglighet till parker och aktivitetsytor. Årstabergsparken 
samt Zachrisbergsparken skapades för att öka tillgången och närheten till park. 
Gång- och cykelvägar har utformats för att vara så säkra som möjligt för boenden i 
området. Vidare ligger skolan i direkt anslutning till bostäderna vilket är positivt ur 
ett barnperspektiv.  

Konstnärlig utsmyckning 
Konst som redan byggts är ett konstverk i Zachrisbergsparken av Ulla West. Ver-

ket föreställer en typsnittskula från en IBM Selectric-skrivmaskin som introducera-
des 1961.  

Ytterligare konst kommer att tillföras i samband med kommande entreprenad. 
Beräknad utgift uppgår till 934 tkr.  
Genomförandefrågor 

Tidplan 
Byggnation av den kvarvarande etappen som omfattar ny stationsplats, torg, cy-

kelparkering, gång- och cykelvägar, cykelbro, kvarterspark med lekpark, träd, gator 
och ledningar planerar att påbörjas år 2022. Etappen planeras att vara slutförd år 
2023. Därefter återstår finplaneringsarbeten som beräknas vara slutförda år 2029.  

Risker och osäkerheter 
Utbyggnaden av resterande allmän plats i projektet behöver göras med hänsyn ta-

get till närheten till järnväg och tvärbana vilket kräver särskild varsamhet samt sam-
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ordning med Trafikförvaltningen och Trafikverket. Utbyggnaden av resterande delar 
bedöms även innehålla byggtekniska utmaningar och osäkerheter bl.a. i form av 
spontning och varsam schaktning vilket kan komma bli fördyrande. En ytterligare 
osäkerhet och därmed risk är att byggnation kommer ske i närheten till Ikanos kvar-
ter 1, vilket kräver ytterligare samordning vad gäller stadens och Ikanos respektive 
konstruktioner och tekniska lösningar.  
Kommunikation 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 mnkr har avstämning skett med 
stadsledningskontoret 2021-08-24. 
Kontorets sammanfattande bedömning 

Kontoret föreslår att nämnden samt kommunfullmäktige godkänner investerings-
utgifter om ca 526,9 mnkr, d.v.s. en ökning med 313 mnkr jämfört med det tidigare 
genomförandebeslutet. Utav den totala utgiftsökningen bedöms cirka 313 mnkr be-
hövas till projektets kommande entreprenader för att färdigställa resterande delar av 
Zachrisbergsparken med lekpark samt anläggandet av ny stationsplats, torg, cykel-
parkering, gång- och cykelvägar, cykelbro, träd, gator och ledningar. Stadens arbeten 
är nödvändiga för att möjliggöra för försäljning av resterande kvartersmark som en-
ligt detaljplan ska upplåtas för bostäder samt för att resterande allmänna ytorna ska 
kunna färdigställas och användas för avsett ändamål. 

Slut 
 
Beredning 
 
Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till stadsled-
ningskontoret. 
 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 4 november 2021 har i 
huvudsak följande lydelse. 

 
Det långsiktiga målet för bostadsbyggandet i Stockholms stad är att 
140 000 bostäder ska byggas åren 2010-2030, varav 70 000 
bostäder åren 2019-2025. Stadsledningskontoret ser positivt på projektet Packrum-

met där 900 bostäder och skola tillförs i ett bra kollektivtrafikläge nära Årstabergs sta-
tion. 

Reviderat genomförandebeslut 
Stadsledningskontoret konstaterar att projektet fördyrats väsentligt jämfört med 

gällande genomförandebeslut. Nettoutgiften har ökat med 265,5 miljoner kronor vilket 
motsvarar 128 procent.  
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Jämfört med gällande genomförandebeslut har projektlönsamheten trots det ökat, 
till följd av ökade försäljningsinkomster. Nettonuvärdet inklusive nedlagda utgifter har 

ökat från 633 miljoner kronor till 1 129 miljoner kronor. 
I det gällande genomförandebeslutet konstaterades risker och ekonomiska osäker-

heter kopplat till den förhållandevis långa genomförandetiden med osäkerhet i mark-
nadsutveckling för bostadsrätter liksom för entreprenadkostnader, samt risker för att 
den etappvisa evakueringen, rivningen och utbyggnaden försenas. Stadsledningskonto-
ret anser att det borde ha kunnat förutses att arbetena som ska pågå under en dryg tio-
årsperiod skulle ske i flera entreprenader och med omfattande samordningsbehov. 
Stadsledningskontoret konstaterar att riskreserven var för låg. 

Projektet Packrummet är i genomförandefas. Cirka 40 procent av 
de beräknade utgifterna är upparbetade till och med år 2020. 
Stadsledningskontoret konstaterar att projektet trots omfattande fördyringar är 

mycket lönsamt för staden, tack vare ökade försäljningsinkomster. Stadsledningskon-
toret konstaterar vidare att den redovisade skuggkalkylen visar att projektet med mar-
ginal även kan bära stadens investeringar i ny skola. Stadsledningskontoret förutsätter 
att projektet arbetar aktivt för att minimera tillkommande utgifter för att säkerställa 
lönsamheten. Det är av stor vikt att de ökade förväntade försäljningsinkomsterna inte 
leder till avkall på projektstyrningen. Återstående etapper inkluderar torg och stations-
plats i ett komplext läge nära tvärbana och järnväg.  

Tilläggsavtal 
Enligt kommunfullmäktiges budget ska hela Stockholm präglas av 
blandade upplåtelseformer, med balans mellan hyresrätter, bostadsrätter och ägan-

derätter. Enligt gällande överenskommelse om exploatering ska samtliga 900 lägenhe-
ter i Packrummet upplåtas med bostadsrätt. Stadsledningskontoret konstaterar att om 
Ikano Bostad AB och Rumpack Fastighets AB väljer att bygga hyresrätter och/eller 
ägarlägenheter bidrar det till en ökad blandning av upplåtelseformer i området.  

Stadsledningskontoret delar exploateringsnämndens bedömning att tilläggsavtalet 
inte påverkar den överenskomna försäljningsinkomsten och därmed inte projektekono-
min, då markupplåtelsen inte påverkas av tilläggsavtalet. 

Stadsledningskontoret konstaterar emellertid att tilläggsavtalet kan få konsekvenser 
för stadens övergripande ekonomi när det gäller upplåtelse/överlåtelse av förskoleloka-
ler. Om bolagen utnyttjar tilläggsavtalets möjlighet att upplåta förskolelokaler med hy-
resrätt eller att sälja dem som 3D-fastighet får det konsekvenser för fastighetsnämnden 
och stadsdelsnämnden. Stadsledningskontoret konstaterar att redogörelse för dessa 
konsekvenser saknas i exploateringsnämndens ärende. Stadsledningskontoret anser att 
det är av vikt att dialog förs med berörda parter när exploateringsnämnden avser ingå 
avtal som ändrar förutsättningarna för andra intressenter i staden.  

I det fall bolagen väljer att överlåta bostäder som ägarlägenheter och förskoleloka-
ler med äganderätt som 3D-fastighet krävs att ytterligare tilläggsavtal tecknas. Stads-
ledningskontoret förutsätter att ett sådant avtal tas fram i dialog med berörda parter 
och att det inte kommer att innehålla några förpliktelser om förvärv av 3D-fastighet. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 
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exploateringsnämnden medges rätt att genomföra exploatering inom 
fastigheterna Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1, projekt Packrummet, till en 

investeringsutgift om 526,9 miljoner kronor, investeringsinkomst om 54 miljoner kro-
nor samt en försäljningsinkomst om 1 665 miljoner kronor. Utgifterna för år 2022 ska 
rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i 
budget för 2023. Stadsledningskontoret föreslår vidare att kommunfullmäktige god-
känner tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark 
inom Packrummet 9-12 samt del av Årsta 1:1 i enlighet med bilaga 1, och att exploate-
ringsnämnden medges rätt att, om bostäder ska upplåtas som ägarlägenheter, teckna 
eventuellt tillkommande avtal för reglera övertagande av förpliktelser i gällande över-
enskommelse om exploatering.  
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