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Exploateringsnämnden 
  

Fokus Skärholmen  

Mälaräng (183-H8002618) 

Projektet ingår i Fokus 

Skärholmen. I området bedöms 

cirka 1100 bostäder kunna 

tillskapas. Grundskola samt 

förskolor ska också inrymmas 

inom eller i anslutning till 

projektet. Byggherrar är HSB 

(som även varit ankarbyggherre 

under planarbetet), Botrygg, JM, 

Stockholmshem, Sveafastigheter, 

Storstaden bostad, Åke Sundvall 

och Sagax. SISAB har tackat nej 

till den fristående förskolan.  

Ytterligare delområden återstår att 

markanvisa. Ingår i pilotprojekt 

för mer generella detaljplaner. 

Genomförandebeslut för 

Mälaräng togs av KF 2019-09-02. 

Byggandet av allmän platsmark 

på Bredängsvägen (etapp 1) 

påbörjades i maj 2022 

Projektering av resterande Mälaräng 

(etapp 2) kommer pågå till och med 

mars 2025. Färdigt underlag för 

entreprenad etapp 2 beräknas vara 

klart sommaren 2025. Byggandet av 

resterande Mälaräng påbörjas tidigast 

september 2025. Tidplanen kan 

komma att förskjutas.  Delar av 

planområdet kommer att 

markanvisas efter antagen plan 

Genomförandet kräver samordning med 

Trafikverket i deras arbete med 

Förbifart Stockholm. Preliminär 

byggstart vid trafikplats Bredäng är 

2025.  Inkomsterna har ökat sedan 

senaste beslut eftersom de initiala 

markpriserna baserades på markvärden 

från 2016/2017. Utgifterna har ökat 

jämfört med senaste beslut eftersom 

projekteringen visat att 

ledningsomläggningar, utbyggnad av 

infrastrukturen samt hantering av 

skyfall varit mer komplex/omfattande 

än tidigare förväntat. Trafikverkets 

beräknade utgifter för ombyggnaden av 

trafikplatsen har även ökat med mer än 

det dubbla. Kostnader för 

servisanslutningar till tomträtter för 

hyresrätter har ökat kraftigt pga. ny 

taxa. Två byggaktörer som markanvisats 

efter antagen plan inom etapp 1 har inte 

Lägesredovisning avseende ett urval av de största investeringsprojektens delprojekt (över 50 mnkr) som är 

under genomförande. För en mer detaljerad beskrivning och ekonomisk redovisning hänvisas till 

investeringsrapporteringen för respektive nämnd. 

Valda projekt år 2024 är; Fokus Skärholmen, Hagastaden, Nordvästra Kungsholmen-Stadshagen (NVK), 

Norra Djurgårdsstaden (NDS), Slussen, Söderstaden, Årstafältet samt Tekniska nämndhuset inkl 

fasadarbeten och Stadsbiblioteket 

Kommunfullmäktige (KF) 

Exploateringsnämnden (ExpIN) 

Exploateringskontoret (ExplK) 

Fastighetsnämnden (FN) 

Fastighetskontoret (FK) 

Trafiknämnden (TN) 

Trafikkontoret (TK) 

Stadsbyggnadsnämnden (SbN) 

Stadsbyggnadskontoret (SbK) 
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undertecknat ök om exploatering och ny 

byggaktör söks för avtalstecknande. 

Avvikelse mellan prognos 2024 och 

faktiskt utfall beror på att Trafikverkets 

projektering av sin del av trafikplatsen 

förskjöts till 2025. Avvikelse i intäkter 

beror på att vi fick tillbaka pengar för 

ledningsomläggning från SVOA. 

Skärholmsdalen  

(183-H8003026) 

Projektet ingår i Fokus 

Skärholmen. I området bedöms ca 

600-900 bostäder samt förskolor 

kunna tillskapas. Markanvisade 

byggherrar inom fokusområdet är: 

SKB (som även deltar i rollen 

som ankarbyggherre för området), 

Danator, Magnolia Bostads AB 

och ALM Equity. Ytterligare 

delområden återstår att 

markanvisa. 

Genomförandebeslut för projektet 

fattades av KF 2022-05-30.  

Detaljplaneområdet har delats upp i 

två delar, öst och väst. I öst finns 

Förbifart Stockholm som projektet 

måste förhålla sig till. Marken i det 

östra området består till stor del av 

lera och omfattande 

förstärkningsarbeten kommer att 

behöva göras i den delen. Av den 

anledningen kommer den västra 

delen av området att byggas ut först. 

Västra delen planeras starta under 

2025. 

Förbifart Stockholm går genom 

planområdets östra del och långtgående 

samarbete med Trafikverket kommer att 

behövas för att utföra både allmän plats 

och även viss kvartersmark. 

Närliggande bostadsområde är 

sättningskänsligt. Spårväg syd planeras 

att gå i Skärholmsvägen, men det är inte 

fastställt om och när den kommer 

byggas ut i denna del. Projektet behöver 

projektera Skärholmsvägen utan att 

omöjliggöra för en framtida utbyggnad 

av spårväg syd.  Tidplan för 

färdigställande av FU för västra etappen 

har försenats med någon månad vilket 

medfört att en del av prognostiserade 

kostnader för projektering i 

verksamhetsplanen för 2024 istället 

kommer i början på 2025.  Tidplan för 

start detaljprojektering för östra etappen 

har försenats med ett par månader och 

börjar först februari 2025. 



 Kommentarer om Stora projekt - Lägesredovisning VB 2024 Bilaga 8:3 
Projekt Beslutsläge Kommande aktiviteter och beslut Avvikelser-Risker 

 

Årsredovisning 2024 med uppföljning av budget för Stockholms stad 

 

Stångholmsbacken  

(183-H8003013) 

Staden ska tillsammans med fem 

olika lokala byggaktörer (som är 

tomträttshavare till befintliga 

fastigheter i området) utveckla 

Stångholmsbacken till en trygg 

och levande stadsmiljö med för 

närvarande ca 330 nya bostäder, 

lokaler för föreningsverksamhet, 

en nya förskola med fyra 

avdelningar, nya parkeringsgarage 

då befintliga delvis rivs, samt en 

tryggare trafiklösning och bättre 

mötesplatser. Exploateringen ska 

möjliggöra trygghetshöjande 

åtgärder då fokus ligger på social 

hållbarhet. 

Avtal och underlag till 

genomförandebeslut togs 2021-

09-30. Genomförandebeslut i KF 

2022-04-25. Detaljplanen vann 

laga kraft 2022-11-11. 

Byggstart kommer att avvakta och ny 

tidplan finns ännu inte framtagen. 

Samordning är en nyckelfaktor då 

projektet involverar sex olika 

fastighetsägare/byggaktörer och många 

beroenden som behöver samordnas 

under planering och utbyggnad. Då 

byggaktörerna enats om att de inte är 

villiga att starta projektet avvaktar 

kontoret med förberedande arbeten och 

därför har prognosen tagits bort. 

Underlag för reviderat beslut håller på 

att tas fram. 

Söderholmen (183-H8002363) 

Projektet ingår i Fokus 

Skärholmen. I området planeras 

för ca 300 lägenheter, möjlighet 

till utbyggnad av 

Söderholmsskolan och förskolor, 

konstgräsplan samt en 

upprustning av intilliggande 

naturområde och badplats. 

Genomförandebeslut och 

överenskommelse om 

exploatering beslutades av KF 8 

april 2019. Detaljplanen vann laga 

kraft den 12 mars 2020. 

Stadens entreprenad planeras starta i 

mars 2025 och beräknas bli klar 

våren 2027.  Upphandling av 

entreprenör klar. Söderholmsskolan 

evakueras under byggtiden till 

Vårbergsskolan. Riksbyggen 

planerar att byggstarta när arbeten på 

allmän plats är klara.  

Utbildningsförvaltningen har inte längre 

samma behov av utbyggnad av skolan 

och det är inte beslutat när eller vilken 

omfattning den kommer att byggas. 

Detsamma gäller utbyggnaden av 

Båtholmens förskola. Riksbyggen har 

meddelat att de i nuläget bedömer att de 

inte kommer kunna byggstarta innan 

2028 pga. det rådande marknadsläget. 

Staden vill att tillträde sker som planerat 

ändå, dvs. hösten 2026 då arbeten på 
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Markanvisade byggherrar är 

Riksbyggen och SISAB. 

allmän plats är färdiga. Huvudorsaken 

till att utgifterna ökat beror på att 

genomförd entreprenad för vändplan 

blev dyrare än beräknat. Projektet 

behövde även hantera skyfallsfrågor 

under detaljprojekteringen som inte 

identifierats tidigare vilket bidrog till att 

projekteringskostnaderna ökade. 

Projektet har fått högre inkomster än 

tidigare bedömt till följd av att utgifter 

från ledningsarbeten i samband med 

entreprenaden för vändplan har 

vidarefakturerats till ledningsägare. 

Entreprenör för stadens grov- och 

finplanering har nu upphandlats och 

projektet har en mer exakt uppfattning 

om kostnaderna. Avvikelsen i utfall jmf 

med VP 2024 beror på att byggstart för 

stadens entreprenad blivit framskjuten. I 

VP 2024 räknade projektet med 

byggstart under sensommaren 2024, 

men då skolans evakuering försenades 

behövdes byggstarten flyttas fram. 

Vårbergstoppen  

(183-H8001107) 

Exploatering omfattande 164 

lägenheter i ungdomsbostad/ 

hyresrätt, 197 bostadsrätter samt 

36 radhus. Stadens åtaganden 

gäller ombyggnation av 

Vårbergsvägen, rivning och 

Genomförandebeslut togs i KF 29 

januari 2018. Markanvisning för 

150 lägenheter, bostadsrätter till 

Åke Sundvall Projekt AB samt 

110 ungdomslägenheter till 

Wästbygg Projektutveckling i 

Stockholm AB. Markanvisning 

till Wästbygg Projektutveckling i 

Finplanering av sista etappen inom 

gata startade under sent Q4 2024 och 

förväntas färdigställas under mitten 

av Q2 2025 i samband med att 

byggherren genomfört 

fasadbeklädnad av intilliggande 

bostadshus.   Faktiska utgifter 

förväntas landa under prognostiserad 

Projektet innebär omfattande arbeten 

längs Vårbergsvägen och utbyggnaden 

måste samordnas med andra projekt i 

närområdet.  Inom kvarteren 

Lomholmen 1 och Viggholmen 1 har 

sulfidförande berg upptäckts. 

Byggstarten blev försenad, men arbetet 

borde ändå kunna slutföras i tid. 
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utfyllnad av en gångtunnel med 

erforderliga ledningsflyttar samt 

ny lokalgata samt separat gång 

och cykelbana mot parken 

Vårbergstoppen. Detaljplanen 

vann laga kraft i mars 2018. 

Produktionsstart för stadens 

arbeten: 2019-04-01-2020-09-30  

Stockholm AB, 40 radhus. 2022-

03-24 tilläggsavtal i ExplN 

avseende Åke Sundvalls 

upplåtelseform. Tidigare bara 

bostadsrätter nu tillåts båda 

delarna. 

budget, reglering gentemot 

byggaktör kvarstår.  Slutredovisning 

planeras till hösten 2025. 

Finplanering av gata etapp 1 startade 

2022 och utgifter kopplade till etappen 

har tidigarelagts (park och parkväg, gata 

och marksanering). Slutreglering för 

ledningsomläggningen blev dyrare än 

planerat. En av byggaktörernas 

entreprenader har försenats vilket har 

inneburit ökade utgifter. 

Vårbergsvägen (183-H8001140) 

Projektet ingår i Fokus 

Skärholmen. I området bedöms 

cirka 1500 bostäder kunna 

tillskapas. Grundskola samt 

förskolor ska också inrymmas 

inom eller i anslutning till 

projektet. Byggaktörer är Svenska 

Bostäder, Sveafastigheter, Åke 

Sundvall, Mecon Bostad, Peab 

Markutveckling AB, Stenhus 

Fastigheter, Sveaviken Bostad och 

Byggvesta (som även deltagit i 

rollen som ankarbyggherre). 

Ytterligare delområden återstår att 

markanvisa.. 

Genomförandebeslut för projektet 

2020-11-12 och av KF 2021-03-

22. Detaljplanen antogs i KF den 

13 juni 2022 och fick laga kraft 

den 5 april 2023.. 

Överenskommelse om exploatering 

med byggaktörer samt 

genomförandeavtal med 

ledningsägare ska tecknas senast 

under kvartal 2, 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets utgifter har blivit lägre då 

entreprenad var planerat att handlas upp 

och påbörjas under hösten men 

byggstart har förskjutits ett år med 

anledning av att fördjupade 

miljöutredningar har behövt göras i 

projekteringsskedet. 

Detaljprojekteringen håller på att 

avslutas och baserad på denna har 

projektet kunnat ta fram en noggrannare 

kalkyl för genomförandet. 

Kostnadsökningen beror dels på allmän 

prisökning sedan initial kalkyl och dels 

på tillkommande kostnader för 

marksanering pga. utökad omfattning 

som inte varit förväntad utifrån tidigare 

provtagningar men som upptäckts i sent 

skede.  Arkeologisk utredning kvarstår 

att utföra före genomförande vilket 

innebär osäkerheter gällande tidsåtgång 

och kostnad. Inför byggstart behöver ök 
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om exploatering träffas med 

byggaktörerna i projektet. 

  

Hagastaden 

Hagastaden (183-H9280400) 

Hagastaden är ett av KF utpekat 

angeläget stadsbyggnadsprojekt 

där ett nytt område skapas genom 

överdäckning av E4/E20 och 

Värtabanan. Visionen anger att 

Hagastaden ska bli en 

vetenskapsstad med fokus på 

hälsa där arbetsplatser, forskning 

och bostäder möter kultur och 

rekreation.   

Stadsutvecklingsområdet sträcker 

sig över kommungränsen och 

bygger ihop Stockholm med 

Solna.  Den första detaljplanen 

antogs av KF i mars 2010 och 

samtidigt godkändes 

genomförandebeslutet. Inom 

Hagastaden beräknas 6000 

bostäder att byggas, varav drygt 

3000 i Stockholms stad. Det 

kommer att skapas omkring 50 

000 arbetstillfällen inom bland 

annat forskning, sjukvård, handel 

Genomförandebeslut togs i KF 

mars 2010. Reviderat 

Genomförandebeslut togs i KF i 

december 2021. ExplN beslutade i 

december 2023 om överlåtelse av 

avsättningsmagasin för dagvatten 

till Stockholm Vatten AB. 

I december 2024 beslutades om 

överenskommelse om exploatering 

för kvarter 11, 12 i ExpIN för 

godkännande i KF under våren 2025. 

Samråd samt åtgärdandet av 

granskningssynpunkter för västra 

Hagastadens detaljplan pågår till 

hösten 2025. Under 2025 förväntas 

detaljplanen för östra Hagastaden 

samt kvarteret Getingen att vinna 

laga kraft. De första entreprenaderna 

inom östra Hagastaden har påbörjats 

och förväntas ha en fortsatt hög 

aktivitet de följande åren, under år 

2025 är det fokus på 

trafikomläggningen av Norrtull. 

Mark och finplaneringsarbeten i de 

norra delarna av Hagastaden fortgår. 

Kvarteren i de centrala delarna 

planeras att vara färdigställda i sin 

helhet under 2025. Tillträde av 

kvarteret Sorbonne 2 planeras hösten 

2025. 

Avvikelsen mot budget beror främst på 

två saker: en tillkommande ersättning 

från byggaktör på grund av försenat 

tillträde av Sorbonne 2, ombokning av 

anslutningsavgifter för sopsugen.  

Beslutet för inkomster inkluderar 

avgifter för sopsugsanslutningar och 

försäljningen av Torsplansgaraget vilket 

inte ingår i investeringsutfallet utan 

prognos och utfall bokförs på 

driftprojekt. Utöver det har inkomsterna 

ökat vilket främst beror på höjd prognos 

för vidarefakturering till ledningsägare, 

byggaktörer samt andra avtalsparter. 

Det är en följd av höjd utgiftsprognos 

för planarbeten, projekteringar och 

entreprenader. Tillkommande 

försäljning av dagvattenmagasinet till 

SVOA bidrar också till ökade 

inkomster. 
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och hotellverksamhet, varav cirka 

14 000 i Stockholms stad. 

  

Nordvästra Kungsholmen 

Kristinebergs slott 11 (183-

H9371300) 

Hornsbergs bussdepå planeras att 

flyttas till Tomteboda i Solna. 

Staden kommer att förvärva 

marken av SL. Inom området 

planeras för ca 750 bostäder och 

65 000 kvm kommersiella lokaler. 

FKs projekt samverkanscentralen 

är inte längre en del av projektet. 

KF antog detaljplanen och 

godkände avtalen 2020-10-03.  

Planerat genomförande: år 2023-

2029 . Saneringsarbeten påbörjat 

september 2024 och beräknas pågå 

till april 2025. Investeringsråd i 

januari 2025 inför 

entreprenadupphandling. 

Utgifter och vidarefaktureringar 

(inkomster) har senarelagts vilket gör att 

kalkylen påverkas. Pågående 

provtagning kan komma att påverka 

uppskattade utgifter och 

vidarefaktureringar för sanering. 

Stadshagen (183-H8000994) 

Byggande av bostäder, gator, 

idrottsplats, skola och tennishall. 

Markanvisning för 11-spelsplan i 

Kristinebergs strandpark på 

Kristinebergs BP mm till FN, 

beslut i ExplN maj 2022. 

Genomförandebeslut i KF i maj 

2018. Start-PM i SBN juni 2022. 

Överenskommelse om 

exploatering och 

tomträttsupplåtelse med Einar 

Mattsson godkänd i ExplN dec -

23. Överenskommelse om 

exploatering och överlåtelse med 

Wallin godkänd i ExplN okt -24  

Detaljplan för Fredhäll vilar.  

Markentreprenad för allmän 

platsmark, etapp 1 startade hösten 

2021 och kommer pågå till hösten 

2026.  Reviderat inriktningsbeslut 

planeras till Q1-25, se kommentar 

under avvikelser/risker. 

Ny 11-spelsplan på annan plats ska vara 

klar innan Stadshagens IP kan stängas 

för ombyggnad. Etapp 1 av detaljplanen 

är påbörjad, ca 1 100 lägenheter och 

delar av allmänplatsmarken. Etapp 2, ca 

600 lägenheter, skola och ny 

idrottsplats, är beroende av att ny 11-

spelsplan är färdigställd.  Avvikelse 

mellan beslut och total prognos för 

kostnader beror på att genomförandet 

delats upp på två etapper. Etapp 1 har 

vid upphandling av entreprenad visat sig 

dyrare än när genomförandebeslut togs. 

Inför etapp 2 och när DP för 11-

spelsplan i Kristinebergs strandpark 

varit på samråd kommer ett ärende om 

reviderat inriktningsbeslut tas fram, 
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därefter tas ett reviderat 

genomförandebeslut. Avvikelse mellan 

beslut och total prognos för intäkter 

beror på omfattande ledningsarbeten 

inom projektet, mer än tidigare 

projekterat, där kontoret får tillbaka 

kostnader från ledningsbolagen 

  

Norra Djurgårdsstaden 

Hjorthagen övergripande 

(EXPL40014) 

Hjorthagen ingår i 

stadsutvecklingsområdet Norra 

Djurgårdsstaden. Hjorthagen 

planeras att byggas ut med ca 6 

500-7 000 lägenheter tillsammans 

med ny infrastruktur, gator och 

parker. Området ska inrymma 

kommersiell och social service 

framför allt i bottenvåningar. De 

gamla gasverks-byggnaderna ska 

bevaras och användas för 

arbetsplatser, institutioner och 

service av sådana slag som är 

lämpliga med hänsyn till 

byggnadernas kulturhistoriska 

värden. 

Genomförandebeslut Norra 1 

2009-09-07 i KF. 

Genomförandebeslut Västra samt 

sopsugsanläggning 2010-11-29 i 

KF. Genomförandebeslut 

infrastruktur (Bobergs gata) 2012-

04-02 i KF. Genomförandebeslut 

för Norra 2 2012-06-11 i KF. 

Reviderat inriktningsbeslut 

Hjorthagen, genomförandebeslut 

för Gasverksområdet och 

Ängsbotten i KF 2014-04-07. 

Genomförandebeslut Brofästet i 

KF maj 2015. 

Genomförandebeslut för 

Jackproppen i KF 2016-06-13. 

Reviderat inriktningsbeslut 

Hjorthagen, reviderat 

genomförandebeslut för 

Gasverket och Bobergsgatan och 

genomförandebeslut för Kolkajen-

Ropsten i KF 2017-11-06. 

Sammanfattningsvis fortsätter 

planering, projektering, anläggande 

och färdigställande i Hjorthagen i 

stort utan hinder. Pga. marknadsläge 

och hantering av stora 

markföroreningar i Kolkajen är det 

en lägre byggtakt under några år för 

att sedan öka igen.  Detaljplanen för 

Gasverket östra har varit på 

granskning, antagande planeras 

under 2025. Detaljplanen för 

Terrasskvarteren delas  i två delar, 

varav den ena antogs i KF 2024-11-

04 och den andra planeras att antas 

under 2025. Planering för Ropsten 

kan återupptas först då besked kring 

flera infrastrukturfrågor lämnats från 

externa parter, bla. gällande 

utformning av bytespunkt Ropsten 

från Trafikförvaltningen. Den nya 

detaljplanen för Ängsbotten har 

påbörjats. I Hjorthagskransen har 

Föroreningarna i mark och vatten i 

Kolkajen och Ropsten är omfattande 

och saneringen kommer att ta tid. I 

nuläget pågår flera olika sprängningar 

och schaktarbeten med risk för 

störningar, lukt och avstängningar. 

Antal parkeringsplatser i Gasverket 

utreds kopplat till de platser som behövs 

i bergrumsgaraget för boende och för 

andra verksamheter. Det kan medföra 

behov av större trafikåtgärder i bla. 

Ropsten, för att skapa en bra situation 

för kollektivtrafiken.  Prognosavvikelser 

mellan investeringsbeslut och 

totalprognos kommenteras under 

respektive projekt. 
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Reviderat inriktningsbeslut 

Hjorthagen i KF 2020-11-04. 

Genomförandebeslut för scen i 

Gasklocka 2 i KF 2021-10-18. 

Genomförandebeslut för 

Starkströmmen 2 & 4 togs upp i 

KF 2023-05-08. Rev. 

inriktningsbeslut för Hjorthagen 

och reviderat 

delgenomförandebeslut för 

marksanering i Kolkajen-Ropsten 

har godkänts i KF 2024-09-23. 

Genomförandebeslut för 

Terrasskvarteren Västra togs upp i 

ExplN 2024-08-22 och i KF 2024-

11-04. 

planarbete påbörjats för att landa i 

vilka områden som kan bli aktuella 

för infillbebyggelse med bostäder. 

Samråd planeras till våren 2025. 

Efter samrådet kommer arbetet med 

fler markanvisningar i området att 

återupptas. 

Bobergsgata (183-H8001479) 

Huvudgata genom Hjorthagen, del 

av Norra Djurgårdsstaden blir 

huvudgata genom 

stadsutvecklingsområdet från 

Ängsbotten i sydväst till Ropsten i 

öst. Anläggande under 2012-

2026. Gatan anläggs etappvis. 

Reviderat genomförandebeslut på 

500 mnkr, för Bobergsgatan 

genom Kolkajen-Ropsten KF 

2017-11-06. 

Entreprenad för markrening och 

kalkcementpelarförstärkning pågår 

till början av 2025. Arbetsgata för ny 

sträckning av Bobergsgatan etapp 2A 

byggs under 2025. Etapp 2B förbi 

tunnelbanan i Ropsten, är avhängigt 

av trafikutredningar mm. och pausad 

detaljplan. Produktion i det området 

cirka 2028-2029. 

Projektets totalprognos överstiger 

genomförandesbeslutet avseende både 

utgifter och inkomster, nettoavvikelsen  

understiger 10%. Arbetsgata för 

Gasverksvägen etapp 2 samt tunnel till 

Stockholm Exergi, har haft hinder i 

form av tunnlar och konstruktioner i 

närområdet.  Försiktighet, 

tidsförskjutning och högre utgifter på 

grund av detta. Stigande 

entreprenadindex och högre 

anläggnings- och materialpriser har 

också hjälpt till att driva upp utgifterna 

för både utförda och planerade 

entreprenader. Utökade arbeten 
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kopplade till Stockholm Parkering infart 

till kommande bergrumsgarage har även 

bidragit till att både utgifterna och 

inkomsterna blivit högre i projektet. 

Gasklocka 2 (183-H8003086) 

Kulturscen i Gasklocka 2 

innehållande cirka 1750 sittplatser 

och cirka 2300 stående publik. 

Verksamheten kommer vara i 

huvudsak musikaler, krogshower, 

konserter och tv-galor, samt en 

restaurang för 1000 sittande 

gäster. ExplK investerar i 

ombyggnaden av Gasklocka 2 och 

har avtal med PopHouse om 

förhyrning och drift. 

Genomförandebeslut i KF 2021-

10-18. Inga fler beslut för 

genomförandet bedöms behöva 

fattas. Genomförandeavtal med 

operatören är tecknat i maj 2021. 

Huvudentreprenaden innehållande 

stomme, tak, stomkomplettering, 

installationer samt teaterteknik är 

upphandlad och har påbörjats, 

bedöms vara klara kvartal 3 år 2026. 

Planerad start för Cirkus Venues 

verksamhet är årsskiftet 2026/2027. 

Riskanalys tas fram och kontrolleras 

kontinuerligt i projektet. Risker återstår 

i och med att en större del av 

genomförandet kvarstår. Arbetena med 

stommen har dock genomförts utan att 

några större risker fallit ut.   Efter 

årsskiftet 2024/2025 återstår tak, 

stomkomplettering och installationer 

samt provning av dessa. Tidplanen för 

dessa arbeten är relativt kort i 

förhållande till omfattning, varpå risk 

för tidsförskjutning föreligger. Risk 

finns även att hyresgästen kommer med 

sena ändringar, vilket kan påverka 

tidplanen. Projektets utgifter för år 2024 

har blivit något lägre än prognostiserat i 

VP2024 prognosen. Avvikelsen beror i 

huvudsak på att utgifter för teaterteknik 

senarelagts ett år, ÄTA-arbeten har 

blivit mindre än prognostiserat samt har 

riskreserv i projektet flyttats till 

kommande år. Stomkomplettering och 

intstallationsarbeten  har senarelagts 

något vilket påverkat betalplanen för 

året. Den slutgiltiga tidplanen är dock 

opåverkad. 
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Gasverket (183-H8001101) 

Avveckling av Fortums 

verksamhet i gasverket pågår och 

ca 30 000 kvm befintliga 

industrilokaler har överlämnats 

till staden.  Befintliga byggnader 

ska fyllas med nya verksamheter, 

kommersiell och offentlig service. 

Gasverket ska vara ett lokalt 

centrum för Hjorthagen samtidigt 

som det vara ett besöksmål för 

hela Stockholmsområdet. 

Genomförandebeslut KF 2014-04-

07. Detaljplan Gasverket Västra 

vann laga kraft 2016-01-18. 

Detaljplan Idrottshall vann laga 

kraft 2016-07-21. Detaljplan Lilla 

Gasverket vann laga kraft under 

januari 2017. Detaljplan för 

Gasverket Östra är redo för 

antagande 2024. ExplK driver 

utvecklingen av Gasklocka 2, 

vilket numera är ett eget 

huvudprojekt. Hjorthagens 

reviderade Inriktningsbeslut 

godkändes av ExplN i juni 2024 

och KF 2024-09-23. 

Viss markrening utförs under 2024. 

Ett reviderat genomförandebeslut 

planeras att tas upp i nämnd under 

första kvartalet år 2025, i samband 

med tjänsteutlåtande om antagande 

av Gasverket Östras detaljplan och 

överenskommelse om exploatering. 

Projektets totalprognos överstiger 

nuvarande genomförandebeslut med 

mer än 15% . Ett reviderat 

genomförandebeslut planeras att tas upp 

i nämnd under första kvartalet år 2025, i 

samband med tjänsteutlåtande om 

antagande av Gasverket Östras 

detaljplan och överenskommelse om 

exploatering. Årets utfall på inkomster 

avviker något mot VP2024 prognosen, 

där årets inkomster varit högre än 

prognostiserat. Inkomsterna avser 

vidarefakturering till ledningsägare samt 

elförbrukning för uthyra fastigheter.  

Årets utgifter avviker mot VP2024 

prognosen, där utgifterna varit lägre än 

prognostiserat. Avvikelsen beror i 

huvudsak på försening av detaljplanens 

antagande för Gasverket Östra, varpå 

rivningsentreprenad för Spaltgasverken 

inte kunnat starta under året samt att 

utbetalning av saneringsbidrag till 

byggaktör blivit förskjutet i tid. 

Hjorthagen Gasklocka 3 o 4 

(183-H8800596) 

Avveckling av Fortums 

verksamhet i gasverket pågår och 

ca 30 000 kvm befintliga 

industrilokaler överlämnas till 

staden.  Befintliga byggnader ska 

fyllas med nya verksamheter, 

Genomförandebeslut i KF 2014-

04-07. Under 2014 pågick 

projektering och planarbete för 

den västra delen av området. 

Sanering av tegelgasklockorna 

samt renovering av skorsten har 

skett. Markanvisningstävling har 

Projektering för bergschakt- och 

saneringsentreprenad pågår. 

Arkitekturuppdraget är avslutat och 

ök. om exploatering för GK4 samt 

tomträttsavtal för GK3 ska tas fram 

under 2025. 

Ökade kostnader har uppkommit på 

grund av nya utredningar och 

omprojektering kopplat till att ny 

byggherre har markanvisats. Underlag 

för reviderat genomförandebeslut 

kommer att tas fram under kvartal 1, 

2025. 
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kommersiell och offentlig service. 

Gasverket ska vara ett lokalt 

centrum för Hjorthagen samtidigt 

som det vara ett besöksmål för 

hela Stockholmsområdet. 

lett till avtal tecknades med 

OBOS 2021. 

Inga entreprenadarbeten pågår nu i 

projektet. För kommande år har en 

indikativ prognos lagts som visar nivån 

på behovet av reviderat 

genomförandebeslut. När omfattningen 

av resterande arbeten har fastställts, 

vilket bland annat beror på 

omfattningen av föroreningar i berget 

samt utformningen av byggnaden och 

garaget, kommer en mer detaljerad 

kalkyl presenteras. Reviderat 

genomförandebeslut planeras att tas 

under första halvan av 2025, i samband 

med beslut om överenskommelse om 

exploatering, 

Hjorthagen sopsug (183-

H8001439) 

Inom Hjorthagen ska en ny 

stationär sopsugsanläggning för 6 

000 ny bostäder anläggas. 

Anläggningen projekteras och 

byggs ut successivt med ledningar 

i allmän gata och en terminal i ett 

bergrum i Gasverket. Den är 

driftsatt och har en tillfällig 

terminal. 

Genomförandebeslut i i KF 

november 2010. 

Anläggningsarbete för etapp 

Norra 1 har färdigställts Beslut 

om kommunalt huvudmannaskap i 

styrelse Stockholm Avfall AB 

2017-12-07, i KF 2018-04-23. 

Avtalstecknande med ca 50 anslutna 

fastigheter pågår inför övertagande 

av anläggning av Stockholm Avfall 

AB. Planering och projektering sker 

för sopsugspapperskorgar i parker 

och vid gator. 

Totala inkomsterna i prognos är något 

högre än i senaste 

genomförandebeslutet, vilket främst 

beror på förskjutningar i tidplaner för 

anslutning och indexuppräkning av 

anslutningsavgifter. 

Ängsbotten (183-H8001580) 

Planläggning av kvarter närmast 

Norra länken i södra delen av 

Hjorthagen, kv. Ängsbotten.   

Genomförandebeslut i i KF 2014-

04-07. Bullerutredningen 

avseende Västra Bangården  

inkom i april 2022 från 

Samråd för detaljplanen planeras till 

hösten 2025. Bostadsproduktionen 

inom Ängsbotten planeras att starta 

tidigast 2027. 

Projektets totala utgiftsprognos är högre 

än utgiftskalkylen till 

genomförandebeslutet. Kommande års 

utgifter för färdigställandet av allmän 
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Planläggning och byggnation av 

gator och kvarter för ca 500 

lägenheter, livsmedelsbutik och 

ev. förskola. 

Trafikverket och visar på en 

möjlighet att bygga bostäder i 

projektet givet 

strukturanpassningar och 

konstruktionsåtgärder som lyfts 

fram i rapporten. I mars 2024 

beslutade ExplN om att godkänna 

intentionsavtal för Ängsbotten 8. I 

december 2024 beslutade ExplN 

om att godkänna 

markanvisningsavtal för 

Ängsbotten 8 till NSF V Sweden 

Holding 62 AB för bostäder och 

vård- och 

omsorgsboendelägenheter. 

plats är grovt uppskattad och fanns inte 

medtaget i nuvarande 

genomförandebeslut eftersom 

planområdet utökats och 

förutsättningarna förändrats sedan år 

2013. I prognos har även kommande 

utgift för markförvärv av Ängsbotten 8 

tillkommit. Projektets 

genomförandebeslut kommer att behöva 

revideras, senast i samband med 

överenskommelse om exploatering. 

Projektets utgifter för året har varit 

något lägre än vad som prognostiserats 

för i VP2024 prognosen, vilket beror på 

att detaljplanearbetet förskjutits något i 

tid vilket inneburit att utgiftsprognosen 

blivit något förskjuten. 

Starkströmmen 2 o 4 (183-

H8002075) 

Starkströmmen är ett kvarter i 

Hjorthagen som innehåller 

Trafikverkets depå för Norra 

Länken samt 45 000 kvm kontor. 

Genomförandebeslut för 

Starkströmmen 2 och 4 om 

överenskommelse om 

exploatering med Vasakronan och 

Trafikverket antogs i KF 2023-05-

08. Rev. inriktningsbeslut för 

Hjorthagen har beslutats i KF 

2024-09-23. 

Detaljprojektering startade kvartal 1 

2024.   Stadens gatu- och 

ledningsentreprenad planeras starta 

kvartal 3 2025.  Byggnation av 

kontor och driftdepå kan startas i 

början av 2027 efter att stadens 

förberedande arbeten är slutförda.  

Tid för planerad byggstart av 

serverhallen har skjutits fram till 

obestämd tid. Bahnhof/Elementica 

anser att det inte är ekonomiskt 

försvarbart att påbörja bygget i 

rådande marknadsläge men 

anläggningen måste stå färdig till 

Projektets totalprognos avviker något 

mot genomförandebeslutet, främst 

avseende inkomsterna. Det beror på att 

vidarefakturering av utgifter för 

detaljplanearbetet till byggaktörerna inte 

fanns med i kalkylen till 

genomförandebeslutet. Tid för planerad 

byggstart av serverhallen har skjutits 

fram till obestämd tid. 

Bahnhof/Elementica anser att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att påbörja 

bygget i rådande marknadsläge men 

anläggningen måste stå färdig till 

september 2027 enligt gällande 
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september 2027 enligt gällande 

tomträttsavtal.   Överenskommelse 

om exploatering med Kraftbalans 

AB och Ellevio AB om att uppföra 

ett energilager inom Starkströmmen 

1 planeras beslutas i ExplN under Q4 

2024/Q1 2025. 

tomträttsavtal. Utgifterna för kommande 

ledningsentreprenad beräknas bli högre 

än kalkylerat inför 

genomförandebeslutet. Utgiftsökningen 

möts dock av högre inkomster i form av 

vidarefakturering, vilket därav inte 

påverkar projektets nettoprognos. 

Entreprenadkostnader riskerar öka 

ytterligare tills genomförandearbetena 

avslutats år 2027 i jämförelse med 

kalkyl till genomförandebeslutet.  2024 

års utgifter ökade mot årsbudgeten som 

sattes i VP främst pga. ökade kostnader 

för detaljprojekteringen. 

  

Värtahamnen - Norra Djurgårdsstaden 

Hamnpåfarten (183-H9394712) 

Uppdelning i 4 stycken 

underprojekt då förutsättningar 

för genomförandet varierar stort. 

1. Hamnpåfarten - Permanent 

lösning  

2. Hamnpåfarten - Provisorisk 

anslutning  

3. Hamnpåfarten - 

Hamnpirsvägen  

4. Hamnpåfarten - P-garage 

Start-PM är togs i SBN december 

2021. 

Genomförandebeslut med 

Värtapiren, KF 2012-05-28 

Start-PM för detaljplanearbetet i 

Valparaiso har antagits, samråd 

planeras ske under 2025. Tillfälligt 

bygglov har erhållits för nya 

passageragångar till Värtaterminalen. 

Projektets totalprognos överstiger 

nuvarande genomförandebeslut från år 

2012 med mer än 15%. Projektkalkylen 

har under år 2023 reviderats och 

indexuppräknats med en betydande 

utgiftsökning som följd, vilket speglats i 

projektets prognos. Reviderat 

genomförandebeslut avvaktas eftersom 

det fortsatt är flera år bort innan 

betydande investeringar påbörjas i 

projektet. 
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Södra Kajen, Södra (183-

H9394716) 

Projektet omfattar förberedande 

arbeten inför planerad 

bostadsbebyggelse. I området 

finns 13 stycken markanvisade 

byggherrar och för att de skall 

kunna starta direkt efter 

lagakraftvunnen detaljplan skall 

befintlig kaj (Kaj 1) renoveras och 

byggas om.  

Genomförandebeslut taget i KF 

2016-09-26.. 

Detaljplanearbete pågår för Södra 

Värtan, men viss oklarhet råder om 

tidplanen för det fortsatta arbetet 

pga. att förhandlingar om avveckling 

av Östra Bangården pågår, vilket är 

en förutsättning för detaljplanen i 

dess nuvarande utformning 

Förberedande arbeten har genomförts i 

mindre omfattning än planerat. 

Projektets totalprognos, netto, ligger i 

linje med genomförandebeslutet. För sig 

är dock både de totala utgifterna och 

inkomsterna något högre än i 

genomförandebeslutet. 

Inkomstavvikelsen beror på ersättning 

från Stockholms Hamnar samt 

ledningsägare, vilket inte fanns med 

kalkyl till genomförandebeslut. På 

utgiftssidan finns en relativt stor 

outnyttjad reserv med i prognos för 

kommande år, vilken kan komma att 

behöva nyttjas för förberedande utgifter 

i Södra Värtan som ingick i projektets 

genomförandebeslut. 

  

Övriga huvudprojekt - Norra Djurgårdsstaden 

Bygglogistikcenter Hjorthagen 

(183-H8001836) 

Projektet avser att uppföra ett 

bygglogistikcenter [BLC] för 

hantering och styrning av 

inkommande byggmaterial till 

delar inom Norra 

Djurgårdsstaden. Avsikten är att 

styra materialflödet för samtliga 

byggherrar inom delområde och 

Södra Värtahamnen inom NDS 

genom en lotsfunktion. 

Reviderat genomförandebeslut i 

KF 2014-04-07.  

Stadsutvecklingsprojekt NDS gick 

upp med ett nytt tjänsteutlåtande 

kring BLC för beslut i ExpIN 

2020-12-17. KF 2021-03-22 

Projektets genomförandebeslut 

sträcker sig till 2029. 

Projektets inkomstprognos är beroende 

av hur övriga projekt inom Norra 

Djurgårdsstaden framskrider, både 

gällande projektens egna 

entreprenadstarter samt i vilken takt 

externa byggaktörer påbörjar sina 

byggnationer. Tidsförskjutningar i 

tidplanen jämfört med vid 

beslutstillfället har medfört att 

inkomstprognosen fått justeras därefter. 

Eftersom projektprognosen inte sträcker 

sig längre än till 2029 blir projektets 
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Anläggningen består av inhägnat 

område med grindar, ett 

platskontor och en terminal på 2 

200 kvm. Området skall också 

användas för gemensam 

avfallshantering och omlastning 

av utomhuslager på ca 1 000 kvm. 

totalprognos för inkomsterna lägre än 

den vid genomförandebeslutet. På sikt 

är projektet tänkt att generera ett 

neutralt nettonuvärde, varpå en utökning 

av tidplanen med reviderat 

genomförandebeslut kommer behövas.  

Projektets genomförandebeslut sträcker 

sig till 2029. De årliga utgifterna för 

projektet har varit något lägre än 

kalkylerat, varpå projektets totalprognos 

för utgifterna understiger 

genomförandebeslutets prognos. 

  

Slussen 

Slussen (183-H9551100) 

Projektet Slussen omfattar rivning 

och nyanläggning av 

trafikapparaten mellan Gamla 

Stan och Södermalm. Till detta 

ska kopplas en ny bussterminal 

för Nacka- och Värmdöbussarna. 

Det nya Slussen ska bli en 

mötesplats där ytor för handel och 

kultur byggs upp med den 

kollektiva knutpunkten som nav. I 

projektet ingår också att bygga 

ytterligare kanaler mellan 

Mälaren och Saltsjön för att 

kunna tappa mer vatten från 

Mälaren. Vissa delar av 

KF beslutar att godkänna 

reviderat genomförandebeslut 

2023-06-19. Senaste 

Lägesredovisning för projektet 

godkändes i ExplN den 2024-12-

12. 

Den tillfälliga bussterminalen har 

flyttats i nytt läge vid 

Birkaterminalen och togs i trafik i 

augusti. Kontrakt för entreprenad 

tecknades med Skanska i juni och 

entreprenaden påbörjades i slutet på 

augusti. Vattentorget och ytorna på 

norra sidan runt Munkbron öppnades 

för allmänheten den 6 juni. 

Testnings- och besiktningsarbeten 

pågår. Skador på erosionsskydd i 

avbördningskanalen har identifierats 

och åtgärder pågår. Ny tid för 

fullskaletest av 

avbördningsanläggningen är 

planerad till maj 2025. 

Finplaneringsarbeten för att 

Aktuella risker som föreligger i detta 

skede är i huvudsak tidsrisker. Största 

tidsriskerna är risken att den nya 

bussterminalen inte kan färdigställas 

enligt tidplan vilket medför försenad 

trafikstart i den nya bussterminalen eller 

att överdäckningen av östra delen av 

projektet, , inte färdigställs på tid. En 

försening av entreprenaden medför att 

handelsplatsen inte kan driftsättas eller 

tillträde för Regionen att påbörja arbetet 

med slutstationen för Saltsjöbanan 

försenas. Omfattningen på pågående 

entreprenadarbete, , samt tidplanen är 

betydande risker för projektets 

möjligheter att hålla ramarna i reviderat 

genomförandebeslut både gällande för 
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konstruktionerna tål inte längre 

tung trafik. Trafiknämnden 

bekostar årligen temporära 

förstärknings- och 

säkerhetsåtgärder för 10-15 mnkr. 

färdigställa Södermalmstorg pågår. 

Stadens del av byggnaden av 

Mälarterrassen avslutas och Atrium 

Ljungberg tillträder Mälarterrassen 

den 11 november. Stadens arbete 

med utvändiga arbeten och arbeten 

för att öppna x-område pågår.  

Arbetet i bussterminalen utförs enligt 

plan och entreprenadarbeten är 

planerade att vara färdigställda till 

april 2025 och stadens provningar av 

anläggningen planeras vara 

färdigställda under sommaren. 

Därefter påbörjas övergripande 

driftsprovningar av Regionen med 

planering att öppna anläggningen för 

trafik under hösten 2025. Det 

övergripande trafiksystemet bedöms 

färdigställas 2027 och de sista 

anläggningsdelarna och allmänna 

ytor på östra sidan om 

Katarinahissen med access till nya 

byggnader bedöms färdigställas 

under 2028-2029 i samordning med 

övriga byggherrar Atrium Ljungberg, 

Nobelstiftelsen och Regionen. 

kvarstående arbeten på Land samt för 

att färdigställa bussterminalen i 

Katarinaberget. Bussterminalen, som 

utgör ett delprojekt inom projekt 

Slussen, ingår med en bedömd prognos 

inkl. risk och osäkerheter. I 

bussterminalen kvarstår risken att 

entreprenadarbeten inte hinner 

färdigställas enligt plan. Avvikelsen har 

dock minskat under perioden. 

Avvikelsen påverkar i dagsläget inte 

sluttiden för lokalt provad anläggning 

vilket är förutsättning för Regionens 

övertagande och driftsättning. Risk 

föreligger att Regionen inte tar 

anläggningen i trafik i kvartal 3 eller 4, 

2025. Risker föreligger även att 

Regionens fortsatta kravställning på 

projektet medför ökade utgifter. Baserat 

på ändrade direktiv kring omfattning för 

gång- och cykelbron där rampen utgår 

och korrigerat läge planeras bron kunna 

öppnas våren 2027. Förutsättningarna 

medför betydande risk för ökade utgifter 

till följd av komplicerade tekniska 

lösningar till följd av Regionens 

kravställning. 
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Söderstaden 

Slakthusområdet Etapp 1 (183-

H8003110) 

Första utbyggnadsetappen i 

Slakthusområdet. Detaljplanen 

möjliggör ca 900 bostäder, en 

grundskola F-9, tre förskolor med 

fem avdelningar vardera, en 

fullstor idrottshall, ett 

parkeringsgarage/mobilitetshus, 

samt ca 22 500 kvm BTA lokaler 

för kontor, service och handel. 

Etapp 1 rymmer även två av 

områdets större parker och ett 

antal fickparker. Dessutom ingår 

om-/nybyggnad av ett flertal 

gator, bla. Hallvägens förlängning 

till Enskedevägen. 

Genomförandebeslut i KF 2021-

03-22.  

Utbyggnad av ledningar och 

arbetsgator i området pågår och 

beräknas vara klara i början av 2025.  

Byggaktörernas tillträden till 

kvartersmarken sker etappvis. 

Bostadsrättsaktörerna i kvarter M 

och N har tillträde i juni 2025.  

Utbyggnad av de stora parkerna 

startar under våren 2025 och kommer 

pågå fram till 2026. 

Inkomster: Förändringar på 

inkomstsidan beror på att inkomst från 

Sthlm P saknas i utfall, periodiseras i 

årsbokslut. Det beror också på en viss 

förskjutning i tid jämfört med budget.   

Utgifter: Förändringarna beror på att 

utförande av park Fållan/Frötallen är 

framflyttad ett år, samt att 

entreprenadsstart för Sthlm P också är 

framskjuten. 

Slakthusområdet 

markberedning etc (183-

H8003090) 

Rivning av 30-tal byggnader med 

tillhörande justering av teknisk 

infrastruktur samt förberedande 

markåtgärder. Det är en 

nödvändig förutsättning för att 

skapa det nya Slakthusområdet 

enligt inriktningsbeslutet från 

2017. Flertalet av byggnaderna 

rivs för den första etappen eller i 

Delgenomförandebeslut för 

markförberedande arbete togs i 

november 2018 i KF. 

Under sommaren 2024 har 

marksänkningen av östra sidan 

startat. En byggnad återstår att riva 

under kommande år. Förberedande 

ledningsarbeten utförs löpande i 

området. 

De största återstående riskerna i 

genomförandet av projektet väntas 

under åren fram till 2026 och omfattar 

kommande arbeten i Slakthusområdets 

sydöstra del med marksänkning och 

ledningsomläggningar.  Inkomster: 

Ersättning tvist framflyttat till nästa år, 

vidarefakturering till byggaktörer för 

bygglogistikcenter tillagt under året.   

Utgifter: Förändringar beror främst på 

senarelagd start för 

marksänkningsentreprenad . 
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samband med dess rivningar. Nya 

tunnelbanan, planerad att öppna 

under 2027, förutsätter rivning 

innan byggstart för uppgångarna i 

Slakthusområdet. 

  

Årstafältet 

Årstafältet etapp 1 

huvudprojekt (183-H8002093) 

Den första etappen innehåller ca  

1 000 lägenheter i blandade 

upplåtelseformer, lokaler för 

verksamheter i bottenvåningarna 

och tre förskolor. Stadens arbeten 

omfattar även arbeten med delar 

av den nya parken utöver de gator 

och ledningsomläggningar som 

krävs för att färdigställa etappen. 

Etapp 1 har ett 

genomförandebeslut som 

reviderades 2020. 

Entreprenaden förväntas pågår till 

Q3 2026. Därefter kan tillträden till 

kvartersmark startas. Ett reviderat 

genomförandebeslut under 2025 

Prognosen avviker mot beslut när det 

gäller både utgifter och inkomster. 

Utgiftsprognosen har uppdaterats med 

hänsyn till den senaste budgeten från 

groventreprenad. Inkomstprognosen har 

också ökat markant eftersom utgifterna 

för ledningsarbetet blivit högre. 

Årstafältet etapp 2 och 3 (183-

H8002094) 

Bebyggelseetapp 2 omfattar det 

centrala torget och stadsdelens 

centrum. Det blir ca 730 

lägenheter i blandade 

upplåtelseformer, en stor 

matvarubutik och lokaler i 

bottenvåningarna. I etappen ingår 

även två förskolor, ett 

parkeringshus mot Åbyrondellen 

Genomförandebeslut fattades 

2022 för etapp 2/3, vilket även 

omfattar rivning av byggnader 

inom Postgården 2 och 4. 

Samtliga detaljplaner inom 

etappen har vunnit laga kraft. 

Groventreprenad tilldelad Skanska. 

Planeringsarbete pågår tillsammans 

med entreprenör med plan att påbörja 

arbeten under första kvartalet 2025. 

Entreprenad för rivning av 

byggnader inom Postgården 2 och 4 

är igång. 

Genomförandet av etapp 2/3 ska 

samordnas med att förvaltningen för 

utbyggnad av tunnelbanan får tillträde 

till sitt etableringsområde för att bygga 

en tunnelbanestation inom etappen. 

Beroendet innebär risker för både 

tidplan och utgifter. 
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och en stationär 

sopsugsanläggning. Stadens 

arbeten omfattar gator, torg och 

delar av parken.  För att 

genomföra etapp 2 krävs ett 

markinköp. Avtal med den privata 

markägaren (ICA) och utgiften för 

markinköpet utgör merparten av 

utgifterna i projektramen. 

Årstafältet, etapp 4 (183-

H8800615) 

Bebyggelseetapp 4 gränsar till den 

befintliga bebyggelsen längs 

Sandfjärdsgatan i norr och till 

Huddingevägen i öster. Inom 

etappen planeras cirka 1 700 nya 

bostäder (varav cirka 790 

hyresrätter, 230 studentbostäder 

och 700 bostadsrätter), en 

förskola med upp till 16 

avdelningar, en grundskola för 

årskurserna F-9 samt cirka 4 000 

kvm bottenvåningslokaler för 

butiker och verksamheter. Stadens 

investeringar inom etappen 

omfattar ombyggnad av en 

befintlig fyrvägskorsning, ett nytt 

gatunät med huvudgata och 

lokalgator samt en landsvägspark 

längs delar av Göta landsväg som 

här är klassad som fornminne. 

Genomförandebeslut för etapp 4 

godkändes i KF 2024-03-11. 

Stadens förberedande entreprenad för 

gator och ledningar beräknas starta i 

början av 2027. Överenskommelse 

om exploatering med de aktörer som 

ska bygga på friköpt mark återstår att 

tecknas. 

Projektet följer den utgiftsprognos som 

anges i genomförandebeslutet. Eftersom 

överenskommelser om exploatering 

ännu inte är tecknade med de aktörer 

som ska friköpa mark är 

byggrättsvärdena (och därmed 

inkomsterna) fortfarande osäkra. 

Lösningar för höjdsättningen för att 

hantera skyfall är inte helt färdigutredda 

och kan komma att innebära ökade 

utgifter. 
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Fastighetsnämnden    

Teknisk upprustning 

Stadsbiblioteket, del av 

Spelbomskan 16 (177-H77473) 

Teknisk upprustning samt 

verksamhetsutveckling av 

Stadsbiblioteket, del av 

Spelbomskan 16  
 

Genomförandebeslut i 

kommunfullmäktige 2024-09-02 

Genomförandebeslut har fattats i 

kulturnämnden 2024-05-21 och i 

fastighetsnämnden 2024-05-28.  

Produktionsplanering och 

förberedande arbeten pågår. 

Projektering av bygghandlingar 

pågår.  

 

 

Resursbrist hos Länsstyrelsen gör att 

handläggningen av tillståndsärenden 

försenats. kommunfullmäktige 2019-02-

18  

 

 

Tekniska nämndhuset - 

Tillkommande fasadarbeten till 

renoveringen (177-H70634) 

Underhållsåtgärder gällande fasad, 

tak, dränering samt garage.  

Genomförandebeslut 

kommunfullmäktige 2019-02-18  

 

Förvaltningen har beslutat att lägga 

om den befintliga terrassen samt 

koppartaket på hus två. 

Slutrapporteringen planeras till 

2025 efter att åtgärderna har 

genomförts  

Risk för tidsförskjutning relaterat till att 

bygglov kan försenas 

 


