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Utlåtande Rotel I, Rotel IX (Dnr KS 2025/472) 

Genomförandebeslut avseende Stockholm Vatten 
AB:s projekt Oxtorgsgatan/Lästmakargatan, 
huvudvattenledning V800 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarråden Karin Wanngård och Åsa Lindhagen 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ett genomförandebeslut för Stockholm Vatten AB:s (SVAB) projekt 

Oxtorsgatan/Lästmakargatan och gäller upprustning av en huvudvattenledning från 

1932 samt upprustning av lokala vatten- och kombinerade avloppsledningar från 

1910. Ledningarna har genomgått minimalt underhåll sedan de byggdes, vilket har 

resulterat i att de nu är i mycket dåligt skick och det finns en betydande risk för 

läckage eller kollaps.  

Inriktningsbeslut för projektet fastställdes i Stockholms Stadshus AB:s styrelse den 

14 oktober 2024 samt i kommunfullmäktige den 2 december 2024 (dnr KS 

2024/768). 

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 

stadsledningskontoret. 

Föredragande borgarrådens synpunkter 

Vi delar stadsledningskontorets och Stockholms Stadshus AB:s (koncernledningen) 

bedömning att detta projekt är av yttersta vikt och angeläget att genomföra för att 

säkra en robust och fungerande VA-infrastruktur i Stockholm. De befintliga 

ledningarna utgör, som påtalats, en stor risk för kollaps och/eller läckage, vilket 

skulle medföra omfattande negativa konsekvenser för staden. Att inte agera är därför 

inget alternativ. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

Genomförandebeslutet för Stockholm Vatten AB:s projekt 

Oxtorgsgatan/Lästmakargatan med en investeringsutgift om 520 mnkr inklusive 

förväntad kostnadsutveckling i enlighet med utlåtandet godkänns. 
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Med tanke på projektets komplexitet och placering i en tätbebyggd stadsmiljö, 

understryker vi, i likhet med koncernledningen och stadsledningskontoret, vikten av 

att Stockholm Vatten AB (SVAB) lägger extra fokus på samordning med externa 

intressenter. 

Det är positivt att den beräknade investeringsutgiften om 520 mnkr är något lägre än 

den indikativa budgeten. Samtidigt är det avgörande att SVAB, som 

koncernledningen och stadsledningskontoret framhåller, fortsatt bevakar utvecklingen 

av byggkostnadsindex och säkerställer att kostnadskalkylerna speglar det aktuella 

marknadsläget genom hela projektets genomförande. En noggrann uppföljning av den 

faktiska kostnadsutvecklingen är nödvändig. 

Det är av största vikt att SVAB säkerställer att genomförandet sker inom beslutade 

budgetramar, utan behov av framtida revideringar. Vi uppmanar därför SVAB att, i 

enlighet med stadsledningskontorets och koncernledningens rekommendation, 

noggrant följa projektets framdrift och kostnadsutveckling för att säkerställa att 

projektets budget inte överskrids. 

Detta projekt är en fundamental del i arbetet med att säkerställa stadens VA-

infrastruktur på lång sikt. Ett robust och välfungerande ledningssystem är en 

grundförutsättning för stadens övergripande miljöarbete, då det minimerar risken för 

miljöskadliga utsläpp från läckande ledningar och bidrar till en hållbar hantering av 

våra vattenresurser. Genomförande av detta nödvändiga projekt kommer att trygga 

vattenförsörjningen och avloppshanteringen för en stor del av centrala Stockholm 

under många decennier framöver och även bidra positivt till stadens miljöarbete 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande Stockholm Vatten AB Projekt 410970 Oxtorgsgatan-

Lästmakargatan, dnr KS 2025/472-1 

2. Protokollsutdrag Stockholm Vatten och Avfall AB 27 mars 2025, dnr KS 

2025/472-3.1 

3. Protokollsutdrag Stockholm Vatten AB 27 mars 2025, dnr KS 2025/472-3.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

Reservation av borgarråden Christofer Fjellner, Dennis Wedin och Andrea Hedin 

(alla M) och borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Att delvis godkänna förslaget till beslut 

2. Att därutöver anföra  

Utöver att projektet är kostsamt, vilket kräver särskilt god kostnads- och tidkontroll, 

är det stort och i ett område med många människor och mycket trafik i omlopp samt 
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med många andra aktörer i närheten. Det kräver särskilt god samordning och 

kommunikation. Vi konstaterar också att projektet kan komma att beröras av 

införandet av en eventuell miljözon klass 3 vilket riskerar öka kostnaderna till följd 

av att färre entreprenörer kan uppfylla kraven. Det är stor vikt att detta inte innebär 

fördyringar av projektet. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar enligt föredragande borgarråds förslag.  

Stockholm den 4 juni 2025 

Karin Wanngård  

Kommunstyrelsens ordförande 

Reservation av Christofer Fjellner, Johan Paccamonti och Sophia Granswed Baat 

(alla M) och Jan Jönsson (L) som är likalydande med Moderaternas och Liberalernas 

gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 

Reservation av Linnéa Vinge (SD) enligt följande. 

Jag föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Kommunstyrelsen besvarar remissen med Sverigedemokraternas utlåtande. 

2. Därutöver anföra följande: 

Sverigedemokraterna är det näst största oppositionspartiet i Stockholms 

kommunfullmäktige. Trots detta är vi inte representerade i bolagsstyrelserna. SVOAs 

bolagsstyrelse bereder och tar beslut om stora investeringar som kommer påverka 

flera generationer av Stockholmare. Vi kommer av princip avslå samtliga ärenden 

som vi inte har getts möjlighet att bereda. 

Ersättaryttrande av Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas och 

Liberalernas gemensamma reservation i borgarrådsberedningen. 
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Ärendet 

Ärendet avser ett genomförandebeslut för Stockholm Vatten AB:s (SVAB) projekt 

Oxtorgsgatan/Lästmakargatan. Utförd utredning och projektering visar att en 

ledningsförläggning i Oxtorgsgatan är genomförbar och i linje med 

inriktningsbeslutet. Projektets tidplan utgår från trafikkontorets övergripande krav 

och strategi för framtida projekt i city. 

Projektet syftar till att rusta vatten- och avloppsledningar i 

Oxtorgsgatan/Lästmakargatan. Vissa av ledningarna är över hundra år gamla och har 

fått minimalt underhåll sedan de byggdes. Bristande underhåll har resulterat i att 

ledningarna är i mycket dåligt skick, med hög risk för läckage och/eller kollaps. En 

kollaps av vatten- och avloppsledningarna skulle innebära betydande kostnader och 

allvarliga konsekvenser i form av översvämningar, skador och stora 

framkomlighetsproblem i området, samt att ett stort område i centrala Stockholm 

skulle stå utan vattenförsörjning.  

Projektet Kungsgatan initierades av Stockholm Vatten och Avfall AB:s dotterbolag 

SVAB år 2012 när trafiknämnden meddelade att de startat ett projekt med syfte att 

utföra arbeten mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. SVAB såg då möjligheten att i 

samband med trafiknämndens arbeten rusta upp befintliga ledningar med hänvisning 

till den betydande risken för läckage och/eller kollaps.  

De tekniska förutsättningarna och samordningen med trafiknämndens projekt har 

medfört att projektet ändrats och skjutits fram under planeringstiden. Som beskrivits i 

inriktningsbeslutet som föregått detta förslag till genomförandebeslut fick projektet 

nya förutsättningar under hösten 2020, främst beroende på tekniska frågeställningar 

kopplat till trafiknämndens åtgärder och krav. Det bedömdes inte lämpligt att 

förlägga huvudvattenledningen längs gatan. Den upparbetade projektkostnaden 

uppgick vid denna tidpunkt till cirka 5 mnkr.  

År 2022 fattade styrelsen för SVAB ett reviderat inriktningsbeslut som innebär att 

projekt Kungsgatan utgår och istället ersätts av tre delprojekt och att möjligheten till 

ny förläggning av huvudvattenledning i Oxtorgsgatan/Lästmannagatan skulle drivas 

som ett separat projekt. 

Inriktningsbeslut för projektet fastställdes i koncernstyrelsen 14 oktober 2024 samt i 

kommunfullmäktige den 2 december 2024, diarienummer SSAB 2024/126 och KS 

2024/768. Genomförandebeslutet beslutades av SVOA:s styrelse den 27 mars 2025. 

Befintlig huvudvattenledning längs Kungsgatan samt cirka 60 meter av ledningen 

längs Sveavägen tas ur drift efter att nya ledningen i Oxtorgsgatan/Lästmakargatan är 

driftsatt. Även flera ledningar tillhörande andra ledningsägare kommer att behöva 

skyddas eller flyttas under projektet. Den kostnaden belastar SVAB utifrån gällande 

markavtal mellan trafikkontoret och respektive ledningsägare. För att möjliggöra 

detta har avtal mellan SVAB, trafikkontoret och andra ledningsägare tecknats. I 

enlighet med avtalen blir SVAB ledningssamordnare för hela projektet. 
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Befintligt dagvattensystem ersätts i samband med förläggning av ny 

huvudvattenledning V800 längs Oxtorgsgatan/Lästmakargatan. Projektet medför 

inget tillkommande dagvatten till SVAB:s ledningsnät. 

Utförda utredningar visar att huvudvattenledningen i Kungsgatan har en hög risk för 

omfattande driftstörningar inom en tioårsperiod, medan det lokala vattenledningsnätet 

i Kungsgatan har en hög risk redan inom fem år. Byte eller flytt av 

huvudvattenledningen och renovering av lokalnät i Kungsgatan tar mellan fem och 

sju år. SVAB bedömer riskerna och konsekvenserna av ett läckage som stora varför 

nollalternativet, det vill säga att inte göra någonting, inte är ett möjligt alternativ. 

I projektet ingår ny huvudvattenledning om cirka 450 meter från Hötorget via 

Oxtorgsgatan/Lästmakargatan till Norrlandsgatan, flytt av cirka 400 meter lokalnät 

för dag- och spillvatten, förläggning av cirka 600 meter lokalt nät med serviser för 

dricksvatten längs sträckan och flytt eller skyddsåtgärder på övriga ledningsägares 

ledningar längs sträckan. Projektets storlek och komplexitet innebär en utmanande 

ledningsomläggning i en smal stadsgata i ett trafikerat område. Dessutom finns det 

befintliga ledningar som behöver hanteras i samband med projekt. Det kräver 

omfattande förberedande arbeten och provisoriska ledningsomläggningar och 

samordning med övriga ledningsägare. 

Ekonomi  

Projektbudgeten baseras på de tekniska och organisatoriska utmaningarna för ett 

genomförande i city. Det innebär utökade krav baserat på behov på projektledning, 

byggledning samt nödvändiga skyddsåtgärder under entreprenad. Kostnader för flytt 

av ledningar tillhörande andra ledningsägare sker utifrån gällande markavtal mellan 

trafiknämnden och respektive ledningsägare.  

Den indikativa projektbudgeten i inriktningsbeslutet uppgick till 544 mnkr att jämföra 

med nuvarande budget för genomförande om 520 mnkr. Förändringarna beror på 

lägre antaganden av kostnadsutvecklingen om 34 mnkr och tillkommande 10 mnkr 

relaterat till ökade krav för informationssäkerhet i projektet.  

Kalkylen som ligger till grund för detta tjänsteutlåtande är i sin helhet belagd med 

sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL. Informationen 

omfattas av sekretess med hänvisning till att ett utlämnande skulle kunna medföra 

skada för bolaget i dess affärsverksamhet (exempelvis enligt 19 kap. 1 § OSL). Av 

denna anledning redovisas inga delar av kalkylen i det offentliga beslutsunderlaget. 

Tidplan  

Om genomförandebeslutet beviljas påbörjas genomförandet under tredje kvartalet 

2025. Projektets genomförande sker till största del från tredje kvartalet 2025 till fjärde 

kvartalet 2029. Projektet beräknas avslutas tredje kvartalet 2030. 

Risker  
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SVAB har identifierat ett antal risker med projektet. Riskerna har påverkan på tid, 

kostnader, driftstörningar och framdrift i projektet. Projektledningen har analyserat 

riskerna och tagit fram åtgärder för att hantera respektive risk. 

De största riskerna är:  

• Okända konstruktioner/ledningar i projektområdet  

• Projektområdet är i centrala Stockholm på högtrafikerade gator och kräver 

även mer samordning med flera ledningsägare och verksamheter  

• Ledningen i tunneln längs Sveavägen och Kungsgatan, förlagd 1937, är i 

slutet av sin livslängd  

• Osäker prisindexutveckling  

• Stor mängd känslig information 

Stockholms Stadshus AB 

Stockholms Stadshus AB beslutade vid sitt sammanträde den 5 maj 2025 följande. 

Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms Stadshus AB föreslår 

kommunfullmäktige besluta följande. 

Genomförandebeslutet för Stockholm Vatten AB:s projekt 

Oxtorgsgatan/Lästmakargatan med en investeringsutgift om 520 mnkr inklusive 

förväntad kostnadsutveckling godkänns. 

Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 

1. Genomförandebeslutet för Stockholm Vatten AB:s projekt 

Oxtorgsgatan/Lästmakargatan med en investeringsutgift om 520 mnkr 

inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns 

2. Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 

Reservation av Christofer Fjellner m.fl. (alla M), se Reservationer m.m. 

Suppleantyttrande av Nike Örbrink (KD) som instämde i reservation anförd av 

Christofer Fjellner m.fl. (alla M). 

Stockholms Stadshus AB:s och stadsledningskontorets gemensamma 

tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2025 har i huvudsak följande lydelse. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret anser det angeläget att genomföra 

projektet då det föreligger stor risk för kollaps och/eller läckage med stora negativa 

följder som konsekvens, om ingen åtgärd vidtas.  

Koncernledningen och stadsledningskontoret delar bolagets bedömning att den 

föreslagna lösningen för ledningsdragning är den mest lämpliga. Riskerna som finns 

med ledningsdragning i bebyggd stadsmiljö gör att koncernledningen och 

stadsledningskontoret rekommenderar projektet att fokusera extra på samordning med 

externa intressenter. 
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Projektets beräknade investeringsutgift uppgår till 520 mnkr. Investeringsutgiften är 

något lägre än den indikativa budget som angavs i inriktningsbeslutet. 

Byggkostnadsindex har stigit kraftigt de senaste åren, men visar nu tecken på 

avmattning. Bolaget behöver fortsatt bevaka utvecklingen och säkerställa att 

indexuppräkningen och kostnadskalkylerna speglar det aktuella marknadsläget genom 

hela projektets framdrift. Uppföljning behöver ske på faktisk kostnadsutveckling. 

Kommunkoncernen arbetar aktivt med att hålla nere stadens låneskuld. Stockholm 

Vatten AB genomför för närvarande omfattande investeringar i ett flertal stora projekt 

som är nödvändiga för att säkerställa stadens VA-infrastruktur. Koncernledningen 

och stadsledningskontoret understryker vikten av att bolaget gör välgrundade 

prioriteringar i tid mellan projekten samt säkerställer att genomförandet sker inom 

beslutade budgetramar, utan behov av revideringar. 

Koncernledningen och stadsledningskontoret anmodar bolaget att noggrant följa 

projektets framdrift och kostnadsutveckling för att säkerställa att projektets budget 

inte överskrids. 
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Reservationer m.m. 

Stockholms Stadshus AB 

Reservation av Christofer Fjellner m.fl. (alla M) 

1. Att delvis godkänna genomförandebeslutet  

2. Att därutöver anföra  

Utöver att projektet är kostsamt, vilket kräver särskilt god kostnads- och tidskontroll, 

är det stort och i ett område med många människor och mycket trafik i omlopp samt 

med många andra aktörer i närheten. Det kräver särskilt god samordning och 

kommunikation. Vi konstaterar också att projektet kan komma att beröras av 

införandet av miljözon klass 3 vilket riskerar öka kostnaderna till följd av att färre 

entreprenörer kan uppfylla kraven. Det är stor vikt att detta inte innebär fördyringar 

av projektet. 
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