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Utlåtande 2018:31 Rotel VII (Dnr 2017/001097)

Förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder 
Mälarstrand GenomförandebeslutFörstärknings- 
och cykelåtgärder längs Söder 
Mälarstrand
Genomförandebeslut
Hemställan från trafiknämnden

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
1. Trafiknämnden får genomföra förstärknings- och cykelåtgärder längs 

Söder Mälarstrand till en investeringsutgift om 130,0 mnkr. 
Utgifterna för 2018 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2019.

2. Trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal.

Föredragande borgarrådet Daniel Helldén anför följande.

Ärendet

Trafiknämnden fattade den 15 juni 2017 genomförandebeslut om 
förstärknings- och cykelåtgärder längs med Söder Mälarstrand till en utgift om 
130,0 mnkr. Projektet omfattar förstärkningsarbeten vid Söder Mälarstrand 
och cykelförbättringar i området däromkring samt följdåtgärder till dessa. 
Förstärkningsåtgärder är nödvändiga för att eliminera risken för skred. 

Cykelåtgärderna som avses genomföras är dels att anlägga en 3,25 meter 
bred dubbelriktad cykelbana längs parksidan av Pålsundsbacken, dels att 
förbättra cykelstråket längs med strandkanten vid Söder Mälarstrand. Som en 
konsekvens av åtgärderna kommer landskapets karaktär i viss mån att 
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förändras. Nuvarande strandlinje kommer till stor del att ersättas med spont 
med en krönbalk av betong som utgör ny kajsida. En del befintliga träd 
kommer att ersättas med samma antal nyplanterade träd. Parken mellan 
Långholmsbron och Reimersholmsbron kommer att schaktas ur i samband 
med markförstärkningen och därefter omgestaltas. Parken tillförs nytt lekvärde 
i form av större gräsytor och småbarnslek. 

Befintliga båtbryggor kommer att ersättas med nya som kopplas till 
gångvägen med spänger i trä. Förtöjningspålarna ute i sundet kommer att 
återställas i samma läge som idag. 

Belysningen kommer att förstärkas längs hela sträckan och under 
Västerbron ska ytorna ljussättas med särskild hänsyn till ökad trygghet.

Under projektets gång hösten 2017 har trafikkontoret låtit en konsult ta 
fram ett PM som beskriver bakgrunden till projektet och anledningen till de 
åtgärder som planeras att genomföras, se bilaga.

Beredning

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt till Rådet till 
skydd för Stockholms skönhet. Miljöförvaltningen har inkommit med ett 
kontorsyttrande.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektets huvudsakliga inriktning är 
att genomföra förstärkningsåtgärder längs med Söder Mälarstrand i syfte att 
stabilisera markförhållandena så att risken för skred minimeras. Ett skred 
skulle innebära en allvarlig störning i stadens trafiksystem med minskad 
framkomlighet som konsekvens och därmed förefaller åtgärderna vara 
nödvändiga att genomföra snarast möjligt.

Miljöförvaltningen tillstyrker trafikkontorets förslag till förstärknings- och 
cykelåtgärder. Förvaltningen konstaterar att ombyggnationen är komplicerad 
och innebär ett stort ingrepp. Samtidigt återplanteras träd och parken 
upprustas. Gående och cyklande får en betydligt tryggare färdväg efter att 
området återställts. Förvaltningen anser att ett återställande även bör omfatta 
åtgärder som syftar till att upprätt-hålla och värna områdets nuvarande 
ekologiska värden.

Rådet till skydd för Stockholms skönhet anser att förslaget innebär en 
oacceptabel förändring av strandmiljön längs Pålsundet. Rådet efterfrågar 
utredningar av trafikföringen vid platsen samt av tidsperspektivet utifrån 
skredrisken.
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Mina synpunkter

Detta ärende är ett av de svåraste besluten jag har tagit under denna 
mandatperiod. En vacker och uppskattad miljö förändras när vi på grund av 
påvisat dåliga markförhållanden inte ser andra rimliga vägar än att genomföra 
de åtgärder som trafiknämnden och berörda konsulter ser som nödvändiga. De 
geotekniska undersökningarna som genomfördes under hösten 2014 visade att 
det på platsen råder dåliga markförhållanden med rasrisk som följd. Det gjorde 
att projektets inriktning skiftade till att huvudsakligen handla om att förstärka 
marken och samtidigt anlägga en separerad gång- och cykelbana. Fokus har 
gått från cykelbana till förstärkningsåtgärder för att säkra stabiliteten i 
området. Markförstärkningar behövs enligt underlagen oavsett om det anläggs 
en ny cykelbana eller inte och oavsett om trafiken i övrigt bibehålls eller inte. 
På platsen vistas mycket människor och det finns en båtklubb i direkt 
anslutning. Risken för skador på människor och egendom gör detta ärende 
angeläget.

Med anledning av projektets risknivå har det genomförts flera fördjupade 
utredningar och undersökningar i syfte att säkerställa beslutsunderlaget. Under 
2015 lät trafikkontoret även beställa en oberoende granskning av framtaget 
underlag, en så kallad ”second opinion”, som bekräftade de utredningar som 
tidigare gjorts. Efter nämndbeslutet har ytterligare beräkningar av stabiliteten 
med och utan trafiklaster gjorts. Permanent spont är det enda 
förstärkningsalternativ som gett godtagbart resultat oavsett om trafiken är kvar 
eller begränsas i olika omfattning.

Jag är fullt medveten om att de förstärkningsåtgärder som måste 
genomföras har väckt såväl oro som ett stort engagemang vilket jag har stor 
respekt för. Platsen har mycket stora kvalitéer och är värdefull. Jag ser 
dessvärre ingen annan utväg än att genomföra förstärkningsåtgärder på det sätt 
som ger den stabilitet området behöver för att verksamheter och människors 
säkerhet garanteras och att alla ska kunna tryggt vistas i området. 

Föreslagen återställning med separerade gång- och cykelbanor, samt 
återplanterade träd och växtlighet kommer att ge platsen ett förändrat utseende 
men också en bättre funktion som jag hoppas att alla stockholmare på sikt 
kommer att kunna ta till sig. Det är i detta sammanhang viktigt att 
återställandet av båtverksamhetens ytor såsom staket, bryggor, trädäck och 
båtpålar sker på ett sådant sätt att det ligger så nära ursprungets utförande i 
material och form som möjligt samt att dagens snirkliga bryggor återskapats så 
att det upplevs som att de följer en oregelbunden orörd äldre strandlinje.
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Bilagor
1. Reservationer m.m.
2. Investeringskalkyl
3. Planritning och sektioner
4. PM S Mälarstrand förtydligande geoteknik, 2018-01-18

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.

Reservation anfördes av borgarrådet Lotta Edholm (L) enligt följande.

Vi föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande.
3. Delvis bifalla föredragande borgarråds förslag till beslut
4. Därutöver anföra

Det råder dåliga markförhållanden längs Söder Mälarstrand och för att undvika risken 
för skred krävs förstärkningsarbeten. Tyvärr innebär det att den vackra och trivsamma 
strandkanten längs Pålsundet förstörs. Vi vill inte förhala nödvändiga markarbeten 
men anser att bara de ingrepp som verkligen är nödvändiga ska genomföras och att 
miljön ska återställas i absolut möjligaste mån.

Återställningsarbetet bör ske i samarbete med lokala aktörer, framför allt 
båtklubbarna, för att skapa en tillgänglig och trevlig strandmiljö för stockholmarna. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande.

1. Trafiknämnden får genomföra förstärknings- och cykelåtgärder längs 
Söder Mälarstrand till en investeringsutgift om 130,0 mnkr. 
Utgifterna för 2018 ska inrymmas inom nämndens investeringsbudget. 
Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2019.

2. Trafiknämnden medges rätt att teckna erforderliga avtal.

Stockholm den 7 februari 2018

På kommunstyrelsens vägnar:
K A R I N  W A N N G Å R D

Daniel Helldén
Ulrika Gunnarsson
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Reservation anfördes av Lotta Edholm (L) med hänvisning till Liberalernas 
reservation i borgarrådsberedningen.

Ersättaryttrande gjordes av Karin Ernlund (C) med hänvisning till 
Liberalernas reservation i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning

Ärendet

Trafiknämnden fattade den 15 juni 2017 genomförandebeslut om 
förstärknings- och cykelåtgärder längs med Söder Mälarstrand till en utgift om 
130,0 mnkr. 

Projektet omfattar förstärkningsarbeten vid Söder Mälarstrand och 
cykelförbättringar i området däromkring samt följdåtgärder till dessa. 
Förstärkningsåtgärder är nödvändiga för att eliminera risken för skred. 

Cykelåtgärderna som avses genomföras är dels att anlägga en 3,25 meter 
bred dubbelriktad cykelbana längs parksidan av Pålsundsbacken, dels att 
förbättra cykelstråket längs med strandkanten vid Söder Mälarstrand. Som en 
konsekvens av åtgärderna kommer landskapets karaktär i viss mån att 
förändras. Nuvarande strandlinje kommer till stor del att ersättas med spont 
med en krönbalk av betong som utgör ny kajsida. En del befintliga träd 
kommer att ersättas med samma antal nyplanterade träd. Parken mellan 
Långholmsbron och Reimersholmsbron kommer att schaktas ur i samband 
med markförstärkningen och därefter omgestaltas. Parken tillförs nytt lekvärde 
i form av större gräsytor och småbarnslek. 

Befintliga båtbryggor kommer att ersättas med nya som kopplas till 
gångvägen med spänger i trä. Förtöjningspålarna ute i sundet kommer att 
återställas i samma läge som idag. 

Belysningen kommer att förstärkas längs hela sträckan och under 
Västerbron ska ytorna ljussättas med särskild hänsyn till ökad trygghet.

Trafiknämnden

Trafiknämnden beslutade vid sitt sammanträde den 15 juni 2017 följande.
1. Trafiknämnden godkänner förslag till genomförandebeslut för 

förstärknings- och cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand mellan 
Pålsundsbron och Reimersholmsbron till en investeringsutgift om 
130 mnkr. 

2. Trafiknämnden hemställer till kommunfullmäktige att godkänna 
nämndens beslut. 

Särskilt uttalande gjordes av Patrik Silverudd (L), bilaga 1.
Trafikkontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2017 har i huvudsak 
följande lydelse.
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Bakgrund
Inom ramen för den av kommunfullmäktige antagna cykelplanen planeras 
förbättring av cykelstråket längs med strandkanten vid Söder Mälarstrand. Det 
huvudsakliga syftet är att tydliggöra och delvis separera gångtrafikanter och 
cyklister på sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron. Prioriteringen av 
cyklister och gående är vidare en del i stadens framkomlighetsstrategi.

Trafik- och renhållningsnämnden fattade 2013-02-07 inriktningsbeslut för 
cykelbanor längs Pålsundsbacken och del av Söder Mälarstrand till en utgift om 17 
mnkr.
Vid fördjupade studier visade det sig att det råder dåliga markförhållanden vid 
Söder Mälarstrand eftersom vägbanorna och gångvägen ligger på utfylld mark med 
dålig stabilitet. Projektet fick därför ändrad inriktning till att vara ett 
förstärkningsprojekt. Ett reviderat inriktningsbeslut med en investeringsutgift på 
115 mnkr fattades i trafiknämnden 2016-10-20. 

Stabilitetsförhållanden

Befintlig situation
Söder Mälarstrand utgörs av ett område med generellt sett dålig stabilitet. 
Markfyllning ligger på ett lager av torrskorpelera som i sin tur ligger på ett lager av 
mycket lös lera ovanpå berg. 

Stabilitetshöjande åtgärder på delar av sträckan och närliggande områden har 
därför utförts i olika omgångar. I samband med spontningsarbeten öster om 
Pålsundsbron uppkom rörelser i marken med skredrisk som följd. Körfält var 
tvungna att stängas av och marken stabiliseras.

Västerbron, Reimersholmsbron och Långholmsbron, som ligger längs sträckan, 
är grundlagda på berg eller med pålar och påverkas inte av strandkantens dåliga 
stabilitet. 

Geotekniska stabilitetsberäkningar har visat att säkerheten mot skred ut i vattnet 
vid befintliga förhållanden är otillfredsställande. Av denna anledning har 
rörelsemätare installerats för att varna om skred är på gång och om trafiken av den 
anledningen behöver stängas av. 
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Figur 1. Projektets utbredningsområde

Förstärkningsåtgärder
På grund av de dåliga stabilitetsförhållandena bedömer kontoret att det är 
nödvändigt att markförstärkningsåtgärder genomförs. Syftet är att säkra området 
och eliminera skredrisk för såväl befintlig fordons-, gång- och cykeltrafik som 
planerade gång- och cykelåtgärder.

Mellan Reimersholmsbron och Långholmsbron föreslås stranden stabiliseras 
med lättfyllning av cellplast. På sträckan mellan Långholmsbron och Pålsundsbron 
föreslås permanent spont. Uppehåll görs under Västerbron. Även öster om 
Pålsundsbron föreslås permanent spont som ansluter till befintlig permanent spont 
längs med Söder Mälarstrand. Enligt förslaget kommer ny spont att anläggas på en 
sträcka om totalt ca 370 m. 

Alternativa förstärkningsmetoder till spontning så som lättfyllning och påldäck 
har utretts, men skulle inte ge tillfredställande stabilitet. Alternativa placeringar av 
sponten har även utretts, men har visat sig inte ge tillräcklig stabilitet.

Stabilisering med lätt fyllning
Lättfyllning av cellplast utförs på en bredd av 10-15 m från stranden mellan 
Reimersholmsbron och Långholmsbron. Området kommer att grävas ut för att byta 
ut den tunga leran mot ett lättare material. Cellplastens tjocklek kommer variera 
mellan 1,5 och 2 m på sträckan.

Schakten kommer att behöva utföras i lager om 1 m djup för att undvika rörelser 
i marken. Schakten kommer att börja längst från vattnet och drivas mot den. På 
cellplasten läggs minst 0,5 m fyllning. Strandslänten säkras med erosionsskydd.
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Stabilisering med permanent spont
Sponten förankras bakåt med snedstag samtidigt som den slås ner och dubbas fast i 
berg. Den anläggs intill strandkanten och förses med ”krönbalk” av betong som 
skyddar sponten från att rosta. Vid sju ställen kommer det bli uppehåll i sponten för 
befintliga ledningar som korsar.

Figur 2. Arbetsskiss på bakåtförankrad spont med krönbalk.

Alternativa placeringar för sponten har studerats. Om sponten placeras i vägslänten 
uppstår glidytor ovan och nedanför sponten, vilket kan orsaka stabilitetsproblem. 
Därför kommer merparten av sponten att placeras i strandlinjen. 

Sponten kommer att installeras från vattnet med hjälp av en kran stående på en 
pråm. För att genomföra detta arbete är det nödvändigt att ta bort ett antal 
förtöjningspålar som används av en lokal båtklubb. Med hänsyn till den låga 
stabiliteten kommer arbetet med spont och dragstag att ske etappvis.

För installation av spont behöver befintligt erosionsskydd tas bort i spontlinjen. 
För gjutning av krönbalk behövs förschakt längs strandkanten och fällning av träd. 
Under avsnittet Landskap beskrivs projektets trädåtgärder mer i detalj. 
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Trafik
Befintlig situation
Längs Söder Mälarstrand finns idag en cykelförbindelse av varierande standard. 
Sträckan mellan Slussen och Pålsundsbron har en dubbelriktad cykelbana med 
relativt god standard, men som inte uppfyller de riktlinjer för breddmått som ställs 
för pendelcykelstråk i Stockholms cykelplan. 

Mellan Pålsundsbron och Långholmsbron finns idag en gemensam gång- och 
cykelbana längs vattnet med en bredd som varierar mellan knappt 2 och upp till 3 
meter. Beroende på den ringa bredden uppstår ständigt konflikter mellan gående 
och cyklister. 

Vissa cyklister väljer att istället cykla i körbanan i blandtrafik.

Figur 3. Bild på körbanan under Västerbron, riktning österut.

På delen mellan Långholmsbron och Reimersholmsbron finns en gång- och 
cykelbana genom parken med en bredd som varierar mellan 2,5 och 3 meter. Även 
här uppstår ofta konflikter mellan gående och cyklister. 
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Figur 4. Bild på gc-banan genom parken, riktning österut.

Pålsundsbacken är en av kopplingarna mellan Söder Mälarstrand och 
Långholmsgatan, vilka båda är stora cykelstråk (Söder Mälarstrand ca 2 900 
cyklar/dygn och Västerbron ca 9 600 cyklar/dygn). Körbanan är ca 11 meter bred, 
med ett körfält i vardera riktningen. På båda sidor finns gångbanor. Trafikflödet är 
ca 12 500 fordon/dygn. Gatan trafikeras inte av reguljär busstrafik. Ingen parkering 
finns längs gatan, men det finns en verksamhet i höjd med mitten av backen med in-
/utfart mot Pålsundsbacken.

Figur 5. Bild på Pålsundsbacken sett från Långholmsgatan.

Cyklister som kör längs med gatan är hänvisade till att cykla i blandtrafik. Många 
väljer dock att cykla på gångbanorna, framförallt i riktning mot Långholmsgatan 
eftersom det sluttar brant uppför och vägen har en tvär kurva, vilket försvårar sikten 
och ökar risken för kollision.
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Åtgärdsförslag

Delen Pålsundsbron – Pålsundsbacken:
På detta avsnitt föreslås att ca 3,5 meter av körbanan tas i anspråk för att skapa en 
3,25 meter bred dubbelriktad cykelbana. Den återstående körbanebredden blir 
därmed ca 7 meter (med en viss breddökning i anslutning till korsningen). Befintlig 
signalanläggning vid Pålsundsbrons gång- och cykelöverfart behålls. Gång-
/cykelbanan (GC-banan) görs genomgående förbi Pålsundsbron. 

Gångstråket längs vattnet behåller befintlig bredd men anpassas till den 
permanenta sponten. Den signalreglerade korsningen Söder 
Mälarstrand/Pålsundsbacken byggs om och de separatreglerade svängarna tas bort 
eftersom körbanan smalnas av. En ny cykelöverfart över Söder Mälarstrand byggs i 
denna korsning så att cykelstråket längs Söder Mälarstrand kan knytas ihop med 
den planerade cykelbanan längs Pålsundsbacken. 

Söder om körbanan breddas den befintliga gång- och cykelbanan till ca 4,5 
meter. 

Delen Pålsundsbacken - övergångsstället ca 80 meter väster om Västerbron:
På delen öster om Västerbron tas ca 3,5 meter av befintlig körbana i anspråk för att 
anlägga den dubbelriktade cykelbanan.

Figur 6. Typsektion under Västerbron

På delen mellan Västerbron och övergångsstället byggs i huvudsak cykelbanan i 
slänten norr om körbanan, vilket betyder att en stödmur måste anläggas på denna 
del av sträckan. Eftersom endast 3,5 meter av körbanan återstår efter att den nya 
cykelbanan anlagts måste ett nytt östgående körfält byggas genom att en del av 
parkmarken mellan Västerbrons pelarrader tas i anspråk. Befintlig gångbana på den 
södra sidan kan behållas med smärre justeringar.
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Figur 7. Bild på gc-banan längsmed vattnet, riktning västerut.

Delen övergångsstället ca 80 meter väster om Västerbron – Långholmsbron:
På denna del påverkas inte körbanan nämnvärt. Den befintliga bredden på 3 meter 
behålls för gång- och cykelvägen utmed Pålsundet. Vägen anpassas i höjd till den 
permanenta sponten. En ny cykelbana anläggs med kantsten för att separera 
cyklisterna från gående. Gång- och cykelöverfarten vid Långholmsbron höjs upp 
och breddas.

Delen Långholmsbron – Reimersholmsbron (Pålsundsparken):
På denna del föreslås att den knappt 3 meter breda gena gång- och cykelvägen 
byggs om till en mer böljande utformning där gång- och cykelbana delvis går isär 
med möjlighet till sittplatser emellan. Cykelvägen blir 2,75 meter bred vilket är ett 
avsteg från det rekommenderade måttet från cykelplanen. Kontoret har i samråd 
med stadsdelen vägt framkomligheten mot grönvärdena i parken och ansett att det 
är en rimlig kompromiss. Vid Reimersholmsbron föreslås att befintlig mur byggs 
om så att öppningen i muren breddas. Ett ”öra” byggs ut på Reimersholmsbrons 
östra sida för att smalna av vägen och därmed öka trafiksäkerheten.

Pålsundsbacken:
Längs Pålsundsbacken föreslås en 3,25 meter bred dubbelriktad cykelbana längs 
parksidan av gatan. På den andra sidan breddas gångbanan något för ökad standard. 
Pålsundsbacken lutar idag ca 9 procent på del av sträckan. Denna kommer att bli 
något brantare på den breddade delen mot parken. Vid anslutning till Västerbron 
görs justering med hänsyn till brons kantbalk.

I korsningen Pålsundsbacken/Långholmsgatan föreslås en anslutning till en ny 
genomgående GC-bana. Utformningen av denna ingår i projektet Långholmsgatan.
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Landskap
Befintlig situation 
Strandstråket längs Söder Mälarstrand, Pålsundet och Årstaviken är högt värderat 
som park- och gångstråk i Stockholm med sin närhet till vattnet och tilltalande 
utblickar. 

Mellan Reimersholme och Pålsundsbron ligger parken där vattnet vidgar sig 
med utsikt mot Långholmen. I parken finns en äldre inhägnad grusplan för bollspel, 
en relativt nyanlagd yta med motionsredskap samt sittplatser.

Efter Långholmsbron, fram till Västerbron, blir parkzonen smalare och med en 
extensiv karaktär. Kulturhusen på södra sidan om gatan skänker sträckan en viss 
karaktär av kulturhistorisk miljö som förstärks av närheten till Långholmen på 
andra sidan Pålsundet. 
Fyllnadsmassorna i strandkanten har delvis eroderat. Sträckan under Västerbron har 
en helt egen karaktär på grund av brons ”tak”. Här blir växlingen mellan skuggan 
under bron och ljuset på ömse sidor påtaglig.
Sträckan mellan Västerbron och Pålsundsbron påverkas av den branta, nästan 
trädlösa, slänten upp mot Pålsundsbacken. Slänten, som tillkommit vid breddning 
av Söder Mälarstrand, består till stor del av lättfyllnad. 

Hela sträckans dubbla funktion av både gång- och cykelstråk finns redan nu, 
trots den smala bredden på GC- banan. Längs hela sträckan finns båtbryggor av trä 
som vilar på pålar i sundet. Båtklubben har anor från tidigt 1900-tal och är en stark 
del av platsens karaktär som intressant Stockholmsmiljö.

Parkdelen, söder om Söder Mälarstrand, som inramas av Pålsundsbacken och 
Västerbron utnyttjas inte som vistelseplats. Ytan domineras idag av en stor alm.

Längs hela sträckan mellan Reimersholmsbron och Pålsundsbron växer träd i 
olika åldrar och i skiftande kondition, allt ifrån åldrande stora pilar till slyuppslag av 
främst alm, lönn och pil. En stor del av träden är självetablerade. I samband med 
arbetet har en trädinventering utförts av trädvårdsföretaget Arbor. På några platser, 
mellan träden, finns buskage som är relativt överåriga och risiga. 

Den kraftiga slänten mellan Västerbron och Pålsundsbron är trädfri så när som 
på en planterad gråal. I parken vid Reimersholmsbron finns planterade parkträd. 
Flera av träden behöver fällas på grund av rötskador.

Båtbryggorna med tillhörande spänger och entréer är av trä och är på sina håll i 
mycket dåligt skick. Bryggorna står på pålar och har en ca 1,4 meter hög trähägnad 
med taggtråd högst upp. 

I Pålsundet är två rader förtöjningspålar nedslagna på respektive sida om sundet. 
Båtbryggan vid parken mellan Reimersholmsbron och Långholmsbron tillhör en 
separat båtklubb. Här avskärmas bryggan från parken med nätstängsel.
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Åtgärdsförslag
På grund av förstärkningsåtgärderna längs strandlinjen kommer nuvarande 
extensiva karaktär längs sträckan att påtagligt förändras. Vegetationen närmast 
stranden tas bort där spont ska slås och ersättas med nyplantering. Samma mängd 
träd som tas bort kommer att ersättas med nyplanterade träd. 

Ovanpå sponten utförs en krönbalk i betong vilket är ett nytt visuellt inslag vid 
Pålsundet. Dessutom tillkommer ett par stödmurar längs sträckan mellan 
Långholmsbron och Västerbron. Från sjösidan kommer krönbalken och murarna att 
till stor del döljas av båtklubbens nya bryggor och trähägnader.  

Figur 8. Illustration av ny gång- och cykelbana ovan spont

På grund av markförstärkningen kommer stora delar av parken, mellan 
Reimersholmsbron och Långholmsbron, att schaktas ur. Parken omgestaltas vid 
återställandet. Den lågt utnyttjade grusplanen tas bort och ersätts med en betydligt 
större gräsyta i flack sluttning ner mot stranden. Längs strandkanten utförs ett nytt 
erosionsskydd av sten. De större träden i parkens södra del kan bevaras, medan 
vegetationen längs stranden måste tas ner på grund av schakten för 
markförstärkningen. Under de befintliga träden upp mot gatan etableras stora ytor 
av vårlök och buskar för att avskärma mot trafiken. 
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Figur 9. Illustration av Pålsundsparken

Ny gångbana läggs i ungefär samma läge som nuvarande gång- och cykelbana. Den 
nya cykelbanan placeras söder om gångbanan. De åtskiljs genom en visuell och 
taktil avgränsning med storgatsten. På två ställen längs sträckan vidgas avståndet 
mellan gång- respektive cykelbana. 

Dessa ytor planteras med låg vegetation för att visuellt separera gångstråk från 
cykelstråk men bevarar utsikten över vattnet. Sittplatser placeras i ytan mellan 
gång- och cykelbanan samt i parkens södra del. Nuvarande gym flyttas till nytt läge 
i parkens västra del. En träbåt som speglar sundets båtliv placeras på gräsytan som 
småbarnslek.
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Figur 10. Illustration av gång- och cykelbana genom Pålsundsparken

Mellan Långholmsbron och Pålsundsbron måste befintlig vegetation tas bort längs 
de sträckor där spont slås. Nuvarande strandlinje ersätts till stora delar med 
permanent spont med en krönbalk av betong som utgör ny kajsida. Nedtagna träd 
ersätts med nyplantering i samma omfattning, men så att framtida utblickar mot 
vattnet blir något större än idag. 
De två stödmurar som tillkommer för att klara nivån mellan cykelbanan och 
strandkanten kläs med granit. Längs gångstråket placeras sittplatser med utsikt mot 
sundet.

Båtbryggor 
Utmed Söder Mälarstrand mellan Långholmsbron och Pålsundsbron finns 
pålgrundlagda båtbryggor, båtarna förtöjs med hjälp av förtöjningspålar. Mellan 
Reimersholmsbron och Långholmsbron finns också pålgrundlagda bryggor med y-
bommar. På sträckorna mellan Långholmsbron och Pålsundsbron behöver 
båtbryggorna rivas innan arbetet med sponterna påbörjas. Nya bryggor byggs när 
permanenta sponten är klar.
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Figur 11. Flygfoto över den berörda delen av Söder Mälarstrand.

Nuvarande båtbryggor i Pålsundet rivs i samband med förstärkningsarbetena och 
ersätts med nya bryggor i liknande utförande. Nuvarande sick-sack-linje rätas ut på 
grund av spontlinjen. En vattenspegel mellan mark och brygga skapas vilket stärker 
upplevelsen av närhet till sundet från gångvägen. Höjden på bryggorna döljer 
krönbalken från vattensidan. Spänger i trä kopplar bryggorna till gångvägen. 

Med den befintliga karaktären i åtanke kommer entréernas utformning till 
bryggorna att skiljas åt något för att skapa variation längs stråket och för att 
entréerna ska få sin egen identitet. Förtöjningspålarna ute i sundet återställs i samma 
läge som tidigare. 

Figur 12. Illustration av vyn från vattnet mot Söder Mälarstrand
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Delen av Pålsundsparken öster om Västerbron och söder om Söder Mälarstrand 
förändras inte i karaktär. Nuvarande slänt mot Pålsundsbacken flyttas norrut och 
kompletteras med nya träd i slänten.

Ärendets beredning
En projektgrupp inom trafikkontoret, bestående av sakkunniga inom trafikplanering, 
landskapsarkitektur, tillgänglighet, belysning, trafiksignaler samt drift och 
underhåll, har deltagit i framtagningen och granskningen av handlingar. Samråd har 
även skett med Stadsledningskontoret. Stadsbyggnadskontoret har genomfört 
ändring av detaljplan för fastighet Södermalm 3:1. 

Projektmöten har skett med representanter från stadsdelen gällande gestaltning 
av parken. 

Kontakt med berörd båtklubb och idrottsförvaltningen, som ansvarar för 
uthyrningen av platsen, har skett och kommer att pågå under planering och 
utförande.

Projektet har fått tillstånd av Länsstyrelsen för att bedriva vattenarbeten under 
perioden september – april.

Risker
Befintliga markförhållanden har i undersökningar visat sig vara så dåliga att 
området har en skredrisk som är nödvändig att åtgärda. 

Kontoret bedömer att detta åtgärdas med hjälp av föreslagna spontningsåtgärder 
och stabilisering med lättfyllning. Innan förstärkningsarbetena är genomförda 
kommer området att övervakas med hjälp av rörelsemätare i marken. 

Spontningsarbetet måste ske från vattnet eftersom tunga maskiner inte kan 
ställas på marken där det råder skredrisk. Med anledning av detta måste 
spontningsarbetet utföras innan resterande arbete med cykelbana kan påbörjas. 
Spontningen kommer även att ske nära vibrationskänsliga gas- och vattenledningar, 
vilket kräver att arbetet genomförs med försiktighet. Vibrationer kommer även att 
övervakas vid känsliga arbetsmoment.

Trafiken på Söder Mälarstrand kan behöva begränsas och vid vissa tillfällen 
stängas av under byggtiden. Om det visar sig att markförhållandena inte klarar 
belastningen är ett av alternativen att leda bort trafiken som skulle passera 
arbetsområdet via Torkel Knutssonsgatan. Trafiken mot Kungsholmen bedöms 
kunna använda Pålsundsbacken under hela utförandet.
Ledningsomläggningar av vatten-, gas- och elledningar kommer att ske längs 
sträckan, vilket ofta är komplicerade arbetsmoment i den här typen av projekt. 

Strax väster om Västerbron finns en huvudvattenledning och en kammare med 
träspont från 1914. Den bedöms vara i sådant skick att det även här kommer 
behövas permanent spont. Arbetet kommer utföras med försiktighet för att inte 
skada kammaren eller ledningen. 
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För att öka säkerheten vid dykarbeten i Pålsundet planeras det avlysning av all 
sjötrafik. I upphandlingen kommer kravställas att entreprenören uppfyller 
kompetenskraven avseende arbeten under vatten. För att minska riskerna för skred 
under byggtid kommer andra skadeförebyggande åtgärder att genomföras i 
skedesplaneringsarbetet som sker i samråd mellan byggledare och entreprenör.

Avgörande framgångsfaktorer för arbetsmiljön är att alla deltar aktivt i 
skyddsarbetet, att samråd genomförs med externa intressenter och att det finns en 
tydlig fördelning av arbetsmiljöansvar med tillhörande befogenheter. 

Kommunikation
Trafikkontorets kommunikationsavdelning har tagit fram en kommunikationsplan 
som bl.a. innehåller en aktivitetsplan för kommunikationen med berörda 
målgrupper. Målet med kommunikationen är att öka förståelsen både angående 
eventuellt störande moment under byggtiden, men också för områdets utseende och 
funktion när arbetet är genomfört. Erfarenheter från liknande projekt kommer att 
inarbetas i kommunikationsplanen.

Tidplan
Detaljprojekteringen avslutas under våren 2017. Entreprenad-upphandlingen 
kommer att påbörjas efter att förslag till genomförandebeslut tagits i 
kommunfullmäktige, vilket beräknas ske under hösten 2017. Entreprenadstart 
planeras till hösten 2018 och arbetena kommer att pågå under hela 2019 och början 
av 2020.

Ekonomi
Med utgångspunkt i det genomförda detaljprojekteringsarbetet har en uppdaterad 
ekonomisk kalkyl tagits fram. Den totala utgiften beräknas i kalkylen till 130 mnkr. 
I inriktningsbeslutet var den totala utgiften 115 mnkr. 

Den ökade utgiften beror framförallt på att nuvarande kalkyl är baserad på ett 
mer detaljerat underlag som visar att bl.a. gestaltning och höjdsättning av parken 
kommer bli dyrare än vad man tidigare räknat med. Projektets indexberäkning har 
även justerats upp.  

Projektets utgifter är fördelade enligt nedanstående tabell. 

Del                Kalkyl (mnkr)
Entreprenad   87
Projektering  12
Byggledning  4
Byggherrekostnader 4
Oförutsett/risker 13
Index 10
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Summa 130
I projektet kommer ca 2 200 m2 ny cykelbana byggas, vilket förväntas medföra 
ökade driftkostnader på ca 60 000 kr/år. I övrigt förväntas kostnader för drift och 
underhåll att öka något till följd av att bilväg delvis ersätts av cykel- och gångbana, 
som generellt har en högre driftkostnad per kvadratmeter  
Projektet är inrymt inom nämndens långsiktiga investeringsram.

Projektet beräknas medföra ökade kapitalkostnader med sammanlagt cirka 4,2 
mnkr från och med år 2021. Kapitalkostnaderna, som avser avskrivningar med en 
genomsnittlig preliminär avskrivningstid om cirka 40 år och intern ränta om 0,7 
procent, minskar därefter successivt med gjorda avskrivningar.

En nuvärdesberäkning har gjorts enligt stadens anvisningar. Beräkningen visar 
ett negativt nettonuvärde om 108,8 mnkr. Nuvärdesberäkningen redovisas i bilaga 
1. 

Analys och konsekvenser 
Konsekvenser
Söder Mälarstrand är ett redan påverkat område av befintlig pålning, bryggor och 
erosionsskydd. Ytterligare markstabiliserande åtgärder behöver genomföras på 
grund av att marken är instabil. Projektet förväntas inte medföra någon permanent 
skada på miljön, människors hälsa eller friluftsintressen. 
Möjligheterna att nyttja strandkanten till båtbryggor kommer inte att påverkas efter 
genomfört projekt. Båtarna kommer att ligga på land under den tid som arbetet 
pågår. Den vegetation och de båtbryggor som tas bort inför arbetet kommer att 
ersättas. 

Ett av målen är att minska eventuella konflikter mellan gående och cyklister 
samt att cykelvägen ska vara av hög standard i enlighet med cykelplanen. Åtgärden 
bidrar till både högre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet på sträckan.

När åtgärderna på delen mellan Långholmsbron och Pålsundsbron är 
genomförda får de gående tillgång till hela parkvägen längs vattnet och de idag så 
vanliga konflikterna mellan gående och cyklister förväntas minska avsevärt.

Med en dubbelriktad cykelbana i Pålsundbacken skapas tydliga kopplingar till 
närliggande cykelbanor. 

Projektet kommer samordnas med övriga anläggningsarbeten i närområdet. 
Om sträckan på Söder Mälarstrand under byggtiden kan hållas öppen mellan 

Långholmsbron och Pålsundsbron skulle det underlätta väsentligt för trafiken i 
området. Om markförhållandena tillåter kan trafiken fortsätta köra som den gör 
idag. Alternativet är att bara behålla ett körfält som signalregleras. Om det nya 
södra körfältet byggs innan arbetet med spontningen påbörjas går det dessutom att 
få fordonen längre från strandlinjen.
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Barnkonsekvens- och jämställdhetsanalys
Breddningen av gång- och cykelbanan längs Söder Mälarstrand bedöms 
sammantaget positivt ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv. Både gående och 
cyklister får mer utrymme att röra sig på. Trafikmiljön utformas med hög 
trafiksäkerhet, tydlighet och trygghet. 

Tillgängligheten för gående förbättras väsentligt. Ytorna i anslutning till Söder 
Mälarstrand kan idag upplevas om ödsliga och otrygga. Belysningen förstärks 
därför i samspel med ny utformning och plantering längs hela sträckan och ytorna 
under Västerbron ljussätts omsorgsfullt med särskilt hänseende till ökad trygghet.

Pålsundsparken tillförs nytt lekvärde i form av större gräsytor och småbarnslek. 
Gång- och cykelbana separeras med planteringsöar för att tydliggöra separeringen. 
Linjeföringen på cykelbanan är gen, men ändå utformad för att visa att hastigheter 
ska anpassas till övrig vistelse i parken. Under byggskedet kommer tillgängligheten 
till parken och lekytorna vara sämre. I produktionsplaneringen av de olika etapperna 
är det därför viktigt att beakta barnperspektivet. 

Pålsundsbacken byggs om med en gång- och cykelbana på parksidan och en 
något breddad gångbana på andra sidan gatan, vilket är fördelaktigt ur ett barn- och 
jämställdhetsperspektiv. Gatan, som är brant redan idag, blir något brantare på den 
breddade delen mot parken. En hög lutning ger sämre tillgänglighet och är särskilt 
negativt ur ett barnperspektiv eftersom barn har svårare att orka cykla i 
uppförsbackar och att hantera hastigheten i nedförsbackar. Jämfört med nuvarande 
utformning, när cykling sker i blandtrafik, är dock ombyggnaden en stor förbättring 
för gående och cyklister.

Miljöpåverkan
Den berörda sträckan vid Söder Mälarstrand klassas huvudsakligen som parkmark i 
stadsmiljö. Vegetation är blandad med stora träd och buskar som växlar till gräsytor 
och slänter. Den planerade verksamheten kommer att innebära att delar av befintlig 
vegetation så som träd, sly och buskar kommer att behöva tas bort för att sedan 
ersättas med ny plantering. 

Anläggningsarbetet i sjön och strandlinjen ska inte ske under tiden som fiskar 
leker och fåglar häckar. Arbetena med spont kommer därför att genomföras under 
tiden september-april. Uppkomna förorenade jordmassor transporteras omgående 
till en godkänd deponi.
Trafikkontorets förslag

Trafiknämnden godkänner genomförandebeslutet för förstärknings- och 
cykelåtgärder längs Söder Mälarstrand till en investeringsutgift om 130 mnkr.
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Beredning

Ärendet har initierats av trafiknämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt till Rådet till 
skydd för Stockholms skönhet. Miljöförvaltningen har inkommit med ett 
kontorsyttrande.

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 5 september 2017 har i 
huvudsak följande lydelse.

Stadsledningskontoret konstaterar att projektets huvudsakliga inriktning är att 
genomföra förstärkningsåtgärder längs med Söder Mälarstrand i syfte att stabilisera 
markförhållandena så att risken för skred minimeras. Ett skred skulle innebära en 
allvarlig störning i stadens trafiksystem med minskad framkomlighet som 
konsekvens och därmed förefaller åtgärderna vara nödvändiga att genomföra 
snarast möjligt. Projektet har därför följaktligen prioriterats tids- och 
planeringsmässigt av nämnden. Stadsledningskontoret förutsätter att projektet ges 
fortsatt hög prioritet med hänsyn till riskerna för skred och de konsekvenser det kan 
medföra. Kontoret vill betona vikten av att nämnden arbetar aktivt med att 
minimera riskerna under själva byggtiden.

De cykelåtgärder som genomförs i samband med markförstärkningen anser 
stadsledningskontoret vara utformade i linje med kommunfullmäktiges målsättning 
att prioritera gång- och cykeltrafik i syfte att uppnå hållbara transporter. Det är 
positivt att standarden på cykelstråket längs med Söder Mälarstrand förbättras i nivå 
med rekommendationerna i Cykelplan 2012 och att det skapas naturliga kopplingar 
till närliggande cykelbanor med en dubbelriktad cykelbana i Pålsundbacken. 
Åtgärderna bedöms bidra till både högre trafiksäkerhet och bättre framkomlighet i 
cykelpendlingsvägnätet.

Stadsledningskontoret noterar att investeringsutgifterna ökat med 15,0 mnkr 
(cirka 13 procent) sedan inriktningsbeslutet. Den ökade utgiften beror framförallt på 
att gestaltning och höjdsättning av parken kommer bli dyrare än vad man tidigare 
räknat med. Projektets indexberäkning har även justerats upp. Då 
investeringskalkyler i ett tidigt skede baseras på schabloner och uppskattningar är 
det förväntat att den slutgiltiga investeringskalkylen avviker något från den 
preliminära. Stadsledningskontoret vill dock understryka vikten av att preliminära 
investeringskalkyler innehåller riskmarginaler som, baserat på nämndens erfarenhet, 
är tillräckligt stora för att hantera prisutveckling och förändringar i ett projekts 
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omfattning i planeringsfasen. På så sätt undviks stora skillnader i bedömningen av 
ett projekts investeringsutgifter mellan olika beslutstillfällen.  

I samband med att det reviderade inriktningsbeslutet anmäldes till 
kommunstyrelsens ekonomiutskott framfördes önskemål om att nämnden i sitt 
genomförandebeslut skulle tydliggöra vilka överväganden som gjorts för att hålla de 
totala utgifterna på en så låg nivå som möjligt. Stadsledningskontoret saknar en 
sådan redovisning.

Trafiknämnden uppger i sitt beslut att projektet inryms i den långsiktiga 
investeringsplanen, vilket dock inte framgår av nämndens underlag för budget 2018 
och plan för 2019 och 2020. Stadsledningskontoret förutsätter att nämnden trots 
detta kommer att inrymma hela investeringsutgiften i den långsiktiga 
investeringsramen genom omprioriteringar av andra planerade projekt.

Stadsledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige 
besluta att trafiknämnden får genomföra förstärknings- och cykelåtgärder längs 
Söder Mälarstrand till en investeringsutgift om 130,0 mnkr. Utgifterna för 2017 ska 
rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas 
i budget för 2018. Stadsledningskontoret föreslår vidare att trafiknämnden medges 
rätt att teckna erforderliga avtal. 

Miljöförvaltningen

Miljöförvaltningens kontorsyttrande daterat den 30 augusti 2017 har i 
huvudsak följande lydelse.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker trafikkontorets förslag till förstärknings- 
och cykelåtgärder. Förvaltningen konstaterar att ombyggnationen är komplicerad 
och innebär ett stort ingrepp. Samtidigt återplanteras träd och parken upprustas samt 
att gående och cyklande får en betydligt tryggare färdväg efter att området 
återställts. 

MHN anser att ett återställande även bör omfatta åtgärder som syftar till att 
upprätthålla och värna områdets nuvarande ekologiska värden. Det utförande som 
till stor del föreslås för strandzonen i form av en krönbalk i betong som möter 
vattnet är en förändring som skapar en steril miljö jämfört med nuvarande strand. 
Trots att stora delar av stranden idag präglas av småbåtsklubbens verksamhet, finns 
det enligt nämnden ekologiska värden i strandzonen. I strandlinjen som 
huvudsakligen består av erosionsskydd i form av stenar ryms vegetation (bl a 
trädrötter), vilka utgör skydd och livsutrymmen för både vatten- och marklevande 
organismer. Eftersom det inte är hårdgjorda ytor idag så sker det också en viss 
rening av avrinnande vatten. Att värden för flora och fauna finns i det aktuella 
strandområdet stöds av den inventering av stränder som staden genomfört 2010, 
med en inriktning på naturvärden och tillgänglighet. Pålsundet utgör även en del i 
stadens övergripande gröna och blåa ekologiska infrastruktur som spridningszon. 
Nämnden föreslår att återställningen av området kompletteras med ekologiska 
åtgärder. Mellan marken (krönbalken) och de nya bryggorna för småbåtshamnen, 
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där en vattenspegel planeras, bör utrymme finnas för t ex växtbäddar för 
vattenvegetation. Om luckor kan skapas i sponten kan förutsättningar finnas för 
etablering av fladdermöss. Miljöförvaltningen kan bidra med råd i frågan vid en 
dialog.       

MHN anser det oklart om behovet av klimatanpassning beaktats i samband med 
föreslagna förstärkningsåtgärder. Åtgärder för att förebygga negativa effekter av 
framtida klimatförändringar med bl a ökad nederbörd och därmed risk för ras bör 
ingå i projektet. 

Det är positivt anser nämnden att en kommunaktionsplan tagits fram för 
projektets genomförande då detta bedöms påverka människor på flera sätt. 
Miljöförvaltningen kan utifrån sin tillsynsroll bidra med erfarenheter från 
motsvarande större arbeten och bl a risker för störningar till bostäder. Ett 
informationsutbyte i ärendet bör därför ske. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill informera att om markföroreningar 
upptäcks ska miljöförvaltningen informeras och vid eventuell efterbehandling en 
anmälan om miljöfarlig verksamhet ske. 

Rådet till skydd för Stockholms skönhet 

Rådet till skydd för Stockholms skönhets yttrande daterat den 21 augusti 
2017 har i huvudsak följande lydelse.

Skönhetsrådet tog del av trafikkontorets förslag avseende ett cykelpendlingsstråk 
längs Söder Mälarstrand under sammanträde 2016.04.04, se bifogat yttrande SR-
03.01-0108-2016. I nu remitterat genomförandebeslut för förstärknings- och 
cykelåtgärder framgår att omfattande markförstärkningsåtgärder behöver göras 
längs Pålsundskanalen. Enligt förslaget ska strandkanten förstärkas med spontning 
vilket innebär att träden längs kanalen behöver tas ner och de mjuka linjerna 
ersättas med stödmurar och nyplantering. Även Pålsundsparken ingår i projektet 
vilket innebär att även denna kommer att grävas upp och återställas med ny 
gestaltning.

Skönhetsrådet anser att förslaget innebär en oacceptabel förändring av 
strandmiljön längs Pålsundet. Kanalen utgör med sin gröna och lummiga karaktär 
en i Stockholm alldeles unik vattenmiljö som staden bör göra allt för att bevara. En 
förändring som innebär nedtagande av samtliga träd samt nya element som 
stödmurar kan inte accepteras utan att frågan utretts grundligare än vad som det 
bifogade materialet från trafikkontoret visar. 

Rådet efterfrågar följande utredningar för ett gott beslutsunderlag: 
 En utredning av trafikföringen vid platsen. Om cykelpendlingsstråket ska 

prioriteras upp bör den övriga trafiken prioriteras ned. Det innebär 
exempelvis att trafikkontoret behöver bereda frågan om att enkelrikta, eller 
helt ta bort biltrafiken längs Pålsundet i relation till vad detta skulle 
innebära för markens bärighet. 
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 En utredning av tidsperspektivet utifrån skredrisken. Om inte 
cykelpendlingsstråket forceras fram, när skulle förstärkningsarbetena 
annars behöva göras av underhållsskäl? Stockholm har mängder av mark 
som vilar på utfyllnader och rimligtvis är detta inte en isolerad fråga 
enkom för Pålsundet. 

I avvaktan på utredningsmaterialet står Skönhetsrådet fast vid att strandstråket vid 
Pålsundet har så höga stadsmiljövärden att den inte ska förstöras. En vällovlig 
prioritering av cyklister får inte inkräkta på parkmiljön utan måste ske genom en 
omfördelning av ytorna så att biltrafiken minskas till förmån för 
cykelpendlingsstråket.
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Bilaga 1
Reservationer m.m.

Trafiknämnden

Särskilt uttalande gjordes av Patrik Silverudd (L) enligt följande.

Vi måste se Södermälarstrand som en helhet. Därför är det bra att man genomför en 
förstärkning av kanterna längs den kvarvarande biten och samtidigt förbättrar 
möjligheterna att anlägga bättre lösning för cykeltrafiken. Det är olyckligt att detta 
verkar kräva att träd måste bytas ut. Vi utgår ifrån att man ersätter träden med relativt 
stora träd. 

Liberalerna vill också passa på att påtala behovet av säkrare övergång på en annan 
del av Söder Mälarstrand. Båtlinjen mellan Söder Mälarstrand och Kungsholmstorg 
har lockat många resenärer och utgör ett komplement till möjligheterna att ta sig över 
vattnet, särskilt under Slussens ombyggnation. 

Varje person som väljer att ta en annan väg än över Slussen innebär en avlastning i 
en mycket trång och tät trafikmiljö. För resenärer som ankommer till hållplatsen från 
Torkel Knutssonsgatan är den genaste vägen ner för trapporna som finns i anslutning 
till hållplatsen och över gatan. Personer som tar den här vägen möts av en väg utan 
övergångsställen, varför vi har föreslagit ett nytt övergångsställe i närheten.

Tyvärr har trafiknämndens majoritet gett oss svaret att det inte funnits anledning att 
anlägga nytt permanent övergångsställe med tanke på att båtlinjen eventuellt är 
temporär. Men utan ytterligare ett övergångsställe är risken att utfallet av antalet 
resande med båten försämras eller ännu värre - att fler tar sig över gatan trots avsaknad 
av trafiksäkert övergångsställe. Vi vill återigen lyfta frågan om att inrätta ett nytt 
övergångställe i anslutning till färjeläget.
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