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Utlåtande Rotel I (Dnr KS 2022/533) 
 
 
Projekt Larsboda strand - reviderat inriktningsbeslut 
 

Hemställan från exploateringsnämnden 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
1. Inriktningen för projekt Larsboda strand godkänns.  
2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planera 

förutsättningarna för exploatering i Farsta för projekt Larsboda strand 
till en investeringsutgift om upp till 92,7 mnkr, som underlag för 
kommande genomförandebeslut. 

3. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget 
för 2023.  

 
 

 
Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande. 

 
Ärendet 
 
Exploateringsnämnden beslutade den 21 april 2022 att för sin del godkänna 
inriktning för projekt Larsboda strand och att exploateringsnämnden medges 
rätt att fortsätta planering för projektet upp till 92,7 miljoner kronor, som 
underlag för kommande genomförandebeslut. 

I enlighet med stadens investeringsregler har ärendet hemställts till 
kommunfullmäktige för beslut, då investeringsutgifterna beräknas överstiga 
300 miljoner kronor. 
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Beredning 
 

Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret.  

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet.  
 
Mina synpunkter 

 
Jag ser mycket positivt på Larsbodaprojektet, vilket tillför cirka 3 300 
bostäder, nya skolor, förskolor, lokaler för butiker och verksamheter och 
infrastruktur i ett av översiktsplanens fokusområden. Liksom 
stadsledningskontoret så anser jag att exploateringskalkylen uppvisar 
godtagbara ekonomiska förutsättningar och att det behöver tas fortsatt höjd för 
kommande utgifter för samhällsservice framöver.  

I övrigt hänvisar jag till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  
 
Bilagor 

1. Nuvärdeskalkyl 
2. Nyckeltal 
3. Skuggkalkyl 
4. Lägesredovisning per delprojekt 

 
 
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 
 
Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog, 
Emilia Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) och borgarrådet Clara Lindblom 
(V) enligt följande. 
 
Stockholm har en blandad befolkning, men är samtidigt en socialt delad stad. I 
Stockholm är villaområden, flerbostadshus och industriområden ibland lokaliserade 
för sig som enklaver. Det finns stora skillnader i livsvillkor och fysiska barriärer eller 
glapp mellan stadsdelar som försvårar stadens sammanhållning.  

En förutsättning för en socialt sammanhållen stad är att människor från olika 
stadsdelar och med olika bakgrund rör sig i samma offentliga miljöer och ser varandra 
i vardagen. På så sätt ökar samhörigheten och förståelsen samtidigt som segregationen 
i samhället motverkas. 

Byggande och investeringar påverkar hur människor rör sig och vilka de möter i 
sin vardag. En förutsättning för att skapa fler möten är blandade bostadsområden med 
både hyresrätter och bostadsrätter, flerbostadshus och småhus. 
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Stockholm lider av en brist på hyresrätter. Översiktsplanen visar statistik sedan år 
2004. År 2018 var det första året som det färdigställdes fler hyresrätter än 
bostadsrätter, alla andra år har fler bostadsrätter färdigställts. Utöver att det byggts för 
få hyresrätter har de borgerliga varje gång de styrt staden sett till att tusentals 
hyresrätter ombildats, nästan uteslutande de med låg hyra och bra läge. 

För att läka samman vår stad och bygga ikapp bristen på hyresrätter är det särskilt 
viktigt att det byggs hyresrätter i områden som idag domineras av småhus och 
bostadsrätter. Larsboda strand är ett sådant exempel där endast 335 bostäder kommer 
att uppföras som hyresrätt av 3 300 bostäder. Hela 90 procent av bostäderna blir alltså 
bostadsrätter. Istället för ta tillfället i akt och bygga ett blandat bostadsområde är det 
återigen bostadsrätter som dominerar. 

Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Larsboda strand godkänns.  
2. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta planera 

förutsättningarna för exploatering i Farsta för projekt Larsboda strand 
till en investeringsutgift om upp till 92,7 mnkr, som underlag för 
kommande genomförandebeslut. 

3. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget 
för 2023.  

 
 
 
Stockholm den 1 juni 2022 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
Hans Altsjö 

 
 
Särskilt uttalande gjordes av Karin Wanngård, Jan Valeskog, Emilia 
Bjuggren och Kadir Kasirga (alla S) och Rashid Mohammed (V) med 
hänvisning till Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma 
särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 
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Ersättaryttrande gjordes av Lisa Palm (Fi) med hänvisning till 
Socialdemokraternas och Vänsterpartiets gemensamma särskilda uttalande i 
borgarrådsberedningen.  
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Exploateringsnämnden beslutade den 21 april 2022 att för sin del godkänna 
inriktning för projekt Larsboda strand och att exploateringsnämnden medges 
rätt att fortsätta planering för projektet upp till 92,7 miljoner kronor, som 
underlag för kommande genomförandebeslut. 

I enlighet med stadens investeringsregler har ärendet har hemställts till 
kommunfullmäktige för beslut, då investeringsutgifterna beräknas överstiga 
300 miljoner kronor. 
 
Exploateringsnämnden 
 
Exploateringsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 21 april 2022 
följande.  

1. Exploateringsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och 
föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till inriktning för 
projekt Larsboda strand och att exploateringsnämnden medges rätt att 
fortsätta planering för projekt Larsboda strand upp till 92,7 miljoner 
kronor (inriktningsbeslut), som underlag för ett kommande 
genomförandebeslut. 

2. Exploateringsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 
 

Särskilt uttalande gjordes av Anders Göransson m.fl. (S) och Clara Lindblom 
m.fl. enligt följande. 

 
Stockholm har en blandad befolkning, men är samtidigt en socialt delad stad. I 
Stockholm är villaområden, flerbostadshus och industriområden ibland lokaliserade 
för sig som enklaver. Det finns stora skillnader i livsvillkor och fysiska barriärer eller 
glapp mellan stadsdelar som försvårar stadens sammanhållning. 

En förutsättning för en socialt sammanhållen stad är att människor från olika 
stadsdelar och med olika bakgrund rör sig i samma offentliga miljöer och ser 
varandra i vardagen. På så sätt ökar samhörigheten och förståelsen samtidigt som 
segregationen i samhället motverkas. 

Byggande och investeringar påverkar hur människor rör sig och vilka de möter i 
sin vardag. En förutsättning för att skapa fler möten är blandade bostadsområden 
med både hyresrätter och bostadsrätter, flerbostadshus och småhus. 
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Stockholm lider av en brist på hyresrätter. Översiktsplanen visar statistik sedan år 
2004. År 2018 var det första året som det färdigställdes fler hyresrätter än 
bostadsrätter, alla andraår har fler bostadsrätter färdigställts.  

Utöver att det byggts för få hyresrätter har de borgerliga varje gång de styrt 
staden sett till att tusentals hyresrätter ombildats, nästan uteslutande de med låg hyra 
och bra läge. 

För att läka samman vår stad och bygga ikapp bristen på hyresrätter är det särskilt 
viktigt att det byggs hyresrätter i områden som idag domineras av småhus och 
bostadsrätter. Larsboda strand är ett sådant exempel där endast 335 bostäder kommer 
att uppföras som hyresrätt av 3 300 bostäder. Hela 90 procent av bostäderna blir 
alltså bostadsrätter. Istället för ta tillfället i akt och bygga ett blandat bostadsområde 
är det återigen bostadsrätter som dominerar. 
 
Exploateringskontorets tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2022 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Bakgrund 
Utvecklingen av området startade med markanvisning och inriktningsbeslut 2011 för 
ett mindre område innehållande ca 360 bostäder. När programmet för Tyngdpunkt 
Farsta godkänts 
utvidgades inriktningsbeslutet och projektet, genom ett reviderat inriktningsbeslut 
(Dnr E2017-03629), till att inkludera sex delprojekt och innehålla ca 3 300 bostäder. 

Projektet Larsboda strand ligger i Farstas östra delar som inom programmet      
Tyngdpunkt Farsta identifierats för utveckling inom viljeinriktningen att vända Farsta 
mot sjöarna. Det innebär att Farsta kopplas samman med Drevvikens strandområde 
genom bebyggelse och parker. Området som utgör Larsboda strand består i dagsläget 
till stora delar av icke-detaljplanelagd mark och industrimark, med undantag för de 
nya detaljplaner som under projektets gång vunnit laga kraft och nu håller på att 
genomföras. 
Delprojekt inom Larsboda strand 
Projekt Larsboda strand syftar till att sammantaget möjliggöra drygt 3 300 bostäder, 
nya skolor, förskolor, infrastruktur för förbättrad kollektivtrafik samt lokaler för 
butiker och verksamheter i anslutning till trafikplatsen i Larsboda. Inom projektet 
drivs flera parallella planprocesser vilket har medfört ett behov av utökad samordning 
avseende gemensamt berörda anläggningar och genomförande. Projektet Larsboda 
strand inkluderar sex delprojekt: 
• Klockelund 
• Stortorpsvägen 
• Karlsviks strand 
• Telestaden etapp 1 (Vitsand norra) 
• Telestaden etapp 2 
• Sandåkravägen 
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De sex delprojekten ligger i anslutning till eller berörs direkt av 
trafikplats Larsboda och omkringliggande markområden i Farstas 
östra delar invid sjön Drevviken. För geografisk utbredning se 
Figur 1. 
 

 
Fem av delprojekten ligger i nära anslutning till trafikplats Larsboda och Nynäsvägen. 
Det sjätte delprojektet, Sandåkravägen, ligger i norra Sköndal, strax sydöst om 
trafikplats Gubbängen. Sandåkravägens projekt inkluderar bland annat en ny 
detaljplan för bl.a. handelsändamål, vilket möjliggjort för en flytt av Plantagens 
verksamhet i Klockelund. 
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Inom området som utgör Larsboda strand bor idag endast en handfull personer i 
friliggande hus längs Drevvikens strand. Härutöver finns ett antal kolonistugor söder 
om Hökarängsbadet vilka främst nyttjas sommartid. Området inkluderar vidare Telias 
tidigare verksamhetsområde. I övrigt präglas området delvis otillgängligt naturområde 
samt bullerutsatta impedimentytor i anslutning till Nynäsvägen. 
Tidigare beslut 
Exploateringsnämnden fattade ett inriktningsbeslut 2011-01-20 för utveckling av 
området kring Larsboda strand samt markanvisning om 360 bostäder inom det område 
som idag utgörs av delprojekten Klockelund, Stortorpsvägen och Karlsviks strand. 
Inom Klockelund och Stortorpsvägen har planeringsprocessen pågått sedan 2011. 
Detaljplan för Klockelund vann laga kraft 2019-05-02. Detaljplanen för 
Stortorpsvägen vann laga kraft 2019-10-04. 

För Karlsviks strand har förberedande arbeten för att kunna initiera en detaljplan 
pågått sedan mark anvisades för småhus 2011. Start-PM togs av 
stadsbyggnadsnämnden under 2015, men det var först i samband med 
markanvisningarna under 2018 som planarbetet kom igång ordentligt. Delprojekt 
Telestadens planarbete initierades ungefär samtidigt som för Karlsviks strand, och 
planerna ställdes ut för samråd samtidigt i slutet av 2019. Därefter har delprojekt 
Telestaden delats upp i två detaljplaner varav den ena, som benämns Etapp 1 (Vitsand 
Norra), godkändes av stadsbyggnadsnämnden i slutet av 2021. För den andra delen av 
Telestaden, Etapp 2, pågår arbetet med en granskningshandling och en systemhandling 
parallellt. Även i Karlsviks strand pågår arbetet med framtagande av 
granskningshandling samt systemhandling. 

I Sandåkravägen pågår utbyggnad av projektet. Plantagens nya butik är färdigställd 
och den tidigare butiken är avflyttad från Klockelund. I Klockelund pågår 
utbyggnaden av allmän plats samtidigt som de första aktörerna har påbörjat sina 
arbeten inom kvartersmark. I projekt Stortorpsvägen är arbetena inom allmän plats 
avslutade, och byggaktören arbetar med färdigställandet av bostäderna. 
Tidigare direkt berörda beslut för området inkluderar följande: 
 

Datum Nämnd Dnr Beskrivning 
2010-01-21 EXPLN E2009-513-

02057 
Markanvisning för Plantagen 
Sverige AB inom Sköndal 2:1 

2010-06-23 SBN 2007-
04025 

Planprogram Larsboda strand 

2011-01-20 EXPLN E2010-513-
01514 

Inriktningsbeslut Larsboda 
strand samt markanvisning till 
Botrygg Bygg AB, Veidekke 
Bostad AB och Svenska Hem i 
Bromma Mark 1 AB 
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2011-02-17 EXPLN E2009-513-
00638 

Markanvisning Axfood Sverige 
AB inom Sköndal 2:1 

2011-08-25 EXPLN E2010-513-
01514 

Markanvisning inom Larsboda 
strand till Besqab 
Projektutveckling AB, AB 
Familjebostäder, Folkhem 
Produktion AB, SMÅA AB, 
Sundhem AB och Wallenstam 
AB.  

2014-09-11 SBN 2010-
11650-54 

Beslut om att anta detaljplan 
för del av Sköndal 2:1  

2015-08-20 SBN 2012-
13613 

Start-PM Karlsviks strand  

2015-08-20 SBN 2011-
15589 

Start-PM Klockelund 

2015-08-20 SBN 2013-
01114 

Start-PM Stortorpsvägen 

2016-02-22 SBN 2014-
13908 

Start-PM för Telestaden 

2016-06-16 SBN 2012-
09102-53 

Program för Tyngdpunkt 
Farsta 

2016-06-09 EXPLN E2016 – 
01578 

Delgenomförandebeslut för 
Larsboda strand gällande 
förberedande arbeten. 
Markanvisning för 
parkeringshus till Stockholm 
Parkering AB samt för förråd 
till 24Storage AB.  

2017-02-16 EXPLN E2017-
02695 

Utredningsbeslut Telestaden 

2017-10-12 EXPLN E2017-
03498 

Delgenomförandebeslut på 
delegation för rivning av 
campingstugor i Karlsvik 
strand till förmån för bostäder 
och allmän park.  

2017-12-07 EXPLN E2017-
04040 

Genomförandebeslut 
Sandåkravägen 

2017-12-12 SBN 2011-
15589 

Beslut att godkänna detaljplan 
Larsboda 2:3 m.fl. (Klockelund) 
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2018-03-08 
2018-05-07 

EXPLN 
KF 

E2017-
03629 

Reviderat inriktningsbeslut för 
Larsboda strand samt 
markanvisning inom 
delprojekt Karlsviks strand till 
SISAB, Stockholm Parkering, 
Veidekke Bostad AB och Småa 
AB. 

2018-04-19 
2018-10-01 

EXPLN 
KF 

 Genomförandebeslut 
Klockelund 

2018-06-11 KF 2011-
15589 

Beslut om att anta detaljplan 
för del av Larsboda 2:3 m.fl. 
(Klockelund) 

2018-09-27 EXPLN E2018-
03112 

Kompletterande 
markanvisning inom 
delprojekt Karlsviks strand till 
Wallenstam AB, Småa AB och 
Veidekke Bostad AB. 

2018-09-27 EXPLN E2018-
00898 

Föravtal till exploateringsavtal 
för Burmanstorp 1 m.fl. samt 
markanvisning för bostäder, 
handel, kontor och 
skoländamål till Farsta 
stadsutveckling AB och 
Skolfastigheter i Stockholm AB 
i projekt Telestaden. 

2018-12-10 EXPLN E2018-
04313 

Markförsäljning inom 
delprojekt Stortorpsvägen 

2019-01-29 EXPLN  Genomförandebeslut på 
delegation för delprojekt 
Stortorpsvägen 

2019-02-14 SBN 2013-
01114 

Beslut om att anta detaljplan 
för Farsta 2:1 vid Larsboda 
(Stortorpsvägen) 

2019-05-02  2011-
15589 

Detaljplan för Klockelund vann 
Laga Kraft 

2019-10-04  2013-
01114 

Detaljplan för Stortorpsvägen 
vann Laga Kraft 

2019-12-12 EXPLN E2019-
04548 

Kompletterande 
markanvisning inom 
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delprojekt Karlsviks strand till 
Småa AB. 

2021-03-11 
2021-06-14 

EXPLN 
KF 

E2020-
04761 

Reviderat 
genomförandebeslut 
Sandåkravägen 

2021-11-10 EXPLN  Slutredovisning på delegation 
av delprojekt Stortorpsvägen 

2021-12-09 SBN 2021-
02505 

Beslut att godkänna detaljplan 
för Vitsand norra 

 
Lägesredovisning 
Inriktningsbeslutet för Larsboda strand innefattar sex stycken exploateringsprojekt 
vilka i detta tjänsteutlåtande benämns som delprojekt. Dessa beskrivs nedan avseende 
uppskattat antal bostadsrätter (BR) och hyresrätter (HR) samt aktuellt skede för 
detaljplan och avtal. 
 

Uppskattat antal  DELPROJEKT 
BR HR 

Skede 

 
 
 
Klockelund 

 
 
 

Ca 271 

 
 
 

Ca 213 

Projektet är under 
genomförande. Arbeten 
pågår inom allmän plats 
och kvartersmark. Första 
inflytt i området sker 
preliminärt kring 
årsskiftet 2023/2024.  

 
Stortorpsvägen 

 
19 

 Projektet är slutredovisat, 
byggnation pågår inom 
kvartersmark.  

Karlsviks strand 
  

Ca 670 Ca 120 Framtagande av 
granskningshandling till 
detaljplanen samt 
systemhandling för allmän 
plats pågår parallellt. 
Granskning av detaljplan 
planeras till Q3 2022. Ett 
genomförandebeslut kan 
preliminärt fattas kring 
årsskiftet 2022/2023.  

Telestaden etapp 1 
(Vitsand norra) 
- Enskild mark 

 
 
 

 Godkänd i SBN december 
2021. Exploateringsavtal 
godkändes i EXPLN mars 
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Ca 470 2022. 
Genomförandebeslut 
planeras också under 
2022. Därefter kan 
detaljplanen antas i KF.   

Telestaden etapp 2  
 

 

- Stadens mark 
 
- Enskild mark 

Ca 400 
 

Ca 1 100 

- 
 
- 

Samråd 2020. Därefter 
delades Telestaden upp 
och Vitsand norra blev en 
egen del. Granskning av 
detaljplanen planeras till 
Q4 2022.   
Antagande av detaljplan 
kan uppskattningsvis ske 
under Q2 2023, innan 
dess ska 
genomförandebeslut vara 
godkänt. 

 
Sandåkravägen 

 
- 

 
- 

Genomförande pågår 
inom allmän plats, det 
som kvarstår är 
framförallt 
ledningsomläggning. 
Inom kvartersmark har de 
nya butikerna öppnat.   

TOTALT Ca 3 300 
(varav drygt 1 700 på 

stadens mark) 

 

 
För stadens del kommer Larsboda strand att innebära stora investeringar på allmän 
platsmark, främst avseende att utveckla befintligt gatunät och stadsdelens parker. 
Dessa investeringar medför bl.a. att överbrygga Nynäsvägens barriärverkan med en 
ombyggd trafikplats samt två nya planskilda gång- ochcykelpassager. Här inkluderas 
även bullerdämpande åtgärder och dagvattenanläggningar för minskad påverkan på 
berörd recipient. Utgifterna för fortsatt utredning inom inriktningsbeslutet omfattar 
framtagande av nödvändiga utredningar, projektering och systemhandling för berörda 
delprojekt inför kommande genomförandebeslut. 

Kontoret redovisar en sammanställning av läget inom respektive delprojekt i 
Bilaga 3. 
Ekonomiska konsekvenser för staden 
Kontoret redovisar här de ekonomiska förutsättningarna för projekt Larsboda strand 
enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. 
Lönsamhetskalkyl per delprojekt redovisas i Bilaga 3. 
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Som en följd av förändringar i projektets utgifter och inkomster, samt att 
utredningsbudgeten som medgavs i det reviderade inriktningsbeslutet från 2018 är 
upparbetad, har det blivit aktuellt med ytterligare ett reviderat inriktningsbeslut. Det 
reviderade inriktningsbeslutet från 2018 omfattade ett uppdrag om att utreda 
planeringen för projektet upp till och med 36 mnkr. Medel som nu är upparbetade. En 
anledning till de ökade utredningsutgifterna är att utredning och projektering, till följd 
av 
ökad komplexitet, blivit mer omfattande än vad som kunde förutspås i ett tidigare 
skede. 
Förväntade utredningsutgifter för projektet är betydligt högre än vad som tidigare 
redovisats och beräknas fram tills genomförandebeslut nu uppgå till 92,7 mnkr, varav 
cirka 62,2 mnkr utgörs av redan upparbetade utgifter. Bokförda inkomster för 
utredningsutgifter uppgår till 13,8 mnkr och avser inkomster för utredningar utförda 
inom enskild mark. Ytterligare inkomster om 4,4 mnkr som avser redan genomförda 
utredningar inom enskild mark är i dagsläget periodiserade och förväntas inkomma 
framöver. 
Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdesmetoden för projekt Larsboda strand 
Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden tar hänsyn till kommande investeringar 
från och med beslutstillfället i löpande priser och beaktar de ekonomiska 
konsekvenserna för både investeringar, driftkostnader och intäkter. 

Lönsamhetskalkylen enligt nuvärdesmetoden för projektet redovisar i detta skede 
positivt nettonuvärde om 127 miljoner kronor inklusive tidigare nedlagda utgifter och 
inkomster, motsvarande 36 tusen kronor/ekvivalent lägenhet1. 

Marken kommer dels att upplåtas med tomträtt och dels att säljas. 
Exploateringsgraden uppgår till 1,53. 

De sammanlagda utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 1 611,3 miljoner 
kronor, varav 218,2 miljoner kronor är utgifter före år 2022, det vill säga redan 
nedlagda utgifter. Utgifterna avser främst anläggningsarbeten inom de projekt som 
befinner sig i genomförandeskedet, men även utredning och projektering som hittills 
utförts inom samtliga delprojekt. 

Projektet innebär omfattande investeringar i allmän platsmark, vilka utgör 
huvuddelen av investeringsutgifterna. Investeringarna i allmän platsmark innebär 
bland annat flytt och nyanläggning av gator och ledningar, utveckling av parker, 
anläggande av nya gång- och cykelbroar över Nynäsvägen, ombyggnation av 
Trafikplats Larsboda, etc. Ersättningar till befintliga tomträttshavare vars tomträtter 
dödas förekommer i två av delprojekten. 

Investeringsinkomsterna beräknas till cirka 501,1 miljoner, varav huvuddelen 
utgörs av inkomster från de ledningsdragande bolagen och inkomster från utredning, 
projektering och anläggningsarbeten som ska delfinansieras av en privat markägare. 
Försäljningsinkomster som avser försäljning av mark för framförallt bostadsändamål 
beräknas till 1 288,9 miljoner kronor och reavinsten beräknas uppgå till 1 152,5 
miljoner kronor. 
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Staden bekostar generellt VA-anslutning för de fastigheter som upplåts med 
tomträtt i projektet medan byggaktörer som förvärvar marken med äganderätt får 
bekosta VA-anslutning på egen hand. 

Projektets nettoexploateringsutgift/ekvivalent lägenhet beräknas uppgå till 272 
tusen kronor i fast prisnivå. Det är i överenstämmelse med liknande projekt. Detta 
nyckeltal visar projektets nettoutgifter inklusive redan nedlagda utgifter. Projektets 
täckningsgrad inklusive nedlagda nettoutgifter beräknas uppgå till 109 procent. 

All ekonomisk risk avseende byggaktörens del av projekteringen står bolaget för. 
Staden har risk för förgävesprojektering. 
 
Budgetkonsekvenser 
Investeringsbudget och försäljningsinkomster 
Investeringsutgifterna för projektet beräknas till cirka 1 611,3 miljoner kronor och 
investeringsinkomsterna till cirka 501,1 miljoner kronor i löpande prisnivå. Utfallet 
över åren beräknas bli enligt nedanstående tabell: 
 

 
Stadens utgifter/inkomster för exploatering bedöms kunna finansieras via 
exploateringsnämndens investeringsbudget för år 2022. Behov av medel för åren 
därefter får beaktas i exploateringsnämndens kommande budgetarbete. 
Avvikelser från tidigare beslut 
I nedan tabell redovisas en jämförelse över nyckeltal från det reviderade 
inriktningsbeslutet 2018 respektive det nu aktuella reviderade inriktningsbeslutet: 
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Projektets utgifter och inkomster har ökat väsentligt jämfört med det reviderade 
inriktningsbeslutet från 2018. Men då de ökat relativt proportionerligt, så har 
projektets täckningsgrad endast sjunkit med 3 % och nettonuvärdet inklusive tidigare 
nedlagda 
utgifter och inkomster har ökat med 9 mnkr. 

Mängden bostäder på stadens mark har ökat framförallt som en följd av att det 
byggs många små lägenheter. Försäljningsinkomsterna har ökat till följd av en generell 
prisuppgång på bostadsmarknaden, samt att bostäder omfördelats från kvarter med 
lägre markpris till kvarter med högre markpris som en följd av synpunkter som 
inkommit under planprocessen. 

Projektets utgifter har framförallt ökat i de projekt som fortfarande befinner sig i 
detaljplaneskedet. Anledningen till det är att de kalkyler som låg till grund för beslutet 
2018 var gjorda i ett tidigt skede och underskattade projektens omfattning och 
komplexitet. Projekten som befinner sig i detaljplaneskedet kommer också innebära 
omfattande arbeten med både nyförläggning och omläggning av ledningar. Utgifter 
respektive inkomster för nyförläggning och omläggning av ledningar var inte 
inkluderade i beslutet från 2018. I projekt Sandåkravägen har ett reviderat 
genomförandebeslut tagits för att hantera skyfallsproblematik som uppdagades i ett 
sent skede samt fördyrad ledningsflytt och ett busskörfält utmed Sköndalsvägen. Dessa 
utgifter fanns inte heller med i beslutet från 2018 men är nu inkluderade. 
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Driftbudget 
Projektet bedöms påverka stadens och exploateringsnämndens resultat enligt 
nedanstående tabell. 
 
Budgetkonsekvenser               
Drift             Kom- 
Mnkr 2022 2023 2024 2025 2026 Senare mentar 
Resultatpåverkan ExplN               
Löpande 
intäkter/kostnader 

1,5 1,7 1,7 2,4 2,3 max 4,6   

Internränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -12,7   
Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 max -16,9 år 2032 
Reavinster/förluster 146,0 0,0 0,0 -64,4 0,0 821,5 totalt 

1152,5 
Exploateringsbidrag 
upplösning 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Exploateringsbidrag 
internränta 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

Summa 
resultatpåverkan nämnd 

147,4 1,7 1,7 -62,0 2,3 
    

Resultatpåverkan 
TRN+SDN 

              

Driftskostnader 
TRN+SDN 

-0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 mellan -0,9 
och -2,1 

  

Underhållskostnader 
trafiknämnden 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 mellan 0 
och -1,9 

  

Summa 
resultatpåverkan 
TRN+SDN 

-0,5 -0,6 -0,6 -0,7 -0,7 

    
 
De beräknade drift- och underhållskostnaderna inom trafiknämndens och 
stadsdelsnämndens ansvarsområden beräknas efter genomförandet uppgå till cirka 4,0 
miljoner kronor. Internränta och avskrivningar (kapitalkostnaderna) för 
exploateringsnämnden beräknas uppgå till cirka 29,6 miljoner kronor det första året 
och minskar därefter något genom avskrivningar. Intäkterna för tomträttsavgälder 
beräknas till cirka 4,6 miljoner kronor per år. Reavinsten beräknas uppgå till 1 152,5 
miljoner. 

Projektet innebär att en del befintliga gator flyttas eller byggs om till ökad 
standard. Det innebär att förväntade underhållskostnader bör bli lägre för 
trafiknämndens del under ett antal år. 
Påverkan på övriga nämnder eller bolag 
Projektet påverkar också andra nämnder och bolag inom staden. Inom delprojekt 
Telestaden planeras det för en friliggande förskola om åtta avdelningar som uppförs av 



17 

Skolfastigheter i Stockholm AB (Sisab). Inom delprojekt Karlsviks strand planeras det 
för en skola, årskurs f-6, med kapacitet för 630 elever. Det planeras även för en 
friliggande förskola om åtta avdelningar. Båda dessa uppförs av Sisab. I Karlsviks 
strand finns det också ett befintligt café som ägs av Fastighetskontoret. I detaljplanen 
utreds om det är möjligt att tillskapa en större byggrätt för befintligt café, men det 
finns i dagsläget inga beslut om att utveckla det. I delprojekt Karlsviks strand och 
Klockelund anordnas boendeparkering i gemensamma parkeringsanläggningar som 
uppförs av Stockholm Stads Parkerings AB. Parkeringsanläggningarna finansieras av 
byggaktörerna genom s.k. parkeringsköp. 

Investeringsutgifter för skolan och de två förskolorna beräknas uppgå till 640,6 
miljoner kronor indexuppräknad (grovt uppskattade investeringskostnader baserade på 
erfarenhetstal). En sammantagen investeringsanalys för staden som inkluderar även 
dessa utgifter innebär utgifter om 2 252,0 miljoner kronor, varav 1 611,3 miljoner 
kronor är exploateringsnämndens utgifter. Lönsamhetskalkyl enligt nuvärdemetoden 
för projektet inklusive skolan och de två förskolorna redovisar i detta skede negativt 
nettonuvärde om 286 miljoner kronor inklusive tidigare nedlagda utgifter och 
inkomster. Skolan/idrottsanläggningen ska betjäna boende i hela området och inte 
endast de nya bostäder som detta projekt genererar. 

Kontoret redovisar de ekonomiska konsekvenserna för respektive delprojekt i 
Bilaga 3. 
Ekonomiska osäkerheter 
Delprojekten i projektpaket befinner sig i olika skeden, två av projekten befinner sig i 
planskede och resterande befinner sig i genomförandeskede. Underlaget som har legat 
till grund för kostnadsbedömningarna varierar därmed i detaljeringsgrad, 
vilketpåverkar osäkerheten i uppskattningarna som ligger till grund för 
lönsamhetskalkylerna. 

I de delprojekt som befinner sig i detaljplaneskede finns det fortfarande en rad 
faktorer som kan påverka utformningen och exploateringsgraden. I båda projekten i 
planskede pågår systemhandlingsprojektering och utifrån de kunskaper som finns i 
dagsläget har risker och osäkerheter i projekten identifierats, och beaktats, i projektens 
lönsamhetskalkyler. Att prissätta risker i tidigt skede är i sig självt behäftat med 
osäkerheter och projektet har försökt hantera detta utifrån bästa förmåga, men 
antagandena kan komma att behöva revideras i och med att fördjupade kunskaper 
erhålls allteftersom projekten fortlöper. Till generella risker i dessa projekt hör 
förändringar i byggpriser, råvarupriser samt markpriser. Då upphandling av 
entreprenaderna samt försäljning av mark ligger flera år fram i tiden är det svårt att 
förutspå vad som har hänt med prisutvecklingen när projekten ska genomföras. 

Resterande projekt i projektpaketet befinner sig i genomförandeskedet. Där finns 
mer kunskap och riskerna för avvikelser från lönsamhetskalkylerna är mindre. 
Projekten ser i dagsläget ut att förhålla sig väl till sina respektive genomförandebeslut. 
Ekonomiska osäkerheter per delprojekt redovisas i Bilaga 3. 
Slutsats-ekonomi 
Kontoret redovisar de ekonomiska förutsättningarna för Larsboda strand som helhet 
enligt nuvärdesmetoden och vilka budgetkonsekvenser projektet medför. Projektet har 
i detta skede ett positivt nettonuvärde men det finns osäkerheter i framförallt 
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de delprojekt som fortfarande befinner sig i planeringsskede. Övergripande har 
förutsättningarna för projektets totala ekonomi bedöms vara goda trots omfattande 
investeringar i allmän platsmark och att lönsamheten i vissa delprojekt är lägre än i 
andra. 

 
 

Hur projektet uppfyller stadens mål 
Exploateringskontoret har bedömt projektet utifrån stadens vision, mål i stadens 
budget, översiktsplanen och övriga styrdokument. 
Bostadsbebyggelse 
Projektet överensstämmer med flera av stadens mål: 
• markanvisa nya lägenheter i enighet med stadens bostadsmål 
• bygga 140 000 bostäder till 2030 
• mångfald av upplåtelseformer 
• markanvisa bostäder i nya tunnelbanans influensområde 
• planera för ett ökat cyklande och beakta behovet av 
cykelparkeringar 
• byggande i goda befintliga kollektivtrafiklägen samt lägen 
där planering av nya kollektivtrafikförbindelser pågår ska 
prioriteras 
• minska behovet av bil i nyproducerade lägenheter 
• vända Farsta mot sjöarna (program) 
• satsa på attraktiva fokusområden (öp) 
• koppla samman stadens delar (öp) 
• främja en levande och hållbar stadsmiljö i hela staden (öp) 
Den aktuella exploateringen avser totalt cirka 3 300 bostäder varav cirka 1 700 
bostäder på stadens mark. Av dessa förväntas cirka 1 375 uppföras som bostadsrätt 
och 335 lägenheter uppföras som hyresrätt. Den höga andelen bostadsrätter är ett 
resultat av de omfattande investeringarna som krävs inom allmän platsmark. 
Detta kan ställas i relation till att det i Farsta i dag finns cirka 10 000 lägenheter med 
en jämn fördelning mellan hyresrätter och bostadsrätter. 
Arbetsplatser och lokaler 
Området kommer att behöva en utbyggnad av cirka 42 nya förskoleavdelningar. 
Pågående planering medför också att det i området behöver uppföras två nya 
grundskolor om 630 elever vardera. Berörda skol- och förskolelokaliseringar utreds i 
samråd med utbildningsförvaltningen, Farsta stadsdelsförvaltning, Sisab och 
stadsbyggnadskontoret inom delprojekten. 

I området kommer det att utvecklas lokaler i bottenvåningar för handels- eller 
centrumändamål. Störst potential synes finnas i anslutning till Ågesta Broväg och intill 
Trafikplats Larsboda men lokaler i bottenvåningar prövas även i andra delar av 
området. Inom delprojekt Telestaden etapp 2 planeras det för en livsmedelsbutik 
utmed Ågesta Broväg. Var lokaler ska placeras beslutas i planarbetena utifrån var 
underlag för verksamheter finns eller bedöms kommer att finnas på sikt. Delprojekt 
Sandåkravägen inkluderar externhandel och bedöms skapa goda förutsättningar för fler 
arbetsplatser i form av handel i Söderort. Uppskattat antal nya arbetstillfällen inom 
skola och förskola bedöms till ca 230 stycken. 
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Miljö 
Kontoret har gjort en tidig miljöbedömning för samtliga delprojekt. Vidare arbete har 
visat att de miljökonsekvenser som bör utredas vid planering av bebyggelsen 
framförallt är dagvattenhantering- och skyfallshantering, naturvärden, ekologiska 
samband, kulturmiljö, rekreation, klimatförändringar till följd av förhöjda 
vattennivåer, bullerpåverkan och luftkvalitet. Kontorets bedömning är att bebyggelsen 
inte medför någon betydande påverkan i frågor om fornlämningar och kraftledningar. 

Fördjupat arbete avseende miljökonsekvenser och hur dessa ska hanteras sker 
vidare inom respektive delprojekt inom ramen för stadens miljöprogram. Inom de 
delprojekt som är under genomförande har miljökonsekvenserna utretts och hanterats. 
Inom delprojekt Karlsviks strand tas en miljökonsekvensbeskrivning fram parallellt 
med detaljplanen. 
Kompensation för ianspråktagen grönyta 
Åtgärder för att kompensera ianspråktagen grönyta kommer att utredas under 
planprocessen inom respektive delprojekt i samråd med stadsdelsförvaltningen. Beslut 
om eventuell grönkompensation tas i genomförandebeslutet för respektive 
delprojekt. 
Hållbarhetskrav 
Bolagen som bygger på stadens mark åtar sig att uppfylla de hållbarhetskrav som var 
aktuella i samband med markanvisning. 
Tillgänglighet 
All planering av den yttre miljön ska ske med särskild hänsyn till behoven hos äldre 
och personer med funktionsnedsättning.Exploateringen ska genomföras inom ramen 
för Stockholm en stad för alla - Riktlinjer för att skapa en tillgänglig och användbar 
utemiljö. Tillgänglighetsfrågorna utreds inom planprocessen. Viss andel av berörd 
mark är kuperad, vilket medför utmaningar att möjliggöra tillgängliga gång- och 
cykelstråk i hela området.Vistelseytor intill de nya husen och entréer planeras för att 
vara tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga. 
Påverkan på barn 
Inom projektet planeras för två nya grundskolor med plats för cirka 1 260 elever samt 
cirka 7 nya förskolor. I enlighet med programmet för Tyngdpunkt Farsta ska 
planeringen medföra ett tillskott av aktivitetsytor samt upprustning och 
tillgängliggörande av parkmiljöer och Farstastråket. Planering utgår från att det ska 
vara enklare och upplevas tryggare att röra sig inom området i en blandad trafikmiljö. 
Jämställdhet 
Ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med tidigt i planeringen i syfte att synliggöra 
och analysera vilka konsekvenser projektet får för kvinnor och män, flickor och 
pojkar. De allmänna och gemensamma platserna utformas med ett varierat innehåll, 
med hänsyn till olika gruppers önskemål samt behov, det planeras även för öppna 
oprogrammerade ytor som kan användas för olika ändamål. 
Konstnärlig utsmyckning 
I exploateringsprojekten ska 1 procent av stadens produktionskostnad avsättas till 
offentlig konstnärlig gestaltning i samråd med Stockholm Konst. I detta projekt 
redovisas medel och konstnärlig gestaltning i genomförandebesluten. 
Genomförandefrågor 
Tidplan och kommande beslut 
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Kommande beslutstillfällen och genomförandefrågor för respektive delprojekt 
beskrivs i lägesredovisningen som återfinns i Bilaga 3 och i genomförandebesluten för 
de delprojekt där det finns ett sådant. Genomförandebeslut fattas per delprojekt, men 
med koppling till helheten för projektpaketet Larsboda strand. 
Risker och osäkerheter 
Det finns en rad övergripande risker och osäkerheter inom projektet. Förutom 
ovanstående redovisade ekonomiska risker finns osäkerheter kring hur marknaden för 
bostäder utvecklas i stadsdelen, i vilken omfattning staden kan tillsätta resurser och 
prioritera planering och genomförande av projektet och förutsättningar att hålla utsatta 
tidplaner. Dessa osäkerheter kommer att beaktas och i den mån det är möjligt hanteras 
inom respektive delprojekt. 

Utöver ovan nämnda risker listas nedan de övergripande risker som bedöms kunna 
ha störst påverkan på projektpaketet: 
Infrastrukturella förändringar 
Inom flera av delprojektet krävs omfattande infrastrukturella förändringar för att 
möjliggöra tänkt eller planerad exploatering. Det innefattar bland annat flytt och 
nyanläggning av gator, ledningsomläggningar och flytt av en fördelningsstation för el 
tillhörande Ellevio Regionnät. Den risk som identifierats kopplat till gatu- och 
ledningsarbeten rör framförallt genomförandeskedet. Där exempelvis 
grundläggningsförhållanden, befintlig trafik som behöver hanteras under byggtiden, 
djupt gående ledningar som innebär schaktarbeten i eller under grundvattennivån i 
vissa delar, provisorier för ledningar och gator, etc. alla utgör faktorer som kan 
påverka projekten både i tid och ekonomiskt. Komplexiteten medför även att det 
kostar mer att utreda och projektera fram den färdiga lösningen. Risken hanteras 
genom att skedesplanerings och genomförandefrågorna hanteras i ett tidigt skede samt 
genom att säkerställa att de lösningar som projekteras är väl utredda, även ur ett 
genomförandeperspektiv. 
Nynäsvägen 
Projektet innebär en ombyggnation av trafikplats Larsboda samt anläggandet av två 
nya gång- och cykelkopplingar över Nynäsvägen. För att kunna genomföra ovan 
nämna åtgärder, som berör Nynäsvägens vägområde, krävs avtal och förankring med 
Trafikverket. Gång- och cykelbroarna kommer att vara kommunala anläggningar och 
kan anläggas av stadens entreprenör. Ramperna som ska byggas om i Trafikplats 
Larsboda utgör trafikverkets anläggning och där är det osäkert om stadens entreprenör 
kan utföra ombyggnationen, diskussioner pågår för närvarande med Trafikverket. 
Standardförfarandet hos Trafikverket är att de utför sina egna anläggningar. Skulle 
Trafikverket besluta att de vill anlita en egen entreprenör som utför de åtgärder som är 
aktuella inom den statliga infrastrukturen innebär det att två entreprenörer ska utföra 
arbeten under samma tidsperiod och väldigt nära inpå varandra. Det innebär en 
samordningsrisk som kan resultera i förseningar samt ökade utgifter till följd av 
hinder. Sedan finns också en risk i samordningen av de kommunala och statliga 
interna processerna så att ett genomförande kan ske enligt en samordnad tidplan. 
Risken hanteras genom dialog och samordning med Trafikverket. 
Detaljplaneprocesser 
De två största delprojekten befinner sig fortfarande i detaljplaneskedet, vilket i sig 
medför en rad osäkerheter då det är svårt att förutspå vad som kommer fram under den 
demokratiska processen. Båda projekten har varit på samråd med sina respektive 
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detaljplaner och håller nu på att arbeta fram ett granskningsförslag. Förhoppningsvis är 
de större synpunkterna hanterade, men det finns alltid en risk för att mängden 
exploatering förändras och att nya synpunkter dyker upp. Om planerna överklagas 
innebär det också en förskjutning av projektens tidplaner. 
 
 
Grundskolor 
Skolfrågan har varit relativt komplex i projektet. Inom programmet för Tyngdpunkt 
Farsta pekades två möjliga tomter ut som lägen för fullstora grundskolor, båda dessa 
lägen berörde privat mark. Den fortsatta planeringen visade på svårigheter att 
inrymma fullstora skolor på aktuella tomter och som ett resultat av det planeras det nu 
för en grundskola, årskurs f-6, om ca 630 elever i delprojekt Karlsviks strand och en 
grundskola, årskurs f- 6 om 630 elever inom delprojekt Telestaden. Grundskolan i 
delprojekt Karlsviks strand utvecklas av Sisab på uppdrag av Utbildningsnämnden. I 
delprojekt Telestaden ska Sisab medverka under detaljplaneskedet. Det finns 
osäkerheter kring skolan i delprojekt Telestaden som riskerar att påverka projektets 
tidplan, ekonomi och förutsättningar för genomförande. 

Skolplaneringen sker samordnat mellan exploateringskontoret, 
stadsbyggnadskontoret, utbildningsförvaltningen och Sisab samt i dialog med 
stadsledningskontoret och berörd fastighetsägare. Ställningstaganden förankras vid 
behov med stadens styrgrupp för samordnad skolplanering (SAMS). Inom projektet 
säkerställs att planering sker med beaktande av osäkerheter avseende hur enskild mark 
påverkas samt förutsättningar för genomförbarhet och ekonomiska konsekvenser. 
Kommunikation 
Det finns en projektkommunikatör knuten till respektive delprojekt. 

Kontoret har diskuterat utbyggnadsförslaget med stadsbyggnadskontoret, Farsta 
stadsdelsförvaltning, trafikkontoret, utbildningsförvaltningen, fastighetskontoret, 
Sisab, Stockholm Parkering, Stockholm Vatten och Avfall AB och flera andra berörda 
intressenter. 

I Telestaden etapp 2 har berörd stadsdelsförvaltning uttryckt ett behov av bostäder 
enligt Lagen om stöd och service till funktionshindrade och det planeras för 6 
platser/bostäder totalt. Utöver det har berörd stadsdelsförvaltning inte uttryckt något 
ytterligare behov. 

Utbildningsförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltning påverkas genom 
investeringar i skolor respektive förskolor. Planeringen av förskolebehovet har utförts i 
dialog med Farsta stadsdelsförvaltning. Planering av skolor har utförts i dialog med 
Utbildningsförvaltningen. 

När detta ärende skickas till exploateringsnämnden skickas det också ut till 
ledamöterna i Farsta stadsdelsnämnd. 

Då projektet bedöms medföra en utgift över 50 miljoner kronor har avstämning 
skett med stadsledningskontoret. 
Kontorets sammanfattande bedömning 
Kontoret anser att projektet ger ett välbehövligt tillskott av bostäder i Farsta 
stadsdelsnämndsområde i enlighet med antaget program för Tyngdpunkt Farsta. 
Projektet ligger i ett relativt kommunikationsnära läge och i takt med att det flyttar in 
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fler boenden i området finns förutsättningar för att förbättra de kollektiva 
kommunikationerna inom projektområdet. Föreslagna investeringar i allmän plats 
inom ramen för berörda delprojekt bidrar till en bättre stadsmiljö för de boende över 
hela stadsdelen. 
Stora delar av området är idag inte tillgängligt för allmänheten då det är privat mark, 
upplevs privatiserat eller är kraftigt bullerstört. Projektet bidrar till att tillgängliggöra 
och utveckla den allmänna platsmarken i samband med att bostäder tillskapas. 

Exploateringen ska ske med hänsyn till stadsdelens naturvärden och anpassas till 
befintliga bebyggelsestrukturer. Kontoret anser att projektet har goda förutsättningar 
att bidra till att öka tryggheten och trivseln i området, överbrygga Nynäsvägens 
barriärverkan och medföra en hållbar stadsutveckling. Projektet bidrar i hög grad till 
stadens bostadsmål och till att tillskapa fler arbetsplatser i söderort. 

Lönsamhetskalkylen är ett sannolikt scenario baserad på kända kunskaper om 
delprojekten enligt nuvärdesmetoden. I detta skede redovisas ett positivt nettonuvärde 
om 127 mnkr inklusive tidigare nedlagda utgifter och inkomster. De sammanlagda 
utgifterna i löpande prisnivå beräknas till cirka 1 611,3 mnkr.  

Flera av delprojekten befinner sig i genomförandeskedet och förhåller sig väl till 
sina respektive genomförandebeslut. De ekonomiska riskerna bedöms som större i de 
delprojekt som befinner sig i detaljplaneskedet. I dessa delprojekt pågår 
systemhandlingsprojektering och framtagande av granskningsförslag av 
detaljplanerna. Genomförandebeslut för dessa delprojekt ligger närmare i tid än vid det 
reviderade inriktningsbeslutet från 2018, då osäkerheten i delprojekten var betydligt 
större. Nu finns mer kunskap och bättre förutsättningar för att bedöma vilka 
utrednings- och projekteringsutgifter som kvarstår samt vilka som utgör de största 
riskerna i delprojekten. 
Båda delprojekten i detaljplaneskedet har dock sämre lönsamhet än övriga delprojekt. 
Projektens ekonomi måste fortsatt bevakas och följas upp noggrant, bland annat i 
samband med kommande genomförandebeslut. 
 
Beredning 
 
Ärendet har initierats av exploateringsnämnden och remitterats till 
stadsledningskontoret.  
 
Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2022 har i 
huvudsak följande lydelse. 
 
Stockholms stads budget anger att Stockholm ska byggas attraktivt, tätt och 
funktionsblandat utifrån människors och verksamheters skiftande behov. Det 
långsiktiga målet är att 140 000 bostäder ska byggas mellan år 2010 och 2030. Enligt 
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kommunfullmäktiges budget ska alla stadsdelar utvecklas med en blandning av 
bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, skolor och förskolor. 

Stadsledningskontoret ser positivt på projektet Larsboda strand som bidrar med 
sammantaget cirka 3 300 bostäder, nya skolor, förskolor, lokaler för butiker och 
verksamheter och infrastruktur i ett av översiktsplanens fokusområden. Nya 
gång/cykel-broar överbryggar Nynäsvägens barriäreffekt. Projektet innebär ett 
väsentligt bidrag till stadens övergripande bostadsmål och till åtagandet inom 
Stockholmsförhandlingens influensområde. 
Stadsledningskontoret anser att exploateringskalkylen uppvisar godtagbara 
ekonomiska förutsättningar. Stadsledningskontoret konstaterar att både utgifter och 
inkomster ökat jämfört med det gällande inriktningsbeslutet som fattades av 
kommunfullmäktige 2018. Den beräknade nettoutgiften har ökat med 125,9 miljoner 
kronor, motsvarande 13 procent. Ökade försäljningsinkomster med 188,6 miljoner 
kronor medför dock att nettonuvärdet inklusive nedlagda nettoutgifter har ökat något, 
från 118 miljoner kronor till 127 miljoner kronor. Täckningsgraden har minskat något, 
från 112 procent till 109 procent. Enligt den redovisade skuggkalkylen kan projektet 
dock inte fullt ut täcka stadens övriga investeringar i skola och förskolor. 
Stadsledningskontoret konstaterar att det gällande inriktningsbeslutet från 2018 inte 
redovisade någon så kallad skuggkalkyl. Exploateringsnämnden uppmanas fortsatt ta 
höjd för kommande utgifter för samhällsservice och arbeta aktivt för att 
exploateringskalkylerna för hela Larsboda strand även ska täcka dessa kostnader, i 
enlighet med stadens investeringsstrategi. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inriktningen för 
projekt Larsboda strand godkänns, att exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta 
planera förutsättningarna för exploatering i Farsta för projekt Larsboda strand, till en 
investeringsutgift upp till 92,7 miljoner kronor, som underlag för ett kommande 
genomförandebeslut, och att utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens 
investeringsbudget. Utgifterna för kommande år behandlas i budget 
för 2023. 
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