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Utlåtande Rotel I, Rotel III (Dnr KS 2022/559) 
 
 
Projekt Ombyggnad och teknisk upprustning av 
Farsta brandstation, fastigheten Mjölsäcken 1 
 

Genomförandebeslut 
Framställan från fastighetsnämnden 

 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 
1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Ombyggnad 

och teknisk upprustning av Farsta brandstation, fastigheten Mjöl-
säcken 1, till en investeringsutgift som framgår av bilaga till utlåtan-
det. 

2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbud-
get. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023. 

 
 

Föredragande borgarråden Anna König Jerlmyr och Dennis Wedin 
anför följande. 

 
Ärendet 
 
Farsta brandstation byggdes år 1956. Byggnaden hyrs idag ut till Storstock-
holms brandförsvar (nedan SSBF), som i sin tur hyr ut en del av byggnaden till 
ambulansverksamhet. Ambulansverksamheten kommer inte att vara kvar efter 
ombyggnaden. 

Fastighetsnämnden har konstaterat att Farsta brandstation är i stort behov 
av teknisk upprustning och verksamhetsanpassning för att räddningstjänsten 
ska kunna fungera optimalt och bedrivas på ett modernt och effektivt sätt.  

I ombyggnaden planeras utbyte av stora delar av de tekniska installatio-
nerna, bland annat ventilationsaggregat för att uppfylla myndighetskrav. Bygg-
nadens yttre skal såsom fönster, tak och fasad renoveras och byggnaden kom-
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pletteras med kyla för att uppnå en god inomhusmiljö. Ett befintligt trapphus 
kompletteras med hiss för att uppfylla tillgänglighetskraven, och ytterligare ett 
trapphus byggs till på byggnadens östra sida för att förbättra kommunikatio-
nerna inom byggnaden.  

I anslutning till nuvarande vagnhall byggs lokalerna om så att kontamine-
rade kläder och utrustning kan omhändertas på ett bättre sätt, vilket bidrar till 
en förbättrad arbetsmiljö. I enlighet med SSBF:s krav ingår i ombyggnaden att 
skapa könsneutrala utrymmen och omklädningsrum för kvinnor för att främja 
jämställdhet.  

Produktionsstart beräknas ske kvartal tre år 2023 och överlämning till hy-
resgäst beräknas ske kvartal två år 2025.  

 
Beredning 

 
Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och remitterats till stadslednings-
kontoret. 

Stadsledningskontoret ser positivt på fastighetsnämndens förslag till ge-
nomförande av upprustning av Farsta brandstation.  

 
Våra synpunkter 
 
En av Stockholms viktigaste samhällsfunktion är brandförsvaret. Räddnings-
tjänsten måste kunna bedriva sin verksamhet på ett modernt och effektivt sätt 
för att kunna rädda liv och säkra stockholmarnas trygghet. 

Farsta brandstation är i stort behov av teknisk upprustning och verksam-
hetsanpassning. Därför planeras utbyte av stora delar av de tekniska installatio-
nerna. Byggnadens yttre skal, såsom fönster, tak och fasad renoveras och 
byggnaden kompletteras med kyla för att uppnå en god inomhusmiljö. Ett be-
fintligt trapphus kompletteras med hiss för att uppfylla tillgänglighetskraven, 
och ytterligare ett trapphus byggs till på byggnadens östra sida för att förbättra 
kommunikationerna inom byggnaden. 

Upprustningen kommer att innebära att Stockholm får på plats en modern 
och verksamhetsanpassad brandstation samtidigt som krav gällande tillgäng-
lighet, arbetsmiljö, jämlikhet och säkerhet uppfylls. 
 
Bilaga 

Ekonomisk redovisning (SEKRETESS enligt 19 kap 1 och 3 §§ offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400)) 
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Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 
Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Ombyggnad och 
teknisk upprustning av Farsta brandstation till en investeringsutgift 
som framgår av bilaga 1. 

2. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbud-
get. Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023. 

 
 
 
Stockholm den 1 juni 2022 

På kommunstyrelsens vägnar: 
A N N A  K Ö N I G  J E R L M Y R  

 
Dennis Wedin  

Hans Altsjö 
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Remissammanställning 
 
Ärendet 
 
Farsta brandstation byggdes år 1956. Byggnaden hyrs idag ut till Storstock-
holms brandförsvar (nedan SSBF), som i sin tur hyr ut en del av byggnaden till 
ambulansverksamhet. Ambulansverksamheten kommer inte att vara kvar efter 
ombyggnaden. 

I ombyggnaden planeras utbyte av stora delar av de tekniska installatio-
nerna, bland annat ventilationsaggregat för att uppfylla myndighetskrav. Bygg-
nadens yttre skal, såsom fönster, tak och fasad renoveras och byggnaden kom-
pletteras med kyla för att uppnå en god inomhusmiljö. Ett befintligt trapphus 
kompletteras med hiss för att uppfylla tillgänglighetskraven, och ytterligare ett 
trapphus byggs till på byggnadens östra sida för att förbättra kommunikatio-
nerna inom byggnaden.  

I anslutning till nuvarande vagnhall byggs lokalerna om så att kontamine-
rade kläder och utrustning kan omhändertas på ett bättre sätt, vilket bidrar till 
en förbättrad arbetsmiljö. I enlighet med SSBF:s krav ingår i ombyggnaden att 
skapa könsneutrala utrymmen och omklädningsrum för kvinnor för att främja 
jämställdhet.  

Produktionsstart beräknas ske kvartal tre år 2023 och överlämning till hy-
resgäst beräknas ske kvartal två år 2025.  

Ombyggnaden och tillbyggnaden av trapphuset ryms inom nuvarande de-
taljplan. Bygglov kommer att krävas för fasadändringar och tillbyggnad av 
trapphus i öster.  

Målet med projektet är att skapa en byggnad som uppfyller gällande myn-
dighetskrav, är verksamhetsanpassad och uppfyller tekniska krav samt lagkrav. 
En modern och verksamhetsanpassad brandstation skapas genom att samla 
verksamheten nära markplan, för att på så sätt korta utryckningstiden, samti-
digt som krav gällande tillgänglighet, arbetsmiljö, jämlikhet och säkerhet upp-
fylls. 

Planeringen för verksamheten har gjorts tillsammans med SSBF för att få 
så effektiva lokaler som möjligt, tekniskt och ekonomiskt. Under projekte-
ringsskedet har planering av de tekniska systemen genomförts. Projektet har 
även utfört tekniska utredningar för att bland annat säkerställa byggnadens 
konstruktion. Ytterligare undersökningar kommer att genomföras för att i varje 
steg bekräfta att de åtgärder som vidtas är tekniskt och ekonomiskt försvar-
bara. 
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Projektet har tagit fram en projektanpassad miljöplan. Målet är att sänka 
energianvändningen med 30 procent i enlighet med stadens miljömål. I projek-
tet planeras för laddstolpar vid minst 25 procent av parkeringsplatserna, vilket 
uppfyller krav enligt stadens budget för 2022. Byggnaden har fjärrvärme som 
uppvärmning, men på taket planeras det även för solceller. En ungefärlig upp-
skattning av den egenproducerade elen är cirka 48 000 kWh och år. 

 
Evakuering och tillfällig brandstation 
Det geografiska läget för en tillfällig brandstation är av stor vikt för att rädd-
ningstjänsten ska kunna fungera under renoveringen. Inför inriktningsbeslutet 
pekades parkeringen vid Gubbängens bandyhall ut som evakueringsplats. Efter 
en mer noggrann undersökning av befintliga ytor inom fastigheten Mjölsäcken 
1 samt detaljprojektering av den tillfälliga brandstationen har det konstaterats 
att verksamheten kan evakueras inom befintlig fastighet. Den tillfälliga brand-
stationen kommer att bestå av bodar för personal och logement samt en tält-
konstruktion som utgör vagnhall.  

 
Ekonomi 
För att öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling har 
fastighetsnämnden beslutat att belopp i investeringsbeslut beläggs med sekre-
tess så länge ett projekt pågår. Informationen offentliggörs i samband med 
slutredovisning till nämnd. Projektekonomin i detta ärende redovisas i bilaga 
1, som är sekretessbelagd.  

I projektets budget har höjd tagits för risker, osäkerheter och prisutveck-
ling. Samtliga risker som innebär en tidsförskjutning innebär också en risk för 
utgiftsökning då index förändras.  

I projektets budget ingår även beräknade utgifter för den tillfälliga brand-
stationen. Evakueringskostnaden består av bodhyra, anslutningsavgifter och 
verksamhetsspecifika installationer.  

Investeringen bedöms kunna inrymmas inom fastighetsnämndens långsik-
tiga investeringsplan för år 2022 till och med 2025. Investeringen kommer att 
leda till ökade kapitalkostnader för fastighetsnämnden, men samtidigt ökade 
hyresintäkter som motsvarar de ökade kapitalkostnaderna. Hyran för SSBF 
kommer att vara självkostnadsbaserad. Ett femårigt hyresavtal kommer att 
tecknas mellan SSBF och fastighetsnämnden.  
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Fastighetsnämnden 
 
Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 april 2022 enligt 
följande.  

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till genomförande och föreslår 
att kommunfullmäktige godkänner förslaget till genomförande för 
projekt Ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta Brandstation, 
och att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projektet till en 
investeringsutgift enligt bilaga 1 till kontorets tjänsteutlåtande. 

2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen. 
 
Fastighetskontorets tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2022 har i huvud-
sak följande lydelse. 
 
Ärendet 
Bakgrund  
Farsta brandstation byggdes år 1956 och har adress Lingvägen 155 på fastigheten 
Mjölsäcken 1. Byggnaden hyrs idag ut till Storstockholms brandförsvar (nedan 
SSBF), som i sin tur hyr ut en del av byggnaden till ambulansverksamhet. Efter om-
byggnaden kommer brandförsvaret att nyttja hela fastigheten. Fastigheten omfattar 
cirka 3165 kvm bruttoarea (BTA) med en uthyrningsbar yta om cirka 2 800 kvm.  

Farsta brandstation har i stora delar uppnått sin tekniska livslängd och är i stort 
behov av en större byggnadsteknisk upprustning samt utbyte av samtliga tekniska in-
stallationer. Dessutom behöver byggnaden anpassas för att brandförsvaret på ett mo-
dernt och effektivt sätt ska kunna bedriva sin verksamhet och svara för att räddnings-
tjänsten ska fungera optimalt. Den geografiska placeringen är väldigt viktig för att 
brandförsvaret ska kunna nå ut till hela sitt täckningsområde.  
Tidigare beslut 
Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnd i juni år 2018 (Dnr FSK 2018/260)  
Inriktningsbeslut fattades av fastighetsnämnd i juni år 2021 (Dnr FSK 2018/260) och 
fastställdes i kommunstyrelsens ekonomiutskott september 2021 (Dnr KS 
2021/1033-2)  
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med Storstockholms brandförsvar. 
Samråd har skett med stadsledningskontoret 16 mars 2022.  
Beskrivning av projektet 

Projektet är beläget inom Farsta stadsdelsområde.  
I ombyggnaden planeras:  
 Utbyte av stora delar av de tekniska installationerna. 
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 Ett nytt ventilationsaggregat krävs för att uppfylla myndighetskraven, 
vilket kommer placeras på vinden.  

 Byggnadens yttre skal, så som fönster, tak och fasad renoveras.  
 Byggnaden kompletteras med kyla för att uppnå en god inomhusmiljö.  
 Ett befintligt trapphus kompletteras med hiss för att uppfylla tillgänglig-

hetskraven och ytterligare ett trapphus byggs till på byggnadens östra 
sida för att förbättra kommunikationerna inom byggnaden.  

SSBF hyr idag hela byggnaden, och hyr i sin tur ut mindre delar till ambulansverk-
samhet. Ambulansverksamheten kommer inte vara kvar efter ombyggnaden. Ambu-
lansverksamheten bedrivs idag i en fristående byggnad som efter projektet kommer 
vara tomställd.  

Ytorna behöver anpassas till dagens arbetssätt, bland annat saknas ytor anpassade 
för verksamheten kopplat till vagnhallen. Genom ombyggnaden ska verksamheten 
kunna korta anspänningstiden samt uppfylla arbetsmiljö-och tillgänglighetskrav. I 
anslutning till nuvarande vagnhall byggs lokalerna om så att kontaminerade kläder 
och utrustning kan omhändertas på ett bättre sätt, vilket bidrar till en förbättrad ar-
betsmiljö. Brandstationerna ska även kompletteras med könsneutrala omklädnings-
rum.  

Ombyggnaden och tillbyggnaden av trapphuset ryms inom nuvarande detaljplan. 
Bygglov kommer att krävas för fasadändringar och tillbyggnad av trapphus i öster.  

Inför inriktningsbeslutet togs en programhandling fram. 
Programhandlingen byggde på en förstudie där olika 
ombyggnadsalternativ utretts. Ett av förslagen låg sedan till grund för program-

handlingen. Lokalprogram har tagits fram tillsammans med SSBF och programhand-
lingen är förankrad med SSBF. 

Under projekteringsskedet har planering av de tekniska systemen genomförts. 
Projektet har även utfört tekniska utredningar för att säkerställa byggnadens kon-
struktion, miljömässiga innehåll samt att programhandlingen så som den var framta-
gen kommer att kunna 
genomföras. Särskilda tekniska undersökningar har genomförts för att ta reda på hur 
konstruktionen ser ut. Nämnda undersökningar har betydelse för att minska risken 
för kostnader i ett senare byggskede. 

Projektet innebär att motionssalen kommer att tomställas. Framtida användning 
och utveckling av denna kommer att hanteras i ett särskilt projekt.  
Evakuering och tillfällig brandstation  

Inför inriktningsbeslutet pekades parkeringen vid Gubbängens bandyhall ut som 
evakueringsplats. Efter en mer noggrann undersökning av befintliga ytor inom fastig-
heten Mjölsäcken 1 samt detaljprojektering av utformning av den tillfälliga brandsta-
tionen har det konstaterats att verksamheten kan evakueras inom befintlig fastighet. 
Fastighetskontoret planerar därför nu en tillfällig brandstation på den övre gården av 
nuvarande brandstation. Den tillfälliga brandstationen kommer bestå av bodar för 
personal och logement och en tältkonstruktion som utgör vagnhall. Tvätt av brandbi-
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lar sker på annan plats. Det geografiska läget för en evakuering är av stor vikt för att 
räddningstjänsten ska kunna fungera under renoveringen.  

 
Hållbarhet och kvalitet 
Miljö 
Projektet har tagit fram en projektanpassad miljöplan. Målet är att sänka energian-
vändningen med 30% i enlighet med stadens miljömål. Det ser i dagsläget ut som om 
projektet kan nå detta mål.  

I projektet planeras för laddstolpar vid minst 25% av parkeringsplatserna, vilket 
uppfyller krav enligt stadens budget för 2022. Under projekteringen har det fram-
kommit att SSBF har en egen ambition med minireningsverk för den kontaminerade 
utrustningen, vilket prövas inom projektet.  
Arbetsmiljö 
Planeringen för verksamheten har gjorts tillsammans med SSBF för att få så effek-
tiva lokaler som möjligt, såväl lokalmässigt som tekniskt och ekonomiskt. Ytterligare 
undersökningar kommer att genomföras för att i varje steg bekräfta att de åtgärder 
som vidtas är tekniskt och ekonomiskt försvarbara.  
Återbruk  
Farsta brandstation kommer vara ett av fastighetskontorets pilotprojekt för återbruk i 
enlighet med stadens nya handlingsprogram för cirkulärt byggande. En första inven-
tering är genomförd och ytterligare inventeringar kommer ske i nästa skede. Bland 
annat kommer fönstren att renoveras och återanvändas. 
Energi  
Byggnaden har fjärrvärme som uppvärmning, men på taket planeras det även för sol-
celler. En ungefärlig uppskattning av den egenproducerade elen är cirka 48 000 kWh 
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och år. 
 

 
 
Antikvariska aspekter   
Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde och är grönmarkerad enligt Stadsmuse-
ets klassificeringskarta. Befintliga fönster kommer att sparas och den inre rutan kom-
pletteras med en ljudruta för att förbättra ljud och värmeegenskaper.  
Tillgänglighet  
Byggnaden kommer att tillgänglighetsanpassas med bland annat hiss.   
Jämställdhet  
I enlighet med SSBFs krav ingår i ombyggnaden att skapa könsneutrala utrymmen 
för att främja jämställdhet. Bland annat ska dusch-och omklädningsrum anpassas. 
Ombyggnaden följer Social byggnorm – en arbetsmetod som syftar till att utveckla 
jämlika fysiska arbetsmiljöer som har tagits fram av bland annat Södertörns hög-
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skola. Idag finns inga omklädningsrum för kvinnor vilket i princip omöjliggör att an-
ställa kvinnliga brandmän. Att skapa omklädningsrum för kvinnor är av stor bety-
delse för att få en jämlik verksamhet.  
Konst 
Byggnaden kommer att kompletteras med konst enligt Stockholm stads enprocentre-
gel och processen är startad tillsammans med Stockholm Konst.  
Organisation 
I projektets styrgrupp ingår medlemmar från fastighetskontoret och SSBF.  
Kommunikation  
En kommunikationsplan och en aktivitetsplan är framtagna. Förutom SSBF som är 
hyresgäst berörs närboende samt verksamheter i området.  
Investeringens mål och syfte 
Investeringen ansluter till stadens inriktningsmål och verksamhetsmål om:  
 En modern storstad med möjligheter och valfrihet för alla och att Stock-

holm är en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i: Farsta brandsta-
tion kan ses som en del i Stockholms stads trygghetsskapande arbete. Flera 
av fastighetskontorets fastigheter är äldre och målet är att även de långsik-
tigt ska kunna nyttjas i ett modernt samhälle.  

 En hållbart växande och dynamisk storstad med hög tillväxt och att Stock-
holm är en hållbar stad med en god livsmiljö: SSBF måste kunna följa och 
utvecklas tillsammans med en växande och dynamisk storstad. Brandstatio-
nen tillgänglighetsanpassas, vilket är ett lagkrav.  

 En ekonomiskt hållbar och innovativ storstad för framtiden och att Stock-
holm använder skattemedlen effektivt till största nytta för stockholmarna: 
Farsta bandstation ingår i det fastighetsbestånd som ska ligga på staden att 
sköta. Genom ombyggnaden erhålls effektivare och mer funktionella ytor 
för stationen som sådan. 

Målet med projektet är att skapa en byggnad som uppfyller gällande myndighets-
krav samt är långsiktigt hållbar genom att vara verksamhetsanpassad och uppfyller 
tekniska krav samt lagkrav. En modern och verksamhetsanpassad brandstation ska-
pas genom att samla verksamheten nära markplan, för att på så sätt korta utryck-
ningstiden, samtidigt som krav gällande tillgänglighet, arbetsmiljö, jämlikhet och sä-
kerhet uppfylls.  
Tidplan 
Uppskattad tidplan:  
Genomförandebeslut i fastighetsnämnd   2022-04-26 
Beslut i kommunfullmäktige    juni 2022 

Bygghandlingsprojektering, start   Q3 2022  
Upphandling av entreprenad   Q1 2023 
Produktionsstart*    Q3 2023  
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Inflytt hyresgäst    Q2 2025 
Sedan inriktningsbeslutet har tidsplanen förskjutits i tid, bland annat på grund ut-

redning rörande evakueringsplats och utformningen av den tillfälliga brandstationen.  
* Produktionsstart börjar med inköp och uppförande av evakueringsbrandstatio-

nen.  
Ekonomi 
För att bland annat öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret beslutat om en ny ordning där beloppen i investeringsbesluten beläggs 
med sekretess så länge projektet pågår. I samband med slutredovisning för nämnd of-
fentliggörs all information. Projektekonomin redovisas därför i separat bilaga 1.  
Risker och möjligheter 
Risk kopplad till projektet bedöms som hög med anledning av byggnadens ålder. På 
sidan åtta återges de största riskerna för projektet. Samtliga risker som innebär en 
tidsförskjutning innebär också en risk för utgiftsökning då index förändras. Eventu-
ella utgiftsökningar har det tagits höjd för i befintlig kalkyl.  
Risker i projektet  
Byggnaden är i stort behov av en teknisk upprustning. Om projektet förskjuts ytterli-
gare i tid riskeras brandstationens funktion. Projektet arbetar för en så god framdrift 
som möjligt.  

För att minimera riskerna med evakuering har projektet vid en närmre undersök-
ning konstaterat att evakueringsbrandstationen får plats på befintlig fastighet. Genom 
att evakueringsbrandstationen fortsätter stå på befintlig fastighet krävs ingen ytterli-
gare utredning om störning för närmiljö. Om upphandlingen överklagas påverkas tid-
plan och ekonomi. 
Kontorets analys 
Storstockholms brandförsvar bedriver samhällsviktig verksamhet och en anpassning 
av lokalerna är viktig så att räddningstjänsten framöver kan fungera optimalt och be-
drivas på ett långsiktigt, modernt och effektivt sätt.  
 
Beredning 
 
Ärendet har initierats av fastighetsnämnden och remitterats till stadslednings-
kontoret. 
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Stadsledningskontoret 
 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 13 maj 2022 har i huvud-
sak följande lydelse. 
 
Enligt kommunfullmäktiges budget för 2022 är fastighetsnämndens uppdrag att för-
valta lokaler i första hand för stadens egna behov och interna hyresgäster. Till denna 
kategori av lokaler hör även brandstationer, då räddningstjänst är en kommunal ange-
lägenhet enligt lagen om skydd mot olyckor. Fastighetsnämnden tillhandahåller samt-
liga sju brandstationer som brandförsvaret bedriver verksamhet i inom stadens gränser. 
Hyresgästen är dock inte renodlat intern, eftersom verksamheten organiseras i det från 
kommunkoncernen fristående kommunalförbundet Storstockholms brandförsvar 
(SSBF), som har tio medlemskommuner. 

I kommunfullmäktiges budget för 2022 framgår att fastighetsnämnden ska ha fokus 
på att stadens lokalkostnader hålls nere genom effektiv fastighetsförvaltning med låga 
administrativa kostnader och med driftoptimeringar och energieffektiva lösningar. 
Detta gäller även förvaltningen av brandstationerna.  

Stadsledningskontoret ser positivt på fastighetsnämndens förslag till genomförande 
av upprustning av Farsta brandstation. En modern och verksamhetsanpassad brandsta-
tion skapas samtidigt som krav gällande tillgänglighet, arbetsmiljö, jämlikhet och sä-
kerhet uppfylls. Stadsledningskontoret anser att det är grundläggande att brandför-
svarsförbundet ges goda förutsättningar för sin verksamhet för att verksamhetsområ-
desmålet om att Stockholm ska vara en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i 
ska uppnås. Projektet bidrar till att staden uppnår inriktningsmålet att vara en modern 
storstad med möjligheter och valfrihet för alla. 

Stadsledningskontoret noterar att tidsplanen har förskjutits i tid sedan inriktnings-
beslutet, bland annat på grund utredning rörande evakueringsplats och utformning av 
den tillfälliga brandstationen. 

Mot bakgrund av att Stockholms stad är den dominerande parten och därmed en 
stor finansiär av brandförsvarsförbundet vill stadsledningskontorets understryka vikten 
av att hyresnivån efter projektets genomförande är förenlig med förbundets långsiktiga 
ekonomiska plan. I genomförandeskedet behöver avvägningar göras för att säkerställa 
att åtgärder inte leder till en högre drifts- och hyreskostnad än planerat.  

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att fastighetsnämnden medges rätt att genomföra projekt Ombyggnad och teknisk upp-
rustning av Farsta brandstation till en investeringsutgift som framgår av bilaga 1. Ut-
gifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för 
kommande år behandlas i budget för 2023. 
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