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Utlåtande Rotel V, Rotel II (Dnr KS 2022/801) 

 

 

Projekt Renovering och utveckling av Kampements-

badet, Norra Djurgården 1:1 
 

Inriktningsbeslut 

Framställan från fastighetsnämnden och idrottsnämnden 
 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Renovering och utveckling av Kampementsbadet, 

Norra Djurgården 1:1, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planering för projektet Reno-

vering och utveckling av Kampementsbadet i enlighet med alternativ C 

och alternativ A som underlag för ett kommande genomförandebeslut till 

en investeringsutgift som redovisas i bilaga 2 till utlåtandet. 

3. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfull-

mäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Inriktningsbeslut med en bedömd tillkommande hyreskostnad för idrotts-

nämnden enligt bilaga 2 till utlåtandet godkänns. 

 

 

Föredragande borgarråden Clara Lindblom och Jan Valeskog anför 

följande. 

 

Ärendet 

 
Kampementsbadet är beläget i norra innerstan på Gärdets sportfält. Marken ar-

renderas av Kungliga Djurgårdens förvaltning och ingår i Nationalstadsparken. 
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Kampementsbadet invigdes 1962 och kan under ett normalår ha cirka 1 000 

besökare per dag. I samband med att områden runt Gärdet planeras att delvis 

exploateras med nya bostäder, tillsammans med att Stockholm i övrigt växer, 

bedöms besöksunderlaget öka. 

Badet består av en 25-meters bassäng (4 banor), en plaskdamm, en klätter-

ställning, utomhusdusch, drift- och personalutrymmen, omklädningsrum, ba-

stu, toaletter och teknikutrymmen. Badet är öppet under perioden maj till och 

med september. Bassängerna är uppvärmda. Idrottsnämnden hyr badet av fas-

tighetsnämnden. 

Samtliga byggnader, bassänger och installationer har uppnått sin tekniska 

livslängd och bedöms vara i omfattande behov av renovering, upprustning och 

modernisering. Badet uppfyller inte heller moderna krav på tillgänglighet. Ba-

det saknar standarddjup på 25-metersbassängen samt undervisningsbassäng. 

Med hänsyn till att badets tekniska status och omoderna standard behöver ba-

det renoveras och moderniseras för att klara ett fortsatt öppethållande. Nedan 

presenteras tre alternativ baserad på genomförd förstudie. Kalkylerna redovi-

sas i bilaga 2 till utlåtandet, som är sekretessbelagd. 

Mål och syfte med projektet är att antingen renovera badet med minsta 

möjliga åtgärder (redovisas som alternativ A), eller att renovera och utveckla 

badet till modern standard (redovisas som alternativ B respektive C). 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats gemensamt av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 

och remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret bedömer att projektet är viktigt att genomföra då an-

läggningen, och i synnerhet dess tekniska delar, bedöms vara uttjänta. 

 

Våra synpunkter 

 

Kampementsbadets byggnader, bassänger och installationer har uppnått sin 

tekniska livslängd och bedöms vara i omfattande behov av renovering, upp-

rustning och modernisering. Badet uppfyller inte heller moderna krav på till-

gänglighet och saknar undervisningsbassäng.  

Med hänsyn till att badets tekniska status och omoderna standard behöver 

badet renoveras och moderniseras för att klara ett fortsatt öppethållande. Där-

för presenteras nu tre alternativ baserade på genomförd förstudie, där nämn-

dernas bedömning är att inriktningen bör vara att renovera och utveckla badet 

till modern standard. I likhet med stadsledningskontoret anser vi att det är 
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lämpligt att planera för alternativ C, då det enligt fastighetsnämnden och id-

rottsnämnden innebär att vi skulle tillgodose eftersträvade nyttor, ge besökare 

tydliga mervärden samt vara kostnadseffektiva då investeringsutgiften i detta 

alternativ blir lägst i förhållande till badets innehåll och utformning. Samtidigt 

är det rimligt att den parallella utredningen av alternativ A fortsätter, bland an-

nat mot bakgrund av att en investering enligt alternativ C förutsätter en ompri-

oritering inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan för idrottsinve-

steringar och även mot bakgrund av de risker som beskrivs för projektet. Idrot-

ten har stora investeringsbehov generellt och varje investeringskostnad måste 

vägas mot andra möjliga investeringar. 

Inför genomförandebeslutet ska nämnderna tydligt redogöra för valet av al-

ternativ samt uppdatera tidsplanen, med en målsättning om att hålla badet öp-

pet sommaren 2023 innan kommande upprustning. 

 

Bilaga 

1. Reservationer m.m. 

2. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlig-

hets- och sekretesslagen (2009:400), dnr KS 2022/801-2.1 

 

 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådens förslag. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Dennis Wedin (M) enligt följande. 

 

Arbetet med att renovera Kampementsbadet startade under den moderatledda majorite-

ten. Vi ser positivt på att arbetet nu kommer vidare då det är ett uppskattat och välbe-

sökt bad. Samtidigt bedömer fastighetskontoret att det är stora risker kopplade till pro-

jektet. Bland annat att markförutsättningarna och eventuella föroreningar kan medföra 

höga kostnader och förseningar. Badet ligger inom Kungliga nationalstadsparken vil-

ket medför att särskild vikt måste läggas vid miljöhänsyn och gestaltning. Dessutom 

har materialpriser och leveranstider ökat.  

Denna oro delas av såväl oss som stadsledningskontoret i deras tjänsteutlåtande. 

Att välja alternativ C medför också att det kommer krävas omprioriteringar inom fas-

tighetsnämndens långsiktiga investeringsplan. Mot bakgrund av vänsterpartiernas löf-

ten i valrörelsen där man presenterar idrottsförslag som är underfinansierade med flera 

miljarder ser vi stor risk att kraftigt ökade kostnader i detta projekt bidrar till att tränga 

undan andra angelägna idrottsprojekt i staden. Vilka dessa blir är inte redovisat. 

Vi förutsätter att vänsterstyret aktivt arbetar med att få fram adekvata underlag, 

hålla nere kostnadsökningar och aktivt arbetar med att hitta kostnadsbesparande åtgär-

der så att kostnaderna i projektet inte skenar. 
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Särskilt uttalande gjordes av Jan Jönsson (L) enligt följande. 

 

Under den föregående mandatperioden påbörjades utredningen för renovering av 

Kampementsbadet och nu är äntligen inriktningsbeslutet på plats. Det är bra att plane-

ringen för projektet fortsätter i enlighet med alternativ C men samtidigt oroande att 

den nya majoriteten inte tar tydligare ställning för alternativet. Alternativ C innebär 

nödvändig utveckling av badet och är det mest kostnadseffektiva.  

Under den föregående mandatperioden gjordes historiska satsningar på att både 

bygga nya men också rusta upp befintliga idrottsanläggningar. Investeringsbudgeten 

för 2022-2026 var över 2 miljarder högre än den var när Socialdemokraterna styrde 

2018. Det handlar om prioriteringar och det är hög tid att vänsterstyret börjar prioritera 

idrotten.    

Utöver att investera i simhallar gjorde den grönblå majoriteten betydande insatser i 

stadens olika verksamheter för att öka simkunnigheten i Stockholm genom bland annat 

vattenvaneträning och förberedande simskola för alla barn i ytterstaden. Alternativ C 

innebär att en ny undervisningsbassäng tillskapas. Enligt Strategi för idrottsanlägg-

ningar 2022-2026 råder idag ett underskott på sju undervisningsbassänger i Stockholm 

och det är viktigt att ta chansen och bygga en ny undervisningsbassäng när möjlig-

heten ges. Alternativ C innebär även att motionsbassängen utökas vilket är viktigt för 

föreningslivets och simkunnighetens bästa. 

Alternativ C innebär också att många nödvändiga förbättringsåtgärder genomförs 

så som att solel installeras och gör verksamheten mer klimatsmart. Att anläggningen 

utvecklas till en året-runt anläggning gör Stockholm till en mer attraktiv och levande 

stad som smart nyttjar stadens mark.  Vidare innebär alternativ C, till skillnad från al-

ternativ A, att nödvändiga tillgänglighetsåtgärder genomförs. Stadens idrotts- och fri-

tidsanläggningar ska vara öppna för alla, oavsett vem du är. 

Kampementsbadet är inte bara ett välbesökt bad på Gärdets sportfält utan det till-

handahåller också ett gym som kompletterar badet på ett bra sätt. I samband med att 

ärendet var uppe för beslut i fastighetsnämnden och idrottsnämnden anförde den tidi-

gare majoriteten att det är viktigt att ta hänsyn till gymmet i den fortsatta projekte-

ringen. Jag noterar att det hittills inte har gjorts och vill återigen rikta den uppma-

ningen till vänstermajoriteten. I den kommande utredningen bör undersökas om gym-

met kan drivas av en privat aktör.  

På Kampementsbadet finns även en kiosk som under 34 år drivits i privat regi. Ki-

oskägaren har varit med och drivit på för en behövlig renovering och vill fortsätta bed-

riva sin verksamhet även efter en upprustning. Därför bör en dialog föras med kioskä-

garen inom renoveringsprojektet. 
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Kommunstyrelsen delar borgarrådsberedningens uppfattning och föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar följande. 

1. Inriktningen för projekt Renovering och utveckling av Kampementsbadet, 

Norra Djurgården 1:1, godkänns. 

2. Fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planering för projektet Reno-

vering och utveckling av Kampementsbadet i enlighet med alternativ C 

och alternativ A som underlag för ett kommande genomförandebeslut till 

en investeringsutgift som redovisas i bilaga 1.  

3. Utgifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. 

Utgifterna för kommande år behandlas i budget för 2023. 

 

Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfull-

mäktige beslutar enligt ovan, följande. 

Inriktningsbeslut med en bedömd tillkommande hyreskostnad för idrotts-

nämnden enligt bilaga 1 godkänns. 

 

 

Stockholm den 30 november 2022 

På kommunstyrelsens vägnar: 

K A R I N  W A N N G Å R D  

 

Clara Lindblom och Jan Valeskog 

Hans Altsjö 

 

Särskilt uttalande gjordes av Christofer Fjellner, Annika Friberg och Jonas 

Nilsson (alla M) med hänvisning till Moderaternas särskilda uttalande i bor-

garrådsberedningen. 

 

Särskilt uttalande gjordes av Jan Jönsson (L) och Karin Ernlund (C) med 

hänvisning till Liberalernas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 
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Remissammanställning 
 

Ärendet 

 

Kampementsbadet är beläget i norra innerstan på Gärdets sportfält. Marken ar-

renderas av Kungliga Djurgårdens förvaltning och ingår i Nationalstadsparken. 

Kampementsbadet invigdes 1962 och kan under ett normalår ha cirka 1 000 

besökare per dag. I samband med att områden runt Gärdet planeras att delvis 

exploateras med nya bostäder, tillsammans med att Stockholm i övrigt växer, 

bedöms besöksunderlaget öka. 

Badet består av en 25-meters bassäng (4 banor), en plaskdamm, en klätter-

ställning, utomhusdusch, drift- och personalutrymmen, omklädningsrum, ba-

stu, toaletter och teknikutrymmen. Badet är öppet under perioden maj till och 

med september. Bassängerna är uppvärmda. Idrottsnämnden hyr badet av fas-

tighetsnämnden. 

Samtliga byggnader, bassänger och installationer har uppnått sin tekniska 

livslängd och bedöms vara i omfattande behov av renovering, upprustning och 

modernisering. Badet uppfyller inte heller moderna krav på tillgänglighet. Ba-

det saknar standarddjup på 25-metersbassängen samt undervisningsbassäng. 

Med hänsyn till att badets tekniska status och omoderna standard behöver ba-

det renoveras och moderniseras för att klara ett fortsatt öppethållande. Nedan 

presenteras tre alternativ baserad på genomförd förstudie. Kalkylerna redovi-

sas i bilaga 2 till utlåtandet, som är sekretessbelagd. 

Mål och syfte med projektet är att antingen renovera badet med minsta 

möjliga åtgärder (redovisas som alternativ A), eller att renovera och utveckla 

badet till modern standard (redovisas som alternativ B respektive C). 

 

Fastighetsnämnden 

 

Fastighetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2022 enligt 

följande.  

 

1. Fastighetsnämnden godkänner för sin del förslag till inriktning och 

föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till inriktning och 

att fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta planering för projektet 

Renovering och utveckling av Kampementsbadet, Norra Djurgården 

1:1, i enlighet med alternativ C och alternativ A som underlag för ett 

kommande genomförandebeslut till en utgift som redovisas i tjäns-

teutlåtandets bilaga 1. 
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Särskilt uttalande anfördes av Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), 

Martin Hansson (MP), Christina Wainikka (C) och Jan Erik Lundqvist (KD) 

enligt följande. 

 

Idrottsnämnden  

 

Idrottsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 14 juni 2022 enligt föl-

jande. 

 

1. Idrottsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att av fastighetskontoret 

beställa framtagning av handlingar enligt alternativ C och alternativ 

A som underlag för ett kommande genomförandebeslut till en sam-

manlagd beräknad utgift, se bilaga  

 

2. Idrottsnämnden godkänner en bedömd tillkommande hyreskostnad 

som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för pro-

jektet Renovering och utveckling av Kampementsbadet, Norra Djur-

gården 1:1, och föreslår att kommunstyrelsen godkänner den. 

 

Särskilt uttalande anfördes av Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), 

Hanna Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund 

(KD), bilaga 1. 

 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlå-

tande daterat den 20 maj 2022 har i huvudsak följande lydelse. 

 

Ärendet 

Bakgrund  

Kampementsbadet är beläget i norra innerstan på Gärdets sportfält. Marken arrende-

ras av Kungliga Djurgårdens förvaltning samt ingår i Nationalstadsparken. Kampe-

mentsbadet som invigdes 1962 och som i 60 år varit ett välbesökt bad är nu i behov 

av omfattande underhållsåtgärder. 

Samtliga byggnader (från 1962) och installationer har uppnått sin tekniska livs-

längd och är i stort behov av omfattande renovering och upprustning. För att klara ett 

fortsatt öppethållande behöver vitala tekniska installationer genomgå en omfattande 

renovering. Detta gäller även utomhusbassängerna. 

Att inte åtgärda fel och brister kan leda till att anläggningen: 

 drabbas av akuta driftstopp och tillfälliga längre avstängningar 

 på sikt riskerar att behöva stängas. 
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I samband med att områden runt Gärdet planeras att delvis exploateras med nya 

bostäder, tillsammans med att Stockholm i övrigt växer, bedöms besöksunderlaget 

för Kampementsbadet öka. Detta innebär att både utbudet och faciliteterna på badet 

behöver utvecklas. 

 
Bild 1 översiktsbild Kampementsbadet sommaren 2021 Källa: dpMap 

 

Tidigare beslut 

Typ av beslut 

 

Instans  

(nämnd/KF) 

Beslutat  

(datum)   

Utredningsbeslut fastighetsnämnden/ 

idrottsnämnden  

2021-09-28 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av fastighetskontoret tillsammans med idrottsförvaltningen. Sam-

verkan är etablerad med trafikkontoret. 

Samråd har genomförts med fastighetsägaren Kungliga Djurgårdens Förvaltning.  

Samråd har genomförts genomförs med stadsledningskontoret 19 maj 2022. 

 

Organisation 

I projektets styrgrupp ingår medarbetare från fastighetskontoret och från idrottsför-

valtningen. Projektet visar på att Kampementsbadet uppnått sin tekniska livslängd 

och flera delar av anläggningen är i stort behov av omfattande renovering samt ut-

veckling.  

Projektet har tagit fram en förenklad förstudie utifrån utredningsuppdraget. Uti-

från denna presenteras nedan tre alternativ av vilka alternativ C medför störst inve-

steringsutgift. 



 

9 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen förordar trots detta alternativ C då in-

vesteringsutgiften i detta blir lägst i förhållande till badets innehåll och utformning.  

 

Beskrivning av projektet 

Tre alternativ 

Nedan beskrivs tre alternativ, kalkyler redovisas i ekonomiska bilagan.  

 

Alternativ A: 

 Upprustning av befintlig motionsbassäng genom att utföra relining i be-

fintlig konstruktion. 

 Upprustning av befintlig plaskbassäng. 

 Teknikrum utökas för att inrymma teknik som motsvarar dagens krav på 

reningssystem. 

 Byggnaderna kommer endast att ytskiktsrenoveras. 

 Konsekvenser: 

 Ingen undervisningsbassäng skapas. 

 Motionsbassängen får inte större djup, tvärtom riskerar 

 nuvarande djup om 1.40 kommer att ytterligare minska. 

 Alternativet skulle begränsa möjligheten för framtida utbyggnad. 

 Svårighet att öka attraktionskraft då inget nytt skapats.  

 Önskemål om ökad tillgänglighet uppfylls inte  

 Svårigheter att förbättra trygghet. Önskemålet om överblickbarhet upp-

fylls inte. 

 Svårigheter att förbättra säkerhet, exempelvis uppfylls inte skalskydd 

samt säkerheten kring kemikaliehantering.  

 Ny vattenreningsteknik kräver mer utrymmen än vad byggnaden har, 

därför behöver utrymmen skapas på eller under mark trots att bassängy-

tor och bassängvolymer inte ökar. 

 Befintlig 25-metersbassäng blir grundare på grund av ny relining. 

 Flexomklädningsrum för personal och besökare är inte omhändertaget. 

 Vinterbonade omklädningsrum för sportfältet kan inte omhändertas. 

 Torgmiljö vid entré utgår. 

 Risk för tillkommande kostnader för det fall att byggnaderna visar sig 

vara i ännu sämre skick när byggnadsarbeten påbörjas. 

 Drift- och underhållskostnader på hög nivå kvarstår för byggnaderna. 

 Manuell hantering med kemikalietransporter samt slanghantering kvar-

står. 

 Det tillfälliga garaget för skötsel av hybridplanerna permanentas i en del 

av byggnaden som ligger långt ifrån planerna.  

 Sammanfattningsvis uppfylls få nyttor i alternativ A avseende: 

 funktioner 

 samband  
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 miljö och energi 

 arbetsmiljö 

 gestaltning 

 investering 

 lokaleffektivitet och uppfyllande av övergripande mål.  

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen avråder från detta alternativ då det 

inte uppfyller mål och syfte för projektet. Dessutom hindras en framtida utveckling 

av badet då den renoverade och utbyggda vattenreningen, som är nödvändig, skulle 

begränsa möjligheten till en framtida utbyggnad av bassänger och byggnader. 

 

Alternativ B 

 En motionsbassäng med 6 banor. 25x12,5m. Djup 1,2-1,8m. 

 En undervisningsbassäng 17x10m. Djup 0,7-0,9m.  

 En plaskbassäng med badyta på cirka 40m2. Maximalt djup 0,4m. 

 Befintliga byggnader ersätts med nya byggnader som innehåller föl-
jande funktioner: 

 Verksamhetsfunktioner 

 Omklädningsrum med dusch och bastu 

 Flexomklädningsrum 

 Kompletterar med flertalet WC och rullstols-WC  

 8 utomhusduschar  

 Modern kassafunktion 

 Personalutrymmen 

 Tvättstuga 

 Enklare kiosk eller plats för foodtruck 

 Nytt staket med grindar  

 Omklädningsrum för övriga idrottsytor på sportfältet (tillträde mot Sand-

hamnsgatan) 

 Garage för skötselfordon i byggnadens södra del för hybridgräsplanerna 

på sportfältet 

 Torgmiljö vid entré med cykelparkering 

 Staket med grindar runt badet 

 Möjlighet för annan verksamhet vintertid 

 Badet utformas utifrån moderna tillgänglighetsnormer. 

 Badet utformas för ökad trygghet för personal och besökare. 

 Tekniska funktioner 

 Spolplatta vid garage 

 Teknikrum som uppfyller arbetsmiljölagens krav 

 Solel på tak 

 Säkrare kemhantering 

 Modernt passagesystem  

 Ny vattenreningsanläggning med modern standard 
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Konsekvenser: 

 Ytterligare bassänger kan inte byggas till då reningsanläggningen kom-

mer att begränsa framtida utbyggnad. 

 Befintlig bassäng ersätts med en ny, djupare bassäng  

 Undervisningsbassäng tillkommer 

 Sammanfattningsvis uppfylls ett flertal nyttor i alternativ B avseende: 

 funktioner 

 samband  

 miljö och energi 

 arbetsmiljö 

 gestaltning 

 investering 

 lokaleffektivitet och uppfyllande av övergripande mål.  

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ser att detta alternativ uppfyller de flesta 

mål och syften för projektet. 

Dock hindras en framtida utveckling av badet med flera bassänger då den renove-

rade och utbyggda vattenreningen samt de nya byggnaderna begränsar möjligheten 

till en framtida utbyggnad av bassänger och byggnader. 

 

Bild 2 Landskapsskiss alternativ B 

 

Alternativ C: 

Innehåller de verksamhetsfunktioner och tekniska funktioner som beskrivs i alterna-

tiv B. Motionsbassängen utökas till 25x25,4 meter med standarddjup, antalet banor 
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utökas från 6 till 10. Det möjliggör även för en bumpertrappa, vilket förbättrar bas-

sängernas tillgänglighet.  

 

Konsekvenser: 

 Detta alternativ innebär den högsta investeringsutgiften. 

 Detta alternativ ger mest utökad bassängkapacitet.  

 Detta är det mest kostnadseffektiva förslaget då investeringsutgiften i 

detta alternativ blir lägst i förhållande till badets innehåll och utform-

ning. 

 Badet utformas efter moderna tillgänglighetsnormer. 

 Sammanfattningsvis uppfylls samtliga efterfrågade nyttor i alternativ C 

avseende: 

 funktioner 

 samband  

 miljö och energi 

 arbetsmiljö 

 gestaltning 

 investering 

 lokaleffektivitet och uppfyllande av övergripande mål.  

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen ser alternativ C som det förordade trots 

den högre investeringsutgiften då det uppfyller mål och syfte för projektet.  

Förvaltningarna fortsätter dock parallellt att utreda alternativ A för att analysera 

de ekonomiska konsekvenserna och prioriteringarna i förhållande till andra planerade 

och beslutade projekt.  

 

  

 

Bild 3 Landskapsskiss alternativ C 
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Övrigt 

Kungliga Djurgårdens förvaltning 

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen har haft möten med Kungliga Djurgår-

dens förvaltning, som staden arrenderar marken av. Utifrån dessa möten har byggna-

dens utformning reviderats till den nu föreslagna gestaltningen i alternativ B och C. 

Det kvarstår några mindre korrigeringar, exempelvis kring garagets utfart, som 

kommer att omhändertas i kommande projektering och bygglovshandlingar.  

Hållbarhet och kvalitet 

 

Arbetsmiljö 

Befintliga brister för drift- och personalutrymmen åtgärdas i alternativ B och C.  

 

Miljö och energi 

Projektet kommer i alternativ B och C följa stadens miljöprogram då det avser större 

renovering/nybyggnation. Exempelvis planeras  

installation av solceller som producerar el i alternativ B och C.  

Utformning och omfattning kommer utredas inför genomförandebeslut.  

Energieffektivitet och driftoptimering genom att värmen från avblödningsvatten 

kommer att återvinnas vid påfyllning av nytt vatten. Avblödningsvatten återvinns 

även vid backspolning av filter. 

I alternativ B och C värms badet upp med fjärrvärmeretur, övriga installationer 

kommer att ha hög temperaturåtervinningsgrad, vilket är en energi- och kostnadsef-

fektiv lösning. I Alternativ A värms badet upp med fjärrvärme med hög temperatur 

vilket är en kostsam lösning.  

 

Barnrättsperspektivet 

Stockholm är en levande, inkluderande, öppen och modern idrotts- och evenemangs-

stad där hänsyn ska tas till barns lika värde. Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. 

Barnrättsperspektivet ska omhändertas på anläggningar så att barn känner sig väl-

komna och kan orientera sig och röra sig säkert. Projektet berör barn i närområdet 

och i staden i stort. Barns rätt till delaktighet, likabehandling och skydd mot diskri-

minering ska beaktas. 

En barnkonsekvensanalys kommer att utföras i projektet.  

 

Tillgänglighet 

Anläggningen är i stort behov av att tillgänglighetsanpassning. 

Ytor som är tillgängliga för besökare ska följa gällande tillgänglighetsnormer 

samt Stockholms stads handbok för tillgänglighet. Funktionshinderperspektivet beak-

tas så att tillgänglighet och delaktighet tillgodoses för besökare och brukare. En till-

gänglighetskonsult har varit delaktig i utredningsarbetet för att säkerställa att till-

gänglighetskraven för den upprustade anläggningen uppfylls i alternativ B och C. 

Full tillgänglighetsanpassning är endast möjligt i alternativ B och C. I alternativ C 
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skapas dessutom ytterligare tillgänglighet genom en bumpertrappa i motionsbas-

sängen. 

 

Jämställdhet 

Upprustningen av anläggningen kommer att till lika stora delar gynna flickor och 

pojkar i alla åldrar. Ung livsstil har studerat besökarfördelningen i simhallar. De har 

konstaterat att den totala könsfördelningen bland besökarna är jämn och simhallen 

anses vara en anläggningstyp som i samma utsträckning gynnar pojkars och flickors 

idrottande. Troligen är fördelningen likvärdig gällande bassängbaden. 

Utvecklingen av badet i alternativ B och C gynnar alla besökare oavsett könstill-

hörighet, funktionshinder och ålder. 

 

Investeringens mål och syfte 

Mål och syfte med projektet är att antingen renovera badet med minsta möjliga åtgär-

der (redovisas som alternativ A), eller att renovera och utveckla badet till modern 

standard (redovisas som alternativ B respektive C). 

Projektets genomförande gällande alternativ B och C bidrar till att uppfylla kom-

munfullmäktiges verksamhetsmål ”Stockholm är en modern kultur- och evenemangs-

stad med en stark besöksnäring” genom att ge möjligheten för alla barn och unga att 

utöva idrott utifrån sina egna förutsättningar. Det bidrar även till målet om ökad sim-

kunnighet och målet att tillgängliggöra lokaler för alla oavsett funktionsförmåga ge-

nom att skapa mer samt modernare verksamhetsyta. 

Projektets genomförande gällande alternativ B och C bidrar till att uppfylla kom-

munfullmäktiges verksamhetsmål Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö 

genom att bygga klimatsmart och med mer energieffektiva installationer. Alternativ 

B och C bidrar även till att uppfylla mål i översiktsplanen för Stockholms stad om En 

klimatsmart och tålig stad. 

Genom projektets genomförande enligt alternativ B och C förväntas följande 

uppnås:  

 Ökad attraktionskraft (flera/nöjda besökare) kopplat till fler bassänger 

och en moderniserad anläggning.  

 Möjlighet att förlänga säsongen.  

 Utveckla möjligheten för vinterverksamhet för allmänheten genom att 

värmeisolera omklädningsrum.  

 Ökad tillgänglighet (uppfylla gällande krav).  

 Ökad trygghet, exempelvis förbättrad överblickbarhet.  

 Ökad säkerhet exempelvis; skalskydd, nytt bättre staket samt förbättrad 

kemhantering och mobiltäckning.  

 

Tidplan 

Alternativ A 

 Inriktningsbeslut 

fastighetsnämnden/idrottsnämnden                              juni 2022 

 Genomförandebeslut  
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fastighetsnämnden/idrottsnämnden                                  Q1 2023 

 Genomförandebeslut kommunfullmäktige        Q1 2023 

 Produktion/byggstart        Q3 2023 

 Projektavslut                                   Q4 2024 

Tidplanen är baserad på att badet är stängt mellanliggande år.  

 

Alternativ B och C 

 Inriktningsbeslut  

fastighetsnämnden/idrottsnämnden                         juni 2022 

 Inriktningsbeslut Kommunfullmäktige                   oktober 2022 

 Genomförandebeslut  

fastighetsnämnden /idrottsnämnden                         Q1  2023 

 Genomförandebeslut kommunfullmäktige               Q2  2023 

 Produktion/byggstart                         Q1  2024 

 Projektavslut                           Q2  2026 

 

Tidplanen är baserad på att badet är stängt mellanliggande år.  

 

Ekonomi 

Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat öka konkurrensen 

mellan anbudsgivare i kommande upphandling har kontoret en praxis om att belop-

pen i investeringsbesluten sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 

slutredovisning för nämnd offentliggörs all information. 

Projektet bedöms medföra en tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden. 

Hyran är beräknad enligt nuvarande självkostnadsprincip och består av fastighets-

kontorets kostnader för drift, underhåll samt kapitalkostnader. Kapitalkostnadsdelen 

är beräknad på komponentavskrivning samt stadens nuvarande internränta om 0,5 %. 

Den tillkommande hyran för idrottsnämnden framgår av bilaga 1. 

 

Risker 

Risk kopplat till projektet bedöms som hög. Följande kritiska faktorer för att investe-

ringen ska kunna bedrivas i enlighet med beslut har identifierats: 

  

 Markförutsättningar/eventuella föroreningar kan, ifall de vid fördjupade 

undersökningar visar sig vara allvarliga, medföra höga kostnader och 

förseningar. 

 Badet ligger inom Nationalstadsparken vilket medför att särskild vikt 

måste läggas vid miljöhänsyn och gestaltning. 

 Det rådande världsläget påverkar materialpriser och leveranstider vilket 

medför att dessa blir svårbedömda. 

 Om avskrivningstiden blir längre än arrendetiden kan detta medföra svå-

righeter vid arrendets utgång. 
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Förvaltningarnas analys 

Förvaltningarna bedömer att projektet är viktigt att genomföra då anläggningen, och i 

synnerhet dess tekniska delar, bedöms vara uttjänta. 

Vidare bedöms besöksunderlaget för Kampementsbadet att öka, bland annat be-

roende på flera större bostadsprojekt i närområdet i och med byggnation av fler delar 

av Norra Djurgårdsstaden.  

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen avråder från alternativ A eftersom al-

ternativet inte tillgodoser eftersträvade nyttor och inte ger någon mervärde för besö-

karna samt begränsar möjligheten till framtida utveckling av badet.  

Fastighetskontoret och idrottsförvaltningen förordar alternativ C då detta tillgo-

doser eftersträvade nyttor, ger besökare tydliga mervärden samt att detta är det mest 

kostnadseffektiva förslaget då investeringsutgiften i detta alternativ blir lägst i förhål-

lande till badets innehåll och utformning.  

Skillnaden i investeringsutgift i förhållande till alternativ B är motiverat av att 

25-metersbassängen blir dubbelt så stor i alternativ C. Kampementsbadet är en av 

endast två utomhusbassänger i norra innerstaden. Eftersom besökstrycket på badet 

redan idag är högt, samtidigt som utbyggnaden av Norra Djurgårdstaden kommer att 

innebära en kraftigt ökad befolkning i närområdet, antas besökstrycket bli ännu 

högre på lite sikt.  

Förvaltningarna förordar alternativ C då det är det mest kostnadseffektiva förslaget 

eftersom investeringsutgiften i detta blir lägst i förhållande till badets innehåll och ut-

formning, samt att alternativ A och B begränsar möjligheten att i senare skede kom-

plettera med fler bassänger. 
 

 

Beredning 

 

Ärendet har initierats gemensamt av fastighetsnämnden och idrottsnämnden 

och remitterats till stadsledningskontoret. 

 

Stadsledningskontoret 

 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 16 augusti 2022 har i hu-

vudsak följande lydelse. 

 

Stadsledningskontoret ser positivt på fastighetsnämndens förslag till inriktning för re-

novering och utveckling av Kampementsbadet, och delar nämndernas bedömning att 

inriktningen att renovera och utveckla badet till modern standard (alternativ B respek-

tive C) bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges verksamhetsområdesmål ”Stock-

holm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark besöksnäring” respektive 

”Stockholm är en hållbar stad med en god livsmiljö”.  
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Att planera för alternativ C, där antalet banor i motionsbassängen utökas till 10, be-

dömer stadsledningskontoret vara en riktig avvägning, då övriga alternativ begränsar 

möjligheten att i ett senare skede komplettera med fler bassänger. 

Stadsledningskontoret noterar att nämnderna avser att parallellt utreda alternativ A 

för att analysera de ekonomiska konsekvenserna och prioriteringarna i förhållande till 

andra planerade och beslutade projekt. Stadsledningskontoret anser att det är ett rim-

ligt förhållningssätt eftersom en investering enligt alternativ C förutsätter en ompriori-

tering inom fastighetsnämndens långsiktiga investeringsplan för idrottsinvesteringar, 

och även mot bakgrund av de risker som beskrivs för projektet. Stadsledningskontoret 

förutsätter att nämnderna i underlagen inför kommande genomförandebeslut tydligt re-

dogör för valet av alternativ. Stadsledningskontoret konstaterar att ett val av alternativ 

A skulle innebära en betydligt lägre tillkommande hyra för idrottsnämnden. 

Stadsledningskontoret noterar vidare att det finns risk kopplad till arrendeavtalet 

med Kungliga Djurgårdens förvaltning. Stadsledningskontoret utgår ifrån att fråge-

ställningen hanteras och redovisas i underlaget för kommande genomförandebeslut. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att inriktningen för projekt Renovering och utveckling av Kampementsbadet, Norra 

Djurgården 1:1, godkänns, och att fastighetsnämnden medges rätt att fortsätta plane-

ring för projektet i enlighet med alternativ C och alternativ A som underlag för ett 

kommande genomförandebeslut till en investeringsutgift som redovisas i bilaga 1. Ut-

gifterna för år 2022 ska rymmas inom nämndens investeringsbudget. Utgifterna för 

kommande år behandlas i budget för 2023. 

Stadsledningskontoret föreslår vidare att kommunstyrelsen, under förutsättning att 

kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, för egen del beslutar att inriktningsbeslut 

med en bedömd tillkommande hyreskostnad för idrottsnämnden enligt bilaga 1 god-

känns. 
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Bilaga 1 

Reservationer m.m. 
 

 

Fastighetsnämnden 

 

Särskilt uttalande anfördes av Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Mar-

tin Hansson (MP), Christina Wainikka (C) och Jan Erik Lundqvist (KD) enligt 

följande. 
 

Kampementsbadet som invigdes 1962 och som i 60 år varit ett välbesökt bad är nu i 

behov av omfattande underhållsåtgärder. Att vi nu noggrant ser över hur vi på bästa 

sätt kan utveckla Kampementsbadet med hänsyn till såväl ekonomi som framtid och 

funktion är därför av stor vikt. Det gym som idag finns på platsen riskerar att försvinna 

och därför önskar vi även att man i den fortsatta projekteringen ser över huruvida det 

går att fortsatt ha ett gym på platsen. Vidare bör man även i upprustningsarbetet säker-

ställa att tillgängligheten på platsen förbättras så att alla stockholmare kan nyttja badet. 

 

 

Idrottsnämnden 

 

Särskilt uttalande anfördes av Karin Ernlund (C), Bo Sundin m.fl. (M), Hanna 

Wistrand (L), Minna Thullberg (MP) och Destiny Zandi Näslund (KD) enligt 

följande. 

 

Kampementsbadet som invigdes 1962 och som i 60 år varit ett välbesökt bad är nu i 

behov av omfattande underhållsåtgärder. Att vi nu noggrant ser över hur vi på bästa 

sätt kan utveckla Kampementsbadet med hänsyn till såväl ekonomi som framtid och 

funktion är därför av stor vikt. Det gym som idag finns på platsen riskerar att försvinna 

och därför önskar vi även att man i den fortsatta projekteringen ser över huruvida det 

går att fortsatt ha ett gym på platsen. Vidare bör man även i upprustningsarbetet säker-

ställa att tillgängligheten på platsen förbättras så att alla stockholmare kan nyttja badet. 
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