


































































































































































































































Bilaga ÖK 8 sid 1 (2)

Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd, såsom upplåtare av
tomträtten till fastigheten Södre Tom 1 i Stockholms kommun, nedan kallad staden,
och Atrium Ljungberg Mälarterrassen AB, 559198-3332, såsom nuvarande innehavare
av tomträtten till nämnda fastighet, nedan kallad tomträttshavaren, har
träffats följande

SIDOAVTAL

till tomträttsavtalet för fastigheten Södre Tom 1.

§ 1

[Samtliga nedan angivna datum kontrolleras och korrigeras eventuellt i samband
med undertecknandet av avtalet i enlighet med ök exploatering. Beloppför tomträtts­
avgäld bestäms efter indexjustering enligt ök exploatering.]
Parterna har i ett denna dag tecknat tomträttsavtal för fastigheten kommit överens om
att den årliga tomträttsavgälden fr o m upplåtelsedagen 2024-10-01 ska uppgå till
[Belopp] kronor per år.

§2
Parterna är dock överens om att någon avgäld inte ska utgå under fem år räknat från
upplåtelsedagen ovan, dvs. t.o.m. 2029-09-30.

Avgäldsnedsättningama utgör full kompensation för att tomträttshavaren - på sätt som
närmare utvecklas i mellan parterna träffad överenskommelse om exploatering med
tomträttsupplåtelse för Södre Tom 1 - åtar sig följande.

a) Att aktivera Mälarterrassen i enlighet med Överenskommelse om exploatering
daterad

b) Att öppna minst en lokal provisoriskt eller permanent under 2025.
c) Att ta del i risk för att avdrag ej kan göras för stadens momskostnader enligt

överenskommelse om exploatering daterad 2023-xx-xx.
d) Att utföra av infästningar i undersida tunnelbanebro enligt överenskommelse

om exploatering daterad 2023-xx-xx.
e) Att vårda och skydda stenfasaden och inte förvanska den i enlighet med tomt­

rättsavtalet.
f) Att vårda och förnya klätterväxter på fasad i enlighet med tomträttsavtalet.

§ 3

Vid överlåtelse av tomträtten äger tomträttshavaren överlåta detta sidoavtal på förvär­
varen av tomträtten.

§4
Detta avtal får inte inskrivas av någondera parten.
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den Nacka den

Stockholms kommun genom
dess exploateringsnämnd

Atrium Ljungberg Mälarterrassen AB
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Bilaga ÖK 9

Mellan Stockholms kommun genom dess trafiknämnd, nedan kallad Staden och Atrium
Ljungberg Mälarterrassen AB (org.nr 559198-3332), nedan kallad ALAB, har träffats
följande

Överenskommelse om samverkan vid förvaltning av

Mälarterrassen och tillhörande gemensamhetsanläggningar

§1

Bakgrund

Inom ramen för Projekt Slussen utvecklas en ny, central mötesplats med fokus på mat
och dryck, "Mälarterrassen". Denna byggnad består av tre nivåer, separerade av en
allmänt tillgänglig utvändig trappa och ett likaledes tillgängligt invändigt, publikt stråk,
väster om trappan. Den översta nivån är placerad i torgnivå, medan den nedersta ligger i
nivå med kajen, däremellan ligger det s.k. övre mellanplanet.

Utvändigt trappstråk och invändigt, publikt stråk, kommer att nyttjas av besökare till
Mälarterrassen, och av allmänheten för passage mellan kajnivån och torgnivå.

översikt Slussen medMälarterrassen
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Mycket stora resurser har tillsatts från båda parter att skapa anläggningen, avseende
design, kvalitet och funktion. Det är således av yttersta vikt att upprätthålla samma
ambitionsnivå i ett driftskede för att säkerställa att platsen bidrar till ett attraktivt
Slussen.

Platsen kommer medföra stora flöden under större delen av dygnets alla timmar för
personer som ska besöka verksamheter eller passera genom anläggningen för andra
målpunkter. Parterna är medvetna om utmaningarna med dessa stora flöden och att drift
och skötsel behöver anpassas utifrån rådande förhållanden.

Målbild
Mälarterrassen och dess omgivning ska vara en trygg, säker och trevlig plats för
invånare och besökare. Platsen ska vara en attraktiv och levande del av Stockholm.

VisionsbildpåMälarterrassen sett norrifrån, från Gamla stan

§2

Syfte

Detta avtal syftar till att tydliggöra förutsättningarna för samverkan mellan parterna i
förvaltningen av Mälarterrassen. Orienterande skiss bilaga 1.

§3

Samverkan

Parterna ska inför färdigställande såväl som i den löpande förvaltningen identifiera
lämpliga former för samverkan för att uppnå den gemensamma målsättningen.
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Exempel på samverkansområden kan vara:

• Renhållning
• Trygghet/säkerhet
• Marknadsföring och kommunikation
• Event
• Öppettider
• Snöröjning
• Skyltning/vägvisning
• Belysning

Faktorer som bidrar till trygg och säker plats handlar bland annat om god renhållning,
bevakning, belysning och underhåll av ingående delar av anläggningen så att den hålls i
gott skick.

För Staden genom Trafikkontoret kommer den högsta nivån, klass 1, tillämpas för
renhållning och bevakning. Lokalerna i Mälarterrassen kommer inrymma ett flertal
hyresgäster till ALAB med kvällsöppna verksamheter inom restaurang och nöje. Krav
ska ställas även på dessa avseende renhållning och bevakning.

Parterna är överens om att samverkan i dessa frågor och även med andra aktörer så som
kommunpolis, kringliggande fastighetsägare, stadsdelsnämnd och verksarnhetsutövare
är avgörande för att nå målbilden.

§4

Kostnader kopplat till samverkan
Utgångspunkten är att var part står för sina egna personalkostnader för samverkan samt
bekostar egna åtgärder enligt paragraf 3.

Parterna kan dock komma överens om gemensamma åtgärder enligt paragraf 3 för att
uppnå effektivitetsvinst eller en bättre måluppfyllnad.

§5

Ytor för uteservering
Parterna är överens om att Mälarterrassens lokaler och de kringliggande allmänna
ytorna har planerats med utgångspunkten att restaurangverksarnheten i lokalerna ska
kunna utvidgas utomhus genom uteserveringar på terrasser och torg som en
betydelsefull del i att uppnå målbilden att vara en trygg, säker och trevlig plats för
invånare och besökare.

Med utgångspunkt från ovanstående är Parterna överens om att uteservering ska kunna
vara möjligt i huvudsak i den omfattning som redovisas i bilaga 2 men är samtidigt
medvetna om att sådan verksamhet på allmän plats förutsätter myndighetsbeslut.
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§6

Avtalstid och förlängning

Avtalet gäller i perioder om fem år, med 12 månaders uppsägningstid. Vid utebliven
uppsägning förlängs avtalet i ytterligare fem år var gång. Under avtalsperioden äger
respektive part rätt att justera omfattning och innehåll, enligt former för samverkan.

Upphör ALABs tomträttsavtal för Södre Tom upphör detta avtal att gälla vid samma
tidpunkt.

§7

Tvist, avtalets giltighet

Vid tvist gäller allmän domstol.

Detta avtal gäller under förutsättning att fastigheten Södre Tom 1 upplåts med tomträtt
till ALAB.

* * * * *

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Stockholm den

För Stockholms kommun
genom desstrafiknämnd

( ) ( )

För Atrium Ljungberg Mälarterrassen AB

( ) ( )

BILAGOR

1. Orienterande skiss Mälarterrassen och Södre torn
2. Områden för uteservering



BILAGA ÖK 09-1 till Överenskommelse om exploatering, Södre Torn 1 Sida
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Utvändig publik

\

'--------1 passage. För exakt
0

~ utbredning se~· ® förrättningsritning
bilaga 2

AREASAMMANSTÄLLNING BTA
Plan BTA ALAB BTA TK BTA PUBLIK PASSAGE

Nollplan 333 m2 108 m2

Kajplan 2282 m2 55 m1 137 ffl
2

0vn mtllanplan 2SBB m2 37 m1 360 m1

Torgplan 971 m2 137 ffl2

fläktrum 64 m2

Totalt 6243 m2 200 ffl2 634 m1

Invändig publik passage

Lokaler och utrymmen inom Södre torn 1

SLUSSEN Delområde Land
414 - Mälarterrassen med C-byggnad
60 -Torgplan
Ritning - Arkitektur
60 - Torgplan Areasammanstållnlng BTA

µ;r:t:::=SE:~=:=::!::E;;;:::l::::;;::;:::::1902 - Areasammanstållning
10 - Planrilningar 1 : 250 Al

UTKAST
2022-05-30

BYGGHANDLING

Utrymme för drift av publik passage
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VÄSTRA
LÅGBRON

Invändig publik passage

Lokaler och utrymmen inom Södre torn 1

Utrymme för drift av publik passage

414- Målarterrassen med C-byggnad
Ga - övre mellanplan I\.)
Ritning - Arkitektur ,..........
Ga - övre mellanplan Areasammanstållning ......_

JEl::===::i:::E,;,;::t::E,,.-.~=!M"1'-- Areasammanstållning __ ..-
10-Planrilningar 1:250A1 ....__....

UTKAST
2022-05-30

BYGGHANDLING
n S~kholms ! Exploatcrlngll,ontorct =:=.--y s ....... i

,H-j) I I) I I I I ,j

SLUSSEN Delområde Land

A?-902-10-4146a-3003
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VÄSTRA
LÅGBRON

D
0

Invändig publik passage

Lokaler och utrymmen inom Södre torn 1

Utrymme för drift av publik passage

SLUSSEN Delområde Land
414 - Målarterrassen med C-byggnad
40 - Kajplan
Ritning - Arkitektur
40 - Ka/plan Areasammanställnlng BTA

pirl:::::liil:EEllE:=:l::l!E::l::E!;:::j902 - Areasammanståltning
10 - Planrilningar

UTKAST
2022-05-30

BYGGHANDLING
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0 BTA ALA
333 m2

Invändig publik passage

Lokaler och utrymmen inom Södre torn 1

Utrymme för drift av publik passage

SLUSSEN Delområde Land
414- Målarterrassen med C-byggnad
30- Nollnivå
Ritning - Aril.itektur

pE:l:::::::::!iiEE:l!::::=:l::EE:::l::E;:::i !~; ~~~:;a~~:sn~;~~:tållnlng BTA
10 - Planritningar

UTKAST
2022-05-30

BYGGHANDLING
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MÄLARTERRASSEN
Möblering kvartersmark och allmän platsmark
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Bilaga ÖK 10 Gränsdragningslista Mälarterrassen Skapad: 2020-12-23 Reviderad: 2023-07-04

S (Staden/Projekt Slussen/Fastighetsägaren), C (Mälarterrassen/ALAB/Tomträttshavaren), TF (Trafikförvaltningen/Region Stockholm), TK (Trafikkontoret/Staden/Fastighetsägaren),
H (Handelsplatsen, se not nedan), GAl* (Gemensamhetsanläggning Södre Torn ga:l), GA2* (Gemensamhetsanläggning Södre Torn ga:2)
Not: H / Handelsplatsen avser den blivande köparen av fastigheten Blå Bodarna 1.

*GA och Servitut med nummer 5.1.2.1 osv finns redovisade i Lantmäteriets akt 0180K-2021-12004, biläggs ej.

Huvudsakliga poster och åtgärder

Underhåll,
0 Mark, grundläggning, stomme, tätskikt Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*
0.1 Schaktarbeten för Stadsgårdsledstunneln s s s - - - Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Inkl ytor för miljörum, mellanlager, undercentral fjärrkyla,
0.2 Schaktarbeten för Mälarterrassen s s s - - - Kajplan omklädnad, personalrum. Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Grundläggning, paining/platta, enbart för
0.3 Stadsgårdsledstunneln s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Grundläggning, pålning/platta, gemensam för
0.4 Stadsgårdsledstunneln, torg och Mälarterrassen s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Samma yta som 0.2. Inkl ytor för miljörum, mellanlager,
0.5 Grundläggning, pålning/platta enbart för Mälarterrassen s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan undercentral fjärrkyla, omklädnad, personalrum.
0.6 Stomme för Stadsgårdsledstunneln s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.
0.61 Värmeisolering mot Stadsgårdsledstunneln s s s C C C Kajplan Inkl. innerväggar

Stomme i Stadsgårdsledstunneln som bär upp både C-huset
0.7 och Stadsgårdsledstunnelns tak s s s GAl* GAl* GAl* Kajplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Stomme för C-huset, konstruktiv betong, utvändiga trappor Mellanplan
0.8 både inom och utanför kvartersmark s s s GAl* GAl* GAl* Torgplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Tätskikt på terrasser och i trappan inom kvartersmark på Mellanplan
0.9 stomme för C-huset s s s GAl* GAl* GAl* Torgplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Stomme inom kvartersmark som utgör tak till
0.10 Stadsgårdsledstunneln inkl stomme för trappa s s s GAl* GAl* GAl* Mellanplan Samma yta som pkt 0.11. Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Tätskikt på stomme inom kvartersmark som utgör tak till
0.11 Stadsgårdsledstunneln inkl stomme för trappa s s s GAl* GAl* GAl* Mellanplan Samma yta som pkt 0.10. Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Tätskikt på terrasser utanför kvartersmark ovanpå 3D-
0.12 utrymme som ska tillhöra C-huset s s s GAl* GAl* GAl* Mellanplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

Tätskikt på allmän platsmark ovanpå 3D- utrymme som ska
0.13 tillhöra C-huset s s s GAl* GAl* GAl* Torgplan Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11.

L-stöd och förankringsstag för kaj, belägna under Botten- Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11. Servitut 2* (rättighet B i pkt
0.14 bottenplatta s s s TK TK TK platta SB 5 i tomträttsavtal)

Underhåll,
1 Fasader, glaspartier, glasskjutdörrar, ståldörrar Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*

Glaspartier och dörrar mellan invändig passage och utomhus byggs
och behålls av staden. Dessa ägs och driftas av TK. Servitut 1*

1.0 Fasader, burspråk och tak (klimatskal) s s s C C C Alla plan (S.1.2.4).
1.1 Utrymningsdörr från klubb/restaurang 8 s s s C C C Kajplan

Fasta glaspartier och skjutglaspartier från restaurang 8 mot
1.2 kaj s s s C C C Kajplan
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1.3 Glasparti mot publik passage från restaurang 5 s s C C C C Kajplan Detta är invändigt.
1.31 Infälld kanalisation i glasparti s s C C C C Kajplan
1.32 Dörrautomatik C C C C C C Kajplan
1.4 Glasparti mot publik passage från restaurang 8 s s C C C C Kajplan Detta är invändigt.
1.41 Infälld kanalisation i glasparti s s C C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.4
1.42 Dörrautomatik C C C C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.4
1.5 Skjutglasparti till publik passage från kaj s s s TK TK TK Kajplan Belägna utanför tomträtten

Belägna utanför tomträtten. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som
1.51 Infälld kanalisation i glasparti s s s TK TK TK Kajplan 1.5.

Belägna utanför tomträtten. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som
1.52 Dörrautomatik s s s TK TK TK Kajplan 1.5.
1.6 Glasparti mot gemensam entre handelsplats 5 s s C C C Kajplan
1.61 Infälld kanalisation i glasparti s s s C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.6
1.62 Dörrautomatik C C C C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.6
1.62 Kartläsare C C C C C C Kajplan Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som 1.6
1.8 Skjutglasparti till publik passage från terrass +7,45 m s s s TK TK TK Mellanplan Belägna utanför tomträtten

Belägna utanför tomträtten. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som
1.81 Infälld kanalisation i glasparti s s s TK TK TK Kajplan 1.8.

Belägna utanför tomträtten. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som
1.82 Dörrautomatik s s s TK TK TK Kajplan 1.8.
1.9 Glasparti från utrymningstrappa mot "utrymning handel" C C C C C C Mellanplan H utrymning. Ev. blivande GA i förrättning för Handelsplatsen.

Glasparti och entreparti mot publik passage från restaurang Inkl. väggar mot restaurang 4 i publik passage. 195 mm lättvägg,
1.10 4 och 4c s s C C C C Mellanplan mineralull, 2 gips, 145 stålregel, 2 gips. Brandklass El 60, SK 2.
1.101 Dörrar från utrymningsväg handel s s C C C C Mellanplan
1.102 Dörr till apparatrum rulltrappa RT3-RT4 s s s TK TK TK Mellanplan Servitut 1* (5.1.2.10)
1.103 Dörr personalingång restaurang 4 från publik passage s s C C C C Mellanplan

Fasta glaspartier och skjutglaspartier mot gränden från
1.11 publik passage s s s TK TK TK Mellanplan Servitut 1 * (5.1.2.4)

Fasta glaspartier och skjutglaspartier mot gränden från
1.12 restaurang 3a s s s C C C Mellanplan

1.13 Fasta glaspartier och skjutglaspartier mot publik passage s s s TK TK TK Torgplan Servitut 1 * (5.1.2.4)
Fasta glaspartier och entreparti mot torgplan från restaurang

1.14 la i paviljong s s s C C C Torgplan
1.15 Fast glasparti mot publik passage i paviljong s s C C C C Torgplan
1.16 Entreparti i glas mot publik passage i paviljong s s C C C C Torgplan

Fasta glaspartier och entrepartler mot torgplan från
1.17 restaurang 2a i paviljong s s s C C C Torgplan

Solavskärmningsgardiner i glastak och fasader i restauranger
1.18 i stora och lilla paviljongen s s s C C C Torgplan

Ribbundertak i trä i restaurang och cafe i stora och lilla
1.19 paviljongen C C C C C C Torgplan

Underhåll,
2 Mälarterrassen, handels och gemensamma ytor Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar•

, 2.1 Pelare för tunnelbanebro TF TF TF Kajplan lnspekterbara pelare. Befintliga.
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Staden utför hissgrop och hisschakt (ingår i GA:1 *). Linhiss. Från

2.2 Hiss HOSP C C C C C C Kajplan kajplan till mellanplan.
2.3 Hiss H18L C C C C C C Kajplan Hydrauliskt saxlyftbord.

2.4 Rulltrappor från kajplan till mellanplan RT1-RT2 s s s TK TK TK Kajplan Staden utför rulltrappsgropar och rulltrappor. Servitut 1 * (5.1.2.2)
Uppfyller X-funktionen. lin hissar. Från kajplan till mellanplan. En
hiss går från källarplan till mellanplan. Belägna utanför tomträtten.

2.5 Hissar H0lP och H02P s s s TK TK TK Kajplan Servitut 1 * (S.l.2.3)
2.6 Hiss HllP C C C C C C Kajplan Plattformshiss.

Staden utför hissgrop och hisschakt (ingår i GA:1) . Linhiss. Från
2.7 Hiss H07L och H0SL C C C C C C Kajplan . kajplan till mellanplan. Kan framöver bli del av GA för Coch H.

Ligger inom 2D-fastigheten. Omgivande ytor urholkas av 3D-
2.8 Omklädningsrum och toaletter för personal restaurang 3 C C C C C C Kajplan utrymmen för Stadsgårdsleden och för handel.

Miljörum, mellanlager, kyl- och frysrum 117 kvm omslutande Staden bygger och bekostar vägg mot servicetunneln (ingår i
2.9 väggar, innerväggar inkl dörrar C C C C C C Kajplan GA:1*).

Omklädning personal restaurang 2 77 kvm omslutande Staden bygger och bekostar vägg mot handels fläktrum (ingår i
2.10 väggar, innerväggar inkl dörrar C C C C C C Kajplan GA:1*).

Teknikrum L4414052 undercentral fjärrkyla i anslutning till Staden bygger och bekostar vägg mot servicetunneln (ingår i
2.11 lasthissar C C C C C C Kajplan GA:1*).

Publik passage (invändig rumsbildning, ytskikt golv, väggar
2.13 och tak, utrustning) s s s TK TK TK Alla plan X-område. Servitut 1 * ( 5.1.2.1)

H utrymmer över C-husets yta. Ev. blivande GA i förrättning för
2.14 Utrymningstrappa s s s H H H Mellanplan Handelsplatsen.

Handel utrymmer över C-husets yta. Lämpligast att C bygger och
2.15 Utrymning handel C C C C C C Mellanplan bekostar. Ev. blivande GA i förrättning för Handelsplatsen.

Uppfyller X-funktionen. Linhissar. Från mellanplan till torgplan.
2.16 Hiss H03P och H04P s s s TK TK TK Mellanplan Servitut 1 * (S.1.2.3)
2.17 Hiss H09L C C C C C C Mellanplan Hydraulhiss. Från mellanplan till torgplan.

2.18 Rulltrappor från mellanplan till torgplan RT3-RT4 s s s TK TK TK Mellanplan Staden utför rulltrappsgropar och rulltrappor. Servitut 1 * (5.1.2.2)
2.19 Hiss HlOL C C C C C C Mellanplan Hydraulhiss. Från mellanplan till torgplan.
2.20 Hiss H12P C C C C C C Mellanplan Plattforms hiss.
2.21 Hiss H13P C C C C C C Mellanplan Plattformshiss.
2.22 Hiss H14L C C C C C C Mellanplan Saxlyftbord.
2.23 Hiss HlSL C C C C C C Mellanplan Småvaru-/godshiss.
2.24 Hiss H19P C C C C C C Mellanplan Plattformshiss.
2.25 Hiss H20L C C C C C C Mellanplan Saxlyftbord.

Underhåll,
3 Teknikrum och teknikutrymmen Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*

3.1 Fettavskiljare och matavskiljare s s C C C C Källare Stomrent, inga ytskikt, inkl dörr.
3.2 Undercentral s s C C C C Källare Stomrent, inga ytskikt, inkl dörr.

Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning. Inkl
ytskikt, inkl dörrar. ALAB ansvarar för ventilation. Servitut 1 *

3.3 Rum för markvärmecentral TK s s s TK TK TK Källare (5.1.2.5)
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Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning. Inkl
ytskikt, inkl dörrar. ALAB ansvarar för ventilation. Servitut 1*

3.4 Apparatrum för rulltrappa RT1-RT2 s s s TK TK TK Källare (5.1.2.7)
3.41 Hisslobby s s s TK C C Källare Inkl ytskikt.
3.42 Teknikrum bergvärme s s C C C C Källare Stomrent, inga ytskikt, inkl dörr.
3.43 Trapphall s s s C C C Källare Inkl ytskikt.
3.44 Trappa inkl räcke s s s C C C Källare Ståltrappa.
3.5 Sprinklerrum C C C C C C Kajplan
3.6 Elservis högspänning Ellevio Ellevio Ellevio Ellevio Ellevio Ellevio Kajplan

Ny rättighet K enligt pkt SB 5 i tomträttsavtal ska bildas för
ledningsägare att använda rummet och installera utrustning. Inkl

3.61 Högspänningsrum s s C C C C Kajplan ytskikt, inkl dörr.
Nyrättighet för TK att använda rummet och installera utrustning,

3.62 Lågspänningsrum s s s C C C Kajplan betjänar x-området. Inkl ytskikt, inkl dörr.
Betjänar TK:s installationer. Redovisas i ritning som 3:62. Servitut

3.621 Lågspänningsställverk Nl s s s TK TK TK Kajplan 1* (5.1.2.7)
Betjänar ALAB:s installationer. Redovisas i ritningsbilaga ÖK 11 som

3.622 Lågspänningsställverk N2 C C C C C C Kajplan 3:62.
3.7 Driftutrymme för TK under tunnelbanebro s s s TK TK TK Kajplan Utanför tomträtten.

Stokab / Stokab / Stokab / Stokab / Stokab / Stokab /
3.8 Teleservis Skanova Skanova Skanova Skanova Skanova Skanova Kajplan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

C äger utrymmet, ny rättighet K enligt pkt SB 5 i tomträttsavtal ska
bildas för ledningsägare att använda rummet och installera

3.81 Teleservisrum s s s C C C Kajplan utrustning.
3.9 Elrum C C C C C C Kajplan

Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning,
3.10 Elrum TK och apparatrum hissar H01-H02 s s s TK TK TK Kajplan betjänar x-området. Inkl ytskikt, inkl dörr. Servitut 1* (5.1.2.8)

Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning,
3.11 Städrum TK s s s TK TK TK Kajplan betjänar x-området. Inkl ytskikt, inkl dörr. Servitut 1* (5.1.2.8)

Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning,
betjänar Stadsgårdsledstunneln. Inkl ytskikt, inkl dörr. Servitut 8

3.12 El/tele TK s s s TK TK TK Kajplan (rättighet Di pkt SB 5 i tomträttsavtal)
Servitut för TK att använda trappa ner till källaren. Inkl ytskikt, inkl

3.13 Rum runt trappa s s s TK C C Kajplan dör. Servitut 1* (S.1.2.7)
3.14 Teknikrum bergvärme under trappa s s C C C C Kajplan Stomrent, inga ytskikt, inkl dörr.
3.15 Fläktrum tilluft C C C C C C Kajplan

Apparatrum för rulltrappa RT3-RT4 och maskinrum för hissar Servitut för TK att använda rummet och installera utrustning,
3.16 H03-H04 s s s TK TK TK Mellanplan betjänar x-området. Inkl ytskikt, inkl dörr. Servitut 1* (5.1.2.10)
3.17 Fläktrum frånluft 2 st C C C C C C Mellanplan

Nytt servitut krävs för access genom Mälarterrassen. Säkras i
3.18 Fläktrum handel H H H H H H Mellanplan kommande förrättning för Handelsplatsen.
3.19 Fläktrum tilluft C C C C C C Mellanplan

Underhåll,
4 Mediasystem Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*
4.1 Tömningsledning för fettavskiljare inkl anslutning C C C C C C Källare Mynnar i hörn vid elservis. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.
4.11 Fettavskiljare och matavskiljare C s s C C C Källare Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
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4.2 Ingjuten elkanalisation och spillvattenledningar s s s C C C Källare Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.3 Ventilation C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.31 Ventilation till hiss H0lPL, H02PL s s s TK TK TK Kajplan Går ut mot SGLT. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.32 Ventilation till hiss H03PL, H04PL s s s TK TK TK Torgplan Går upp genom yttertak. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.4 Sprinkler inkl sprinklercentral C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Separat sektion i sprinkleranläggningen. Gemensam
sprinklercentral med Södermalm 7:90. Ej med i ritningsbilaga ÖK

4.41 Sprinkler till publik passage s s s GA:3 GA:3 GA:3 Alla plan 11
4.5 Spillvatten som ej betjänar x-område C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.

Ej med i ritningsbilaga OK 11. Ny rättighet K enligt pkt SB 5 i
4.51 Spillvatten som betjänar x-område s s s s s s Alla plan tomträttsavtal.

Framtida ga enligt överenskommelse om
gemensamhetsanläggning som utgör Bilaga ÖK 6 till

4.6 Dagvatten (system 2 och 3) s s s GA:X GA:X GA:X Alla plan överenskommelse om exploatering. System 2 och 3.
Grundavlopp från tunnelbanebro som går ner genom

4.61 teknikrum under bron s s s TF TF TF Kajplan Befintliga installationer. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.62 Dagvatten (system 1) s s s C/S C/S C/S Torgplan Se bilaga TR 12 till tomträttsavtal.
4.63 Dagvatten (system 4) s s s s s s Alla plan Se bilaga TR 12 till tomträttsavtal.- -- - ---- - ·-·- ,_ -, . ,,_, ..
4.7 område C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.71 Kall- och varmvatten som betjänar x-område s s s s s s Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.8 Värme som ej betjänar x-området C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.81 Värme som betjänar x-området s s s s s s Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.82 Golvvärme i publik passage s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.
4.83 Ridåvärmare i publik passage s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.9 Kyla C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.10 Kabelstegar och kablar för el, tele, styr C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Kabelstegar och kablar för el, tele, styr som betjänar den
4.101 publika passagen s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.
4.11 Belysning generellt C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.111 Belysning inom publik passage samt vid publika entreer s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11. Servitut 1 * (5.1.2.1)
4.112 Belysning i burspråk som "spiller ut" på terrasser C C C C C C Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
4.12 Markvärmecentral TK installationer s s s TK TK TK Källare Ej med i ritningsbilaga ÖK 11. Servitut 1 * (5.1.2.5)

Under
Ledningar från/till allmän plats (från Södermalm 7:87/7:90 botten- Ej markerad på ritningsbilaga ÖK 11. Servitut 3* och 4* (rättighet C

4.13 till kaj) belägna under bottenplatta. s s s TK TK TK platta i pkt SB 5 i tomträttsavtal)

Underhåll,
5 Markanläggningar Projekterar Genomför Bekostar Ägare Driftar förnyelse Nivå Kommentar*

Markanläggningar på allmän platsmark ovanpå 3D- utrymme
5.1 som ska nyttjas av C-huset s s s TK TK TK Alla plan Uteserveringsytor, Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Markanläggningar på allmän platsmark på kajplan som ska
5.1.1 nyttjas av C-huset s s s TK TK TK Kajplan Uteserveringsytor, Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Huvudregel. Undantag: För mark som är upplåten med servitut till

'-,
förmån för staden ansvarar staden för drift och underhåll inklusive
förnyelse av markanläggning. För övriga undantag se 5.21-23, 5.31,

5.2 Markanläggningar på kvartersmark s s s C C C Alla plan 5.4, 5.6-7, 5.12, 5.16-17. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11.
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Kaj- och Se område angivet som "Gradäng" i Bilaga TR 10 till tomträttsavtal
5.21 Gradäng med tillhörande trappa s s s C TK C mellanplan för Mälarterrassen. (Blivande rättighet Fi pkt SB 5 i tomträttsavtal).

Se områden angivna som "Trappa" i Bilaga TR 10 till tomträttsavtal
för Mälarterrassen. (Blivande rättighet Foch G i pkt SB 5 i
tomträttsavtal). Staden/TK äger den nedersta delen av trappan

5.22 Östra trapplöpen mellan kaj- och torgplan s s s TK/C TK C Alla plan som ligger på allmän plats.

TK ansvarar för drift- och underhåll ned till ovansida skyddsbetong.
Se servitutsområde Slussbrogatan i Bilaga TR 10 till tomträttsavtal

5.23 Gång- och cykelbana Slussbrogatan på kvartersmark s s s TK TK TK Torgplan Södre Torn 1 (Blivande rättighet E i pkt SB 5 i tomträttsavtal).
Räcken och ledstänger inom kvartersmark utan belysning

5.3 utanför x-område s s s C C C Alla plan
Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i

5.31 Räcken och ledstänger med belysning inom kvartersmark. s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavta I.
Räcken och ledstänger tillhörande X-områden för trappor

5.4 inom kvartersmark s s s TK TK TK Alla plan Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal.

Huvudregeln är att TK ansvarar för underhåll av räcken och
ledstänger på allmän platsmark. C ansvarar för vissa räcken utan

5.5 Räcken och ledstänger på allmän platsmark s s s TK TK TK/C Alla plan belysning på östra trappan enligt tomträttsavtal, SB p. 5 G.

Övrig utomhusbelysning inom kvartersmark utanför x- Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i
5.6 område s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavta I.

Utomhusbelysning tillhörande x-områden för trappor inom Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i
5.7 kvartersmark s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavta I.

Se bilaga TR 11 till tomträttsavtal. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i
5.8 Utomhusbelysning på allmän platsmark s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavtal.
5.12 Markvärme tillhörande x-område inom kvartersmark s s s TK TK TK Alla plan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11
5.13 Markvärme på terrass på kvartersmark s s s C C C Kajplan Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Mellanplan/
5.14 Markvärme på terrass på allmän platsmark s s s C C C Kajplan Driftavtal. Ej med i ritningsbilaga ÖK 11

Klätterväxter på fasad både på kvartersmark och allmän Se även tomträttsavtal. Anläggs/planteras enligt bygghandling. Ej
5.15 plats s s s C C C Kajplan med i ritningsbilaga ÖK 11.

Fast möblering och träd inom vistelsyta på kajplan på Ritningsbilaga TR 10 till tomträttsavtal.
5.16 kvartersmark och allmän platsmark s s s TK TK TK Kajplan Blivande rättighet G i pkt SB 5 i tomträttsavtal.

Ramp på kajplan på kvartersmark och allmän platsmark invid "Ramp" enl Ritningsbilaga TR 10 till tomträttsavtal.
5.17 Östra trappan. s s s TK/C C TK Kajplan rättighet G i pkt SB 5 i tomträttsavtal.

Skyltar för allmän plats samt för gång- och cykeltrafik på Ej med i ritningsbilaga ÖK 11. Blivande rättighet H i pkt SB 5 i
5.18 kvartersmark. I s s s TK TK TK Alla plan tomträttsavtal.
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B StockholmsV stad

Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Bilaga ÖK 12 till ök exploatering sid 1 (26)

Exploateringskontoret
Projekt Slussen

A?-HF-414-3001

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterassen med C-byggnad

A7: Arkitekter -Land BH - ELU/White

HF - Handlingsförteckning

Magnus Croon

2022-05-11

Handlingsförteckning - Arkitektur

D 2023-07-03 Se CB-RP-SN84-414-0007 MCR
C 2023-02-21 Se CB-RP-SN84-414-0006 MCR
B 2022-11-15 Se CB-RP-SN84-414-0004 MCR
A 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 MCR
- 2022-05-11 Se CB-RP-SN84-414-0001 MCR

Ändrinq Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppdragsansva rig



B StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
A?: Arkitekter -Land BH - ELU/White
Bilaga ÖK 12 sid 2(26)

A?-HF-414-3001
Sida 2 (2)
2022-05-11

DI 2023-07-03

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

A7-010-N0-41400-3001 lnformationsmodell Mälarterrassen 2022-05-11 D 2023-07-03

A7-400-MV-41400-3010 Modellvyförteckning Publik passage 2022-05-11 C 2023-07-03

A7-400-PS-41430-3001 Utsättningsmodell 30-Nollnivå 2022-05-11 - 2022-05-11
A7-400-PS-41440-3001 Utsättningsmodell 40-Kajplan 2022-05-11 B 2023-07-03
A7-400-PS-41460-3001 Utsättningsmodell 60-Torgplan 2022-05-11 B 2023-07-03
A7-400-PS-4146a-3001 Utsättningsmodell Ga-Övre 2022-05-11 B 2023-07-03

mellanplan
A7-400-WS-41400-3001 Utsättningsmodell Stomme och 2022-06-23 - 2022-06-23

klimatskal
A7-420-MV-41400-3001 Mälarterrassen Glasfasader 2022-06-23 - 2022-06-23

Vyförteckning
A7-420-MV-41400-3002 Mälarterrassen Stenfasader 2022-06-23 B 2023-07-03

Vyförteckning
A7-420-MV-41470-3005 Mälarterrassen Takdetaljer 2022-06-23 B 2023-07-03

Vyförteckning
A7-901-10-41430-3051 30 - Nollnivå, Brandcellsgränser 2022-05-11 - 2022-05-11
A7-901-10-41440-3051 40 - Kajplan, Brandcellsgränser 2022-05-11 - 2022-05-11
A7-901-10-41460-3051 60 - Torgplan, Brandcellsgränser 2022-05-11 - 2022-05-11
A7-901-10-4146a-3051 6a - Övre Mellanplan, 2022-05-11 - 2022-05-11

Brandcellsgränser
A7-902-10-41430-3001 30 - Nollplan Areasammanställning 2022-05-11 - 2022-05-11

A7-902-10-41440-3001 40 - Kajplan Areasammanställning 2022-05-11 - 2022-05-11

A7-902-10-41460-3001 60 - Torgplan Areasammanställning 2022-05-11 - 2022-05-11

A7-902-10-4146a-3001 6a - Övre mellanplan 2022-05-11 - 2022-05-11
Areasammanställning

A7-Ll-414-3001 Dörrförteckning ståldörrar, Sekretess 2022-05-11 - 2022-05-11

A7-Ll-414-3003 Dörrförteckning utvändiga 2022-06-23 - 2022-06-23
metallpartier

A7-Ll-414-3005 Dörrförteckning Invändiga 2022-05-11 A 2023-02-21
metallpartier

A7-MS-414-3001 Modellspecifikation - Arkitektur 2022-06-23 D 2023-07-03
A7-TB-414-3002 Rumsbeskrivning 2022-05-11 A 2022-11-15
A7-TB-414-3010 Teknisk beskrivning glasade 2022-06-23 A 2023-02-21

konstruktionen
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Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Exploateringskontoret
Projekt Slussen

CB-HF-414-3002

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterrassen med C-byggnad

CB: Uppdragsledning - Land - BH

HF - Handlingsförteckning

Åke Svensson

2022-05-11

Handlingsförteckning
KMA-R

B 2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 ÅSN
A 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 ÅSN

Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppdragsansvarig
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Bilaga ÖK 12 sid 4(26)

CB-HF-414-3002
Sida 1 (1)
2022-05-11

B/ 2022-06-28

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

CB-RA-414-3001 Arbetsmiljörisker identifierade i 2022-06-28 - 2022-06-28
olanering och oroiektering

CB-RA-414-3002 Arbetsmiljörisker identifierade i 2022-05-11 - 2022-05-11lolanerlnc och orolekterinc

CB-RA-414-3003 Arbetsmiljörisker identifierade i 2022-06-23 - 2022-06-23lplanerinq och proiekterinq

CB-RA-414-3004 Av beställaren identifierade risker 2022-05-11 2022-05-11-under olanerina och oroiekterlno

CB-RA-414-3005 Av beställaren identifierade risker 2022-06-28 2022-06-28-under planering och projektering



Sida 1 (2)

-Stockholms ExploateringskontoretV stad Projekt Slussen

Dokumentnamn E?-HF-414-3003

Projekteringsskede BYGGHANDLING

Delområde Land

Entreprenad SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

Anläggningsdel 414 - Centrala byggnaderna - C 1

Ansvarig part E7: El och kraft - Land BH - ELU/Rejlers

Dokumenttyp HF - Handlingsförteckning

Konstruktör Tommy Lindholm

Upprättad datum 2022-06-28

HF - Handlingsförteckning

2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 TLM
Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppdragsansvarig
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2022-06-28

.I

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

E7-MS-414-3003 Modellspecifikation 2022-06-28 2022-06-28

E7-010-N0-41400-3003 lnformationsmodell, El- 2022-06-28 2022-06-28installationer i tidiga skeden
3D-modell i primärt utbytesformat,

E7-01 0-WS-41400-3003 SWEREF, El-installationer i tidiga 2022-06-28 2022-06-28
skeden
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B StockholmsV stad

Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Bilaga ÖK 12 sid 7(26)
Exploaterings kontoret
Projekt Slussen

12-HF-414-3007

BYGGHANDLING

Land

SN84 - Mälarterassen med C-byggnad

414 - Centrala byggnaderna - C1

12: Installation Belysning - AF

HF - Handlingsförteckning

Markus Tibblin

2022-05-11

Handlingsförteckning - 12 Installation Belysning
SN84 - Mälarterassen med C-byggnad

C 2023-02-27 Se CB-RP-SN84-414-0005 MTN
B 2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 MTN
A 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 MTN
- 2022-05-11 Se CB-RP-SN84-414-0001 MTN

Åndrino Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppd ragsansvarig



R StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
12: Installation Belysning - AF
Bilaga ÖK 12 sid 8(26)

I2-HF-414-3007
Sida 2 (2)
2022-05-11

Cl 2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

I2-600-N0-41400-3007 lnformationsmodell SN84 2022-05-11 C 2023-02-27

12-61 0-WS-41400-3008 Utsättningsmodell - Kanalisation 2022-06-28 A 2023-02-27Mälarterassen
I2-600-P0-41400-3018 Planmodell - MÖB Mälarterassen 2022-06-28 A 2023-02-27

I2-MS-414-3007 Modellspecifikation - SN84 2022-05-11 B 2022-06-28

I2-Ll-414-3026 Stolpförteckning - SN84 2022-06-23 - 2022-06-23Mälarterassen med C-bvaanad
Utsättningsmodell -

I2-630-WS-41400-3017 Belysningsutrustning Mälarterrassen 2022-06-23 - 2022-06-23med C-byggnad, Stomme och
klimatskal
Utsättningsmodell - Kanalisation

12-610-WS-41400-3009 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23
Stomme och klimatskal
Planmodell - Kraft Mälarterrassen

I2-630-P0-41400-3007 med C-byggnad, Stomme och 2022-06-23 - 2022-06-23
klimatskal
Planmodell - Kanalisation och

I2-600-P0-41400-3019 belysningsutrustning Mälarterrassen 2022-06-23 - 2022-06-23med C-byggnad, Stomme och
klimatskal

I2-TB-414-3007 Teknisk Beskrivning - SN84 2022-05-11 - 2022-05-11Mälarterassen med C-bvaanad
I2-Ll-414-3021 Armaturförteckning - SN84 2022-05-11 - 2022-05-11Mälarterassen med C-byggnad

Utsättningsmodell -
I2-630-WS-41400-3016 Belysningsutrustning C-byggnad inre 2022-05-11 - 2022-05-11

delar
I2-630-P0-41400-3006 Planmodell - C-byggnad inre delar, 2022-05-11 - 2022-05-11Kraft
I2-630-P0-41400-3008 Planmodell - C-byggnad inre delar, 2022-05-11 - 2022-05-11Stvr
I2-630-P0-41400-3009 Planmodell - C-byggnad inre delar, 2022-05-11 - 2022-05-11Belysnlnqsutrustnlnq
I2-Ll-414-3022 Centralredovisning - SN84 2022-05-11 - 2022-05-11Mälarterassen med C-bvaanad
I2-TB-414-3007_B1 Teknisk Beskrivning Bilaga 1 - 2022-05-11 - 2022-05-11Stvrbilaaa



Sida 1 (6)

R StockholmsV stad

Dokumentnamn
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Exploateringskontoret
Projekt Slussen

KB-HF-414-3002

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterrassen med C-byggnad

KB: Konstruktioner Anläggning -Land BH - ELU

HF - Handlingsförteckning

C-H Classon

2022-05-11

Mälarterrassen
Handlingsförteckning - Konstruktion

D 2023-07-03 CB-RP-SN84-414-0007 CHC
C 2023-02-21 CB-RP-SN84-414-0006 CHC
B 2022-11-15 CB-RP-SN84-414-0004 CHC
A 2022-06-23 CB-RP-SN84-414-0003 CHC
- 2022-05-11 CB-RP-SN84-414-0001 CHC

Ändring Åndrino datum Åndrino avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppdragsansvarig



B StockholmsV stad
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KB-HF-414-3002
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2022-05-11
DI 2023-07-03

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

KS-01 O-N0-41400-3300 I nformationsmodell Konstruktion 2022-06-23 C 2023-07-03
AD434, 440,441

KS-400-N0-41400-3343 lnformationsmodell Konstruktion 2022-05-11 B 2023-07-03
Stomkomplettering Passagen

KB-220-N0-41400-3410 lnformationsmodell - Armering 2022-11-15 - 2022-11-15Kajplan Bjälklag och Fundament

KB-220-N0-41400-3411 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21Kaiplan Biälklao och Fundament
lnformationsmodell - Armering,

KB-220-N0-41400-3416 AD440-441 2022-11-15 A 2023-02-21
Kai plan Väaaar och pelare
lnformationsmodell - Armering

KB-220-N0-41400-3417 Kajplan Väggar och pelare, AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441

KB-220-N0-41400-3418 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21
Kajplan Väaaar och pelare, AD446

KB-220-N0-41400-3420 lnformationsmodell - Armering 2022-11-15 A 2023-02-21Mellanplan Biälklaq och Balkar
lnformationsmodell - Armering

KS-220-N0-41400-3421 Mellanplan Bjälklag och Balkar, 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441
lnformationsmodell - Armering

KB-220-N0-41400-3422 Mellanplan Bjälklag och Balkar, 2023-02-21 - 2023-02-21
AD446

KB-220-N0-41400-3426 lnformationsmodell - Armering 2022-11-15 A 2023-02-21Mellanolan Väaaar och Pelare
lnformationsmodell - Armering

KB-220-N0-41400-3427 Mellanplan Väggar och Pelare, 2023-02-21 - 2023-02-21
AD440-441
lnformationsmodell - Armering

KB-220-N0-41400-3428 Mellanplan Väggar och Pelare, 2023-02-21 - 2023-02-21
AD446
lnformationsmodell - Armering

KS-220-N0-41400-3430 Torgplan Bjälklag och Balkar, 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440

KB-220-N0-41400-3431 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21Torgplan Bjälklag och Balkar, AD441

KB-220-N0-41400-3432 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21Torgplan Bjälklag och Balkar, AD446

KB-220-N0-41400-3436 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21
Toraolan Väggar, AD441

KB-220-N0-41400-3437 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21Toraolan Väqqar, AD446

KB-220-N0-41400-3440 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21övre Toraolan Bjälklag, AD446

KB-220-N0-41400-3441 lnformationsmodell - Armering 2023-02-21 - 2023-02-21
Övre Torcolan Väaaar, AD446

KB-PM-414-3001 Fuktsäkeretsbeskrivning 2022-11-15 - 2022-11-15
Mälarterrassen
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Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

K8-PM-414-3001_B1 Fuktsäkeretsbeskrivning 2022-11-15 - 2022-11-15
Mälarterrassen - Bllaca 1

KB-MS-414-3001 Modellspecifikation - Konstruktion 2022-06-23 C 2023-02-21

KB-210-MV-41400-3311 Modellvy Platsgjuten betong 2022-06-23 C 2023-07-03
AD440-441 olaner och detalier

K8-21 O-MV-41400-3312 Modellvy Platsgjuten betong AD446 2022-06-23 B 2023-02-21Planer och detaljer

KB-220-MV-41400-3323 Modellvy Armering i platsgjuten 2022-06-23 B 2023-02-21betong AD440-441

KB-220-MV-41400-3324 Modellvy Armering i platsgjuten 2022-06-23 B 2023-02-21betonq AD446
KB-230-MV-41460-3031 Modellvy Prefabelement 2022-06-23 A 2022-11-15
KB-240-MV-41400-3331 Modellvy Stålstomme AD440,441 2022-06-23 A 2022-11-15
KB-240-MV-41400-3332 Modellvy Stålstomme AD446 2022-06-23 B 2023-07-03
KB-250-MV-41400-3335 Modellvy Trästomme AD441 2022-06-23 B 2023-07-03
KB-250-MV-41400-3336 Modellvy Trästomme AD446 2022-06-23 B 2023-07-03

KB-300-MV-41400-3339 Modellvy Tätskikt terrasser AD 434, 2022-06-23 A 2023-02-21
440-441

KB-300-MV-41400-3340 Modellvy Tätskikt terrasser AD 446 2022-06-23 A 2023-02-21

KB-400-MV-41400-3343 Modellvy Invändig 2022-05-11 B 2023-07-03
stomkomoletterl na

KB-410-MV-41400-3347 Modellvy Tätskikt och isolering för 2022-06-23 A 2023-07-03
yttertak AD441

KB-41 0-MV-41400-3348 Modellvy Tätskikt och isolering för 2022-06-23 A 2023-07-03
vttertak AD446

KB-420-MV-41400-3351 Stomkomplettering fasader AD434, 2022-06-23 - 2022-06-23
440-441 bvoodetalier

KB-420-MV-41400-3352 Stomkomplettering fasader AD446 2022-06-23 - 2022-06-23
bvocdetalier

KB-420-MV-41400-3355 Stomkomplettering fasader AD434, 2022-06-23 A 2023-07-03
440-441 Smideskonstruktioner

KB-420-MV-41400-3356 Stomkomplettering fasader AD446 2022-06-23 B 2023-07-03
Smideskonstruktioner

KB-210-WS-41400-3311 Utsättningsmodell AD 434, 440-441 2022-06-23 B 2023-02-21
Betongstomme Biälklaq

K8-21 O-WS-41400-3312 Utsättningsmodell AD 434, 440-441 2022-06-23 - 2022-06-23Betonqstomme Pelare

K8-210-WS-41400-3313 Utsättningsmodell AD 434, 440-441 2022-06-23 B 2023-02-21Betongstomme Väggar

KB-21 0-WS-41400-3314 Utsättningsmodell AD 434, 440-441 2022-06-23 A 2023-07-03
lnaiutninasaods

KB-210-WS-41400-3321 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 B 2023-02-21
Betongstomme Bjälklag

K8-21 O-WS-41400-3322 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 - 2022-06-23Betonostomrne Pelare

K8-21 O-WS-41400-3323 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 B 2023-02-21Betonqstomrne Väqqar

K8-21 O-WS-41400-3324 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 A 2023-02-21lngjutningsgods
KB-230-WS-41400-3031 Utsättningsmodell Prefabelement 2022-06-23 A 2022-11-15
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KB-240-WS-41400-3331 Utsättningsmodell AD 434, 440- 2022-06-23 - 2022-06-23441 Stålstomme

K8-240-WS-41400-3332 Utsättningsmodell AD446 2022-06-23 A 2023-02-21Stålstomme

KS-250-WS-41400-3335 Utsättningsmodel AD 434, 440-441 2022-06-23 B 2023-07-03Trästomme

KS-250-WS-41400-3336 Utsättningsmodel AD446 2022-06-23 B 2023-07-03
Trästomme
Utsättningsmodell

KS-400-WS-41400-3344 Stomkomplettering passagen, 2022-05-11 B 2023-07-03
betona
Utsättningsmodell

KS-400-WS-41400-3345 Stomkomplettering passagen, 2022-05-11 B 2023-07-03
smide

KS-420-WS-41400-3355 Utsättningsmodel AD 434, 440-441 2022-06-23 B 2023-07-03Stålstomme för fasad

KS-420-WS-41400-3356 Utsättningsmodel AD 446 2022-06-23 C 2023-07-03Stålstomme för fasad

KS-SP-414-3001 Armeringsspecifikation Fundament 2022-06-23 A 2022-11-15AD446

KS-SP-414-3001.XML Armeringsspecifikation, Fundament 2022-06-23 A 2022-11-15AD446, XML-fil

KS-SP-414-3002 Armeringsförteckning 2022-11-15 - 2022-11-15platta AD446

KS-SP-414-3002.XML Armeringsförteckning 2022-11-15 - 2022-11-15platta AD446 XML-fil

KS-SP-414-3003 Armeringsförteckning, Trappa till 2023-02-21 - 2023-02-21fläktrum

KS-SP-414-3003.XML Armeringsförteckning, Trappa till 2023-02-21 - 2023-02-21fläktrum, XML-fil

KS-SP-414-3011 Armeringsförteckning hisschakt 2022-06-23 A 2023-02-21AD441

KS-SP-414-3011.XML Armeringsförteckning, Hisschakt 2022-06-23 A 2023-02-21AD441, XML-fil
Armeringsförteckning

KS-SP-414-3410 Kajplan bottenplattor och bjälklag 2022-11-15 - 2022-11-15
AD440-441
Armeringsförteckning

KS-SP-414-341 0.XML Kajplan bottenplattor och bjälklag 2022-11-15 - 2022-11-15
AD440-441, XML-fil
Armeringsförteckning

KS-SP-414-3411 Kajplan bottenplattor och bjälklag 2023-02-21 - 2023-02-21
AD440-441
Armeringsförteckning

KS-SP-414-3411.XML Kajplan bottenplattor och bjälklag 2023-02-21 - 2023-02-21
AD440-441, XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3416 Kajplan Väggar och Pelare AD440- 2022-11-15 A 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3416.XML Kaj plan Väggar och Pelare AD440- 2022-11-15 A 2023-02-21
441, XML-fil
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Armeringsspecifikation
KB-SP-414-3417 Kajplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21

441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3417 .XML Kaj plan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441, XML-fil

KS-SP-414-3418 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21Kaj plan Väqqar och Pelare AD446
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3418.XML Kajplan Väggar och Pelare AD446, 2023-02-21 - 2023-02-21
XML-fil
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3420 Mellanplan bjälklag och balkar 2022-11-15 A 2023-02-21
AD440
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3420.XML Mellanlan bjälklag och balkar AD440, 2022-11-15 A 2023-02-21
XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3421 Mellanplan, Bjälklag och balkar 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3421.XML Mellaplan Bjälklag och balkar 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441 XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3422 Mellanplan, Bjälklag och balkar 2023-02-21 - 2023-02-21
AD446
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3422.XML Mellaplan Bjälklag och balkar AD446, 2023-02-21 - 2023-02-21
XML-fil
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3426 Mellanplan Väggar och Pelare AD440 2022-11-15 A 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3426.XML Mellanplan Väggar och Pelare AD440 2022-11-15 A 2023-02-21
441, XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3427 Mellanplan Väggar och Pelare AD440 2023-02-21 - 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3427 .XML Mellanplan Väggar och Pelare AD440 2023-02-21 - 2023-02-21
441, XML-fil

KS-SP-414-3428 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21
Mellanplan Väggar och Pelare AD446

Armeringsspecifikation
KS-SP-414-3428.XML Mellanplan Väggar och Pelare 2023-02-21 - 2023-02-21

AD446, XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3430 Torgplan Bjälklag och balkar 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3430.XM L Torgplan Bjälklag och balkar 2023-02-21 A 2023-07-03
AD440-441 XML-fil



B StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
K8: Konstruktioner Anläggning -Land BH - ELU

KB-HF-414-3002
Sida 6 (6)

2022-05-11
DI 2023-07-03

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

KS-SP-414-3432 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21Torgplan Bjälklag och balkar AD446

Armeringsspecifikation
KS-SP-414-3432.XML Torgplan Bjälklag och balkar AD446, 2023-02-21 - 2023-02-21

XML-fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3436 Torgplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3436.XML Torgplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441, XML-fil

KS-SP-414-3437 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21Torgplan Väggar och Pelare AD446

Armeringsspecifikation
KS-SP-414-3437 .XML Torgplan Väggar och Pelare AD446, 2023-02-21 - 2023-02-21

XML-fil

KS-SP-414-3440 Armeringsspecifikation 2023-02-21 - 2023-02-21Övre Toraolan Bjälklag, AD446
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3440.XML Övre Torgplan Bjälklag AD446, XML- 2023-02-21 - 2023-02-21
fil
Armeringsspecifikation

KS-SP-414-3441 Torgplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441
Armeringsspecifikation

KB-SP-414-3441.XML Torgplan Väggar och Pelare AD440- 2023-02-21 - 2023-02-21
441, XML-fil



Sida 1 (4)

Bilaga ÖK 12 sid 15(26)

-Stockholms ExploateringskontoretV stad Projekt Slussen

Dokumentnamn L2-H F-414-3001

Projekteringsskede BYGGHANDLING

Delområde Land

Entreprenad SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

Anläggningsdel 414 - Mälarterrassen med C-byggnad

Ansvarig part L2: Landskapsarkitektur - White

Dokumenttyp HF - Handlingsförteckning

Konstruktör Daniel Groop

Upprättad datum 2022-06-23

Handlingsförteckning - Landskapsarkitektur

B 2023-02-27 Se CB-RP-SN84-414-0005 DGR
A 2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 DGR
- 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 DGR

Andring Andring datum Ändring avser Andring av

I Paula Mackenzie
Uppdragsansvarig



B Stockholms
ystad

Exploateringskontoret
Projekt Slussen
L2: Landskapsarkitektur - White
Bilaga ÖK 12 sid 16 (26)

L2-HF-414-3001
Sida 2 (4)
2022-06-23

B/ 2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

L2-300-MV-41400-3001 Modellvyer - Marköverbyggnad & 2022-06-28 A 2022-02-27Anläggningskompletteringar

L2-300-MV-41400-3002 Modellvyer Grönt tak 2022-06-23 - 2022-06-23
lnformationsmodell -

L2-300-N0-41400-3001 Marköverbyggnad & 2022-06-28 A 2022-02-27
Anläaoninoskomoletterinaar
lnformationsmodell -

L2-300-N0-41400-3002 Marköverbyggnad & 2022-06-23 - 2022-06-23Anläggningskompletteringar Grönt
tak - C1
Utsättningsmodell -

L2-300-PS-41400-3001 Marköverbyggnad & 2022-06-28 A 2022-02-27
Anläggningskompletteringar - Plan
Utsättningsmodell -Marköverbyggnad

L2-300-PS-41400-3002 & 2022-06-23 2022-06-23Anläggningskompletteringar - -
Planmodell Grönt tak - C1

L2-300-WS-41400-3001 Utsättningsmodell - 2022-06-28 A 2022-02-27Marköverbvoonad - Övervta
Utsättningsmodell -

L2-300-WS-41400-3002 Marköverbyggnad - Överyta Grönt tak 2022-06-23 - 2022-06-23
- C1

L2-MS-414-3001 Modellspecifikation - 2022-06-23 A 2022-06-28Landskaosarkitektur
L2-300-D0-41400-3001.zip Räcke R71 &R72 STEP-filer

2022-06-28 A 2022-02-27

R71-CA.step Räcke R71 - Överliggare plattstål
2022-06-28 A 2022-02-27Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-CB.step Räcke R71 - Överliggare plattstål
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-CC.step Räcke R71 - Överliggare plattstål

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-CD.step Räcke R71 - Överliggare plattstål
2022-06-28 A 2022-02-27Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-CE.step Räcke R71 - Överliggare plattstål 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-CF.step Räcke R71 - Överliggare plattstål 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-IA.step Räcke R71 - lnfästningsplint 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-IB.step Räcke R71 - lnfästningsplint 2022-06-28 A 2022-02-27Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-LA.step Räcke R71 - L-profil 2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-LB.step Räcke R71 - L-profil 2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip



B StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
L2: Landskapsarkitektur - White

L2-HF-414-3001
Sida 3 (4)
2022-06-23

B/ 2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Andring Andring
datum datum

R71-LC.step Räcke R71 - L-profil
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-LD.step Räcke R71 - L-profil

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71 bE,step Räel,e R71 b profil
IRgår i b:Z iOO DO 41400 iOOl,iip 2022 06 28 A 2022-02-27
UTGÅTT

R71-LF.step Räcke R71 - L-profil
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-PA.step Räcke R71 - Räckespanel

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-PB.step Räcke R71 - Räckespanel
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-PC.step Räcke R71 - Räckespanel

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-PD.step Räcke R71 - Räckespanel
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71 PE,step Räi;ke R71 RäekespaRel

IRgår i b:Z i00 DO 41400 i00l,iip 2022 06 28 A 2022-02-27
UTGÅTT

R71-PF.step Räcke R71 - Räckespanel
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-SA.step Räcke R71 - Räckesståndare

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-SB.step Räcke R71 - Räckesståndare
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-SC.step Räcke R71 - Räckesståndare

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-SD.step Räcke R71 - Räckesståndare
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-SE.step Räcke R71 - Räckesståndare

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R71-SF.step Räcke R71 - Räckesståndare
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R71-SP.step Räcke R71 - Räckesståndare

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R72-IA.step Räcke R71 - lnfästningsplint
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R72-LA.step Räcke R72 - L-profil

2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R72 bS,step Räi;ke R72 b profil
IRgår i b:Z iOO DO 41400 iOOl,iip 2022 06 28 A 2022-02-27
UTGÅTT

R72-LC.step Räcke R72 - L-profil
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip



WR StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
L2: Landskapsarkitektur - White
Bilaga ÖK 12 sid 18 (26)

L2-HF-414-3001
Sida 4 (4)
2022-06-23

B/ 2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

R72-PA.step Räcke R72 - Räckespanel
2022-06-28 A 2022-02-27

Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip
R72 ~8.step Räeke R72 RäekespaRel

IRgåF i b2 iQQ gg 0:4QQ iQQl,iip 2Q22 Q6 28 A 2022-02-27
UTGÅTT

R72-SA.step Räcke R72 - Räckesståndare 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R72-SB.step Räcke R72 - Räckesståndare 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip

R72-SP.step Räcke R72 - Räckesståndare 2022-06-28 A 2022-02-27
Ingår i L2-300-D0-41400-3001.zip



Sida 1 (2)

Bilaga ÖK 12 sid 19 (26)

V S kh I Exploateringskontorettoe omsstad Projekt Slussen

Dokumentnamn R?-HF-414-3001

Projekteringsskede BYGGHANDLING

Delområde Land

Entreprenad SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

Anläggningsdel 414 - Mälarterrassen med C-byggnad

Ansvarig part R7: VA - Land BH - ELU/Structor

Dokumenttyp HF - Handlingsförteckning

Konstruktör Simon Sahlberg

Upprättad datum 2022-06-23

Handlingsförteckning VA TK/ALAB
Mälarterrassen

B 2023-02-27 Se CB-RP-SN84-414-0005 SSG
A 2022-06-28 Se CB-RP-SN84-414-0002 SSG
- 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 SSG

Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppd ragsansvarig



R StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
R7: VA - Land BH - ELU/Structor
Bilaga ÖK 12 sid 20 (26)

R?-HF-414-3001
Sida 2 (2)
2022-06-23

B/2023-02-27

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

R7-51 0-N0-41400-3001 lnformationsmodell VA TK/ALAB 2022-06-23 B 2023-02-27Mälarterrassen

R7-51 0-WS-41400-3001 Utsättningsmodell VA TK/ALAB 2022-06-23 A 2023-02-27Marköverbyggnad Mälarterrassen

Utsättningsmodell VA TK/ALAB
R7-51 0-WS-41400-3002 Dagvattenanläggningar genom 2022-06-23 A 2023-02-27

konstruktion Mälarterrassen

R?-MS-414-3001 Modellspecifikation VA TK/ALAB 2022-06-23 - 2022-06-23Mälarterrassen

R?-510-MV-41400-3001 Modellvy VA TK/ALAB Mälarterrassen 2022-06-23 - 2022-06-23



Sida 1 (2)

Ill StockholmsV stad

Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Exploateringskontoret

Projekt Slussen

V6-H F-414-3002

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterrassen med C-byggnad

V6: Ventilation - Land BH - ELU/Helenius

HF - Handlingsförteckning

Robert Tavaststjerna

2022-06-23

Handlingsförteckning - Ventilation
Mälarterrassen med C-byggnad, stomme och klimatskal

- - - -
- 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 ROTA

Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

!Daniel Andersson
Uppdragsansvarig



R StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
V6: Ventilation - Land BH - ELU/Helenius

V6-HF-414-3002
Sida 2 (2)
2022-06-23

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

Teknisk beskrivning - Ventilation
VG-TB-414-3002 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23

stomme och klimatskal
Modellspecifikation - Ventilation

V6-M5-414-3002 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23
stomme och klimatskal
lnformationsmodell - Ventilation

VG-570-N0-41400-3002 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23
stomme och klimatskal
Utsättningsmodell - Ventilation

VG-570-WS-41400-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23
stomme och klimatskal



Sida 1 (2)

B StockholmsV stad

Dokumentnamn

Projekteringsskede

Delområde

Entreprenad

Anläggningsdel

Ansvarig part

Dokumenttyp

Konstruktör

Upprättad datum

Bilaga ÖK 12 sid 23 (26)
Exploateringskontoret
Projekt Slussen

V8-HF-414-3003

BYGGHANDLING

Land

SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

414 - Mälarterrassen med C-byggnad

V8: Rör - Land BH - ELU/Helenius

HF - Handlingsförteckning

Urban Åkerberg

2022-06-23

Handlingsförteckning - VS
Mälarterrassen med C-byggnad, stomme och klimatskal

B 2023-07-03 Se CB-RP-SN84-414-0007 URAK
A 2023-02-21 Se CB-RP-SN84-414-0006 URAK
- 2022-06-23 Se CB-RP-SN84-414-0003 URAK

Ändring Ändring datum Ändring avser Ändring av

IDaniel Andersson
Uppd ragsansvarig



BR StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Projekt Slussen
V8: Rör - Land BH - ELU/Helenius

Bilaga ÖK 12 sid 24 (26)

V8-H F-414-3003
Sida 2 (2)
2022-06-23

B/ 2023-07-03

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

Modellspecifikation - VS
VB-MS-414-3003 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 - 2022-06-23

stomme och klimatskal
lnformationsmodell - VS

VS-500-N0-41400-3003 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 8 2023-07-03
stomme och klimatskal

Utsättningsmodell - VS
VS-500-WS-41400-3002 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-06-23 A 2023-07-03

stomme och klimatskal



Sida 1 (2)

Bilaga ÖK 12 sid 25 (26)

-Stockholms ExploateringskontoretV stad Projekt Slussen

Dokumentnamn VB-HF-414-3001

Projekteringsskede BYGGHANDLING

Delområde Land

Entreprenad SN 84 - Mälarterrassen med C-byggnad

Anläggningsdel 414 - Mälarterrassen med C-byggnad

Ansvarig part VB: Sprinkler - Land BH - ELU/Helenius

Dokumenttyp HF - Handlingsförteckning

Konstruktör Ronnie Berggren

Upprättad datum 2022-05-11

Handlingsförteckning - Sprinkler
Mälarterrassen med C-byggnad, invändiga delar

A 2023-02-21 Se CB-RP-SN84-414-0006 AT
- 2022-05-11 Se CB-RP-SN84-414-0001 RB

Ändnnq Ändring datum Ändring avser Ändring av

!Daniel Andersson
Uppdragsansvarig



R Stockholms
ystad

Exploateringskontoret
Projekt Slussen
VB: Sprinkler - Land BH - ELU/Helenius
Bilaga ÖK 12 sid 26 (26)

VB-HF-414-3001
Sida 2 (2)
2022-05-11

N 2023-02-21

Dokumentnamn Benämning Upprättad Ändring Ändring
datum datum

lnformationsmodell - Sprinkler
VB-540-N0-41400-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-05-11 A 2023-02-21

lnvändiaa delar
Teknisk beskrivning - Sprinkler

VB-TB-414-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-05-11 A 2023-02-21
lnvändiaa delar
Schemamodell - Sprinkler

VB-540-C0-41400-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-05-11 - 2022-05-11
lnvändioa delar
Modellspecifikation - Sprinkler

VB-MS-414-3001 Mälarterrassen med C-byggnad, 2022-05-11 - 2022-05-11
lnvändlca delar



1 (3)
BILAGA ÖK 13 Räkneexempel entreprenadindex

maj 2018-mars 2022

Beräkning med Utv. Index
siffror från mars maj 2018-

Typ av arbete Andel Index 2022 mars 2022 Viktat index

Genomsnitt av littra 121, 122, 123, (0,198+0,190+0,
124,125,126,131,141,151,152 173+0,137+0,25

1+0,306+0,118+
0,175+0,101+0,
124)/10=0,177 0,26*0,177=0,

Hus och installation 26% 17,7% 046=4,6 %
Huvudgrupp 153 Hissar och 0,07*0,197=0,

Hissar och rulltrappor 7% rulltrappor 19,7% 014=1,4 %
2064 lsolerrutor 0,12*0,21=0,0

Glas 12% 21,0% 25=2,5 %
2/3 117 Arbeten med Stålpålar. 1/3 2/3*0,793+1/3*
119 Spontningsarbeten 0,488=0,691 0,14*0,691=0,

Pålning och spont (stål) 14% 69,1% 097=9,7 %
2/3 Huvudgrupp 251 Broarbeten, 2/3*0,388+1/3*
betong. 1/3 Huvudgrupp 115, 0,321=0,366
Betongarbeten. 0,26*0,366=0,

Betong exkl. mark 26% 36,6% 095=9,5 %
Genomsnitt av littra 111 (0,153+0,121+0,
jordarbeten, 112 bergarbeten, 113 549+0,171+0,25
asfaltsarbeten, 114 5+0,175)/6=0,23
trädgårdsarbeten, 118 arbeten 7
med kalkcementpelare, 211 jord-
och bergsterrassering m.fl.

=0,05*0,237=
Markarbeten 5% 23,7% 0,012=1,2 %

Undergrupp 2081 Natursten 0,10*0,084=0,
Granit 10% 8,4% 008=0,8 %

~,b+1,4+2,:>+:
,7+9,5+1,2+0,

Sammanvägt viktat index 8=29,7 %

INDATA
Procentuell

Huvudgrupper Maj 2018 Mars 2022 skillnad

100 Husbyggnadsentreprenader
110 Markarbeten
111 Jordarbeten 115,40 133 15,3%
112 Bergarbeten 116,50 130,60 12,1%
113 Asfaltarbeten 108,10 167,40 54,9%
114 Trädgårdsarbeten 114,20 133,70 17,1%
115 Betongarbeten 120,80 159,60 32,1%
117 Arbeten med stålpålar 143,40 257,10 79,3%
118 Arbeten med
kalkcementpelare 105,50 132,40 25,5%
119 Spontningsarbeten 121,50 180,80 48,8%
120 Byggnadsarbeten



BILAGA ÖK 13 Räkneexempel entreprenadindex
maj 2018-mars 2022

121 Flerbostadshus och
förvaltningsbyggnader med
stomme av platsgjuten betong 118,60 142,10 19,8%
122 Flerbostadshus och
förvaltningsbyggnader med
stomme av prefabricerade
betongelement 118,80 141,40 19,0%

123 Byggnader med stomme av trä 119,60 140,30 17,3%
124 Ombyggnader 119,90 136,30 13,7%

125 Köpcentrum och
logistikbyggnader med stomme av
prefabricerade betongelement 119,30 149,30 25,1%

126 Köpcentrum och
logistikbyggnader med stomme av
stål 121,60 158,80 30,6%
130 Rörarbeten

131 Värme- och
sanitetsinstallationer i byggnader 117 130,80 11,8%
140 Luftbehandling

141 Ventilationsanläggningar 118,60 139,30 17,5%
150 Elarbeten

151 Lågspänningsanläggningar 116,60 128,40 10,1%

152 lnstallationsarbeten för tele-,
data-, och säkerhetsanläggningar 121 136 12,4%
153 Hissar och rulltrappor 115,50 138,30 19,7%
200 Vägentreprenader

210 Röjnings-, grundförstärknings-
och terrasseringsarbeten

211 Jord- och bergterassering m.m. 115,90 136,20 17,5%
250 Broarbeten
251 Broarbeten, betong 119,40 165,70 38,8%

Procentuell
Undergrupper Maj 2018 Mars 2022 skillnad

2000 Underentreprenader
2060 Glasarbeten
2064 lsolerrutor 105 127 21,0%
2080 Arbeten med fogplattor
2081 Natursten 119 129 8,4%



BILAGA ÖK 13 Räkneexempel entreprenadindex
maj 2018-mars 2022

Beräkning av slutlig indexerad ersättning (maj 2018-mars 2022)
Yta som överlåts 6 243 BTA
Ersättningsnivå före indexering
Ersättningsbelopp före indexering
Sammanvägt viktat index
(maj 2018-mars 2022)

Ersättningsnivå efter indexering
Ersättningsbelopp efter indexering

32 300 kr/BTA
201 648 900 kr

29,7%
32 300*1,297=41893 kr/BTA
41893*6243= 261537 999 kr



Bilaga ÖK 14

Specifikation av köpeskilling, del A2
Rader hänvisar till Bilaga ÖK 10 till ök exploatering

Upprättad 2021-10-18
Reviderad 2023-07-03

Byggdel Mängd Enhet
Källare

3.2
Ståldörr mot UC. Pardörr SDD18, Brandklass El 30-S200C, kanalisation
till lås och passersystem. 1 st

1.42
Ståldörr mot förråd. Enkeldörr SDD 13. Brandklass El 60, kanalisation till
lås och passersystem. 1 st

3.1 Ståldörr mot fett/matavskiljare. Enkeldörr SDD 13, kanalisation till lås
och passersystem. 1 st

Kajplan

1.3 & 1.31 Entreparti i glas mot restaurang 5. Brandklass E60, SK 2. 3 m brett, 3,8
m högt. 1 st

1.4 & 1.41 Entreparti i glas mot restaurang 8. Brandklass E60, SK 2. 6 m brett, 4 m
högt. 1 st

Mellanplan

1.10
Entreparti i glas mot restaurang 4 på nivå +7,50 m. Brandklass E60, SK
2. 5 m brett, 4,5 m högt. 1 st

1.10
Entrepartier mot restaurang 4 i publik passage. Brandklass E60, SK 2.
16,5 m långt, 3 m högt. 1 st

1.10
Väggar mot restaurang 4 i publik passage. 195 mm lättvägg, mineralull,
2 gips, 145 stålregel, 2 gips. Brandklass El 60, SK 2. 20 kvm

1.101 Dörrar mot utrymningsväg i publik passage. 1 st SDD 18, 1 st SDD 20. 2 st

Torgplan

1.15
Glasparti/vägg ovanför rulltrappa mot restaurang 1. Brandklass E60, SK
2. 20 kvm. 1 st

1.16
Entreparti i glas mot restaurang 1 från publik passage. Brandklass E60,
SK 2. 2 m brett, 3 m högt. 1 st



Bilaga ÖK 15 Spec köpeskilling del C
Arbeten Västra inlastningen
Rev. 2022-09-16

Rad i Bilaga ÖK 4 Aktivitet

Värme/ljudisolering på och i väggar som ingår i
2.4 gemensamhetsanläggningen GA:2 (ej markerat på ritning)

2.5 Ytskikt golv, väggar och tak (ej markerat på ritning).

2.8 Icke gjutna väggar längs transportkorridor (ej markerat på ritning).

2.10 Dörrparti i korridor inkl vägg som det sitter i.
5.2 Sprinkler i kalla delen av Västra in lastningen
5.2 VS i kalla delen av Västra inlastningen

5.2 Vent & styr i kalla delen av Västra in lastningen
5.2 El & tele i kalla delen av Västra inlastningen
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PM Produktionsförutsättningar

Södre Torn 1 {Mälarterrassen), Södermalm,
Stockholm.

Förutsättningar och krav vid genomförande av entre­
prenadarbeten inom Södre Torn 1
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PM Produktionsförutsättningar för Bolaget och entreprenörer

Förutsättningar och krav vid genomförande av entreprenadarbeten för kv.
Södre Torn

Förkortningar och förklaringar

Staden

Bolaget

Exploateringsområdet

Planområdet

Fastigheten

Stockholms stad

Atrium & Ljungberg Mälarterrassen AB som träffat exploaterings­
avtal/överenskommelse om exploatering med Staden avseende fas­
tigheten Södre Tom I (Mälarterrassen).

Bolagets kvartersmark

Exploateringsområdet och allmän platsmark inom aktuell detalj­
plan för Slussen Dp 2005-08976-54.

Södre Torn 1

1 Bakgrund

Inom fastigheten Södre Tom 1 planeras för uppförande av en byggnad innehållande
bl.a. restaurangverksamhet.

Utbyggnaden sker i en takt som kräver förståelse, inlevelseförmåga och vilja för att
skapa bra förutsättningar för alla aktörer. Dessa är Staden, Bolaget, ägare av anlägg­
ningar, myndigheter, entreprenörer, näringsidkare och boende.

Under en stor del av utbyggnaden kommer flera entreprenader att pågå under samma
tidsrymd. Samtidigt gränsar fastigheten till boende som har rätt till en fortsatt god boen­
demiljö.

Detta dokument ska beskriva förutsättningar och krav som ställs på alla parter för att
kunna uppnå ett positivt samspel under den tid som utbyggnaden pågår.

2 Status

Detta dokument utgör en avtalsbilaga till den överenskommelse om exploatering som
träffas mellan Staden och Bolaget. Syftet med dokumentet är att ge förutsättningarna för
ett samordnat genomförande av dels entreprenader gällande husbyggnad och dels mark­
entreprenader på allmän platsmark samt kvartersmark. Dokumentet ska följas av Bola-
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get och entreprenörer som agerar inom planområdet. Dokumentet ska utgöra avtalsinne­
håll för samtliga entreprenader som upphandlas av Staden eller Bolaget avseende arbe­
ten inom planområdet.

För planområdet gäller aktuella lagar och föreskrifter för arbeten inom Stockholms
kommun där erforderliga tillstånd söks hos Trafikkontoret och/eller Polisen. Om inte
annat specifikt föreskrivs i detta dokument gällerAllmänna lokala ordningsföreskrifter
för Stockholms kommun.

3 Beskrivning av entreprenadens utförande

Byggnation sker i sin helhet inom, av Staden upphandlad, entreprenad SN81 Konst­
byggnad Land 1 arbetsområde. Fastighetsgränsen beskrivs i detalj i fastighetsbild­
ningen, men i grova drag utgörs arbetsområdesgränsen av byggnadens fasadlinje, utom i
kajplan där gränsen inte är lika lättdefinierad, vilket gör det svårt att bygga utan att göra
intrång på grannfastigheter eller planlagd allmän platsmark. Det går således inte att en­
tydigt definiera entreprenadgränsen vid varje tillfälle utan att visst överlapp måste ac­
cepteras av samtliga aktörer. Det är dock mycket viktigt att samarbete och samförstånd
sker mellan berörda parter samt med ansvariga inom Staden.

Som planeringsunderlag till den egna verksamheten finns framtaget skedesplaner med
tillhörande tidplan, som översiktligt beskriver hur arbetsområdet kring fastigheten kan
förväntas se ut vid tre tillfällen. Se Bilaga 18 respektive 9 till Överenskommelse om ex­
ploatering. Förutom dessa är parterna och deras entreprenörer skyldiga att ta del av
varandras produktionsplaner och tidplaner. Det kommer att bli nödvändigt att välja pro­
duktionsordning med hänsyn till övrig verksamhet inom planområdet.

3.1 Produktionsförutsättningar

• Färdigställande av allmän platsmark har genomförts, och kommer att genomfö­
ras, enligt följande (se även Bilaga 18 och 9). Under utförandet behöver samtliga
aktörer samordna sina arbeten så att arbeten kan utföras på ett för alla godtagbart
sätt, med bibehållande av fullgod arbetsmiljö.

• Inga intrång på blivande allmän platsmark för schaktarbeten får ske.
I det fall Bolaget mot förmodan skulle komma att behöva göra intrång skall det
godkännas av Staden.

• Vibrationsalstrande arbeten typ sprängning, pålning, markstabilisering, spont­
ning o.d. måste planeras och utföras med hänsyn till pågående arbeten på grann­
fastigheter, exempelvis betonggjutning.
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• Finplaneringsarbeten som utförs av Stadens entreprenör inom fastigheten skall
samordnas med Bolagets arbete.

• I det fall Bolaget orsakar skada på stadens arbeten ska staden utföra erforderliga
återställningsarbeten så att projekterad kvalitet inryms, arbetet sker på Bolagets
bekostnad. Kostnaden regleras enligt stadens upphandlade markentreprenörs a­
priser för ovanstående arbeten och ersätts enligt MER Anläggning 13.

• För Stadens fasadarbeten och takarbeten innanför fastighetsgräns kommer ställ­
ningar behöva placeras innanför fastighetsgräns. Dessa arbeten skall såväl plats
som tidsmässigt samordnas med Bolagets arbeten.

3.2 Transporter

• Transporter till och från planområdet för Södre Torn 1 får endast ske på av Sta­
dens anvisade byggvägar och gator.

• Bolaget ska planera och informera inför transporter så att transportörer hittar,
kör rätt vägar samt inte parkerar fel. Leveranser ska vid behov delas upp så att
köbildning ej uppstår. Parkering får ej ske utanför av Staden anvisad lossnings­
plats.

• In- och utfart till respektive exploateringsornråde från allmänna gatunätet redo­
visas av Stadens byggledning i form av skedesplaner, se Bilaga 18 till Överens­
kommelse om exploatering, som hålls uppdaterade under utbyggnadstiden. In
och utfarter kommer att beskrivas detaljerat i uppdaterade/samordnade APD pla­
ner som tas fram i kommande samordningsforum under produktionsskedet.

• Samråd ska ske med berörda byggherrar och Stadens byggledare gällande eta­
blering av lyftanordningar och framkomlighet på gemensamma vägar inom plan­
området.

• Lyft och transporter av byggmaterial över grannfastigheter kan bli nödvändiga.
Stadens och Bolagets produktion ska planeras så att sådana intrång på grannfas­
tigheter minimeras.

• Lossning och lastning av byggmaterial kan innebära störningar i framkomlighet.
Bolagets lossning och lastning ska planeras så att störningar minimeras och sam­
ordnas med Stadens entreprenörer.

• Bolaget ska säkerställa god grindhantering. Bolaget ska utse ansvariga för öpp­
ning och låsning och meddela Staden om detta.
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3.3 Övrigt

5(6)

• Med hänvisning till omkringliggande bostäder och näringsidkare behöver sam­
ordning ske så att konflikt undviks mellan boende, näringsidkare och pågående
byggverksamhet. Det kan gälla trafik och framkomlighet, buller, damm, och
andra olägenheter som kan uppstå för de boende och näringsidkare på grund av
byggverksamheten.

• Buller under byggtiden ska begränsas i enlighet med Naturvårdsverkets all­
männa råd om buller från byggarbetsplatser (NSF 2004: 15).

6 Utrymme inom planområdet

Inom Planområdet finns områden avsedda för olika ändamål med följande tillgänglig­
het:

6.1 Planområdet
Skedesplaner kommer att tas fram för Stadens entreprenader inom planområdet. Skedes­
planer för arbetena på allmän platsmark kommer att vara avpassade efter varandra. För­
utsättningen för villkoren i detta dokument är att arbetena för allmän platsmark och
byggherramas arbeten drivs i enligt den gemensamma huvudtidplanen.

6.2 Etableringsytor inom planområdet
Bolagets preliminära behov av etableringsytor inom arbetsområde för av staden upp­
handlad entreprenad, exempelvis för bodar och lossning/lastning, framgår av skedes­
plan, , se Bilaga ÖK 18 till Överenskommelse om exploatering. Tillkommande behov
kan komma att regleras i överenskommelser under genomförandetiden. Bolagets an­
vändning av etableringsplatser inom Stadens arbetsområde för bland annat lossning sker
utan särskild ersättning.

Bolaget ansvarar för att dess entreprenörer håller sig inom av Staden anvisad etable­
ringsyta. Etableringsytor ska avsynas gemensamt innan de tas i anspråk och återlämnas i
avstädat och återställt skick efter gemensam syn. Övriga förutsättningar enligt Allmänna
lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun.

Bolaget kommer att behöva tillskapa etableringsytor i anslutning till accessvägar enligt
skedesplan bilaga ÖK 18 för att kunna hantera leveranser på ett säkert sätt för tredje­
man. Skulle Staden och Bolaget bedöma att befintlig, redan iordningställd, allmän plats
behöver tas i anspråk för byggetablering, ska Bolaget tillse att Bolaget, eller av Bolaget
anlitad entreprenör, i god tid före byggstart samråder med trafikkontoret om vilka ytter­
ligare ytor som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplå­
telse av allmän plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige. Bolaget ska ansöka om polistillstånd för den med tra­
fikkontoret överenskomna etableringsytan. Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bola­
get anlitad entreprenör, håller sig inom Fastigheten och godkänd byggetableringsyta
upplåten med polistillstånd enligt ordningslagen. Trafikkontoret kan komma att göra en
polisanmälan om Bolaget eller dess entreprenör olovligen skulle nyttja allmän plats­
mark utanför Fastigheten och den godkända byggetableringsytan. Staden kan även
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komma att kräva Bolaget på skadestånd. Den godkända etableringsytan ska avgränsas
med ett stabilt minst två meter högt stängsel eller efter överenskommelse .

6.5 Parkering
All parkering måste ske i enlighet med gällande parkeringsregler för området.

7 Trafikföring och trafikanordningsplaner
För alla ingrepp på allmän gatumark utanför planområdet som påverkar framkomlig­
heten för såväl fordons- som gångtrafik måste tillstånd sökas. TA-plan, ska inlämnas för
godkännande till Trafikkontoret. Inga åtgärder får startas innan godkänd TA-planerhål­
lits.
Nedsmutsning av allmänna vägar och damning utanför planområdet, ska minimeras.
Det åligger Bolaget att vidta åtgärder vid nedsmutsning av allmänna vägar eller vid
damning. Exempel på sådana åtgärder är bevattning vid dammande arbetsmoment,
däcktvätt och gaturengöring.

8 Arbetsmiljöansvar

Bolaget har eget arbetsmiljöansvar för sitt arbetsområde och utser egen BAS-U.

För Stadens entreprenadarbeten på blivande allmän platsmark utser staden egen BAS-U.

Arbetsområden och ansvar för BAS-U ska definieras gemensamt mellan Bolaget och
Staden i kommande samordning.



ID Aktivitet 2023 I 2024 I 2025 I 2026
Kv 2 I Kv 3 I Kv 4 Kv 1 I Kv 2 I Kv 3 I Kv 4 Kv 1 I Kv 2 T Kv 3 I Kv 4 Kv 1 I Kv 2 J Kv 3 I Kv 4

1 Produktionstider I ' I

2 Stadens arbeten I' I'

3 In lastning Västra SN81 -09-30I

4 SN81 BJkl Södersmalmstorg komplett -08-30I .I
I

5 Finplanering Södermalmstorg I -06-30I
I '

6 Finplanering Kajplan SN81 -09-30:1

7 Arbeten med Mälarterrassen fram till tillträde - tätt hus -09-30I I

8 Mälarterrassen överlämning Atrium/Tillträdesdagen (1 okt 2024) ♦, -10-01

9 TK 84 (Tornkran) avetablerat I ♦ -04-30
I

10 Stenfasad Kajplan MT klart I ♦ -07-30

11 Stråk invändigt genom MT klart (alt när lokalerna öppnar) ♦ -07-30

12 Stråk utvändigt genom MT öppnar ♦ -07-30

13 Slutbesiktning stadens arbeten - preliminärt i ♦ -08-29

14 Atrium Ljungbergs arbeten I' I

15 lbruktagandebesiktning inkl tilläggsavtal - preliminärt ♦ -08-16
I

16 Aktivering av Södermalmstorg vid Mälarterrassen I -12-31I I

17 Mälarterrassen Atrium produktion (exkl. HGA) ,..., -03-31I

18 Möjlig tid för montage Hiss 7 och 8 i MT -09-30

Aktivitet Inaktiv sammanfattning Externa aktiviteter

Delad 1111111111111111111111111 Manuell aktivitet I Extern milstolpe

Milstolpe ♦ Endast varaktighet - Måldatum ...
Produktionstidplan

Sammanfattning I I Upplyft manuell sammanfattning Förlopp

Projektsammanfattning Manuell sammanfattning ,, ' Manuellt förlopp

Inaktiv aktivitet Endast start [

Inaktiv milstolpe Endast slutdatum J

Sida 1
-------
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INLEDNING
Stockholms stad har höga ambitioner för att utveckla staden
hållbart. Stockholm står inför en utmaning när det gäller att
bygga miljonstaden som en miljövänlig stad och att tillgodose
alla intressen och behov. Stockholm ska vara ett föredöme för
hållbar stadsutveckling och spela en betydelsefull roll som
kunskaps- och inspirationskälla för internationellt samarbete.

Vision 2040 för Stockholms stad är en stad som håller samman.
Stockholm ska vara klimatsmart samt ekonomiskt och
demokratiskt hållbart. Staden måste växa på ett hållbart sätt och
skapa goda möjligheter till utveckling för alla. Visionen är en
målbild för hållbart byggande och boende, miljövänlig livsstil,
klimatsmarta transporter samt ren och vacker storstadsmiljö.

Stockholms miljöprogram för 2016-2019 antogs av fullmäktige i
april 2016. Miljöprogrammet innehåller sex övergripande
miljömål, 30 detaljerade delmål och 40 indikatorer som staden
ska uppfylla. De sex målen är:

1. Hållbar energianvändning
2. Miljöanpassade transporter
3. Hållbar mark- och vattenanvändning
4. Resurseffektiva kretslopp
5. Giftfritt Stockholm
6. Sund inomhusmiljö

Av de sex övergripande miljömålen i miljöprogrammet innebär
miljömål 1, 2, 3 och 5 att exploateringsnämnden i egenskap av
markägare får i uppdrag att styra byggaktörer1 vid nybyggande på
stadens mark utifrån stadens miljömål. Detta tillsammans med
politiska uppdrag till exploateringsnämnden i stadens budget
innebär att miljöambitioner inom följande områden ska vara
styrande för byggaktöremas genomförande av
exploateringsprojekt på stadens mark.

1 Med byggaktör så syftas på det som i PBL definieras som byggherre
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De övergripande miljömål i stadens miljöprogram som ligger till
grund för kravställandet är:

- Hållbar energianvändning - energianvändning ska vara
högst 55kWh/m2 och år med sikte på 45 kWh/m2 och år.

Miljöanpassade transporter - Biltrafiken ska minska.
Parkering för bil och cykel ska planeras med målsättning
att stödja gång-, cykel- och kollektivtrafikresande.

Hållbar mark och vattenanvändning -
Ekosystemtjänster ska främjas för att bidra till en god
livsmiljö genom att bl.a. tillämpa grönytefaktor.
Riktlinjer för dagvattenhantering ska användas.

Giftfritt Stockholm - Användningen av bygg- och
anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga
ämnen ska minska.

Stadens ambitiösa miljömål förutsätter god framförhållning,
kunskap och ledning i planerings- och byggprocessen.
Förvaltningsfasen och brukarnas medverkan är också viktig för
möjligheten att nå målen.

För att visa vägen mot en hållbar framtid förväntas byggaktörer,
infrastrukturbolag och andra aktörer att verka för en så låg
miljöpåverkan som möjligt. Det kräver ett stort engagemang i
samverkan med stadens förvaltningar, bolag och andra aktörer.

Det här dokumentet sammanfattar och beskriver övergripande de
miljörelaterade krav som enligt politiska beslut om riktlinjer och
handlingsplaner ska ställas i samband med markanvisning på
stadens mark. Vissa av kraven är redan befintliga krav som ställs
i samband med markanvisning och överenskommelse om
exploatering medan några av kraven är nya i och med beslut om
nytt miljöprogram, riktlinjer för dagvattenhantering samt nya
uppdrag i stadens budget. Alla riktlinjer som kraven är hämtade
från och beräkningsverktyg som behövs finns på hemsidan:
www.stockholm.se/hallbarhetskraven
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SYFTE OCH MÅLGRUPP

Det här dokumentet är riktat till byggaktörer som tär
markanvisning på stadens mark för nybyggnad samt tecknar avtal
med staden om överenskommelse om exploatering.

De miljökrav som beskrivs i dokumentet ingår som villkor vid
markanvisning och kommer sedan att följas upp i samband med
överenskommelse om exploatering. I samband med tecknande av
markanvisningsavtal samt avtal om överenskommelse om
exploatering godkänner byggaktören miljökraven i detta
dokument.
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1 VERIFIERING OCH UPPFÖLJNING AV
MILJÖKRAV

Nedan beskrivs de organisatoriska och administrativa
förutsättningar som krävs för att kunna verifiera och följa upp att
miljökraven tillämpas vid exploatering på stadens mark:

a. För att uppnå miljökraven måste planerings-,
projekterings-, bygg- och förvaltningsprocessen
miljösäkras. Byggaktören ska ha ett ledningssystem för
styrning och uppföljning av miljöarbetet (t ex ISO 14001,
BF9K eller likvärdigt).

b. Varje projekt behöver upprätta en miljöplan som
redovisar hur projektet kommer att uppfylla Stockholms
stads miljökrav.

c. Varje projekt behöver utse en miljöansvarig som har
byggaktörens ansvar att säkerställa att stadens miljökrav
uppfylls.

d. Byggaktören ska säkerställa att projektdeltagare får
information och utbildning om miljökraven.

e. Bolaget ska skriftligen anmäla och motivera eventuella
önskemål om avvikelser från kraven. Eventuella
avvikelser kräver ett skriftligt godkännande av Staden.

Vilka dokument som krävs för verifiering av att man lever upp
till kraven samt när dokument ska lämnas in till staden för
verifiering beskrivs även på stadens hemsida. Staden kommer att
följa upp kraven, även efter att projekt är genomförda.



R StockholmsV stad
Exploateringskontoret
Avdelningen för Miljö och teknik Sida 7 (17)

2 MILJÖKRAV HÅLLBAR
ENERGIANVÄNDNING

Alla energiberäkningar som ska göras enligt detta kravdokument
görs enligt Boverkets byggregler med undantag enligt nedan.

Krav
Energianvändningen (levererad (köpt) energi per m2 Atemp,
exklusive hushålls- respektive verksamhetsenergi2 samt exklusive
processenergi) för:

• bostäder ska vara max 55 kWh/m2 och år för
uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och
fastighetsenergi3 vid normalt brukande. Normalt brukande
definieras enligt Boverkets gällande författningssamling,
BEN. För bostäder ska beräkning för att verifiera
energikrav göras enligt BEN. El som används till
uppvärmning och tappvarmvatten viktas med en faktor 2
och el för komfortkyla viktas med en faktor 3.

• lokaler4 ska vara max 55 kWh/m2 och år för
uppvärmning, tappvarmvatten, kornfortkyla och
fastighetsenergi5 vid normalt brukande enligt Boverkets
gällande författningssamling, BEN. För lokaler kan kravet
på energianvändningen kompletteras med ett
ventilationstillägg6 i enlighet med BBR. El som används
till uppvärmning och tappvarmvatten viktas med en faktor
2 och el för komfortkyla viktas med en faktor 3.

o Energitekniska egenskaper hos en byggnad bör
vara goda så att den är fortsatt energieffektiv även
vid ändring eller byte till annan verksamhet. För
lokaler ska beräkning för att verifiera energikrav
göras utan återvinning av processenergi. För att
kunna verifiera uppmätt energiprestanda krävs en
beräkning baserad på verklig drift. För
speciallokaler, som t.ex. idrottshallar, där man inte
kommer att byta verksamhet, kan det krävas
avsteg som särskilt måste motiveras.

2 Enligt BBR:s nomenklatur
3 Fastighetsenergi definieras i BBR, vilket tidigare kallades fastighetsel
4 Enligt BBR:s definitioner
5 Fastighetsenergi definieras i BBR, vilket tidigare kallades fastighetsel
6 Ventilationstillägget baseras på hygieniskt ventilationsbehov, dvs det
genomsnittliga ventilationsflödet (qm) som behövs för att hålla acceptabel
luftkvalitet, ej för att värma eller kyla lokalerna. Detta luftflöde ska i första
hand baseras på personbelastning och aktivitetsnivå.
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o Staden ser positivt på olika former av lösningar
där processenergi återvinns.

Underlag och metod för uppföljning av beräknade
energivärden
Rapportering av beräknade energivärden till staden ska ske för
varje projekt i samband med följande två tillfällen:

1. Undertecknande av överenskommelse om exploatering
2. Slutbesiktning/relationshandling

Redovisa hur energiprestanda har hanterats i planprocessen.
• När verksamheten är känd ska energiberäkningar göras

med kända specifika data, dock ska Boverkets gällande
författningssamling för brukarindata användas i program
och systemhandling.

• Energiberäkning (revideras före idrifttagning baserat på
avvikelser under produktionen) görs enligt Svebys
Energiverifikat och/eller enligt stadens instruktioner.
Energiberäkningar utförs enligt ISO EN 13790 eller med
ett validerat dynamiskt beräkningsprogram (tex IDA, VIP
Energy).

• Ifylld indataredovisning enligt Svebys verifieringsmall
och enligt stadens instruktioner.

Underlag och metod för uppföljning av uppmätta
energivärden
Energideklaration samt rapportering av uppmätta energivärden
till exploateringskontoret ska ske för varje projekt 24 månader
efter färdigställt projekt.
För uppmätta energivärden ska följande rapporteras:

I. Byggnadens energianvändning (fastighetsenergi, värme
med separat mätning av elenergi för
uppvännningsanordningar, energi för komfortkyla, total
energi för tappvannvatten , total övrig el).

2. Lokalt producerad förnybar energi (sol och vind energi)
inom byggnad (fastighet) om sådan produceras.

3. Mängd återvunnen processenergi inom byggnad(fastighet)
om sådan genererats.

Mätare i byggnad/ vännecentrals betjäningsområde finns
för:

o tappvannvatten7

7 Separat mätning av tappvannvatten ska ske för vattenkrävande verksamheter
som restauranger, gym, etc.
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o fastighetsenergi (fastighetsel)
o total el i byggnaden
o elenergi för uppvärmningsanordningar
o energi för lokalt producerad förnybar energi
o återvunnen processenergi

Redovisa statistik i kWh per energislag och byggnad (i
undantagsfall per fastighet).

•
•

•

Energideklaration med uppmätta värden
Årsenergikalkyl (normalårskorrigerad för uppvärmning
och komfortkyla) baserat på ett tolvmånaders värde inom
en tvåårsperiod per energislag (fastighetsenergi,
uppvärmning, komfortkyla och tappvarmvatten).
Uppmätta faktiska värden samt uppmätta
normalårskorrigerade värden, baserade på ett
tolvmånaders värde inom en tvåårsperiod
(fastighetsenergi, uppvärmning, komfortkyla och
tappvarmvatten)

Rekommendationer för minskad energianvändning
• I demonstrationsprojekt visa på möjligheten att nå lägre

energianvändning än 55 kWh/m2 och år med sikte på 45
kWh/m2 och år.

• För god arkitektonisk gestaltning bör
energiproduktionsanläggningar baserade på solenergi i
byggnaderna integreras i exteriören.

• Välj energieffektiva vitvaror enligt
Upphandlingsmyndighetens upphandlingskriterier för
vitvaror, avancerad nivå.

• Förbered bostäder för individuell mätning av
tappvarmvatten.

• Installera snålspolande armaturer (toaletter, duschar etc.).
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3 MILJÖANPASSADE TRANSPORTER

Krav- Cykelparkering
Planering av cykelparkering ska följa stadens beslutade riktlinjer
för parkeringstal "Cykelparkeringstal vid nyproduktion?'. Vilket
tal som gäller för respektive projekt utreds under planprocessen
och fastställs sedan av detaljplanens planbeskrivning.
Cykelparkeringsplatsema ska vara placerade så att de är enkla att
komma åt. Möjlighet ska vidare finnas för utrymmeskrävande
cyklar och tillbehör.

Underlag och metod för uppföljning av cykelparkering
Redovisa:

• totalt antal cykelparkeringsplatser, inomhus respektive
utomhus, samt

• lokalisering och utformning i planritningar som visar
planerade cykelparkeringsplatser.

Uppföljning av projekt sker vid följande tillfällen:
• Undertecknande av överenskommelse om exploatering
• Parallellt med att ansökan om bygglov sker
• 24 månader efter färdigställt projekt kommer stickprov

genomföras

Rapportering ska ske skriftligt till staden vid
uppföljningstillfällena.

Rekommendationer för utformning och placering av
cykelställ

• Följ stadens riktlinjer för utformning av cykelparkering
vilket innebär att framhjulsställ undviks och att ramen
alltid kan låsas fast.

• Cykelparkeringama bör vara lättillgängliga för olika
grupper vilket innebär att användaren inte behöver
använda stor kraft för att parkera sin cykel.

8 "Cykelparkeringstal vid nyproduktion", beslutat av SBN, TN, EXPLN 2015-
03-19. Se www.stockholm.se/hallbarhetskraven
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Krav- Bilparkering

Planering för bilparkering ska följa stadens beslutade riktlinjer
för parkeringstal9. Antal parkeringsplatser per lägenhet avgörs av
läges- och projektspecifika faktorer som fastställs i samband med
varje projekt. Projektets specifika parkeringstal framgår sedan av
detaljplanens planbeskrivning. I syfte att underlätta för de boende
att leva utan egen bil och i syfte att sänka sitt projektspecifika
parkeringstal har byggaktören möjlighet att genomföra
mobilitetsåtgärder och tillämpa så kallade gröna parkeringstal.

Gällande riktlinjer för parkeringstal för bil10 innehåller även
exempel på vilken nivå av mobilitetsåtgärder som krävs för att få
lägre nivå på parkeringstalet enligt följande:

o Grundläggande nivå: 10 % lägre nivå
o Medelnivå: 15 % lägre nivå
o Ambitiös nivå: 25 % lägre nivå

Vid tillämpning av gröna parkeringstal ska byggaktören
komma överens med staden om nödvändiga
mobilitetsåtgärder. Vilka åtgärder som valts ska framgå
av detaljplanens planbeskrivning samt utvecklas av
byggaktören i en separat PM. I denna PM ska
byggaktören redovisa vilken nivå på mobilitetsåtgärder
som valts, utförligt redovisa vilka åtgärder som planeras
samt motivera valet av åtgärder mot bakgrund av
projektets lokalisering och tilltänkt målgrupp för
bostäderna m.m.

Underlag och metod för uppföljning
Redovisa PM samt underlag i form av aktuella planritningar,
marknadsanalys, t.ex. avtal med bilpoolsaktör m.m. som styrker
planerade åtgärder.

Uppföljning av projekt sker vid följande tillfällen:
• undertecknande av överenskommelse om exploatering
• Parallellt med att ansökan om bygglov sker
• 24 månader efter färdigställt projekt kommer stickprov

genomföras

9 "Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal", beslutat av
kommunfullmäktige 2015-10-19.
10 "Riktlinjer för projektspecifika och gröna parkeringstal", beslutat av
kommunfullmäktige 2015-10-19.
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Rapportering ska ske skriftligt till staden vid
uppföljningstillfällena.

Rekommendationer för öka möjlighet till laddning av elbilar
i staden
I Exploateringsnämndens uppdrag ingår att uppmuntra och skapa
förutsättningar för bilpools- och laddinfrastruktur vid nya
exploateringar. I enlighet med detta bör samtliga
parkeringsplatser på kvartersmark kunna förses med
laddmöjlighet för elfordon och samtliga installerade uttag bör
kunna kopplas in för laddning samtidigt. Minst 20 % av
parkeringsplatserna bör ha ladduttag vid inflyttning.
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4 HÅLLBAR MARK OCH
VATTENANVÄNDNING

Krav- Rening och fördröjning av dagvatten
Planering för dagvattenhantering ska följa stadens
dagvattenstrategi "Dagvattenstrategi - Stockholms väg till en
hållbar dagvattenhantering"11, "Dagvattenhantering -
Åtgärdsnivå vid ny- och större ombyggnation"12 samt stadens
riktlinjer för dagvattenhantering. Se stadens och Stockholm
Vatten och Avfalls hemsida för dagvatten;
www.svoa.se/dagvatten.

Åtgärdsnivån är framtagen för att möta miljökvalitetsnormerna i
stadens vatten (recipienter) och samtidigt skapa övriga fördelar
med en lokal dagvattenhantering enligt stadens dagvattenstrategi.
Åtgärdsnivån och nedanstående krav på grönytefaktor ger flera
samordningsmöj ligheter.

Underlag och metod för uppföljning:
• Till samråd av detaljplan alternativt till granskning av

detaljplan när markanvisning sker efter samråd:

I dagvattenutredningen;
redovisa åtgärder och hur de är dimensionerade utifrån
stadens riktlinjer för dagvattenhantering, se stadens och
Stockholm Vatten och Avfalls hemsida för dagvatten;
www.svoa.se/dagvatten. Redovisa på ritning hur
dagvattenhanteringen ska lösas på fastighetsnivå.

• Parallellt med att ansökan om bygglov sker:
redovisa projekteringshandlingar, t.ex.
markplaneringsplan och takplan, som verifierar att
dagvattenåtgärder i dagvattenutredning genomförs.

Avsteg kan medges i de fall tekniska fömtsättningar, naturliga
förhållanden eller orimliga kostnader i förhållande till
miljönyttan medför att det inte är möjligt eller motiverat att
dimensionera en dagvattenanläggning för rekommenderad volym
eller på annat sätt avskilja föroreningar motsvarande det som
avses med åtgärdsnivån. Motiv och underlag för ett sådant avsteg
ska i så fall anges och godkännas av staden.

11 Antagen av Kommunfullmäktige 2015
12 Antagen av Exploateringsnämnden 2016
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Krav- Grönytefaktor (GYF)
Planering av kvartersmark ska följa dokumentet "GYF -
grönytefaktor för kvartersmark, Stockholms stad 2015-06-17" 13.

En minsta grönytefaktor på 0,6 ska normalt uppnås. Faktorn 1,0
används vid låg exploatering och 0,4 där en mycket stor del av
kvarteret är bebyggt. Hur grönytefaktor beräknas och tillämpas
framgår av dokumentet "GYF - grönytefaktor för kvartersmark,
Stockholms stad 2015-06-17", se
www.stockholm.se/hallbarhetskraven. där finns även
beräkningsverktyg för GYF.

De olika faktorkraven tillsammans med möjlighet till
SpecialGYF innebär ett flexibelt system som kan anpassas för
olika förutsättningar. Grönytefaktom och lokalt anpassad grönska
ska bidra både till att stärka ekosystemet samt bidra till rekreativa
funktioner samt bidrar till att nå ovanstående krav avseende
dagvatten.

Underlag och metod för uppföljning
Redovisa grönytefaktor för hela fastigheten/tomt - i de fall där
flera fastigheter har gemensam GYF är det den gemensamma
GYF som redovisas. Redovisa beräkningsunderlag enligt Stadens
anvisningar i "GYF - grönytefaktor för kvartersmark, Stockholm
2015-06-17". Följande underlag ska lämnas till staden för
granskning/kontroll:

Till samråd av detaljplan alternativt till granskning av detaljplan
när markanvisning sker efter samråd:

• Illustrationsplan och eventuellt kvalitetsprogram
• Sektioner som redovisar växtbäddsdjup
• Markuppbyggnad och vegetationsbehandling

övergripande
• GYF-beräkningar14

Parallellt med att ansökan om bygglov sker:
• Markplaneringsplan, takplan
• Sektioner, fasadritning
• Växtlista
• GYP-beräkningar

13 Dokumentet GYF - grönytefaktor för kvartersmark har tagits fram av
exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret och miljöförvaltningen enligt ett
budgetuppdrag 2014.
14 Beräkningsverktyg finns på www.stockholm.se/hallbarhetskraven
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5 GIFTFRITT STOCKHOLM

Krav- användning av bvggvarubedömningen
Föreskrivna och använda kemiska produkter och fasta bygg- och
anläggningsvaror15 ska vara miljöbedömda och dokumenterade i
en digital loggbok i Byggvarnbedömningen (BVB), eller med
likvärdig systemematik'", Totalbedömningen ska erhålla betyget
rekommenderas eller accepteras. Rekommenderade varor ska
väljas före accepterade varor. Bygg- och anläggningsvaror som
inte är bedömda eller med totalbedömningen "undviks" ska
hanteras som avvikelser.

Den digitala loggboken ska innehålla dokumentation som
verifierar innehåll. Loggboken ska innehålla uppgifter om typ av
vara, varunamn, innehållsdeklaration (byggvarudeklaration
BVD17), och tillverkare. Material som hanteras som avvikelser
ska dokumenteras med information om placering i
byggnaden/anläggningen 18.

Underlag och metod för uppföljning
Digital loggbok. Produkter som inte klarar kravet ovan ska
hanteras som intern avvikelse med skriftligt godkännande av
byggaktören.

Rapportering till staden ska för varje projekt ske i samband med
följande två tillfällen:

• Parallellt med att ansökan om bygglov sker redovisas
vilket bedömningssystem som man avser att använda för
bedömning och loggning av bygg- och anläggningsvaror.

• Slutbesiktning/relationshandling. Redovisning och
överlämning av den färdigställda loggboken samt
projektets avvikelser.

15 De produktgrupper som ska vara miljöbedömda redovisas på
www.stockholm.se/hallbarhetskraven (heter bilaga BSAB-koder)
16 Likvärdig systematik innebär ett system för materialbedömning och
loggbokshantcring som uppfyller kemikaliekraven enligt stadens
kemikalieplan och miljöprogram. Likvärdig innebär också att bedömningarna
ska vara tredjepartsgranskade samt att kriterier ska uppfyllas enligt BVB's
bedömningskriterier för innehåll version 4.0, vilket likställs med bedömning
A, B, eller C+ i SundaHus eller att varan är registrerad i BASTA-registret.
Dessutom ska förorenande ämnen med risk för urlakning till vatten undvikas,
till exempel koppar- och zinkjoner som kan urlakas från tak- eller
fasadmaterial.
17 Dokumentationen ska utöver redovisningskrav enligt bedömningssystemen
(eBVD2015, säkerhetsdatablad mm) även innehålla information om varan är
eller innehåller nanomaterial.
18 Exempel på avvikelseblankett tillhandahålls av staden.
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6 ÖVRIGA HÅLLBARHETSKRAV PÅ
MATERIAL

Krav -Trä
Trä eller träbaserade produkter som byggs in ska komma från
hållbart skogsbruk enligt följande prioritering. Kriteriet är
relevant för inbyggda produkter med >2% träråvara.

• Träråvaran och produkter som levereras har ett verifierat
legalt ursprung och uppnår BVB's kriterie för träråvara
betygsnivå "Rekommenderas" (i första hand) eller
"Accepteras".

Underlag och metod för uppföljning
FSC-certifikat (Forest Stewardship Council) eller PEFC­
dokumentation (Programme for the Endorsement of Forest
Certification) eller annan dokumentation enligt kravet, verifiera
legaliteten.

Krav - Natursten
Natursten som används ska ha brutits/producerats/bearbetats
under förhållanden som är förenliga med: ILO:s åtta
grundläggande internationella konventioner, konventioner med
särskild hänsyn till säkerhet och arbetsskydd ( 170, 155 och 148),
FN:s barnkonvention 32 samt lokalt arbetarskydd,
arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt.

Underlag och metod för uppföljning
Dokumentation ska finnas som styrker att den eller de platser där
stenprodukten producerats/bearbetats uppfyller kraven. Exempel
på sådan dokumentation kan vara rapport från en andra- eller
tredjeparts revision.

Bearbetade stenprodukter ska enligt verifikationer komma från
laglig brytning och bearbetning, där lokala lagar och
internationella konventioner som gäller miljö, mänskliga
rättigheter och arbetsrättsliga villkor efterlevs. Leverantörskedjan
ska vara transparent.
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Versionshistorik

Version Datum Kommentar/förändring Ansvarig
1.0 17-06-30 Första version Anders Johnson
1.1 17-10-23 Förtydligande avseende adresser till

hemsidor
Anders Johnson

1.2 18-01-18 Förtydligande avseende hänvisning till
beräkningsverktyg för GYF

Anders Johnson

1.3 18-04-19 Förtydligande om att kraven följs upp i
överenskommelse om exploatering
genom avtal samt att dokument ska
skickas in parallellt med ansökan om
bygglov

Anders Johnson



1(1)

Bilaga ÖK 21

Aktivering Mälarterrassen

Exempel aktivering:
Sommar-Pop-Up med tex mat, musik, bar under sommarmånaderna
Event
Attraktivt publikt gångstråk tex mha foliering av glasytor
Belysning (om den permanenta inte är på plats)

Förutsättningar för aktivering:
Vatten/avlopp, el och toalett/avfallslösning
Gångstråk öppnat
Finplanering Södermalmtorg klart
Tillstånd/bygglov

Preliminär yta för aktivering se markerat område nedan:

MÄLARTERRASSEN
Möblering kvart•nmuk och allmin plabmark
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I lor. 2-2

BORGENSFÖRBINDELSE
Mellan Stockholms kommun genom dess exploateringsnämnd (Staden) och Atrium
Ljungberg Mälarterrassen AB, 559198-3332 (Bolaget), har träffats, eller kommer att träffas,
Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för Södre Tom 1
(Mälarterrassen) (Avtalet). Bolaget ska enligt punkten 5.1 Säkerhet i Avtalet ställa säkerhet i
form av borgensåtagande för rätta fullgörandet av samtliga de förpliktelser och åtaganden som
åligger Bolaget enligt Avtalet. Atrium Ljungberg AB, 556175-7047 åtar sig därför följande
ansvar till fullgörande av punkten 5 .1 Säkerhet i Avtalet.

Härmed åtar sig härmed Atrium Ljungberg AB, 556175-7047 (Borgensmannen), att såsom
för egen skuld (proprieborgen) svara solidariskt med Bolaget eller den eller de som senare kan
komma att förvärva Södre Tom 1 (Tomträtten) eller del därav, gentemot Staden för rätta
fullgörandet av samtliga de åtaganden och förpliktelser som åligger Bolaget eller förvärvaren
enligt Avtalet samt de avtal som Staden och Bolaget ingår som en följd av detsamma.

Krav enligt denna borgensförbindelse ska framställas skriftligen till Borgensmannen på adress
som vid var tid finns registrerad hos Bolagsverket.

Denna borgensförbindelse gäller från och med dagen för Borgensmannens undertecknande av
borgensförbindelsen till och med att Bolaget eller förvärvaren uppfyllt sina skyldigheter enligt
Avtalet.

För det fall Tomträtten eller del därav ska överlåtas på annan kan denna borgensförbindelse
komma att ersättas av annan borgensförbindelse, självständig bankgaranti (on demand) eller
annan motsvarande säkerhet som Staden skäligen kan godta. Det åligger Bolaget att tillse att
förvärvaren ställer sådan säkerhet för att Borgensmannen ska kunna frias från hela eller delar
av sitt åtagande enligt denna borgensförbindelse. Borgensmannen kan endast genom skriftligt
samtycke från Staden bli befriat från sitt åtagande enligt denna borgensförbindelse.

Denna borgensförbindelse får inte överlåtas av Borgensmannen eller Staden utan den andra
partens skriftliga samtycke.

Denna borgensförbindelse har upprättats i ett originalexemplar och överlämnats i original till
Staden.

För Atrium Ljungberg AB
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