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PM Rotel I (Dnr KS 2024/958) 

Anmälan av lägesrapport ombyggnad av 
bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter 
i fastigheten Gjutmästaren 6 

Förslag till beslut 

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård 

Sammanfattning av ärendet 

Projekt med en investeringsbudget som överstiger en miljard kronor eller är av 

särskilt intresse ska lämna lägesrapport till koncernstyrelsen. Ombyggnad av 

bryggeribyggnad samt inrättande av idrottscenter i fastigheten Gjutmästaren 6 är ett 

projekt av särskilt intresse, som därför lämnar lägesrapport. 

Stockholms Stadshus AB beslutade den 2 september 2024 att godkänna anmälan av 

bifogad lägesrapport avseende ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av 

nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6, och att överlämna lägesrapporten till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

Beredning 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Föredragande borgarrådets synpunkter 

Jag föreslår kommunstyrelsen att lägesrapport avseende ombyggnad av 

bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6, godkänns. 

Stockholm den 11 december 2024 

Karin Wanngård 

Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 

Anmälan av lägesrapport avseende ombyggnad av bryggeribyggnad samt 

inrättande av nytt idrottscenter i fastigheten Gjutmästaren 6, godkänns. 
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Bilagor 

1. Lägesrapport ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt 

idrottscenter i Gjutmästaren 6, dnr KS 2024/958-1.1 

2. Lägesredovisning St Erik Markutveckling AB, dnr KS 2024/958-1.2 

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag. 

Särskilt uttalande av borgarråden Christofer Fjellner och Andrea Hedin (båda M) 

och borgarrådet Jan Jönsson (L) enligt följande. 

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2023 om genomförandet av ombyggnad av 

bryggeribyggnad samt inrättande av nytt idrottscenter i Bromma. Projektet beviljades 

902 miljoner kronor i investeringsutgift. Lägesrapporten beskriver framdriften i 

projektet. Projektets ekonomiska utfall och slutkostnadsprognos följer 

kommunfullmäktiges beslut. De risker som finns i projektet är bland annat 

miljöskulder i byggnader och mark samt påbyggnad och förstärkning av balk för att 

få fri höjd i idrottshallen.  

Vi konstaterar att slutkostnadsprognosen är bedömd till 958 mnkr i dagens 

penningvärde, vilket är ca 2 % över den indexerade budgeten. Det är ett 

överskridande som inte bör accepteras och vi delar koncernledningens uppfattning att 

de besparingar som föreslås behöver genomföras för att hålla budget. 

Kommunstyrelsen 

Särskilt uttalande av Jonas Nilsson (M), Jan Jönsson och Isabel Smedberg-

Palmqvist (båda L) och Nike Örbrink (KD) som är likalydande med Moderaternas 

och Liberalernas gemensamma särskilda uttalande i borgarrådsberedningen. 

Särskilt uttalande av Jonas Naddebo (C) enligt följande. 

Idrottscentret i Gjutmästaren 6 kommer bli ett stort lyft för idrotten, inte bara i 

Bromma utan för hela Stockholm. Här kommer både små och stora idrotter att 

blandas och möjligheter att skapas för Stockholm att kunna genomföra olika storlekar 

av publikevenemang.  

Centerpartiet ser att påbyggnad och förstärkning av den balk som finns ska få fri höjd 

i hela Tapphallen är av stor vikt. Centerpartiet ser också positivt på förslaget på LED-

golv i Tapphallen och hoppas inte detta prioriteras bort som en kostnadsbesparande 

åtgärd då t.ex. idrottsförvaltningen anser att LED-golvet långsiktigt är en mycket mer 

ekonomisk lösning jämfört med andra alternativ. Båda dessa investeringar är också 

satsningar på Stockholms idrottsliv och som vi vet önskas av förbund och föreningar.  

Projektets färdigställande har skjutits framåt i tiden, precis som flera andra 

investeringsprojekt inom idrotten. Idrottsnämnden kostnad för inhyrning i lokalerna 

har också ökat under projektets gång trots att mindre yta upptas, även om detta är 

stadens bolag som är hyresvärd. Detta framstår som anmärkningsvärt, särskilt med 
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tanke på majoritetens uttalade ambition att säkerställa låga hyror vid upplåtelse av 

stadens egna fastigheter. 

  



 

4 (4) 

Ärendet 

Projekt med en investeringsbudget som överstiger en miljard kronor eller är av 

särskilt intresse ska lämna lägesrapport till koncernstyrelsen. Ombyggnad av 

bryggeribyggnad samt inrättande av idrottscenter i Gjutmästaren 6 är ett projekt av 

särskilt intresse, som därför lämnar lägesrapport. 

Stockholms Stadshus AB beslutade den 2 september 2024 att godkänna anmälan av 

bifogad lägesrapport avseende ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av 

nytt idrottscenter i Gjutmästaren 6, och att överlämna lägesrapporten till 

kommunstyrelsen för kännedom. 

Remissammanställning 

Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret. 

Stadsledningskontoret 

Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2024 har i 

huvudsak följande lydelse. 

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner anmälan av 

lägesrapport avseende ombyggnad av bryggeribyggnad samt inrättande av nytt 

idrottscenter i Gjutmästaren 6, maj 2024. 


