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Uppföljning av budget 2026 – Tertialrapport 1 per den 30 april med helårsprognos 

 

Uppmaningar till stadens nämnder och bolagsstyrelser  

Stadens nämnder uppmanas att vidta åtgärder enligt vad som sägs i denna 

bilaga. Nämnder och bolagsstyrelser som inte har angett årsmål eller har årsmål 

som ska justeras ska redovisa dessa i tertialrapport 2.  

Ett Stockholm som håller samman med en stark och jämlik välfärd 
i hela staden 

Alla barn ska ges likvärdig möjlighet till utveckling och lärande i 
förskolan och skolan 

Förskolans indikatorer riskerar att inte nå upp till kommunfullmäktiges mål 

under året. Stadsdelsnämnderna uppmanas att intensifiera arbetet med att 

minska barngrupperna och verka för en hög personaltäthet och i högre grad 

bidra till kommunfullmäktiges årsmål.  

Ett Stockholm med en stabil och hållbar ekonomi med utbildning, 
jobb och bostäder för alla 

Stockholms ekonomi är stark, hållbar och lägger grunden för en jämlik 
välfärd 

Stadsledningskontoret konstaterar att prognostiserade nettoutgifter för följande 

projekt överskrider kommunfullmäktiges beslutade budget med mer än  

15 procent och mer än 20 mnkr:  

• Odde med genomförandebeslut 2023, avvikelse 127,6 mnkr, 

motsvarande 28 procent över beslutad budget  

• Sport Hotels of Sweden med genomförandebeslut 2024, avvikelse  

46,7 mnkr, motsvarande 19 procent över beslutad budget  

• Ängsbotten med genomförandebeslut 2014, avvikelse 289,5 mnkr, 

motsvarande 93 procent över beslutad budget  

• Årstafältet etapp 4 med genomförandebeslut 2024, avvikelse  

212,3 mnkr, motsvarande 20 procent över beslutad budget  

• Blackebergsvägen etapp 1 med genomförandebeslut 2017, avvikelse 

267 mnkr, motsvarande 119 procent över beslutad budget 

• Diabilden med genomförandebeslut 2019, avvikelse 34,5 mnkr, 

motsvarande 36 procent över beslutad budget 

• Nykroppagatan med genomförandebeslut 2021 avvikelse 100,3 mnkr, 

motsvarande 83 procent över beslutad budget 

• Gamla Tyresövägen med genomförandebeslut 2022, avvikelse  

28,2 mnkr, motsvarande 19 procent 

 

Exploateringsnämnden uppmanas vidta åtgärder för att sänka kostnaderna i 

projekten och vid behov återkomma till kommunfullmäktige för reviderade 

genomförandebeslut. 

 


