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Utveckling av Skdarholmsvagen — fran trafikmiljo
till urbant strak. Utredningsbeslut

Hemestallan fran exploateringsnamnden

Forslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar f6ljande.
Anmailan om utredningsbeslut f6r projekt Skiarholmsviagen
godkénns.

Sammanfattning

Exploateringsndmnden har fattat utredningsbeslut for projekt
Skérholmsvagen. Dé investeringsutgifterna bedoms overstiga 300
miljoner kronor har nimnden beslutat att anméla utredningsbeslutet
till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Projektet Skiarholmsvagen avser utveckling utmed Skérholmsvigen
frdn Skédrholmens centrum, via Sitra till stadsutvecklingsomradet
Mailardng. Enligt projektdirektivet ska Skdrholmsvidgen omvandlas
till ett urbant stadsrum med bostédder, lokaler for verksamheter och
service samt offentliga métesplatser. Skiarholmsvigen ska dven
utvecklas for framtidens héllbara resande och malsattningen &r en
stadsgata anpassad for kollektivtrafik, gang- och cykeltrafik samt
for nyttotrafik. Stadsutvecklingen ska bidra till ett sammanhaéllet
stadsrum mellan Skédrholmen, Sitra och Breding.

Omrédet bedoms i detta tidiga skede kunna rymma cirka 2 300
bostdder under forutsittning att omfattande
infrastrukturomlédggningar genomfors, vilka uppskattas medfora
investeringsutgifter om mellan 900 och 1 300 miljoner kronor.

Stadsledningskontoret ser positivt pa projektet som visar pa stor
stadsutvecklingspotential som kan bidra till att binda samman
Skdrholmen, Sitra och Bredéing. Stadsledningskontoret konstaterar
att en central forutsittning for projektet dr dragning och utformning
av Spérvég syd som ska koppla samman Flemingsberg med
Kungens Kurva och Alvsjd. Den planerade sparvigen har stor
potential att bidra till ett attraktivt stadsrum och transportnyttor,
under forutséttning att regionens planering av dragning, hastighet
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och stationsldgen utmed Skirholmsvégen sker med hénsyn till de
lokala behoven och stadens exploateringsforutséttningar. Staden
arbetar darfor samordnat for att bevaka stadens intressen 1
planeringen.

Bakgrund

Den 8 december 2022 beslutade exploateringsndmnden att
godkénna projektdirektiv for projekt Skarholmsvigen, och att ge
exploateringskontoret 1 uppdrag att fortsétta utreda forutsattningar
for projektet upp till 15 miljoner kronor, utredningsbeslut.

I enlighet med stadens projektstyrningsmetodik for stora
investeringsprojekt beslutade ndmnden dven att anmila
utredningsbeslutet till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Arendets beredning
Arendet har beretts av stadsledningskontorets
stadsutvecklingsavdelning i samrdd med finansavdelningen.

Arendet

Projektet Skiarholmsvigen avser utveckling utmed Skérholmsvéigen
frén Skédrholmens centrum, via Sitra till stadsutvecklingsomradet
Mailardng. Enligt 6versiktsplanen ska strackan utvecklas till ett
urbant strdk. Soder om utredningsomradet angransar Sitra
verksamhetsomride, som enligt dversiktsplanen pa sikt kan
utvecklas med bostéder, arbetsplatser och service.

Sedan tidigare pagér ett omfattande utvecklingsarbete inom ramen
for projektet Fokus Skdrholmen, med 16 ingdende delprojekt, vilka
omfattas av ett gemensamt inriktningsbeslut. Projektet
Skarholmsvigen dr i mycket tidigt skede och utreds som ett separat
projekt, men omfattas av de utredningar, strategier och mél som
tagits fram inom ramen for Fokus Skédrholmen.

Enligt projektdirektivet, som dvergripande beskriver projektets
forutséttningar och mal, ska Skdrholmsvigen omvandlas till ett
urbant stadsrum med bostidder, lokaler for verksamheter och service
samt offentliga mdotesplatser. Skarholmsvigen ska dven utvecklas
for framtidens hallbara resande och malséttningen &r en stadsgata
anpassad enligt framkomlighetsstrategin med prioritet for
kollektivtrafik, gdng- och cykeltrafik samt for nyttotrafik.
Stadsutvecklingen ska bidra till ett ssammanhallet stadsrum mellan
Skarholmen, Sétra och Bredéing.
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For att bedoma stadsutvecklingspotentialen kring Skidrholmsvagen
har ett antal tidiga utredningar genomforts avseende naturvirden,
trafik, skyfall och ledningar. Omradet bedoms 1 detta tidiga skede
kunna rymma cirka 2 300 bostdder under forutsittning att
omfattande infrastrukturomlidggningar genomfors. Bland annat
utreds en sammanslagning av Skarholmsvigen med Eksidtravigen
som l6per parallellt med Skidrholmsvigen.

Projektet kraver omfattande infrastrukturomldggningar och bedéms
innebdra investeringsutgifter om mellan 900 och 1 300 miljoner
kronor. Namnden bedomer att behovet av ytterligare utredningar
infor kommande inriktningsbeslut innebédr sammanlagda
utredningsutgifter om 15 miljoner kronor.

Stadsledningskontorets synpunkter och forslag

Enligt kommunfullmiktiges budget ska staden ha en byggtakt for
att uppna méalet om 140 000 bostéder till ar 2030. For bygga
samman staden och minska segregationen ska arbetet med
fokusomréden for stadsutveckling prioriteras.

Stadsledningskontoret ser positivt pa projektet Skdrholmsvagen som
visar pd stor stadsutvecklingspotential som kan bidra till att binda
samman Skdrholmen, Sitra och Bredidng 1 enlighet med
oversiktsplanens fokusomraden och samband. Stadslednings-
kontoret konstaterar att en central forutsdttning for projektet ar
dragning och utformning av Spérvég syd som ska koppla samman
Flemingsberg med Kungens Kurva och Alvsjd. Den planerade
sparvédgen har stor potential att bidra till ett attraktivt stadsrum och
transportnyttor, under forutsdttning att regionens planering av
dragning, hastighet och stationsldgen utmed Skadrholmsvégen sker
med hénsyn till de lokala behoven och stadens
exploateringsforutsittningar. Staden arbetar darfor samordnat for att
bevaka stadens intressen i planeringen.

Stadsledningskontoret foreslér att exploateringsndmndens anmélan

om utredningsbeslut for projekt Skiarholmsvégen godkénns.

Fredrik Jurdell Jonas Claeson
Stadsdirektor Avdelningschef
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