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Bjornbodaskolan — Kompletterande paviljong for
att ersatta hus A och D

Forslag till inriktningsbeslut

Forslag till beslut

Kommunstyrelsens ekonomi- och trygghetsutskott beslutar f6ljande.
Utbildningsndmndens ansdkan om att hyra en tidsbegransad
paviljong pd Bjornbodaskolan till en hyresgenererande
investeringsutgift om 25 miljoner kronor och en tillkommande
hyra &r 1 om 7,6 miljoner kronor godkdnns med hinvisning till
vad som anfors i stadsledningskontorets tjansteutldtande.

Arendets beredning
Arendet har beretts av stadsledningskontorets
stadsutvecklingsavdelning.

Arendet

Bjornbodaskolan 1 Hasselby-Villingbys stadsdelsndmndsomréade
rymmer cirka 300 elever i arskurserna F-3. Skolbyggnaderna har
enligt utbildningsndmnden en forsdmrad inomhusmiljé. Namnden
lamnade hus B under 2016 och en paviljong stdlldes upp med
tidsbestdmt bygglov fram till 2031. I maj 2023 stéingdes dven hus A
och D pé grund av inomhusmiljons forsamrade vérden.

Utbildningsndmnden ansoker om att hyra ytterligare en
tidsbegrdnsad paviljong pé grund av stdngningen av skolans
permanenta lokaler. Mélséttningen &r att etablera paviljongen om
700 kvadratmeter inom skolfastigheten fran hostterminen 2025 fram
till 2031 for att fa de tva paviljonguppstillningarna att hinga ihop
tidsmaéssigt.

Planeringen bygger pé att ndmnden avser att bygga en ny
Bjornbodaskola inom detaljplanen med byggstart 2031. For att detta
ska kunna genomforas helevakueras skolverksamheter till Sankt
Jacobiskolan, och bada paviljongerna avvecklas. Den nya skolan
kan enligt nimnden sta klar tidigast 2033.
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Utbildningsndmnden har undersokt och avfirdat flera alternativa
16sningar for att evakuera verksamheten fran de uttjénta lokalerna.
En forutsittning ar att verksamheten enligt namnden behover en
sammanhéllen evakuering. Namnden konstaterar att befintliga
byggnader inom fastigheten inte kan anvidndas utan omfattande
byggétgdrder. Verksamheten inryms inte heller i nirliggande skolor
(Nailstaskolan, Villingbyskolan och Vinsta vistra grundskola).

De risker som utbildningsndmnden identifierar dr kopplade till
bristen av detaljerad utredning. Ndmnden behdver stédlla upp
paviljongen skyndsamt och har valt att forcera utredningsskedet.
Kostnaderna dr baserade pd SISAB:s schabloner utifrdn tidigare
genomforda projekt. Geoteknisk undersokning och
markundersokningar dr inte genomforda.

Utbildningsndmnden redovisar att paviljonginhyrningen innebér en
hyresgenererande investeringsutgift om 25 miljoner kronor.
Arshyran ar ett for paviljongen uppgér till 7,6 miljoner kronor och
innebdr en total hyreskostnad per plats om 45 500 kronor.

Stadsledningskontorets synpunkter och forslag
Stadsledningskontoret konstaterar inledningsvis att olika byggnader
pa Bjornbodaskolan haft problem med inomhusmiljon under ldng
tid och att de atgirder som utbildningsndmnden vidtagit akut d&nda
bedoms vara tillrackliga for verksamheten fram till dess att
paviljongen stér pa plats om 1,5 ar.

Stadsledningskontoret noterar att det kvarstar kndckfrdgor och
risker kvarstar som behover 10sas. Ndgra av dessa ér hanteringen av
befintliga uttjénta byggnader och att verksamhet kommer att vistas 1
paviljonger med tidsbegrinsade bygglov samtidigt som en
permanent 10sning behdver tas fram och uppforas inom
skolfastigheten. Vidare kan den permanenta l9sningen forsenas
genom att skolans evakueringslosning dr kopplad till Sankt
Jacobiskolan. Skolans evakueringstidpunkt hinger dirmed samman
med andra projekt och formégan att hélla tidplanen 1 dessa.
Stadsledningskontoret konstaterar att hanteringen for samtliga av
dessa risker kvarstdr for nimnden att 16sa.

Paviljonginhyrningen innebér en drshyra per plats forsta aret om
45 500 kronor vilket dverskrider den nivd som normalt foreslas
godkénnas. Stadsledningskontoret konstaterar att
utbildningsndmnden har undersdkt andra alternativ och ndimnden
har bedomt att forslaget dr det mest lampliga for att skyndsamt
hantera Bjornbodaskolans kort- och langsiktiga lokalsituation.
Kostnaden baseras pd en uppskattning byggd pa en annan
uppstillning och inte kopplad till den faktiska platsen och dess
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forutsittningar och detta behdver vara klargjorda infor
genomforandebeslut. Stadsledningskontoret kan inte utesluta att det
finns olika riskpéslag 1 kostnadsuppskattningen for att ticka denna
osékerhet.

Utbildningsndmndens ldngsiktiga 10sning innebér dven en okidnd
och troligtvis hog investeringsutgift for en ny skola pa platsen och
stadsledningskontoret ser fram emot att ta del av detta forslag nér
det langre fram &r fardigutrett och kostnadssatt eftersom det har
drendet endast bedomer paviljonginhyrningen i sig.

Med hénvisning till vad som anf0rs i stadsledningskontorets
tjénsteutlatande foreslas att kommunstyrelsens ekonomi- och
trygghetsutskott godkinner utbildningsnimndens ansdkan om att
hyra en tidsbegrdnsad paviljong pa Bjornbodaskolan till en
uppskattad hyresgenererande investeringsutgift om 25 miljoner
kronor och en tillkommande hyra ir 1 om 7,6 miljoner kronor.

Fredrik Jurdell Jonas Claeson
Stadsdirektor Avdelningschef
Bilaga

Utbildningsforvaltningens tjénsteutldtande per den 22 februari
2024.
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