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§ 15 
Teknisk upprustning av Klamparen 11. Inriktningsbeslut  
FSK 2023/170 
 

Beslut  
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag: 
  

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger 
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering för 
projektet Teknisk upprustning av Klamparen 11 som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en 
projektutgift som redovisas i tjänsteutlåtandets bilaga 1. 

2. Fastighetsnämndens beslut gäller förutsatt att övriga 
nämnder fattar beslut enligt nedan senast den 10 december 
2024. 

 

Nämndens behandling av ärendet 
  
Framlagda förslag till beslut 
Nämnden föreslår (se beslutet). 
  
Beslutsgång 
Vice ordföranden Henrik Virro (M) finner att nämnden beslutar 
enligt kontorets förslag. 
  
Särskilt uttalande 
Hansi Karppinen (L) lämnar särskilt uttalande enligt följande: 

  
Det viktigt att betona behovet av strikt ekonomisk disciplin. 
Vi uppmanar starkt till utvecklingen av grundliga 
alternativanalyser och förbättrade riskanalyser, både med 
avseende på projektets genomförande och de ekonomiska 
aspekterna. Det är avgörande att projektet håller sig inom de 
fastställda budgetramarna för att undvika onödiga 
belastningar på stadens ekonomi. 
  
Av denna anledning vill Liberalerna lyfta att ett särskilt fokus 
bör läggas på renovering och återbruk i större skala än 
fullständigt utbyte av material och inventarier. 

 
Handlingar i ärendet 

 FSK 2023/170-4 (Signerad) Teknisk upprustning av 
Klamparen 11. Inriktningsbeslut 

 FSK 2023/170-5 Bilaga 1 Ekonomisk redovisning 
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Fastighetsnämnden 
2024-11-26 
 
Idrottsnämnden 
2024-11-26 
 
 
Kyrkogårdsnämnden 
2024-11-13 
 
 
Förskolenämnden 
2024-12-10 

Teknisk upprustning av Klamparen 11 
 

Inriktningsbeslut 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 

1. Fastighetsnämnden godkänner förslag till inriktning och ger 
fastighetskontoret i uppdrag att fortsätta planering för 
projektet Teknisk upprustning av Klamparen 11 som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en 
projektutgift som redovisas i bilaga 1.  

 
2. Fastighetsnämndens beslut gäller förutsatt att övriga 

nämnder fattar beslut enligt nedan senast 2024-12-10. 
 

Idrottsförvaltningens förslag till beslut gällande 
förvaltningslokaler 
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en 
projektutgift som redovisas i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för 
projektet Teknisk upprustning av Klamparen 11. 
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Idrottsförvaltningens förslag till beslut gällande 
idrottshallen 
1. Idrottsnämnden ger idrottsförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en 
projektutgift som redovisas i bilaga 1. 
 

2. Idrottsnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för 
projektet Teknisk upprustning av Klamparen 11. 

Kyrkogårdsförvaltningens förslag till beslut  
1. Kyrkogårdsnämnden ger kyrkogårdsförvaltningen i uppdrag att 

av fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en 
projektutgift som redovisas i bilaga 1. 
 

2. Kyrkogårdsnämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden 
som redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för 
projektet Teknisk upprustning av Klamparen 11. 

Förskoleförvaltningens förslag till beslut  
1. Förskolenämnden ger förskoleförvaltningen i uppdrag att av 

fastighetskontoret beställa framtagning av handlingar som 
underlag för ett kommande genomförandebeslut, till en 
projektutgift som redovisas i bilaga 1. 
 

2. Förskolenämnden godkänner den bedömda hyreskostnaden som 
redovisas i bilaga 1, som en följd av bedömd inriktning för 
projektet Teknisk upprustning av Klamparen 11. 

Sammanfattning 
Fastigheten Klamparen 11 på Kungsholmen används primärt för 
kontorsverksamhet, men innehåller även en idrottshall kallad 
Klamparhallen. Byggnaden har inte renoverats sedan 1985 och de 
flesta installationerna har uppnått sin tekniska livslängd. Även 
fasad, tak och fönster kommer att ses över och åtgärdas. Fastighets-
kontoret planerar att modernisera och energieffektivisera byggnaden 
för att uppnå dagens kontorsstandard. Lokalerna anpassas i 
samarbete med de kommande hyresgästerna; idrottsförvaltningen, 
förskoleförvaltningen och kyrkogårdsförvaltningen. Idrotts-
förvaltningen och kyrkogårdsförvaltningen hyr för närvarande 
kontorslokaler i Kylhuset 28 (Palmfelts center) för cirka 90 
medarbetare. Förskoleförvaltningen har kontorslokaler på Kungs-
holmen i Pilträdet 9. Förutom kontorslokaler planerar 
idrottsförvaltningen att hyra Klamparhallen. 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr FSK 2023/170 

Sida 3 (11) 

Fastighetskontoret 
Fastighetsavdelningen 
 
Fleminggatan 4 
Box 8312 
104 20 Stockholm 
Växel 08-508 270 00 
Fax 08-508 27 070 
fastighetskontoret@stockholm.se 
start.stockholm 
 

Ärendet 

Bakgrund  
Fastigheten Klamparen 11 är belägen på Kungsholmen med 
adressen Pipersgatan 41. Byggnaden fungerar idag som kontor samt 
inrymmer en idrottshall, den så kallade Klamparhallen. Byggnaden 
har inte genomgått något större underhåll sedan byggåret 1985. I 
princip alla tekniska system och ytskikt har uppnått sin tekniska 
livslängd. Även byggnadens yttre skal behöver renoveras, såsom 
fasad, tak och fönster. Fastighetskontoret avser att renovera 
byggnaden och dess tekniska system för att den ska bli mer 
energieffektiv och uppnå dagens kontorsstandard.  
 
De tilltänkta hyresgästerna behöver nya kontorslokaler och olika 
alternativ för nya lokaler har utretts. Idrottsförvaltningen avser även 
att hyra Klamparhallen. 
 
Idrottsförvaltningens förhyr idag kontorslokaler i fastigheten 
Kylhuset 28 (Palmfelts center) i slakthusområdet i Johanneshov. I 
lokalerna sitter cirka 90 personer. Ingen kundverksamhet bedrivs 
därifrån och endast chefer och administration är verksamma i 
lokalerna med sedvanliga externa och interna kontakter. Lokalerna 
är tillgänglighetsanpassade enligt dagens standard och även 
utrustade med blixtlarm (brandlarm för personer med nedsatt 
hörselförmåga). Idrottsförvaltningens nuvarande hyreskontrakt 
löper till och med 2027-09-30 med möjlighet till tidigarelagd 
uppsägning för avflyttning 2026-09-30. Lokalerna samnyttjas idag 
med kyrkogårdsförvaltningen. 
 
Klamparhallen har tidigare varit uthyrd till trafikkontoret som med 
hjälp av upphandlad entreprenör anordnat motionspass av olika slag 
vid 5-10 tillfällen per vecka. I övrigt har hallens tider samordnats av 
idrottsförvaltningens bokningstjänst, där hallen hyrts ut till bland 
annat skolverksamhet, innebandy, badminton med mera. 
Fortsättningsvis ska idrottsförvaltningen hyra klamparhallen direkt 
av fastighetskontoret. Fastigheten har även ett gym som 
hyresgästerna i Klamparen 7 och Klamparen 11 tidigare har fått 
disponera mot ersättning.  
 
Förskoleförvaltningen förhyr idag kontorslokaler om 786 
kvadratmeter på Kungsholmen, i fastigheten Pilträdet 9 vid 
Kaplansbacken 10. I lokalerna arbetar för närvarande cirka 60-65 
personer och lokalerna utgörs av administrativa lokaler och 
mötesrum för sedvanliga externa och interna kontakter. Lokalerna 
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är till viss del tillgänglighetsanpassade enligt dagens standard och 
har omfattande behov av generell upprustning.  
 
Förskoleförvaltningen flyttade in i lokalerna så sent som i slutet av 
december 2023. Befintligt hyresavtal löper under perioden  
2024-01-01 till 2026-12-31. Då förskoleförvaltningen för 
närvarande sitter i stadsinterna lokaler kommer en tidigare avflytt 
inte utgöra något avtalsmässigt problem. 

Utredning av alternativa inriktningar 
I stadens fastighets- och lokalpolicy framgår att alla nämnder och 
bolagsstyrelser i första hand ska hyra lokaler internt i staden. På 
Kungsholmen har fastighetskontoret inventerat fastighetsbeståndet 
för att på sikt kunna erbjuda stadens verksamheter nya kontors-
lokaler. Klamparen 11 är en av de byggnader som står inför 
kommande renovering och anses lämplig som kontorslokaler åt 
stadsinterna hyresgäster.   
 
Fastighetskontoret har analyserat de olika verksamheternas behov 
och funnit att inhyrning i Klamparen 11 passar bra för respektive 
förvaltning. Även stadsledningskontoret har kommit fram till 
samma slutsats. 

Tidigare beslut 
Utredningsbeslut daterat 2023-04-25 (dnr FSK 2023/170).  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av fastighetskontoret i samråd med idrotts-
förvaltningen, kyrkogårdsförvaltningen och förskoleförvaltningen. 
Samråd har skett med stadsledningskontoret 2024-10-21. 

Beskrivning av projektet 
Fastighetskontoret tillskapar en modern byggnad som möter 
kommande verksamheters behov. Alla kontorsytor kommer att ses 
över för att skapa öppna moderna ytor med samtalsrum och mindre 
mötesrum och anpassas enligt behov framtagna tillsammans med 
hyresgästerna. Klamparhallen ska renoveras och lokalen kommer 
delvis disponeras på ett nytt sätt.  
 
Omklädningsutrymmen med duschar skapas för cykelpendlande för 
att främja cykling som färdmedel. Laddningsskåp till el-cyklar 
kommer att monteras. 
 
Den tekniska statusinventeringen som är gjord visar på stora brister 
avseende ventilation, rör och elsystem. Spillvattenrör under botten-
plattan visar på stora brister och kommer att bytas. Även komfort-
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kylan via fjärrkylan ses över så att den implementeras med den nya 
ventilationslösningen. Styrsystem och brandlarmssystem i huset är 
av äldre karaktär och ska bytas ut. Undercentralerna behöver byggas 
om för att anpassas och skapa en energieffektiv drift. 
 
Hissarna är av äldre karaktär och har delvis tidigare renoverats i 
olika omgångar. En mer omfattande renovering av samtliga hissar 
kommer att genomföras. 
 
Skyddsrummen kommer att ses över så att de uppfyller dagens krav. 
 
Fasaden har statusbesiktigats och behöver på vissa ställen en mer 
omfattande undersökning, då det endast har genomförts mindre 
åtgärder löpande när exempelvis stenar lossnat. Ett nät har satts upp 
som temporär åtgärd.  
 
Fönster har statusbesiktigats. Dessa är i dåligt skick och har förlorat 
mycket av sin värmeisoleringsförmåga och behöver bytas. 
Undersökning av tak har visat på att hela taket behöver läggas om.  
 
I samband med att taket renoveras kommer delar att förstärkas för 
att möjliggöra installation av solceller. En djupare undersökning 
kommer att tas fram till kommande genomförandebeslut. 
 
Byggnaden kommer att förses med elbilsladdare på de parkerings-
platser som finns i underliggande gemensamhetsanläggning, cirka 
13 stycken. 
 
Eftersom fastighetskontorets egenambition är att byggnader med 
försäkringsvärde över 100 mnkr ska vara sprinklat så kommer 
sprinklers installeras genomgående i byggnaden. 
 
Passersystemet har nyligen bytts i huset, men viss anpassning 
behöver göras efter ombyggnation för att passa med den blivande 
planlösningen och uppdaterade säkerhetsrutiner. 
 
Den befintliga entrén kommer att ersättas av en ny framträdande 
entré längre in i gränden, som synliggör platsen och gör den mer 
välkomnande. 
 
God tillgänglighet i och till byggnaden samt goda parkerings-
möjligheter för cykel är viktiga funktioner och kommer tillgodoses i 
samband med upprustningen.  
 
Projektet beräknas pågå fram till Q3 2027. 
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Hållbarhet och kvalitet 

Antikvariska aspekter 
Byggnaden är gulmarkerad enligt Stadsmuseets klassificeringskarta 
och bedöms ha positiv betydelse för stadsbilden och/eller ha visst 
kulturhistoriskt värde. Antikvarisk kompetens har varit delaktig 
genom hela projektet. 

Arbetsmiljö 
I samband med renoveringen kommer befintliga brister i arbets-
miljön för drift- och personalutrymmen åtgärdas med ändamåls-
enliga ytor. 

Miljökonsekvenser 
Projektet ska följa stadens miljöprogram och har som ändamål att 
skapa en större energieffektivitet genom att byta ut äldre material 
och installationer mot nya och mer energibesparande alternativ. 
Ambitionen är att det långsiktigt ska leda till minskade drift- och 
underhållskostnader. Projektet strävar mot att uppnå Miljöbyggnad 
silver, men avser inte att certifieras.  
 
Alla material kontrolleras enligt byggvarubedömningen.  
 
En återbruksinventering kommer att utföras i projektet, som därefter 
kommer att utföra en plan för återbruk. Exempel på återbruk kan 
vara dörrar, undertaksplattor, inköp av återbrukade textilplattor till 
golvet samt vissa belysningsarmaturer. 

Tillgänglighet 
Projektet ska följa Stockholms stads handbok Program för 
tillgänglighet och delaktighet för personer med funktions-
nedsättning 2024-2029. En tillgänglighetskonsult är delaktig i 
utredningsarbetet för att säkerställa att tillgänglighetskraven för 
byggnaden uppfylls. 

Trygghet och säkerhet 
Alla ska känna trygghet i anläggningen och personal och besökare 
ska kunna överblicka området. 

Jämställdhet och jämlikhet 
Besökare ska känna sig trygga avseende integritet och avskildhet 
genom väl belysta omklädningsrum samt avskilda duschrum. Inom 
projektet kommer flexomklädningsrum i anknytning till idrotts-
hallen att byggas.  
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Barnrättsperspektiv 
Stockholm är en stad för alla, barn såväl som vuxna. I alla stadens 
investeringsprojekt ska hänsyn tas till barnets perspektiv. Barnrätts-
perspektivet ska beaktas så att barn kan orientera sig i idrottshallen 
och röra sig säkert. De som besöker anläggningen ska känna sig 
välkomna. 

Investeringens mål och syfte 
Målet med projektet är att skapa en byggnad som uppfyller gällande 
myndighetskrav och lagkrav samt är långsiktigt hållbar. Byggnaden 
anpassas för idrottsförvaltningen, kyrkogårdsförvaltningen samt 
förskoleförvaltningen och anpassas efter framtagna behov. Projektet 
strävar efter att ombyggnationen ska skapa en flexibilitet i 
byggnaden; utifall någon yta sägs upp eller om en hyresgäst 
behöver mer yta ska byggnadens planlösning utan för stora åtgärder 
enkelt kunna anpassas. 
 
Med ny teknik förväntas energieffektivisering uppnås genom 
återvinning vid uppvärmning av lokaler samt genom lägre 
energiförbrukning. 
 
Personaleffektivisering kommer att uppnås genom ett minskat 
servicebehov efter renovering, vilket även kommer leda till 
kostnadseffektivisering gällande drift- och underhållskostnader. 
 
Idrottsförvaltningens mål med projektet är att tillgodoses med nya 
lokaler för användning som förvaltningskontor, vilket ska möta 
förvaltningens behov utifrån det arbetssätt och den organisation som 
vuxit fram efter pandemin. Behovet innefattar tillgänglighets-
anpassade lokaler utrustade med blixtlarm innehållandes cirka 50 
arbetsplatser för flexibelt nyttjande, fika- eller lunchrum för cirka 
20 personer samt mindre närliggande rum för telefoni eller enskilda 
digitala möten. Därutöver ytor för förvaring och återvinning, enligt 
tidigare behovsbeskrivning.  
 
Det finns även behov av god tillgång till flertalet bokningsbara 
mötesrum i olika storlekar som är tillgänglighetsanpassade. Dessa 
rum kan vara placerade utanför den egna kontorslokalen och nyttjas 
gemensamt med andra förvaltningar för ökad kostnadseffektivitet. 
 
Förskoleförvaltningens mål är att skapa en god arbetsmiljö i lokaler 
som uppfyller verksamheternas behov. Behovet i dagsläget är fasta 
arbetsplatser för samtliga medarbetare, cirka 70 arbetsplatser. En 
öppen och flexibel arbetsplatsyta och mindre ytor för samtal och 
korta möten, bland annat mötesrum i varierande storlek: små (4-6 
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pers), medelstora (8-15 pers), stort (30 pers), samt ett större 
konferensrum för cirka 70 personer med hörslinga (möjligt att 
avdela vid behov). Telefonhytter med stol och bord. Vidare behov 
av rum med plats för små samtalsbord och stolar samt behov av 
vilrum. Fikarum, om möjligt för cirka 70 personer, med bord och 
stolar alternativt sittgrupper, kaffemaskiner, kylskåp, diskmaskin 
och förvaring. Tillgång till matsal med bland annat mikrovågsugnar, 
vitvaror och möjlighet till förvaring av diverse köksutrustning och 
porslin. Behov finns även av att kunna hantera arkivmaterial och 
placera några tunga brandsäkra skåp/arkivskåp inne i lokalen, 
alternativt få tillgång till fullgott RA-FS-arkiv. Det finns också 
behov av skrivarrum, brevfack samt återvinningskärl, förråd (ett 
kontorsförråd, städförråd, IT förråd, förråd för inventarier) samt 
eventuellt testrum IT. Samtliga rum ska vara anpassade för personer 
med funktionsnedsättning. Därutöver finns behov av larm och 
passagesystem, blixtlarm samt brandskydd, automatiska 
dörröppnare och tillgänglighetsanpassning. Persienner eller 
solfilm/värmeskydd för fönster. Nätverk (både trådat och wifi), 
digitala mötestavlor/bokningstavlor vid mötesrum kopplade till 
Outlook och AV-utrustning i samtliga mötesrum.  
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett Stockholm med en stabil och hållbar 
ekonomi med utbildning, jobb och bostäder för alla genom att 
tillhandahålla kontor för stadens verksamhet. 
 
Projektets genomförande bidrar till att uppfylla kommun-
fullmäktiges mål för verksamhetsområdet Medarbetare i Stockholm 
ska ges goda förutsättningar att göra ett bra jobb genom att utföra 
sitt arbete i moderna lokaler. 
 
Projektets genomförande bidrar också till att uppfylla kommun-
fullmäktiges inriktningsmål Ett grönt och fossilfritt Stockholm som 
leder en rättvis klimatomställning genom att byggnadens energi-
värden minskar med hjälp effektivare energiförsörjning samt 
miljövänligare materialval. 
 
Genom detta projekt följs fastighetsnämndens huvudsakliga ansvar 
att:  

 Tillhandahålla och förvalta egna och inhyrda lokaler primärt 
för stadens egna verksamheter. 

 Bidra till en långsiktigt hållbar fastighetsförvaltning och 
kontinuerlig översyn av lokalbeståndet i enlighet med 
stadens fastighets- och lokalpolicy. 
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Preliminär tidplan 
Inriktningsbeslut   Q4 2024 
Genomförandebeslut   Q2 2025 
Produktionsstart   Q3 2025 
Projektavslut         Q3 2027 

Ekonomi 
Projektekonomin redovisas separat i bilaga 1. För att bland annat 
öka konkurrensen mellan anbudsgivare i kommande upphandling 
har kontoret en praxis om att beloppen i investeringsbesluten 
sekretessbeläggs så länge projektet pågår. I samband med 
slutredovisning för nämnd presenteras all information. 
 
Projektets investeringsvolym uppskattas enligt stadens styrmodell 
för investeringsprojekt utifrån detta tidiga skede hamna inom 
spannet över 50 mnkr men under 300 mnkr. Spannet avgör primärt 
ärendehanteringen av projektet. Kalkylen för det specifika projektet 
beräknas initialt till inriktningsbeslutet och slutgiltigt inför 
genomförandebeslutet. Att fler förvaltningar hyr från stadens egna 
lokaler innebär en mer långsiktig ekonomisk hållbarhet för både 
fastighetskontoret och staden som helhet.  

Påverkan på andra nämnders och styrelsers ekonomi 

Idrottsnämndens påverkan 
Förhyrningen kommer medföra en ökad hyreskostnad för idrotts-
förvaltningen jämfört med det nuvarande lokalhyresavtalet, som 
redovisas i bilaga 1. 
 
För närvarande har idrottsnämnden ingen kostnad för idrottshallen 
utöver bokningskostnader. Intäkten för bokade tider har tidigare 
överförts till trafikkontoret. Förvaltningen förutsätter att budget-
kompensation kommer att ges för den ökade kostnaden på samma 
sätt som för övriga idrottsinvesteringar. 

Förskolenämndens påverkan 
Förhyrningen kommer medföra en ökad hyreskostnad för förskole-
förvaltningen kontra det nuvarande lokalhyresavtalet, som redovisas 
i bilaga 1. 

Kyrkogårdsnämndens påverkan 
Förhyrningen kommer medföra en ökad hyreskostnad för 
kyrkogårdsförvaltningen jämfört med det nuvarande 
lokalhyresavtalet, som redovisas i bilaga 1. 
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Möjligheter och risker 

Möjligheter 
 Geografisk närhet mellan fler av stadens fackförvaltningar, 

stadsdelsförvaltningar och bolag ger chans till utökat 
samarbete. 

 Tillskapandet av ytor som är lätta att anpassa möjliggör för 
verksamhetsförändringar. 

 Idrottshall och motionslokal för skolor och privatpersoner. 
 Attraktivt läge för kontorsverksamhet. 
 Centralt lokaliserat nära kollektivtrafik. 
 Flexibla lokaler för många olika typer av verksamheter. 

 
Idrottsförvaltningen ser möjligheter att anpassa utformningen av 
nytt förvaltningskontor utifrån hur förvaltningens lokalbehov ser ut 
i och med en större datamognad inom organisationen samt det 
arbetssätt som vuxit fram efter pandemin. Idrottsförvaltningen ser 
också positivt på möjligheten att samnyttja gemensamma ytor och 
mötesrum samt FM-tjänster med andra förvaltningar. Närheten till 
stadens tekniska förvaltningar kommer underlätta samarbeten. 
 
Genom flytten får kyrkogårdsförvaltningen en förbättrad arbets-
miljö och enklare samverkan med andra delar av Stockholms stad. 
Förvaltningen bedömer också att en flytt till nya och anpassade 
lokaler, kommer att underlätta när förvaltningen utvecklas. 
 
Förskoleförvaltningen bedömer att flytten till nya, anpassade och 
tillgängliga kontorslokaler kommer förbättra arbetsmiljön avsevärt. 
Flera andra förvaltningar som förvaltningen samverkar med är 
redan lokaliserade i Tekniska nämndhuset, vilket möjliggör såväl 
ökad som förbättrad samverkan. 

Risker 
Nedan återfinns de identifierade största påverkande riskerna för 
projektet. De nu identifierade riskerna finns omhändertagna i 
kalkylen. 
 
Risk Konsekvens Notis 
Inflationen och ökande 
byggpriser 

Låg En osäkerhet finns med tanke 
på världsläget. 

Okända problem i äldre 
byggnad 

Låg Risk föreligger, men är ej så 
hög då byggnaden är från 
1985. 

Åldrande konstruktionen 
på grund av 
projektförsening 

Hög Flera utav renoveringsbehoven 
är kritiska och måste åtgärdas 
snarast. 
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Miljöfarligt avfall Mellan Det kan finnas miljöfarligt 
material inbyggt. Vi gör en 
miljöinventering för att utreda 
typer och mängder. 

Tidsförskjutning Mellan Befintliga avtalstider kanske 
inte stämmer överens med 
projektets klarställande vid 
försening. 

Förvaltningarnas och bolagens analys 
Fastighetskontoret i samråd med förvaltningarna förordar att 
projektet genomförs i enlighet med presenterat förslag. 
 
Förvaltningarna avser att återkomma till respektive nämnd/styrelse 
med förslag till genomförandebeslut under Q2 2025 

Slut 
 

Bilagor 
1. Ekonomisk redovisning – sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
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