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Medeltidsmuseet – Utställningslokal i anslutning 
till Börshuset 
 

Slutredovisning 
 
 
Fastighetskontorets förslag till beslut 
Fastighetsnämnden godkänner slutredovisning avseende 
Medeltidsmuseet - Utställningslokal i anslutning till Börshuset. 
  
Kulturförvaltningens förslag till beslut 
Kulturnämnden godkänner slutredovisning avseende 
Medeltidsmuseet - Utställningslokal i anslutning till Börshuset.  
 

Sammanfattning 
I december 2023 fick fastighetskontoret och kulturförvaltningen i 
uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa en ända-
målsenlig utställningslokal i den så kallade likkällaren samt 
paviljongerna för Medeltidsmuseet att bedriva publik verksamhet i 
innan Börshuset blir tillgängligt. Likkällaren och paviljongerna är 
en del av fastigheten Rådstugan 2 och ägs av Svenska kyrkan.  
 
Utredningen har visat att en tillfällig lösning där likkällaren görs till 
publik lokal, som nås via den ena paviljongen, inte är lämplig. Detta 
på grund av att det skulle innebära avsteg från tillgänglighetskrav 
samt allt för stora ingrepp i en kulturhistoriskt viktig byggnad. 
Däremot finns det stora möjligheter att omvandla likkällaren till en 
fullgod utställningslokal i samband med att Börshuset rustas upp 
inför Medeltidsmuseets inflytt.  
 
Utredningsbudgeten för projektet var 5,0 mnkr. Den totala 
kostnaden uppgår till 1,2 mnkr. Den totala kostnaden blev lägre än 
beräknat på grund av att projektet inte fortsatte vidare till 
programhandlingsskedet.  
 
 

  

Handläggare Till 
Klara Alias 
0850844047 
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Ärendet 

Bakgrund  
Medeltidsmuseet stängde den publika verksamheten på Helgeands-
holmen den 5 november 2023. Hyreskontrakten som museet haft för 
lokalen upphörde den 31 december 2024. Riksdagsförvaltningen 
äger huvuddelen av lokalen och ska disponera denna för sin 
verksamhet. Medeltidsmuseets nya permanenta lokaler planeras till 
Börshuset (Rådstugan 1), vilka blir tillgängliga först när nuvarande 
hyresgäst, Nobelmuseet, flyttar sin verksamhet till Nobel Center.  

Tidigare beslut 
Typ av beslut Instans Datum Diarienummer 

Utredningsbeslut FN 
KF 

2023-12-12 
2023-11-23 

Dnr FSK 2023/315 
Dnr KUL 2023/1499 

Beskrivning av projektet 
Möjligheterna att tillskapa en ändamålsenlig publik lokal för 
Medeltidsmuseets verksamhet i likkällaren och paviljongerna har 
inneburit undersökningar avseende lokalens förutsättningar, 
utredningar av olika alternativ samt bedömning från länsstyrelsen. 

Lokalens (likkällarens) förutsättningar 
Likkällaren är en oinredd källarlokal som idag inte används av 
Svenska Kyrkan. Genom hela likkällaren löper en fjärrvärme-
ledning, se bild nedan. 
 

 
 
Östra paviljongen, som ursprungligen var förråd för likvagnar, 
innehåller numera förråd, soprum samt teknikutrymme för 
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Storkyrkan. Västra paviljongen hyrs idag av kulturförvaltningen för 
Medeltidsmuseets pedagogiska verksamhet samt en mindre butik. 
Västra paviljongen fungerade ursprungligen som kapell vid 
begravningar och i golvets mitt finns den ursprungliga 
kistnedsättningsöppningen kvar.  
 

 

Utredning av olika alternativ samt bedömning från 
länsstyrelsen 
 
Utredning alternativ (1) 
Möjlighet att utöka storleken på kistnedsättningsöppningen i den 
västra paviljongen för att skapa en tillgänglig entré till likkällaren 
via en ny plattformshiss samt trappa. 
 
Utredning alternativ (2) 
Möjlighet att lösa access till likkällaren med en trappa via den 
befintliga kistnedsättningsöppningen i den västra paviljongen. 
 
Utredning alternativ (3) 
Möjlighet att använda västra paviljongen som samlingsplats för 
besökare och access till likkällare sker via den befintliga trappan i 
östra paviljongen. 
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Fastighetskontoret hade avstämning med länsstyrelsen och 
platsbesök genomfördes. Långsiktigt bedömer länsstyrelsen att det 
kan vara möjligt att få till en tillgänglig entré till likkällaren via 
museets slutliga och permanenta entré.  
 
Länsstyrelsen ser positivt på att allmänheten långsiktigt kan få 
tillträde till likkällaren och på så sätt ta del av kulturarvet. 
Länsstyrelsen bedömde vidare att de åtgärder som krävdes för 
alternativ 1 får alltför stora konsekvenser på de kulturhistoriska 
värdena. Kistnedsättningsöppningen är en betydelsefull värdebärare 
för att likkällarens historiska funktion ska kunna begripas. Ingrepp i 
golvbjälklaget bedömdes olämpligt och storleken för kistnedsätt-
ningen bör bevaras intakt och inte ändras till följd av provisoriska 
behov. Förutsatt att inte kistnedsättningens konstruktion ändras, 
skulle man kunna utreda en varsam entrélösning med trappa eller 
plattform som tar hänsyn till det kulturhistoriska värdet (alternativ 2 
och 3). Detta kräver dock avsteg från tillgänglighetskraven.  

Resultat 
Kulturförvaltningen och fastighetskontoret har tillsammans avvägt 
utredningens resultat. Förvaltningarnas gemensamma ställnings-
tagande är att den tillfälliga lösningen med likkällaren och 
paviljongerna för Medeltidsmuseet inte är lämplig. Detta mot 
bakgrund av att det skulle krävas avsteg från tillgänglighetskrav och 
inriktningsmål samt länsstyrelsens bedömning att alltför stora 
ingrepp skulle göras i en kulturhistoriskt viktig byggnad. 
 
Förvaltningarna förordnar därför utredning om hur Medeltids-
museets verksamhet kan inrymmas i Börshuset och samtidigt utreda 
möjligheterna till en intern sammanlänkning mellan likkällaren och 
Börshuset.  

Måluppfyllelse och tidplan 
Projektet har uppfyllt målet med att utreda möjligheterna till att 
skapa en utställningslokal i likkällaren.  

Ekonomi 
Utredningsbudgeten för projektet var 5,0 mnkr. Den totala 
kostnaden uppgår till 1,2 mnkr. Utredningsbudgeten för projektet 
var 5,0 mnkr. Den totala kostnaden uppgår till 1,2 mnkr. Den totala 
kostnaden blev lägre än beräknat på grund av att projektet inte 
fortsatte vidare till programhandlingsskedet, detta mot bakgrund av 
att det skulle krävas avsteg från tillgänglighetskrav och inriktnings-
mål samt länsstyrelsens bedömning att alltför stora ingrepp skulle 
göras i en kulturhistoriskt viktig byggnad. 
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Erfarenhetsåterföring 
Samverkan mellan nämnderna med god löpande dialog har fungerat 
väl och har bland annat inneburit gemensamma avvägningar, 
bedömningar, resonemang och ställningstaganden.  

Slut 
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