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1 Beskrivning av projektet

1.1 Klimatatgardens 6vergripande syfte

Ange vilket syfte som var viktigast for atgérden.

X Minskade klimatpaverkande vixthusgasutsidppen
Ul En hojd beredskap for klimatfordndringar
XH  Minskad energianvindning

1.2 Bakgrund
Beskriv-bakerunden-till planerad-atgird-Hemtjénstenspersonal brukar dka

kollektivt till dem som behover hjilp. For att avlasta trafiken och komma i

tid &r de 1 behov av el-cyklar.
Ange-text

1.3 Beskrivning av atgarden

en—An

skett-efterprojektansékan-—Inkop av el-cyklar till personalen.

1.3.1 Atgérdens mal och syfte
Beskriv-dtgirdens-mal-och-syfteMinska klimatpaverkan och energi samt

vara -effektivare.
Ange-text
1.3.2 Atgardens projektorganisation

1-3-3—Beskriv-atgirdensprojektorganisation: Verksamheten i samrad

med lokalintendent

Ange-text:
434 Avgriansning
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Beskriv-eventueHa-averinsningar-Verksamheten kdper el-cyklar for

beviljadet medel utifransem-ar behovsstyrd.

Ange-text—Fadia Bachir, enhetschef har képt fem el-cyklar till
verksambheten.

2 Resultat

2.1 Uppfyllelse av projektmalen

Utsléippsfaktor:

Utslapp av CO2-ekvivalenter
FORE: 157,07 kg CO2/ar

EFTER: 1,38 kq CO2/ar

och/eller

Energianvandning (kWh/ar)
FORE:

EFTER: Klicka har for att ange text.

Effekt (kW)
FORE: Klicka har for att ange text.

EFTER: Klicka har for att ange text.

och/eller

Uppnadd effekt av klimatanpassningsatgard
Ja, battre arbetsmiljo, lattare att ta sig till patienter.

och om relevant

Ovriga effekter (andra miljceffekter, paverkan pa arbetsmiljo,
positiva halsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lardomar
for framtiden m.m.)

Klicka har for att ange text.
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2.2 Beskrivning av atgardens effekt

Ange-textMinskat utslidpp av kg CO2/ar och el-cykel samt totalt per
livslangd.

2.3 Innovativitet och/eller uppvaxling
Beski coirden : - . b /oller Lot 1]
] St ocl Atodicden] il .

Ange-text—Atgirden kan vixlas upp med inkdp och utbyte av fler el-
cyklar.

3 Genomforande

Beskriv-kortfattat gcenomférandet-inklusive-tidplan—Bestillning och inkdp
av el-cyklar.

Ange-text:
Ar Aktiviteter
2024X% | Inkdp av 5 el-cyklar

2025X% | Behov styr
2026XX | Behov styr

4 Ekonomi

4.1 Atgirdens budget och tilldelade medel

| Atgardens initiala budget 300tkr

| Atgéardens totala investering 16725tkr

Varav ev. extern nationell medfinansiering

Varav ev. extern évrig medfinansiering (t.ex. EU)

| Beviljat belopp fran CM4 klimatinvesteringsmedel 300tkr

| Atgéardens totala investering, utfall 16725tkr

Driftkostnadspaverkan (+ - )

Ange text.
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4.2 Paverkan pa driftkostnader

Ange-text—Vildigt litet utslapp/km — 0,00058 kWh/km

5 Ovriga erfarenheter

Applicera likande pé andra enheter.
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