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Statusrapport RASK 
Restaurering av Skogskrematoriet 

Förvaltningens förslag till beslut  
Förvaltningen föreslår att kyrkogårdsnämnden lägger statusrapporten om 
restaurering av Skogskrematoriet till handlingarna. 

Nuläge 
Projektet är inne i produktionsfasen. 

I generalentreprenaden med M3 Bygg pågår rivningsarbeten interiört samt 
schakt och dräneringsarbeten exteriört. I samband med rivning har asbest i 
undergolven påträffats varför sanerande åtgärder tillfälligt stoppat övriga 
interiöra arbeten. I projektet har ekonomisk höjd tagits för omfattande 
saneringsarbeten.  

Planering och samordning av projektets sidoentreprenader pågår så som 
nytillverkning av belysningsarmaturer interiört och exteriört, 
trämöbelkonservering, stenarbeten av Ekebergsmarmor exteriört på fasader, 
sten- och muralkonservatorsarbeten, orgelarbeten m.m. 

För sidoentreprenaderna pågår inhämtning av kvarvarande tillstånd i enlighet 
med kulturmiljölagen samt upphandlingsarbeten. 

Projektet fortskrider planenlig. 

Budget 
Projektbudget: 292mnkr 

Hittills bokfört: 31mnkr 

Hittills godkända tilläggsarbeten: 312tkr, varav sanering av asbest 196tkr 

Risker 
Tabellen nedan utgör ett utdrag ur projektets risklista enligt SSIP:s 
projektstyrningsmodell. Riskvärderingen sker enligt skala 1-25 utifrån en 
analys av riskens påverkan på ekonomi, tidsförskjutning, förändring av 
omfattning, kvalitetsförsämring och sannolikhet. Handlingsalternativ ska finnas 

för risker med ett riskvärde överstigande 9. 
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Risk ID Risk Riskscenario Riskvärdering 

2 Bjälklag, hållfasthet okänd 

Att större arbeten behöver 
göras (rivning, formning, 
armering, gjutning, m.m.) 13,75 

3 Omfattande asbestsanering 
Ökad omfattning, 
tidskrävande. 12,5 

4 
Störning av den större 
vattensalamandern 

Reducerat antal på grund 
av byggarbeten 6 

5 
Projektets påverkan på 
begravningsverksamheten 

Försenad inflytt och 
återöppning av kapellen, 
inte full kapellkapacitet 
vid öppnande 8,25 

6 
Projektets påverkan på 
världsarvet 

Förändrad och försämrad 
tillgång till världsarvet 
under projekttiden 4,5 

8 Förorenade massor 

Okända förorenade 
massor kan öka 
kostnaderna för 
bearbetning 6,75 

9 
Kontrollpunkter i enlighet 
med lst beslut 

Förseningar pga av 
utdragna utvärderings- 
och beslutsprocesser 5,25 

10 
Hantering av gravar kvarter 38 
och 38UN 

Begränsat tillträde till 
kvarter 38UN under 
entreprenadtiden samt 
arbetsintensiv yta. 5 

11 
Otydlig omfattning och 
inriktning i projektet 

Att uppdrag som inte 
ingår i projektets 
omfattning bakas in, ex. 
åtgärd på utökat antal 
inventarier. 4,5 

12 Otydligheter i konsultuppdrag 

Att projektet renderar 
skenande konsulttimmar 
p.g.a. otydliga 
uppdragsbeskrivningar 
och stort engagemang hos 
konsulter 6,75 

13 
Förseningar pga 
sidoentreprenader 

Sidoentreprenadernas 
igångsättning samt 
genomförande försenar 
projektet 7 
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