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Prognostiserad sluttid (kv/år) Kommentar

Micasa 10354 Bergholmsbacken nyb VoB Inriktningsbeslut 01-dec-19 juli 2019 213          4                         213                  0                       8                           0% #DIVISION/0! 2027 Q1 2028 Q2
Micasa 10373 Hagastaden nyb VoB Inriktningsbeslut 01-okt-20 maj 2020 379          2                         379                  0                       0                           0% #DIVISION/0! 2025 Q1 2029 Q1
Micasa 10246 Ånn 7 nyb VoB Inriktningsbeslut 01-nov-20 mars 2020 517          32                       517                  23                    25                         0% #DIVISION/0! 2023 Q4 2027 Q4
Micasa 10590 Dalen 20 omb till senior Genomförandebeslut 01-nov-20 juni 2020 424         450                    438                 156                  107                       0% #DIVISION/0! 2025 Q1 2025 Q2
Micasa 10395 Edö 1 - Hus B omb Senior Genomförandebeslut 21-apr-22 januari 2022 293         243                    299                 153                  163                       0% #DIVISION/0! 2024 Q3 2025 Q1
Micasa 10658 Slakthusområdet Inriktningsbeslut 20-apr-23 september 2022 496         2                         496                 0                       0                           0% #DIVISION/0! 2029 Q4 2029 Q4
Micasa 10632 Vasen omb senior Genomförandebeslut 19-okt-23 augusti 2023 270         139                    273                 122                  125                       0% #DIVISION/0! 2025 Q2 2025 Q3

Micasa 10697 och 10727 Bygeln - UH, Senior, Kontor Inriktningsbeslut 01-feb-24 augusti 2023 349         14                       349                 10                    15                         
0% #DIVISION/0!

2028 Q4 Sluttid för hela projekt inte 
med i tjut

Micasa 10481 Mälteriet 2 - Underhåll Genomförandebeslut 06-maj-24 december 2023 372         416             43                       395                 15                    7                           -5% 2028 Q1 2028 Q3
Micasa 10553 Dalbon senior och UH Genomförandebeslut 13-jun-24 mars 2024 265         280             46                       276                 39                    64                         -1% 2026 Q2 2026 Q2
Micasa 10723 Trossen 13 Inriktningsbeslut 12-dec-24 november 2023 778         902             4                         902                 1                       1                           0% 2029 Q1 2029 Q4
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4356 1598 976 4536 520 516


