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Uppföljning av trygghetsinvestering 
 

Bilaga 5 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Projektnamn 
Pop up –park 
Flyttbara lådor med justerbar ytterpanel för träd till Sergels torgs sommar- och 
vinter-Pop-up park 

 
Geografisk plats 
för investering Sergels torg, stadsdelsområde Klara, Norra innerstaden  

 

 
 

Projektets mål  
och syfte 
 

 
Målet med åtgärden är att minska brottsligheten och öka 
tryggheten på Sergels torg genom att året runt locka fler  
människor att stanna och vistas på Sergels torg.  
 
Sedan 2023 finns 5 trädlådor med planterade träd i, trädlådorna är 
byggda av trä och kommer till 2025 behöva ersättas då dom är 
gjorda i enkelt trämaterial utifrån att det var ett test att tillföra träd 
på torget. 
 
Verksamheten med platsaktivering har sett att träden på Sergels 
torg skapar en trivsammare miljö, och lockar fler barnfamiljer och 
seniorer att stanna på platsen. Med permanenta träd på popup-
parken på Sergels torg kan de finnas där året runt, men de behövs 
även göras lättare att kunna flytta och hantera vid behov av att 
t.ex. tömma torget vid större demonstrationer, events m.m. 
 
Syftet med trygghetsinvesteringen är att skapa hållbara, 
ändamålsenliga och flexibla lådor för trädplantering till 
platsaktiveringens popup-park. Samt även att lådorna ska utformas 
så dom kan bidra till en trygg och trivsam atmosfär för besökare i 
parken, lådorna ska också kunna kläs in i varierande fronter 
beroende på säsong och högtider. 
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Slutredovisning 
 
 

 
Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens mål, 
syfte och platsens 
behov av 
trygghetsskapande 
åtgärd 
 
 
 
 
 

 
Utifrån investeringens mål har trädlådor samt säsongsdesignade 
fronter som är utformade och konstruerade efter Sergels torg och 
platsens specifika behov beställts och tagits fram i linje med den 
tidsplanering som angavs i ansökan.  
 
Under april-maj 2025 kommer träd planteras i lådorna och 
ställas ut i parken 
 
Uppföljning av dess effekt kommer sedan ske i en 
attitydundersökning under september 2025.  
 
 

 
Beskrivning av 
eventuella avvikelser 
i projektets 
genomförande 

 
 
 
 
 
 

 
Beskrivning av 
ekonomiskt utfall och 
eventuell avvikelse 
mot kalkylerade 
utgifter 

 
Av beviljade medel på 700 000 kr har 660 435 kr nyttjats för att 
ta fram 7 stycken nya trädlådor, samt nya fronter för trädlådorna. 
 
 
 
 

 
Bilder före  
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Bilder efter Nya trädlådorna 

 

Exempel på nya fronter: 

  

I vår kan vi komplettera med bilder på när trädlådorna är 
nyplanterade och på plats på torget. 
 
 

 


