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Inledning
Vildmannen 7 i hörnet Jakobsbergsgatan och Bibliote ksgatan drabbades av omfattande
brand den 7 november 201 7. Byggnaden bestod av en k ontorsdel och en bostadsdel och
kontorsdelen blev totalförstörd på grund av branden . Endast fasaden kan bevaras och
innanför ska ett helt nytt hus byggas. Innan återup pbyggnaden kan påbörjas ska den
raserade byggnaden rivas innanför fasaden. För att rivningen ska kunna utföras på ett
säkert sätt krävs noggrann planering. Denna rapport är ett första steg i detta
planeringsarbete.

Rapporten avser endast rivning ner till överkant gå rdsbjälklag. Styrande för
arbetsordningen är att, i varje moment, säkra arbet splatsen avseende arbetsmiljö. Även
säkerheten i närmiljön på gatorna intill byggnaden påverkas av hur arbetet utförs.

Byggnadens ytterfasad stagades kort efter branden d en 7 november 201 7. De
stålkonstruktioner som stagar fasaden är dimensione rade med avseende på de
förutsättningar som då förelåg och som även i dagsl äget är gällande. Det innebär att
skadade men ännu delvis kvarstående delar av byggna dens stomme hjälper till att
stabilisera ytterfasaden. Detta gäller innerväggar av tegel och betong men även
stålbalkar som deformerats under branden. Deformati onerna uppstod då stålet
försvagades av den höga temperaturen under branden. När stål svalnar återfår det sina
hållfasthetsegenskaper och dessa stålbalkar bidrar nu till fasadens stabilitet.

Innan rivning kan påbörjas behöver ytterfasadens st abilitet säkerställas med förstärkningar
av befintliga stag. Det krävs även kompletterande s tagning av fasaden på de delar där
stag saknas, närmare hushörnet och vid bostadsdelen .

För att kunna genomföra rivningsarbeten kommer det att krävas två kranar. Förslagsvis en
tornkran och en mindre kran för personer som utför rivningsarbetet.

Rivningsmassor ska forslas bort under arbetets gång för att inte överbelasta kvarvarande
bjälklag i gatunivå och eventuella stämp.

Rivningen ska utföras i etapper. Först rivs allt lö st material. Även vinden över bostadsdelen
kan rensas på löst material och rivas ned till vind sbjälklaget i detta första skede. Sedan rivs
kontorsdelen ner till nivå med gatan. Först när kon torsdelen har rivits påbörjas rivning av
bostadsdelen från vindsplan och neråt.

Rivningen kan sammanfattningsvis utföras på följand e sätt:

• Säkra fasaden på utsidan
• Montera kranar
• Riv löst
• Kompletteringar för att säkra fasad på utsidan
• Säkra fasaden på insidan
• Riv stommen
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Figur 1 . Översiktsplan nuläge.
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Arbetsordning för rivning
1 . Ledningar i gatan

Inventering av befintliga ledningar i gatan ska utf öras på plats. Ledningar grävs
fram innan pålning planeras. Vid behov krävs lokal omdragning av ledningar för att
kunna utföra borrning av pålar. Eventuell pålning f ör bodetablering över
Jakobsbergsgatan ska också beaktas, men etableringe n behandlas ej i denna
rapport. Se ledningskarta i bilaga A.

2. Säkra befintlig stagning av fasaden på utsidan
De befintliga fasadförstärkningarna som stagar fasa den ska kompletteras så att
funktionen, under hela byggskedet, säkerställs inna n några rivningsarbeten
påbörjas.

Fasadförstärkningarna sidostagas genom att kopplas ihop med varandra i ytterkant
och vid fasad med balkar och diagonaler i erforderl ig omfattning.

Ny grundläggning ska ordnas för fasadförstärkningar na. Borrade stålrörspålar med
bergstag monteras både i ytterkant av fasadförstärk ningarna mot gatan samt intill
fasad.

Styva balkar monteras mellan pålarna, ovan körplåta rna som idag fungerar som
mothåll för vindlasten. Infästning ordnas så att la st från befintlig fackverkspelare
överförs till balkarna. Pelarna kapas under balken och körplåtar kan demonteras.
Därmed avlastas ledningar i gatan och eventuell ris k för problem med överlasten
av plåtarna och jordtryck mot fasadens grundmur eli mineras. Åtkomst av gatan
ordnas också där körplåtarna nu ligger i vägen för eventuell schaktning.

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r -
 2

01
8-

12
-1

2,
 D

nr
 2

01
8-

04
65

3



Katarinavägen 1 7 6tr 1 1 6 45 Stockholm 08-755 1 1 60

loostrom.se

2018-12-05
6(1 1 )

Figur 2. Förstärkning av befintliga fasadförstärkni ngar som stagar fasaden.

3. Tornkran monteras.
A. Rivning av del av lanternin.

B. Grundläggning för tornkran med nya borrade pålar oc h grundläggning på
berg.

C. Betongfundament eller stålram monteras på pålarna f ör installation av
tornkranen.
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Figur 3. Placering av Tornkran.

4. Mindre lyftkran monteras
A. Löst material på gården och hängande på gårdsfasade n tas bort för att

säkra arbetsområdet. Det ska utföras innan något ar bete påbörjas i
närheten av gårdsfasaden. Det gäller både för arbet e på gården och i
källaren.

B. Arbetsområdet säkras ytterligare i erforderlig omfa ttning med stämp och
skivor mot underkant av gårdsbjälklaget innan arbet en med upplagsbalkar
och kranstativ påbörjas i källarplan.

C. Balkar monteras på källargolv på befintlig grundläg gning. Möjliga balklinjer
visas i bild 5 nedan.

D. Hål tas i gårdsbjälklaget för pelare till kranstati vet.

E. Kranstativ monteras på pelare i nivå med gårdsbjälk laget.
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Figur 4. Två alternativ för placering av mindre lyf tkran.

Figur 5. Möjliga balklinjer med upplag på befintlig grundläggning under gården.
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5. Rivning av löst material
Rivning av löst material kan påbörjas från lyftkran . Stomdelar såsom väggar och
balkar där rasrisk inte föreligger ska behållas i d etta skede för att bibehålla stabilitet
för fasaderna. Till stomdelar som behålles räknas ä ven stålbalkar som har
deformerats i samband med branden. Placering av con tainer som innebär arbete
nära fasader föregås av säkerhetsåtgärder som säkra r arbetsområdet från risk för
fallande föremål intill fasader. Lösa delar hängand e på fasad plockas ner och
fasaden täcks med nät på utsidan.

6. Rivning på vindsvåning över bostadsdelen
Rivning på vindsvåningen över bostadsdelen kan ske helt oberoende av övriga
åtgärder. Förutsättningen är att allt arbete i samb and med rivningen, inklusive plats
för container och bortforsling av rivningsmassor, p laneras ske inom det område som
är säkert. Rivningen kan med fördel utföras innan f örstärkningar av fasaden
monteras vid bostadsdelen. Detta för att utnyttja d en möjliga placeringen av
container intill fasaden.

Figur 6. Möjliga lägen för placering av Container.

In
ko

m
 ti

ll 
S

to
ck

ho
lm

s 
st

ad
sb

yg
gn

ad
sk

on
to

r -
 2

01
8-

12
-1

2,
 D

nr
 2

01
8-

04
65

3



Katarinavägen 17 6tr 116 45 Stockholm 08-755 11 60

loostrom.se

2018-12-05
10(11)

7. Kompletteringar för att säkra fasaden på utsidan
A. Grundläggning för nya fasadförstärkningar med borra de pålar ordnas.

B. Nya fasadförstärkningar monteras vid hushörnet och vid bostadsdelen.

C. Fasadförstärkningar sidostagas genom att kopplas ih op med balkar och
diagonaler i erforderlig omfattning samt kopplas ti ll befintliga
fasadförstärkningar.

D. Fasaden säkras med träregelverk samt nät på utsidan .

Figur 7. Nya fasadförstärkningar vid hushörnet och bostadsdelen, samt regelverk.

8. Säkra fasaden på insidan
Alla återstående åtgärder som krävs för att säkra f asaden ska slutföras i detta
skede innan rivningsarbetet fortsätter. Träregelver k och nät kompletteras på
fasadernas insida. För att kunna arbeta på insidan av fasaden på ett säkert sätt
kan montage av regelverk och nät behöva utföras eft er hand under
rivningsarbetets gång uppifrån och ner.
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9. Rivning av kontorsdelen
Rivning av betongramar och stålbalkar samt tegelväg gar i kontorsdelen kan
påbörjas och utföres uppifrån. Rivning ska ske med stor försiktighet för säker
arbetsmiljö och säkerhet för området utanför fastig heten, till exempel ska delar som
kapas hållas fast. Även om arbetet är säkrat för pe rsonskador ska stor försiktighet
råda. Gungande eller fallande delar riskerar att sk ada fasaden och befintlig
grundläggning som är verksam under rivningen.

1 0. Rivning av bostadsdelen
Bostadsdelen rivs på sedvanligt sätt. Här finns ing a brandskador som hindrar tillträde
på våningsplanen. Eventuellt behov av stämp eller s tag är beroende av
rivningsmetodiken och inte av skador på grund av br anden.

1 1 . Inspektera bjälklag i gatunivå
Efter att rivningen ner till gatunivå färdigställts och stämpen demonterats ska
bjälklaget i gatunivå inspekteras för eventuella åt gärder.
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