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General

Bakgrund
Inom fastigheten pågår idag verksamhet inom befintliga lokaler, varför det som utgångspunkt till 
genomförandeplanen har varit viktigt att säkerställa huruvida hyresgästernas verksamheter fortsatt 
kan pågå som de gör idag under hela projektgenomförandet. Vidare har tillträdesleder, säkerhet för 
tredje man och säkerhet för hyresgäster i direkt närhet till projektområdet varit väsentliga 
förutsättningar att beakta till genomförandet. Detta PM har upprättats med syfte att redogöra för den 
planerade nyproduktionens genomförbarhet och redovisa byggproduktionens inverkan på befintlig 
omgivning.

För att illustrera hur området kommer att se ut i genomförandeskedet och hur de befintliga 
verksamheterna kommer att tas omhand har en preliminär arbetsplatsdispositionsplan tagits fram. 

Etableringsområde
Etableringsområdet är i huvudsak samlat till att vara inom fastigheten Ludvigsberg 3 för att minimera 
påverkan utanför fastighetsgränserna. Arbetsområdet som inrymmer tillfälliga upplag, kran och 
byggavfallshantering kommer att stängslas in i sin helhet men även topografin i området hjälper till att 
vara avgränsning både innanför och utanför arbetsområdet. Plats för byggetablering upplåts endera 
genom bodetablering eller inom befintliga byggnader. 

Gång-, cykel och fordonstrafik
Den befintliga gångvägen som förbinder Ludvigsbergsgatan med fastighetens innergård kommer av 
säkerhetsskäl att ledas om och flyttas under projekttiden. Gång- och cykeltrafik kommer istället att ha 
åtkomst från Torkel Knutssonsgatan till innergården via Münchenstråket / passagen. För biltrafik och 
mindre godstransporter kommer den befintliga bilrampen från Söder Mälarstrand fortsatt att vara i drift 
under hela projekttiden. 

Kranlossning av höga och långa transporter samt transporter som kräver tunga lyft kommer 
företrädesvis att ske längs en instängslad och säker lossningsplats på Ludvigsbergsgatan. Lossning 
från denna yta kommer att pågå från grundläggningsskedet fram till färdigställandet. Övriga 
transporter till- och från projektområdet kommer huvudsakligen att ske via rampen från Söder 
Mälarstrand. 

Befintliga verksamheter
För att skapa en fortsatt trygg miljö för hyresgäster och tredje man som är i direkt närhet till 
arbetsområdet kommer det att utföras tydliga säkerhetsåtgärder med stängsel och påkörningsskydd 
då innergården kommer att bli trängre än vad den är idag. Eventuell brandutrymning från den 
befintliga byggnaden bedöms fortsatt kunna ske obehindrat, men kan med fördel ske mot Söder 
Mälarstrand och/eller Västra terrassen. Insatsväg till fastigheten och innergården kan fortsatt ske via 
gångväg mot Västra terrassen eller via rampen från Söder Mälarstrand

Innan start av arbetena påbörjas utförs en grundlig riskanalys för att identifiera vilka fastigheter och 
verksamheter som kan komma att beröras av projektgenomförandet och därigenom kunna fastställa 
vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas för att minimera olägenheter och risk för uppkomst av 
skador. 

Då schakt och grundläggning sker inneslutet mellan bergväggar och husfasader behöver metodvalet 
av losshållningsutförandet vara av sådan karaktär att säker schakt kan uppnås utan onödig olägenhet 
för kringliggande verksamheter och fastigheter. 

Under enstaka delar av ett projekt kan buller, vibrationer och damm vara förhållanden som påverkar 
omgivningen, varför projektet kommer att föra en tät dialog med närliggande fastighetsägare och 
verksamheter om hur projektets arbeten fortskrider.
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