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Bilaga 5 - Uppföljning av 
trygghetsinvestering

 

Projektnamn Aktivering av Bredbyplan

Geografisk plats 
för investering Bredbyplan, Rinkeby

Projektets mål 
och syfte

Projektet avser aktivering och platslyft av Bredbyplan i Rinkeby, 
med målet att få en trygg plats med fler grupper av människor som 
nyttjar platsen. Insatsen riktar sig till boende, besökare och 
arbetsverksamma i stadsdelsområdet inklusive förskolebarn och 
elever i intilliggande skolor. Projektet syftar till att öka platsens 
attraktivitet och uppmana till vistelse. 
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Slutredovisning

Beskrivning av 
slutresultat utifrån 
investeringens 
mål, syfte och 
platsens behov av 
trygghetsskapand
e åtgärd

Genom att slyröja de täta skogspartierna och gallra buskagen intill 
sittplatserna har de visuella barriärerna som tidigare begränsat sikten 
och överblickbarheten på platsen reducerats, vilket också kan öka 
den upplevda tryggheten för besökare och förbipasserande. 

Förutsättningarna för den angränsade förskolan att nyttja 
naturmarken i undervisningssyfte har också förbättrats då 
naturmarken tillgängliggjorts i samband med trygghetsgallringen. 
Trygghetsgallringen har även förbättrat överskådligheten i det 
tidigare tätbevuxna skogsområdet.  

De orangefärgade lekskulpturerna som placerats i gräsmattan intill 
gång- och cykelvägen har även blivit ett färgglatt och lekvänligt 
inslag på väg mot parkleken. Kaninerna är placerade i blickfånget 
längs med gångstråket och bjuder in till lek och bidrar med ett nytt 
färgstarkt inslag på platsen. 

Beskrivning av 
eventuella 
avvikelser i 
projektets 
genomförande

Inga avvikelser avseende genomförande. Projektets mål och syfte 
har fullföljts och genomförts som planerat. 

Beskrivning av 
ekonomiskt utfall 
och eventuell 
avvikelse mot 

Beviljade medel har finansierat trygghetgallringen samt rivning och 
installation av parkmöblemang. 
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kalkylerade 
utgifter

Ytterligare medel har tillförts för att finansiera lekskulpturerna som 
inte rymdes inom budget. 

Bilde
r före

Skogsparti med slyuppslag 

Gallring av buskage intill bänk 
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Bilde
r 
efter

Skogsparti efter slyröjning

Gallring av buskage intill sittplats för ökad genomsiktbarhet
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Lekskulpturer utplacerade på gräsyta intill gångväg på väg mot parkleken Rinken

Utbyte av möblemang och papperskorgar


