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1 Beskrivning av projektet 

1.1 Klimatåtgärdens övergripande syfte 

Ange vilket syfte som var viktigast för åtgärden. 

 

☒   Minskade klimatpåverkande växthusgasutsläppen  

☐   En höjd beredskap för klimatförändringar 

☒   Minskad energianvändning  

1.2 Bakgrund 

Introduktionen av LED-teknik har medfört möjlighet att kraftigt minska 

elanvändningen för belysning och samtidigt skapa bättre ljusmiljöer med 

färre belysningspunkter. Förvaltningen såg därför ett behov av att byta ut 

gammal och ineffektiv belysning i Skärholmens förskolelokaler. Åtgärden 

bidrar till att uppfylla mål 5.1 i Miljöprogram 2030, samt ambitionerna i 

omställningsområde 2 i klimathandlingsplan 2023.  

1.3 Beskrivning av åtgärden 

Åtgärden bestod i att byta ut ineffektiv belysning i Skärholmens förskolor 

till LED-armaturer. Arbetet innefattade byte av halogen, kompaktlysrör, 

kvicksilver, T12, T5, T2 och metallhalogen till LED. Förvaltningen 

tilldelades klimatinvesteringsmedel på 7,5 mnkr för ändamålet i samband 

med verksamhetsplanen för 2023. Då kostnadsanalysen inte tagit höjd för 

kringkostnader såsom återställande av takplattor, omfattande 

kabeldragningar etc. så räckte pengarna inte till, och därmed ansökte och 

tilldelades förvaltningen ytterligare 3,7 mnkr i klimatinvesteringsmedel i 

samband med tertialrapport 1 2024.  

1.3.1 Åtgärdens mål och syfte 

Åtgärdens mål är att samtliga av Skärholmens förskolor, där SISAB är 

fastighetsägare, ska ha energieffektiv LED-belysning. Syftet är att minska 

energianvändningen för belysning och samtidigt skapa bättre ljusmiljöer.  

1.3.2 Åtgärdens projektorganisation. 

Arbetet har utförts av SISAB och projektletts av förvaltningens 

lokalintendent Linda Andersson. Förvaltningen har tagit stöd av SISAB:s 

expertkunskap inom området för framtagandet av förslaget.   

1.3.3 Avgränsning 

Endast förskolor med SISAB som fastighetsägare har inkluderats i 

projektet. Det innebär att två förskolor i Skärholmens stadsdelsförvaltning 

inte omfattats av projektet.  
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2 Resultat 

2.1 Uppfyllelse av projektmålen 

Utsläppsfaktor: 0,0504 kg CO2 per kWh el 

”Före” utgår från läget innan utbytet av ineffektiv belysning påbörjades 

2023. ”Efter” utgår från läget nu när samtliga förskolors ineffektiva 

belysning har bytts ut. Det finns en viss osäkerhet i det faktiska utfallet 

eftersom SISAB inte har kunnat lämna detaljerade uppgifter om det 

utförda arbetet. Beräkningarna utgår därmed från planerade åtgärder.  

SISAB har dock följt listan över planerade åtgärder, vilket innebär att 

skillnaden mellan planerade och utförda åtgärder förväntas vara marginell. 

Utsläpp av CO2-ekvivalenter 

FÖRE:  10 270 kg/år 

EFTER: 4 006 kg/år 

  och/eller 

Energianvändning (kWh/år) 

FÖRE:  203 775 

EFTER: 79 475 

 

Effekt (kW) 

FÖRE:  Klicka här för att ange text. 

EFTER: Klicka här för att ange text. 

och/eller 

Uppnådd effekt av klimatanpassningsåtgärd 

Klicka här för att ange text. 

  och om relevant 

Övriga effekter (andra miljöeffekter, påverkan på arbetsmiljö, 

positiva hälsoeffekter, uppkomna vinster, synergier, lärdomar 

för framtiden m.m.) 

LED-belysning skapar bättre ljusmiljöer med färre 

belysningspunkter.  

2.2 Beskrivning av åtgärdens effekt 

Samtliga av de förskolor som har SISAB som fastighetsägare har nu LED-

belysning och målet anses därmed uppfyllt. Utbytet av 

belysningsarmaturer har möjliggjort en lägre energianvändning och 

därigenom minskade koldioxidutsläpp på stadsnivå. Därtill bidrar LED-

belysning till en bättre ljusmiljö. Åtgärden ger inget utslag i uppföljningen 
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av förvaltningens totala energianvändning, eller för förvaltningens 

driftkostnader, då elen ingår i hyran i SISAB:s lokaler.  

2.3 Innovativitet och/eller uppväxling 

Åtgärden skulle kunna växlas upp genom utbyte av ineffektiv belysning i 

andra lokaler där förvaltningen bedriver verksamhet. För att åtgärden ska 

ge utslag i uppföljningen av förvaltningens energianvändning bör fokus 

ligga på lokaler där förvaltningen står för elkostnaderna.  

3 Genomförande 

Åtgärder har utförts av SISAB.  

År Aktiviteter 

2023 - 

2024 

Beställning av nya armaturer och utförande av byte.  

4 Ekonomi 

4.1 Åtgärdens budget och tilldelade medel 

 

Åtgärdens initiala budget 7,5 mnkr 2023 
3,7 mnkr 2024 
Tot. 11,2 mnkr 

Åtgärdens totala investering  Initialt: 11,2 mnkr 
Utfall: 8,5 mnkr 

Varav ev. extern nationell 
medfinansiering 

- 

Varav ev. extern övrig 
medfinansiering (t.ex. EU) 

- 

Beviljat belopp från CM4 
klimatinvesteringsmedel 

2023: 7,5 mnkr, varav vi 
använde 7,2 mnkr 

2024: 3,7 mnkr, varav vi 
använde 1,3 mnkr 

Totalt beviljat belopp:11,2 mnkr 
Använt belopp: 8,5 mnkr 

  

Åtgärdens totala investering, utfall 8,5 mnkr 

Driftkostnadspåverkan (+ - ) Ingen 

Initial budget baserades på kostnadsberäkning från SISAB. Kostnaderna 

visade sig vara lägre än den ursprungliga uppskattningen, vilket 

resulterade i redovisad avvikelse.  

4.2 Påverkan på driftkostnader 

Åtgärden minskar inte förvaltningens driftkostnader då elen ingår i hyran i 

SISAB:s lokaler. 
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5 Övriga erfarenheter 

Om framtida energibesparande åtgärder ska bidra till minskade 

driftkostnader och minskad energianvändning inom förvaltningen bör 

fokus ligga på lokaler där förvaltningen står för elkostnaderna. 

 


