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Avrapportering pågående inventering av 
lättbetongbjälklag 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för skolfastigheter i Stockholm AB godkänner 
Avrapportering pågående inventering lättbetongbjälklag. 

Sammanfattning 
SISAB har utfört en utredning i syfte att identifiera alla fastigheter 
som har en riskkonstruktion med lättbetongbjälklag. Utredningen 
visar att SISAB har 25 fastigheter, med lättbetongbjälklag och att 9 
av dessa behöver avväxlas för att stärka upp 
bjälklagskonstruktionen, vilket kommer att utföras november 2024 
till mars 2025. Några utrymmen med begränsad tillgänglighet, högt 
i tak, kommer att inspekteras till och med januari 2025 och 
eventuella åtgärder kommer att utföras därefter. En riskbedömning 
är gjord för samtliga fastigheter och arbetsberedningar har 
utarbetats.  

Bakgrund 
I samband med att SISAB upptäckt skador på lättbetongbjälklagen i 
projektet Drivhuset 1, Betty Petterssons gymnasium och blivande 
grundskola, startade SISAB en utredning i januari 2024. Uppdraget 
var att identifiera de av SISAB:s fastigheter som har en 
riskkonstruktion med lättbetongbjälklag samt åtgärda eventuella 
skador som utgör en risk. Utredningen har omfattat 25 förskolor och 
75 skolor, byggda inom perioden 1950-1970, då det var under 
denna period som byggnader i vissa fall uppfördes med lättbetong.  
Uppdraget innebar i steg 1 att anlitad konstruktör granskade alla 
berörda fastigheters konstruktionsritningar för att identifiera om 
lättbetong har använts vid byggproduktionen. Arbetet utfördes 
under januari till april 2024 och resultatet visade att 29 skolor och 
en förskola behövde fortsatt utredning på grund av att det 
identifierades lättbetong i konstruktionsritningarna eller att 
konstruktionsritningarna var av bristfällig kvalitet eller saknades. I 
steg 2 utfördes platsbesök under perioden april till juli 2024 med 
okulär besiktning på de 30 fastigheter som omfattades och det 
fastställdes att SISAB har totalt 25 fastigheter, med 
lättbetongbjälklag från de aktuella årtalen.  
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Ärendet 
På 9 av de totalt 25 fastigheter med lättbetongbjälklag har skador 
identifierats som kräver åtgärder i form av avväxling av bjälklagen 
för att säkra hållfasthet och bärighet. En plan är framtagen och 
åtgärder utförs mellan november 2024 till mars 2025. Skador som 
kräver åtgärder är hålgenomföringar i lättbetongbjälklag (8 skolor) 
samt en mindre fuktskada (en skola).  
På 11 skolor finns det utrymmen med högt till tak och begränsad 
tillgänglighet, till exempel aulor, idrottssalar, ljusgårdar, som kräver 
vidare åtgärder för att kunna inspekteras fullständigt. I en första 
inspektion har det fastställts att ingen av dessa av har 
genomträngande fuktskador, vilket skulle vara ett tecken på förhöjd 
risk. Vidare inspektion kräver ställningsbyggnation samt demontage 
och återmontage av undertak, ljudabsorbenter och armaturer. För att 
underlätta framtida inspektioner av dessa utrymmen föreslås 
inspektionsluckor. En lyckad pilot är utförd där en inspektionslucka 
har installerats i en aula. Inspektion och installation av 
inspektionsluckor för resterande utrymmen utförs december 2024 
till januari 2025.  
 
En riskbedömning är gjord för samtliga fastigheter och identifierade 
skador och åtgärdsplaner har utarbetats. Extra snöskottning 
kommer, i förebyggande syfte, att utföras på de 25 fastigheter som 
har eller kan ha betongbjälklag. På lång sikt ska all lättbetong i 
bjälklag byggas bort vid till exempel takomläggning för att 
eliminera en riskkonstruktion. 
 
Ebba Agerman 
VD 
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