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Slutrapporten är det avslutande dokumentet för projektet. I slutrapporten sammanfattas 
projektets resultat. 

Slutrapporten är slutrapporteringen till SISABs styrelse. Slutrapporten delas även med 
hyresgäst i samband med slutredovisningen till denne om sådan är aktuell. 

Eventuellt återstående uppgifter och utestående frågor är överlämnade från projektet till 
andra parter eller delar av SISAB i enlighet med leveransprocessen och det har i så fall 
dokumenterats i det arbetet.  
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1 Bakgrund 
Höglandskolan ligger i Bromma och är en F-9 skola med ca 480 elever. Skolan är byggd 
1932 och därefter utbyggd i flera omgångar fram till 1960-talet. Höglandsskolans primära 
uppvärmningskälla är bergvärme samt en oljepanna som spetsvärme vid kallare 
temperaturer. I enlighet med Stockholms stads mål och direktiv att fasa ut oljepannor och 
ersätta med fossilfritt uppvärmningsalternativ initierades ett projekt med uppdrag att 
ersätta befintlig oljepanna med miljövänligare alternativ. Fjärrvärme finns inte i området 
och är inte heller planerat.  

En förutsättning  i projektet var att oljepannan skulle fasas ut till årsskiftet 2023/2024, i 
enlighet med stadens mål.  

Flera utredningar har under åren genomförts med avseende att utreda möjligheten att 
ersätta oljepannan och en sedan tidigare borttagen gaspanna. Den tidigaste utredning som 
fanns att tillgå var från 2010. 

Utredning genomförd i aktuellt projekt där alternativ till oljepannan utvärderades 
resulterade i att befintliga 13 bergvärmehål på fastigheten behövde kompletteras med fem 
nya borrhål samt en elpanna för spets vid kallare temperaturer. Elpannan fungerar även 
som redundans om någon av värmepumparna skulle vara ur funktion. Då effektbehovet 
med den tillkommande bergvärmen, elpannan och redundansbehovet enligt SISABs 
anvisningar innebar att befintlig elcentral behövde ställas om till ett ställverk med högre 
kapacitet, behövde en utökning av elkapaciteten till skolan utföras av Ellevio.  

Hus A, i vilken undercentralen är belägen, är grönklassad och innebär att ändringar 
behöver granskas och samordnas med antikvarie för att inte riskera att byggnadens 
kulturvärden förvanskas. 

2 Resultat 

2.1 Effektmål och styrande parametrar 
Effektmålet att  avveckla en oljepanna och ersätta med miljövänligare alternativ är 
uppfyllt. Befintlig bergvärmeanläggning har kompletterats med fem nya bergvärmehål 
samt en elpanna som går in vid spetsbehov och som också kan försörja skolan med värme 
om bergvärmepumparna skulle gå sönder. För att skapa ett så energieffektivt system som 
möjligt valde projektet även att ersätta samtliga befintliga föråldrade installationer, till nya 
och effektivare. 

Tiden var den viktigaste parametern i projektet, för att uppnå Stockholm stads mål att fasa 
ut fossila uppvärmningskällor och ersätta med fossilfria alternativ inför årsskiftet 
2023/2024. Då Ellevio inte hade möjlighet att utföra utökningen av elkapaciteten förrän 
efter årsskiftet så tvingades projektet att senarelägga entreprenaden med knappt 1 år till 
start i mars 2024. För att minska klimatpåverkan valde projektet att byta förbränningsolja 
från dieselolja till biodiesel HVO100, som är ett miljövänligare alternativ, fram tills 
produktionsstart, dvs från hösten 2023 till sommaren 2024. Ekonomi och kvalitet har 
viktats lika på delad andraplats.  
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2.2 Projektet från start till slut 
Höglandsskolans gamla oljepanna, som användes som spetsvärme vid temperaturer 
under noll grader, och således som komplement till befintlig bergvärme har demonterats. 
Befintlig bergvärme har kompletterats med fem nya borrhål samt en elpanna för att 
hantera spets. Tre äldre värmepumpar har ersatts av fyra nya pumpar som ger högre 
effekt. Den nya och kompletterade bergvärmeanläggningen har medfört att bergvärmen 
kan hantera kallare temperatur utomhus än tidigare utan att spetsvärmen behöver gå in, 
vilket innebär en energibesparing. 

Den befintliga elservisen hade en begränsning på 750A och behövde utökas till 1000 A för 
att klara både kompletterande bergvärme och elpanna samt en överkapacitet på 20% som 
enligt SISABs anvisning ska finnas. En tidigare passage mellan undercentral och elrum 
byggdes igen och elrummet gjordes om till ett ställverk. Den nya elledningen är förlagd i 
marken med samma placering som tidigare gasledning som var till den gamla gaspanna 
som redan var skrotad. 

En ny entré till undercentralen, som tidigare nåddes genom ingången från elrummet, 
tillskapades genom en ny öppning i fasaden. 

De flesta installationer i undercentralen var gamla och under projektering gjordes en 
bedömning att dessa inte kunde bevaras utan ersattes med nya installationer. Någon 
enstaka utrustning omhändertogs för att kunna återbrukas inom SISAB, men också för 
återbruk inom något av stadens andra bolag. 

Under ombyggnationen av elrummet fattades beslut om att ersätta befintlig gammal 
driftrumsentrédörr till en ny, något större och enligt anvisning. Ändringen var inte 
bygglovspliktig. 

Två ventilationskanaler kompletterades med brandbeklädnad för att uppfylla gällande 
brandkrav. 

En konsekvens av att oljepannan togs ur bruk och demonterades var att skorstenen inte 
längre skulle komma att värmas upp. En kall och fuktig skorsten innebär på sikt risk för 
att den vittrar sönder och rasar. Det blev därför nödvändigt att inkludera en lösning för 
ventilering av skorstenen. För att arbeten på skorstenen skulle kunna utföras 
kompletterades även taksäkerheten. Ändringen som bland annat innebar en ny huv på 
skorstenens topp var inte bygglovspliktig. 
 
Det relining- och stambytesarbete som vid produktionsstart var tänkt att utföras som ett 
tillkommande arbete inom projektet till en budget på 230 000 kr genomfördes inte utan 
flyttas till ett annat kommande projekt. Däremot byttes ett läckande dagvattenrör utanför 
B-huset. Relining- och stambytesarbetet var inkluderat i genomförandebeslutet men inte 
en del av förfrågningsunderlaget. 

För att kunna schakta för ny kabeldragning till elcentralen blev det nödvändigt att ta ner 
en tall på skolgården. Trädet ersattes med ett nytt träd en bit bort på skolgården enligt 
verksamhetens önskemål.  

Skolan hade i samband med markarbetena runt trädet önskemål om att flytta en 
basketkorgsstolpe och att utöka konstgräsytan något, vilket utfördes mot 
vidarefakturering.  
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 Planerad tidpunkt  

vid GB 

Utfall tidpunkt Kommentar 

Start 
produktionsskede  

2023-06-01 2024-03-11  

Entreprenaden 
senarelagd 9 mån i 
avvaktan av Ellevios 
kapacitetsökning av 
elen. 

Godkänd 
entreprenad  2023-09-01 2024-09-06  

Genomfördes enligt 
nytt 
genomförandebeslut. 

 

2.3 Projektets ekonomi – genomförandeskede 
(redovisning till SISABs styrelse) 

2.3.1 Styrelsebeslut 

Styrelsebeslut Datum 

Beslutad 

budget (exkl 

index) 

Projektets 

utfall* Avvikelse 

Genomförandebeslut 
(ej styrelsebeslut) 2022-12-19 9 800 000 kr   

Nytt 
Genomförandebeslut 2023-09-26 15 600 000 kr 13 030 000 kr 2 600 000 kr 

*) Projektets utfall baseras på slutkostnadsprognos vid datum då slutrapporten skrivs. 

Projektet fick efter utredningsskedet ett genomförandebeslut på avdelningschefsnivå i 
december 2022. För att hinna med entreprenad sommaren 2023, beslutades att projektet 
efter utredningsskedet skulle gå vidare direkt till detaljprojektering, utan att genomföra 
något förslagshandlingsskede. Efter genomförd projektering bedömdes dock kostnaden 
för projektet ha ökat med ca sex miljoner kronor och ett nytt genomförandebeslut krävdes, 
vilket fattades av SISABs styrelse (därmed nytt beslut och inte reviderat beslut). 

Vid anbudskostnadskontroll var prognosen för projektet något över budget; 16,7 miljoner 
kronor, men varken risk eller oförutsett blev så höga som prognostiserat, samt att 
entreprenadkostnaden minskade något på grund av avgående ur mängdförteckningen 
och det utgående relining- och stambytesarbetet. Projektet kunde istället avslutas med ett 
utfall på ca 2,5 mnkr under budget. 

2.3.2 Redogörelse av avvikelse 

2.3.2.1 Sammanfattning av reviderat beslut (om aktuellt) 

Avvikelse från genomförandebeslut och nytt genomförandebeslut beskrivs ovan under 
2.3.1.  
 

2.3.2.2 Avvikelse mot senaste beslut 
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Ändring/avvikelse mot senaste beslut  Belopp 

Omfattningstillägg för ventilation av UC och skorsten  300 000 kr 

SUMMA  300 000 kr 

Tillkommande omfattningsändringar beslutade av projektägaren på 300 000 kr för 
ventilation av UC och skorsten. 

3 Erfarenhetsåterföring 
I alla SISABs projekt genomförs erfarenhetsåterföring. Nedan finns några utvalda punkter 
från det arbetet som är relevanta att dela. 

 Att i god tid etablera en kontakt med Ellevio vid behov av utökning av 
elkapaciteten och att ha en väl tilltagen tidplan för utförandet med ca 1 år från 
genomförandebeslut till att Ellevios arbete ska utföras. 

 Att utföra arbetet under sommartid när verksamheten på skolan var begränsad var 
viktigt för inte verksamheten skulle drabbas av störningar som t ex strömavbrott.  

 Att det finns tydliga och dokumenterade beslut för tekniska lösningar som är 
samgranskade av projektörerna. 

 Värmepumparna köptes in av SISAB för att säkerställa kritiskt material inför 
entreprenadstart i ett läge då flera omvärldsfaktorer som pandemi, tillverknings- 
och leveransproblem på grund av invasionen av Ukraina, inflation mm hade stor 
påverkan på byggprojekt. När SISAB köpt in eget material tar inte entreprenören 
ansvar för garantifrågor, leverans av utrustning mm. Fördelar och nackdelar med 
ett sådant val behöver noga utvärderas inför beslut. 

 Det var bra med den mängdförteckning som upprättats och var del av 
förfrågningsunderlaget. Det bidrog till minskade kostnader för flera ändrings- och 
tilläggsarbeten och mängder som annars hade blivit dyrare, samt att avgående 
arbeten/mängder enkelt kunde summeras till redan överenskomna á-priser. 

Ett erfarenhetsåterföringsmöte med Bas-P och Bas-U har genomförts där projektets 
arbetsmiljöaktiviteter för att uppnå arbetsmiljömålet Håll Nollan har följts upp. Den 
viktigaste punkten som kom upp var: 

 Att det är viktigt med tydlig information till verksamheten innan en entreprenad 
startar och att man går igenom vilka områden som kommer att vara 
arbetsområden och därmed avstängda för verksamheten.  

 

Rapporten är skriven av Projektansvarig: Jenny Berggren 

Rapporten är granskad och signerad av Chef för aktuellt projektområde. 
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