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Slutredovisning av projekt 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen 
del slutredovisning av projekten: 

• Nyängsvägen 66, Nybyggnad förskola, Hus A, Framtidens 
förskola 

• Höglandsskolan, ersätta oljepanna hus A och B, 
Skaldevägen 4-6/Djupdalsv 13-15 

• Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad, Gullmarsv. 58-62 
A, Tydingev.3 

 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB anmäler 
slutredovisning till kommunstyrelsen för projektet: 

• Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad, Gullmarsv. 58-62 
A, Tydingev.3 

 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB godkänner för egen 
del redovisning för avbrutna projekt enligt bilaga 4. 

Sammanfattning 
Beslut som fattas inom ramen för styrelsens delegation, det vill säga 
projekt med beslutad budget överstigande 10 mnkr, slutredovisas 
och godkänns av styrelsen löpande. Vidare ska även projekt som 
avbrutits redovisas till styrelsen löpande. Slutredovisningar för 
projekt överstigande 300 mnkr, som även godkänts av 
kommunfullmäktige för genomförande, skall godkännas av 
styrelsen och därefter anmälas till koncernstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
 
Följande projekt slutredovisas i detta ärende: 
 

Projekt Datum för 
genomförande-
beslut 

Beslutad 
budget 
(mnkr) 

Utfall 
(mnkr) 

Avvikelse 
(mnkr) 

Nyängsvägen 
66 

         2021-12-08 
Rev. 2023-02-07 

 

58,2 
69,4 

64,8 4,5 

Handläggare
Pia Parkå
08-50846120

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Tjänsteutlåtande
Dnr SISAB 2025/132

2025-03-14
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Slutredovisning av projekt 
 

Höglandsskolan          2022-12-19 
Rev. 2023-09-26 

9,8 
15,6 

 
13,0 

 
2,6 

Skanskvarns-
skolan 

2018-10-23 
Rev. 2022-12-14 

266,0 
334,4 

 
324,9 

 
9,5 

 
Projekt som avbrutits redovisas i bilaga 4. 
 
Ebba Agerman 
VD 

Bilagor 
1. Slutrapport Nyängsvägen 66, Nybyggnad förskola 
2. Slutrapport Höglandsskolan, ersätta oljepanna 
3. Slutrapport Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad 
4. Redovisning avbrutna projekt 
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