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Reviderat inriktningsbeslut underhåll och 
verksamhetsanpassning Matteusskolan, kv. 
Skalmejblåsaren 1, Norra innerstaden  

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
reviderad inriktning för projektet underhåll och 
verksamhetsanpassning på Matteusskolan, kv. Skalmejblåsaren 1 i 
Norra innerstaden med en projektkostnad om 262,6 mnkr, inklusive 
index varav 94,2 mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt 
uppdra åt VD att ta fram förslag på genomförande. 

Sammanfattning 
SISAB behöver byta ventilationen på Matteusskolan då den uppnått 
sin tekniska livslängd. Utbildningsförvaltningen har samtidigt 
beställt utökad kapacitet för ventilationen samt ombyggnad av kök 
och tillbyggnad av matsal för att förbättra logistik och arbetsmiljö. 
Skolan behöver evakueras under produktion. 
 
Ett tidigare inriktningsbeslut finns sedan 2019-09-23. 
Förslagshandling är utförd men evakueringslösning har saknats och 
tidsplanen har förskjutits. Under förslagshandlingen har SISAB lagt 
till underhållsåtgärder för ytskikt, värmesystem och 
belysningsarmaturer som behöver utföras och som underlättas av att 
skolan evakueras. På grund av tillkommande åtgärder, 
tidsförskjutningen samt en omvärdering av risk och budgetreserv 
har projektkostnaden ökat 93,4 mnkr, vilket föranleder reviderat 
inriktningsbeslut.  
Genomförandeskedet är planerat från oktober 2025 och pågår till 
sommaren 2029 så att skolan kan starta sin verksamhet 
höstterminen 2029. SISAB avser att genomföra underhållet även 
om utbildningsförvaltningen inte inkommer med en beställning. 
 

Bakgrund 
Matteusskolan invigdes av kung Oscar II 1902. Beställare var Adolf 
Fredriks församling och det är ett av arkitekt Georg A Nilssons 
första skoluppdrag. Skolan uppfördes på en leråker i det som idag är 
Vasastan. Generationer av stockholmare har passerat genom 
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skolentréerna som pryds med ordspråken ”Kunskap är makt” och 
”Övning gör mästaren”. 
Fokus för kommande renoveringsprojekt är att bevara 
Matteusskolans unika utseende, funktion och självklara plats i 
Stockholm. Fasadens karaktäristiska ljusröda tegel och slätputsade 
fält ska även tåla att ta emot kommande generationer. För 120 år 
sedan var skolan anpassad för att ta emot 1900 elever, idag går där 
cirka 680 elever i årskurs F-9. Borta är matbespisningen för fattiga 
samt bassänger och tvättstuga som behövdes i början av 1900-talet. 
Idag är skolan anpassad för att möta nutida behov av moderna 
utbildningsmiljöer. Stor vikt läggs vid varsam renovering för att 
bevara den blåklassade byggnadens unika karaktär. Bland annat 
finns en väggmålning från 1905 kvar i skolans samlingssal 
(Midsommar vid Slussen av Nils Kreuger).   
Den tekniska livslängden på ventilationen är uppnådd och behöver 
bytas ut. Utbildningsförvaltningen vill samtidigt öka kapaciteten i 
klassrummen för 32+2 personer samt utföra 
verksamhetsanpassningar så som tillskapande av nya WC-grupper, 
åtgärder i storköket för att förbättra arbetsmiljön och tillbyggnad av 
matsalen.  
Projektet har ett inriktningsbeslut i SISAB:s styrelse från 2019-09-
23 med en beslutad budget om 173,9 mnkr. Borträknat 
omkostnadstillägg och kreditivkostnad var den beslutade 
projektkostnaden då 169,2 mnkr (exklusive index). Sedan dess har 
förslagshandling utförts men genomförandebeslut har dröjt för att 
evakueringslösning har saknats.  
Under förslagshandlingen har underhållsåtgärder och 
tillgänglighetsåtgärder som drevs i separata projekt lyfts in i detta 
ärende. Målet är att förbättra arbetsmiljön för elever och personal 
samt att energieffektivisera. Tidsförskjutningen har även resulterat i 
ökade kostnader på grund av index. Projektkostnadsökningen 
motsvarar totalt 93,4 mnkr sedan inriktningsbeslut, vilket föranleder 
ett reviderat inriktningsbeslut då det är mer än ett år mellan 
inriktningsbeslut och planerat genomförandebeslut samt att 
avvikelsen är över 15 procent. 
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Skolans placering på karta. Källa: Eniro 

Ärendet 
Ventilationssystemet ska bytas och utökas i allmänna ytor, köket 
och i klassrummen med en kapacitet för 32+2 personer. Totalt 
utökas luftkapaciteten med ca 30%, vilket innebär nya 
ventilationskanaler och fläktaggregat i nya fläktrum. Ställverket 
kommer att flyttas och byggas ut. 
Befintliga matsalsytor behöver tas i anspråk för ventilationen och 
nya fläktaggregat. Matsalen byggs till med 65 kvm och byggs om 
för att förbättra logistik. Köket byggs om för att förbättra 
arbetsmiljö, ventilation och logistik, bland annat byggs nytt 
utrymme för grovdisk, nytt förråd för torra varor och nya 
omklädningsrum. 
Nya WC-grupper ska tillskapas för att motsvara elevantalet, cirka 
20 WC tillkommer och placeras framförallt i korridorer.  
Under förslagshandlingen har underhållsåtgärder tillkommit som 
tidigare drevs i separata projekt men som med fördel kan 
samordnas, det gäller ytskiktsrenovering i hela skolbyggnaden, byte 
av belysningsarmaturer och värmesystem för att energieffektivisera. 
Även tillgänglighetsåtgärder, bland annat tillskapande av RWC, 
kontrastmarkeringar, dörrautomatik och komplettering av räcken 
och ledstänger planerades i ett separat projekt (HIN-projektet) men 
har lyfts in i detta ärende för samplanering.  
SISAB avser att genomföra underhållsåtgärder även om 
utbildningsförvaltningen inte inkommer med en beställning.  

Tidsplan 
Reviderat inriktningsbeslut planeras i SISAB:s styrelse 2025-04-29 
och genomförandebeslut 2025-04-26. Utbildningsförvaltningen 
beräknas ta beslut i nämnd 2025-08-28 och kommunstyrelsens 
ekonomi- och trygghetsutskott 2025-10-29.   
Genomförandet beräknas kunna starta i oktober 2025 och pågå till 
juli 2029. Evakuering är planerad under produktionsskedet från juni 
2027 till juli 2029. Skolans verksamhet bedöms kunna starta igen 
höstterminen 2029. 
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Ekonomi 
Projektets budget vid tidigare inriktningsbeslut var 173,9 mnkr. 
Borträknat omkostnadstillägg och kreditivkostnad var den beslutade 
projektkostnaden då 169,2 mnkr (exklusive index). 
Projektkostnaden har ökat 93,4 mnkr (från 169,2 mnkr till 262,6 
mnkr) och beror på tillkommande underhåll om cirka 11 mnkr, 
tillgänglighetsåtgärderna (HIN) om cirka 4 mnkr samt risk och 
budgetreserv om cirka 7 mnkr. Index motsvarar cirka 72 mnkr, 
varav 14,9 mnkr är index från basmånad december 2024 fram till 
projektets avslut. 
 
Den nya projektkostnaden inklusive index om 14,9 mnkr beräknas 
till 262,6 mnkr, varav 94,2 mnkr finansieras av 
utbildningsnämnden. 
 
Projektkostnaden exklusive index är 247,8 mnkr. För 
utbildningsnämndens del om 88,9 mnkr tillkommer 
omkostnadstillägg och kreditiv om 6,9 mnkr vilket ger 
utbildningsnämnden en kostnad om 95,8 mnkr. Av dessa 
direktfinansieras totalt 4,4 mnkr varav 0,2 mnkr för 
utredningsskedet, 1,5 mnkr för förslagshandlingen och 2,7 mnkr för 
köksutrustning. 
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden, är med en ränta på 3,15 % beräknad 
till 7,8 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande årshyra till 6,8 
mnkr om räntan är 2,0 %.  

Risker 
Följande risker är identifierade och beaktade i riskreserven. 
 
• Evakuering är en förutsättning som kan påverka både tid och 

kostnad om den inte sker enligt tidsplan. Dialog förs med 
utbildningsförvaltningen som ansvarar för 
evakueringslösningen. 

• Byggnadens blåklassning kan påverka tid och kostnad om något 
oförutsett dyker upp. En byggnadsantikvarie är anlitad. 

• Konstruktion och installationer är delvis okända men kommer 
att kontrolleras och inventeras närmare under projektering. 

• Bygglov på prickmark kan avslås men positivt förhandsbesked 
finns sedan tidigare. Förberedande möten med SBK planeras.  

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen deltagit. 
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Ebba Bock Agerman 
VD 
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