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Inriktningsbeslut ombyggnad kök och matsal 
samt underhåll hus A Olovslundsskolan, kv 
Olovsberg 11, Bromma 

 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
inriktningen för projektet ombyggnad kök och matsal samt 
underhåll hus A på Olovslundsskolan, kv. Olovsberg 11 i Bromma 
med en projektkostnad om 140,0 mnkr, inklusive index varav 35,0 
mnkr är finansierat av utbildningsnämnden samt uppdra åt VD att ta 
fram förslag på genomförande. 
 

Sammanfattning 
SISAB avser att installera ny ventilation, värme, el, vatten och 
avlopp samt inbrotts- och utrymningslarm. Dessa åtgärder syftar till 
att säkerställa en långsiktig och hållbar drift av fastigheten, skapa 
ett gynnsamt inomhusklimat för verksamheten samt förlänga 
byggnadens livslängd. Utbildningsförvaltningen har beställt en 
utredning avseende verksamhetsanpassning av mottagningsköket i 
samband med SISAB:s ventilations- och underhållsarbete på 
Olovslundsskolan då arbetsmiljön för kök och matsal inte klarar 
dagens krav. 
 
Vidare finns ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden 
gällande ventilationssystemet i skolans lokaler i hus A där 
huvudparten av undervisningen sker. 
 
Målet är att skapa ett nytt tillagningskök alternativt mottagningskök 
och en matsal som uppfyller gällande myndighetskrav. Uppdraget 
för SISAB har under utredningsskedet varit att utreda båda 
alternativen och beslut om planeras att fattas av 
utbildningsnämnden i juni 2025 och i SISAB:s styrelse i juni 2025. 
SISAB har i detta ärende baserat projektkostnad på 
tillagningsköksalternativet. Därtill är målet att säkerställa en god 
arbetsmiljö för både personal och elever på Olovslundsskolan 
genom förbättrad ventilation i klassrum och matsal samt genom 
byggnationen av ett nytt tillagningskök. 

Handläggare
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Till styrelsen för
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Inriktningsbeslut ombyggnad kök och 
matsal samt underhåll hus A 
Olovslundsskolan, kv. Olovsberg 11, 
Bromma 
 

Förslagshandlingen genomförs under perioden 2025-2026 och 
genomförandet är planerat till 2027-2030. Underhållet är 
omfattande vilket kräver helevakuering från juni 2028 till juli 2030 
då verksamheten kan flytta tillbaka till skolan igen. 

Bakgrund 
Olovslundsskolan belägen i Bromma är en grundskola med cirka 
490 elever i årskurs F-6 samt cirka 50 personal. Skolan består av 
fyra byggnader – hus A, B, C och D. Detta projekt omfattar hus A 
på fastigheten. Hus B och C är små komplementbyggnader. I hus D 
befinner sig anpassad grundskola. Hus A har undervisningssalar, 
aula, slöjd, expedition, skolhälsovård och idrott.  
 
Skolans hus A är en arkitektoniskt konsekvent och genomarbetad 
byggnad som speglar det nya funktionalistiska idealen under 1930-
talet. Skolan invigdes 1931 och är grönmarkerad på Stockholms 
stadsmuseums klassificeringskarta, vilket innebär att byggnaden är 
särskilt värdefull ur kulturhistoriskt perspektiv. Delar av skolgården 
utgör Skyddsvärd trädmiljö och är Riksintresse för naturvård enligt 
3 kap. 6§ MB. 
  
Sedan år 2019 finns en kök- och matsalspaviljong på skolgården 
som tillfälligt ersätter ordinarie mottagningskök och matsal. En 
utredning beställdes av utbildningsförvaltningen då arbetsmiljön för 
kök och matsal inte klarar dagens krav samt att det finns ett 
föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden från gällande 
ventilationssystemet i hus A. Ventilationsaggregaten är uttjänta och 
behöver bytas. Ett antal rum i skolan har även fått nedslag på grund 
av för höga ljudnivåer och andra rum har fått nedslag på grund av 
för höga koldioxidhalter.  
 
I samband med utbildningsförvaltningens kök- och matsalsprojekt 
planerar SISAB att utföra underhållsarbeten. 
 
Underhållet kommer att omfatta hus A och hela skolan behöver 
evakueras.  
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Skolans placering på karta. Källa: Eniro 
 

Ärendet 
SISAB avser att installera ny ventilation, värme, el, vatten och 
avlopp samt inbrotts- och utrymningslarm. Dessa åtgärder syftar till 
att säkerställa en långsiktig och hållbar drift av fastigheten, skapa 
ett gynnsamt inomhusklimat för verksamheten samt förlänga 
byggnadens livslängd. 
  
Underhållet avser: 
• Byte av luftbehandlingsaggregaten i sin helhet i hus A. 

Befintliga kanaler i plan och schakt är inte tillräckliga för det 
ökade luftflödet inom klassrummen och behöver bytas ut.  

• Elinstallationerna har uppnått sin tekniska livslängd och byts ut 
i sin helhet. 

• Nytt inbrotts- och utrymningslarm installeras. 
• Värme, vatten och sanitet ses över och byts till största del.  
• Fönster- och fasadrenovering samt viss takrenovering. 
• Omdränering del av hus A. 

 
Ett nytt tillagningskök eller mottagningskök och en matsal kommer 
att tillskapas inom samma yta som tidigare kök och matsal varit 
belägna, och som uppfyller gällande myndighetskrav.  
 
Utredningshandlingen redovisar att det inryms 146 matplatser. 
 
• I anslutning till matsalen inryms kapprum för elever, en WC och 

en ny RWC som uppfyller tillgänglighetskraven.  
• Ny kombitank i anslutning till skolkök installeras.  
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• Nytt ventilationsaggregat. 
• Ny avluftskanal. 

SISAB avser att genomföra underhållet även i det fall 
utbildningsförvaltningen väljer att inte gå vidare med 
verksamhetsanpassningarna. Om utbildningsförvaltningen väljer att 
inte beställa genomförandeskedet kommer nedlagda 
projektkostnader att faktureras.  
 

Tidsplan 
Inriktningsbeslut planeras i SISAB:s styrelse 2025-06-10. 
Förslagshandlingen genomförs 2025-2026 och genomförandet är 
planerat från 2027-2030. Underhållet kommer att omfatta hela 
skolan och kräver därför att hela skolverksamheten evakueras från 
juni 2028 till juli 2030 då verksamheten kan flytta tillbaka till 
skolan igen. 
 

Ekonomi 
Projektkostnaden inklusive index om 8,2 mnkr beräknas till 140,0 
mnkr, varav 34,8 mnkr finansieras av utbildningsnämnden. 
 
Projektkostnaden exklusive index beräknas till 131,8 mnkr. För 
utbildningsnämndens del om 32,8 mnkr tillkommer 
omkostnadstillägg och kreditiv om 2,2 mnkr vilket ger 
utbildningsnämnden en kostnad om 35,0 mnkr. Av dessa 
direktfinansieras totalt 7,2 mnkr varav 1,8 mnkr för 
utredningsskedet och 5,4 mnkr för köksutrustning. 
 
Den tillkommande årshyran för utbildningsnämnden år 1, baserat på 
den hyresgrundande kostnaden om 27,8 mnkr, med en ränta på 3,1 
% är beräknad till 2,4 mnkr. Som jämförelse uppgår tillkommande 
årshyra till 2,1 mnkr om räntan är 2,0 %.  
 

Risker 
Följande risker är beaktade i riskreserven och bearbetas i nästa  
skede. 
• Miljöfarligt avfall påträffas och saneringskostnaden ökar. 
• Dragningar av installationer påverkar det inre ytskiktet i större 

omfattning än beräknat vilket kan påverka kostnaden.    

Konsekvenser för barn och unga 
SISAB tar alltid hänsyn till barnperspektivet, det vill säga när vuxna 
ser barnet, strävar efter att förstå barnet och vidtar åtgärder de 
bedömer vara till barnets bästa. Detta perspektiv har framkommit i 
projektet när till exempel de som kan verksamheten och är barnen 
nära har kommit med synpunkter i projektet. Vidare är SISAB:s 
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projekteringsanvisningar formade utifrån att skapa bra och hållbara 
utbildningsmiljöer för barn och unga.  
 
I detta projekt sker inga förändringar i lokalernas utformning, varför 
inga utredningar eller analyser gällande barnkonsekvenser har 
utförts. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av representanter från SISAB och i projektarbetet 
har skolans ledning och personal samt representanter från 
utbildningsförvaltningen deltagit. 
 
 
 
Ebba Bock Agerman 
VD 
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