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Utredningsbeslut, teknisk upprustning hus A, B, 
C, D och E, Eriksdalsskolan, kv. Kornet 17, 
Södermalm 

Underrubrik 
 

Företagsledningens förslag till beslut 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
utredning av teknisk upprustning på Eriksdalsskolan, kv. Kornet 17, 
med en projektkostnad för utredningsskedet om 5,8 mnkr samt 
anmäler beslutet till koncernstyrelsen. 
 
Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att överlämna 
utredningsbeslutet till utbildningsnämnden för kännedom. 
 

Sammanfattning 
Eriksdalsskolan uppfördes 1938 och är i stort behov av underhåll 
för att lokalerna ska fortsätta vara långsiktigt hållbara och 
kvalitativa. 
 
SISAB har låtit göra en teknisk statusinventering av fastigheten 
Eriksdalsskolan, Kornet 17, som redovisar fastighetens skick 
avseende tekniska installationer som har eller närmar sig att uppnå 
sin tekniska livslängd. Av inventeringen framgår att flertalet av 
dessa är i utbytesbehov, bland annat ventilation, värme, vatten och 
avlopp. En utredning föreslås startas som utreder hur fastighetens 
underhållsbehov ska åtgärdas. Bolaget avser att återkomma med en 
redovisning av ovan i ett underlag för inriktningsbeslut. 
 
Eriksdalsskolan är en stor skola med en kapacitet för 1390 elever 
och en yta om 25.765 kvm BRA och har ett stort underhållsbehov i 
flera byggnader. Skolans storlek samt skicket på de tekniska 
systemen innebär att projektet är omfattande, såväl sett till 
genomförandetid som i omfattning på investering. En förutsättning 
för projektets genomförande är att verksamheten evakueras under 
genomförandetiden. 

Handläggare
Pia Parkå
08-50846120

Till styrelsen för
Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Tjänsteutlåtande
Dnr SISAB 2026/91

2026-02-24
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Eriksdalsskolan bedöms fortsatt vara en viktig del av stadens utbud 
av elevplatser. Skolan ligger centralt och har ett stort 
upptagningsområde samt är en F-9 skola.  

 

Bakgrund 
Eriksdalsskolan är en grundskola med idag cirka 1100 elever på 
stadsdelen Södermalm som uppfördes 1938 efter ritningar av 
Ahrbom & Zimdal. Skolan är en av de största i Stockholms stad 
med fyra paralleller i årskurs F-6 och fem paralleller i årskurs 7-9, 
samt verksamhet för anpassad grundskola (AGR) med cirka 60 
elever och centrala särskilda undervisningsgrupper (CSU) med 
cirka 40 platser. 
 
Skolan ligger vid Ringvägen mellan Södersjukhuset och 
Eriksdalshallen, knappt en kilometer väster om Skanstull med utsikt 
över Årstaviken. Skolan nås lätt via bussar som stannar precis 
utanför skolan eller via gångvägen från Skanstull. Skolan består av 
Hus A-F. Delar av Hus B är för elever med anpassad skolgång. 
Inom fastigheten Kornet 17 ryms en förskola (Hus F) som förhyrs 
av Södermalms stadsdelsnämnd men ingår inte i projektet.  
 
Byggnaden är grönklassad enligt Stockholms stadsmuseums 
klassificeringssystem, vilket innebär att byggnaden bedöms vara 
särskilt värdefull ur ett historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller 
konstnärligt perspektiv. 
 
Eriksdalsskolan fungerar även som övernattningsskola, Hus B och 
D med totalt 426 platser.  
 
Fastighetens tekniska installationer har uppnått eller närmar sig att 
uppnå sin tekniska livslängd och behöver därmed bytas ut för att 
lokalerna ska fortsätta vara långsiktigt hållbara och kvalitativa. 
Målet är att de tekniska systemen rustas för att säkerställa funktion 
gällande ventilation, värme, vatten och avlopp. Rummens ytskikt 
uppdateras där behov finns samt att de äldre armaturerna som 
kvarstår byts ut. Vidare ska projektet utreda möjligheten att minska 
andel köpt el med 30 procent avseende projektets berörda delar, 
exempelvis fönster, solceller och energieffektivisering gällande 
ventilation. 
 
Eriksdalsskolan är en stor skola med en totalt BRA om 25.765 kvm. 
Hus A innehåller specialsalar, expedition, vaktmästeri och matsal. 
Inom Hus A finns också fem skyddsrum. 
I Hus B finns det anpassad grundskola, matsal och klassrum. Hus C 
inrymmer en aula och i Hus D finns bildsalar och fyra idrottssalar. I 
Hus B och C finns övernattningslokaler. Idrottssalarna med 
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respektive omklädningsrum hyrs ut till föreningslivet kvällar och 
helger. Hus E innehåller klassrum, musiksal samt en 
fritidsverksamhet. 
 
Den senaste stora renoveringen på Eriksdalsskolan skedde år 1991 
då skolan renoverades och byggdes ut. Utbyggnaden bestod av att 
Hus A byggdes ut och sammanlänkandes med Hus B. Renoveringen 
omfattade modernisering av lokalerna, inklusive sanering av 
fuktskador i kök och matsalar, samt installation av ett nytt 
energieffektivt ventilationssystem med ozonaggregat. SISAB har 
utfört löpande underhåll under åren, exempelvis renoverades 
storköket och matsalarna 2011. 
 
I enlighet med Stockholms Stadshus AB:s tillämpningsanvisning 
för bolagens investeringar (Dnr SSAB 2025/192) ska SISAB och 
inhyrande nämnd lämna ett gemensamt beslutsunderlag där 
investeringsutgiften bedöms överstiga 300 miljoner kronor. 
Stockholms Stadshus AB anmäler bolagsstyrelsens beslut till 
koncernstyrelsen. 

 
Skolans placering. Källa: Eniro 
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Situationsplan Eriksdalsskolan 
 

Skolbehov 
Eriksdalsskolan har idag en kapacitet om 1390 elever, med 
möjlighet att utöka till cirka 1500 elever vid tillskapande av fler 
sittplatser i matsalen. Skolan är en av de största i Stockholms stad 
och organiseras med 4 paralleller i årskurs F-6 och 5 paralleller 
årskurs 7-9, samt verksamhet för anpassad grundskola (AGR) med 
cirka 60 elever och centrala särskilda undervisningsgrupper (CSU) 
med cirka 40 platser. På grund av det sjunkande elevantalet varierar 
parallellerna mellan årskurserna utifrån behov, och det finns idag en 
större efterfrågan på högstadieplatser jämfört med de lägre 
årskurserna. 
 
Fyllnadsgraden uppgår till cirka 70 procent. De yngre stadierna har 
lägre söktryck till följd av sjunkande elevantal i stadsdelen, medan 
högstadiet har högt söktryck både på grund av större årskullar samt 
inpendling från andra stadsdelsområden. 
 
Matsalen utgör en kapacitetsmässig flaskhals i nuläget. Lokalerna 
har omfattande underhållsbehov avseende ventilation, stammar, 
tekniska installationer och fuktskador.  
 
Elevframskrivningen visar att elevantalet på Södermalm förväntas 
minska de kommande åren. Det förväntas cirka 2 000 färre elever i 
de kommunala grundskolorna år 2034 jämfört med 2026. 
Minskningen märks först i de lägre årskurserna och bedöms därefter 
även påverka högstadiet mot slutet av prognosperioden. För 
Eriksdalsskolan innebär utvecklingen en förväntad minskning på 
omkring 130 elever under samma period. Den sammanlagda 
effekten är att Södermalms stadsdelsområde går mot ett överskott 
av elevplatser, vilket innebär att det på sikt finns behov av färre 
elevplatser. Sammantaget bedöms framtida behov av elevplatser i 
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stadsdelen vara lägre än idag, och därmed finns det inget behov av 
att tillskapa fler elevplatser i området. 
 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av SISAB i samråd med utbildningsförvaltningen. 

Ärendet 
SISAB har initierat underhållsprojektet på Eriksdalsskolan då de 
tekniska installationerna har uppnått sin tekniska livslängd.  
 
Projektet är omfattande och avser utredning av tekniska 
installationer avseende ventilation, el, stammar, värme, styr och 
övervakning samt av fönster/fasad, portar och dörrar i Hus A-E.  
Omfattning av dränering och nytt tätskikt behöver utredas samt 
behov av åtgärder för fuktproblematik och utredning av eventuell 
sanering av miljöfarliga ämnen. Samtliga WC-grupper kommer att 
ses över. Vidare utreds omfattning av takarbete för Hus C och E.  
 
Projektet avser även att utreda omarbetning av mark och för att 
kunna hantera skyfall och dagvatten då skolan historiskt har haft 
problem med regnvatten som tränger in i både Hus B och D. En 
skyfallsrapport samt dokumentation av intern skyfallskontroll finns 
framtaget.  
 
 
Hyresgästens verksamhetsanpassningar: 
SISAB har haft dialog med utbildningsförvaltningen och i dagsläget 
finns ingen beställning på verksamhetsanpassning eller utredning av 
skyfallsåtgärder. 

Evakuering 
Kommande upprustning är omfattande och skolverksamheten 
kommer därför att vara evakuerad under projektets genomförande 
med idag bedömd tidpunkt för start år 2031. 

Ekonomi 
Kostnad för utredningsskedet inklusive underlag för 
inriktningsbeslut bedöms till 5,8 mnkr, exklusive index och 
finansieras i sin helhet av SISAB.  
 
Total indikativ kostnad för projektet bedöms i detta tidiga skede till 
cirka 820,0 mnkr, inklusive index.  
 
Enligt SISAB:s investeringsanvisningar ska en tidig uppskattad 
kostnad tas fram. Kalkylen för utredningsskedet baseras på bedömt 
behov av utredningar och kalkyl för resterande skeden har tagits 
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fram med successivprincipen, där nyckeltal och 
erfarenhetsbedömningar baserats på standardrenovering för ROT. 
  
Kostnadsdrivande faktorer 
 

• Renoveringsarbeten i befintlig byggnad. Arbetet kan 
innebära oväntade utmaningar då befintliga konstruktioner, 
äldre standarder och dolda installationer ofta avviker från 
initial bedömning. Trots noggranna inventeringar kan 
problem framträda först vid rivning. 

• Sanering av miljöfarliga ämnen kan bli aktuellt. 
• Kulturhistoriskt klassad byggnad (grön) kan medföra att 

projektet behöver anpassa förslag till åtgärder utifrån ett 
antikvariskt perspektiv.  

• Sena beställningar från hyresgäst. I detta tidiga skede har 
hyresgästen inte inkommit med beställningar. Beaktas inför 
kommande skede. 
 

Tidplan  
 
Preliminär tidplan Start Slut 
Utredningsbeslut SISAB:s styrelse 

2026-03-17 
 

Utredningsskede Mars 2026 Okt 2027 
Inriktningsbeslut SISAB:s styrelse  

2027-10 
 

 Utbildningsnämnd  
 Kommunfullmäktige  
Förslagshandlingsskede Okt 2027 Dec 2029 
Genomförandebeslut SISAB:s styrlse 

2029-12 
 

 Utbildningsnämnd  
 Kommunfullmäktige  
Genomförandeskede Dec 2029 Sep 2034 

 

Evakuering 
Evakuering behövs under projektets genomförande med en bedömd 
tidpunkt för start av evakuering till år 2031. 

 

Risker 
Nedan redovisas identifierade risker i ett tidigt skede utifrån en 
indikativ projektkostnad är cirka 40,0 mnkr. 

• Mer miljöfarliga ämnen än förväntat påträffas i 
produktionsskedet vilket påverkar kostnad och tidsplan. 
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• Bygglovsprocessen kan bli längre med anledning av att 
byggnaden är grönklassad, vilket kan påverka tidsplan. 

• Byggnadskonstruktiva egenskaper är sämre skick än 
beräknat. Byggnaden har uppvisat åldersskador i bärande 
konstruktioner och inventering och statusutredning planeras 
att genomföras.  

• Omfattning av hyresgästens behov av 
verksamhetsanpassningar är i nuläget ej kända vilket kan 
påverka både tidsplan och kostnader. 

 

Synpunkter och förslag 
SISAB har genomfört en teknisk statusinventering av fastigheten 
Eriksdalsskolan, Kornet 17, som redovisar fastighetens skick 
avseende tekniska installationer som har uppnått eller närmar sig 
uppnå sin tekniska livslängd. Då inventeringen visar att flertalet av 
dessa behöver bytas ut, bland annat ventilation, värme, vatten och 
avlopp, föreslår SISAB att en utredning startas som utreder hur 
fastighetens underhållsbehov ska åtgärdas. SISAB anser att det är 
viktigt att underhållet av dessa lokaler utreds för att fortsätta 
möjliggöra en hållbar och kvalitativ miljö inom skolans befintliga 
lokaler. 
 
Utbildningsförvaltningen anser att även om elevantalet på 
Södermalm minskar bedöms Eriksdalsskolan fortsatt vara en viktig 
del av stadens utbud av elevplatser.  
 
Skolans storlek, lokalförutsättningar, centrala läge och breda 
verksamhet, inklusive en stor anpassad grundskola, gör att den även 
framöver har en viktig roll i Södermalms och stadens utbud av 
elevplatser. Samtidigt finns omfattande underhållsbehov som 
behöver åtgärdas för att skolan ska kunna fortsätta fungera väl och 
vara trygg och ändamålsenlig för elever och personal. Utöver den 
ordinarie verksamheten har Eriksdalsskolan en viktig roll i den 
kommande underhållsplaneringen för hela stadsdelen. Flera andra 
skolor står inför större underhåll som kräver tillfälliga 
evakueringslösningar, och Eriksdalsskolan är en av få skolor som 
har möjlighet att kunna ta emot ett stort antal elever från andra 
skolor under dessa perioder. Det innebär att skolans lokaler behöver 
vara i bra skick för att kunna användas även för detta ändamål. 
 
Mot denna bakgrund anser SISAB och utbildningsförvaltningen att 
det finns behov av att underhålla Eriksdalsskolan för att säkerställa 
en långsiktig funktion, både för den egna verksamheten och för 
stadsdelens samlade behov. 
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Styrelsen för Skolfastigheter i Stockholm AB beslutar att godkänna 
utredning av teknisk upprustning på Eriksdalsskolan, kv. Kornet 17, 
med en projektkostnad för utredningsskedet om 5,8 mnkr och att 
anmäla beslutet till koncernstyrelsen samt till utbildningsnämnden. 
 
Ebba Bock Agerman 
VD 
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