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  Bilaga 6 

ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE 
ÅTGÄRDER 2021 
 
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande 
punkter.   
 
Namn på insats: 

Färdigställande av trygghetsskapande fysiska åtgärder längs med parkstråket 
mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan. 
Sökt belopp: 

2,5 miljoner kronor 

 
 
Sökande nämnd Ev medsökande nämnd 

Södermalms stadsdelsnämnd Klicka här för att ange text. 
Kontaktperson Kontaktperson 

Andreas Evestedt Klicka här för att ange text. 

Telefon Telefon 

08-508 12 230 Klicka här för att ange text. 

E-post E-post 

andreas.evestedt@stockholm.se Klicka här för att ange text. 

Ev samverkan 

Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse 
om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan. 

Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande 
nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med 
utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och 
där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.  

Klicka här för att ange text. 
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Ansökan 

1. Beskrivning (mål och syfte)  
Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål 
och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som 
gjorts och det resultat som förväntas.    
1.1  Behovsanalys/problembeskrivning  
Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och på 
vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Finns exempelvis kopplingar till 
den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala 
brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?  
Parkstråket i Maria Prästgårdsgatas förlängning till Rosenlundsgatan ligger i direkt 
anslutning till Maria Beroendecentrum som ligger på Maria Prästgårdsgata 34 C samt på 
Wollmar Yxkullsgatan 25. På Maria Prästgårdsgata finns även akutboendet Grimman, 
som är ett boende för personer med missbruksproblem.  
 
Hela området kring Maria Beroendecentrum har under lång tid upplevts som otryggt. Det 
beror på att de verksamheter som finns här i stor utsträckning vänder sig till personer med 
missbruksproblematik som därför uppehåller sig i området.  
 
Polisen betecknar stora delar av området runt Maria Beroendecentrum som en öppen 
drogscen. Polisen uppger även att andra brott, som kan relateras till missbruk, sker i 
området som exempelvis stöldbrott, olaga hot och våldsbrott. Under 2018 anmäldes 21 
narkotikabrott i området kring kvarteren Grimman, Tömmen och Tygeln och under året 
har 482 händelserapporter registrerats för området där en majoritet av dessa är 
missbruksrelaterade.  
 
Enligt Stockholms stads trygghetsmätning från år 2017 upplevs omgivande gator, Maria 
Prästgårdsgata och Wollmar Yxkullsgatan, som några av de otryggaste platserna i 
stadsdelsområdet. Polisen uppger att de har kontakt med medborgare angående problemen 
i området där många beskriver att de är otrygga. Boende i närområdet vittnar 
återkommande om olaga intrång i trapphus och på gårdar där man brukar narkotika, säljer 
narkotika och övernattar. Polisen uppger vidare att otryggheten ökat under det senaste 
halvåret 2019 utifrån de medborgarkontakter man haft. Förutom de personer som besöker 
platsen som vårdtagare så lockas, enligt polisen, många till platsen som är inne i sitt 
missbruk, både unga nyrekryterade brukare men också vanekriminella och tunga 
missbrukare. Sedan sommaren 2019 har programmet för sprututbytet vid sjukhus utökats. 
Samtidigt har polisen signalerat att personer som uppehållit sig i området ökat.  
 
Under 2020 har problematiken kring otryggheten i området försämrats. Sprututbytet vid 
Maria sjukhus förmodas ha en betydande påverkan i detta.  Antalet påträffande kanyler 
och sprutor runt om på lekplatser och parker har fördubblats under året jämfört med 
föregående år. Vissa skolor och förskolor i området rapporterar också om en tydlig ökning 
av kanyler och sprutor som hittas på skolgårdar och förskolegårdar.  
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I samband med verksamhetsplan 2020 ansökte stadsdelsnämnden om medel för 
upprustning av parkstråket med syftet att erhålla en tryggare miljö på platsen. Sökta medel 
erhölls för iordningsställande av markytor, inklusive belysningsåtgärder. 
 
Under året har projektering och framtagandet av bygghandling genomförts (se bilaga 1 
med bygghandling gällande markplaneringsplan). Dock har de fysiska 
anläggningsarbetena inte hunnits påbörjats. I samband med projekteringen har 
framkommit att anläggningskostnaden är högre än den planerade. Detta beror främst på att 
nya markbeläggningar bedöms vara en prioriterad insats för hela gång- och cykelsträckan 
vilket är kostnadsdrivande för projektet.  
 
Stadsdelsnämnden söker med anledning av beskrivningen ovan ytterligare medel för att 
kunna slutföra projektet. 
 
1.2 Berörd målgrupp/område  
Ange den/de målgrupper och den/de områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och 
särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som 
berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.  
Boende i närområdet samt besökare. 
 
 
1.3 Beskrivning av insatsen  
Redogör för platsen för insatsens utformning samt hur insatsen ska realiseras. 
Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, 
vilket ska beskrivas här.  
Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Om någon 
form av medborgardialog ska användas i processen beskrivs även det här.  
Söder om byggnaden där Maria beroendecentrum ligger, i Maria Prästgårdsgatas 
förlängning, finns en gång- och cykelväg som löper mellan Maria Prästgårdsgata och 
Rosenlundsgatan. Gång- och cykelvägen avgränsas i söder av en bergvägg och är en 
relativt lång sträcka som upplevs som mörk och otrygg nattetid. Vägen och grönytan 
nedanför bergväggen är mycket slitna vilket ökar känslan av otrygghet.  
 
Förvaltningen får in många synpunkter från allmänheten på platsens nuvarande skick och 
status. Förvaltningen bedömer att åtgärder som kan förändra helhetsintrycket av platsen är 
av avgörande betydelse för att området ska upplevas tryggare. 
 
För att göra stråket mellan Maria Prästgårdsgata och Rosenlundsgatan tryggare och 
trivsammare har en bygghandling tagits fram som innehåller nedanstående åtgärder: 
 

• Hårdgjorda ytor inom området rustas upp. På gångbanan läggs samma typ av 
betongplattor som är anlagt på trottoarer i området. Genom den nya 
markbeläggningen markeras skillnaden mellan cykel- och gångbanan tydligare. 
Övriga ytor anläggs med asfalt. Stråket görs även cirka en meter bredare genom att 
befintlig kantsten flyttas.  
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• Gräsytor inom området rustas upp. Tillkommande planteringsytor förses med 
marktäckande växter. 

• Ny belysning anläggs mot bergväggen längs med stråket.  
• Pollare ska hindra oönskad trafik från att köra in på gång- och cykelstråket. 
• Ett lågt gräskantsräcke placeras längs hela sträckan för att motverka slitage av 

grönytorna. 
• I samband med detaljprojekteringen har framkommit att det finns behov av att 

tillföra nya sittplatser i området. 
 
1.4 Förväntat resultat  
Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta 
handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.  
Efter planerad upprustning bedöms parkstråket upplevas som mer tryggt och inbjudande. 
Fler förväntas använda stråket för passage vilket i sig bidrar till ökad social närvaro som i 
sin tur skapar ökad trygghet.  
 
 
1.5 Uppföljning och utvärdering  
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras 
och spridas. 
Uppföljning kommer att ske genom Söderandans nätverk (det lokala brottsförebyggande 
rådet), med kommunpolisen och företrädare från förskola och skolor.  
 
 

 
 
 

2. Organisation för insatsens genomförande  
Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp 
dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, 
exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.  
Stadsmiljöavdelningen inom Södermalms stadsdelsförvaltning. 
 

 
 

3. Tidplan  
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till 
uppföljning och slutredovisning.  
Vinter/vår 2021: Förberedelse inför anläggningsskedet. 
Vår 2021: Anläggningsarbeten påbörjas. 
Höst 2021: Projektet färdigställs.  
 

 
4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering  

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. Eventuell 
egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall.  
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Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.    
Kostnaden för att genomföra projektet beräknas uppgå till 2,5 mnkr (se bilaga 2 för kalkyl 
för projektet. Uppgifter om mängder och à-priser har tagits bort eftersom entreprenören 
har begärt sekretess på sina à-priser). 
 
Kostnaden är fördelad enligt nedan: 

- Byggledning: 0,1 mnkr. 
- Anläggningsarbete: 2,2 mnkr. 
- Belysning: 0,2 mnkr. 

 
 

5. Påverkan på framtida driftkostnader  
Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan 
nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för 
kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.  
Ovanstående åtgärder kommer inte att innebära några nämnvärda förändringar av 
driftskostnaderna.  
 

 
 
Övriga upplysningar 
Klicka här för att ange text. 

 





Projekt: Maria Prästgårdsgata datum: 2020-11-17
Beställare: Södermalm Sdf
Entreprenör: Bite Mark och Anläggning AB
Förkalkyl/Avrop: 2 158 894 kr                                                                                                                                                            
Kalkyl Christian Ramn och Predrag Vasic

KOD TEXT ENH à-pris MÄNGD KOSTNAD
Västra 

BBC.32.1 Undersökningar av ledningar samlingskarta St 2000 1 2000
BCB.713 TA-Plan St 1750 1 1750
BCB.713,2 Vägmärken St 3500 1 3500
BCB.717 Skyddsinhägnad av arbetsområde M 140 350 49000

Asfalt A1
BED.12141.1 Rivning av bitumenbundna lager, tj 1-100 mm M2 150 437 65550
DCC.2111.2 Bärlager av asfaltgrus, Maskinläggning; AG 16/20 (160/220), 50 mm M2 150 186 27900
DCC.24111.4 Slitlager av tät ABT, Maskinläggning ABT 11 (70/100), 30-45 mm M2 150 186 27900
DCC.29.1 Etablering per arbets objekt för maskinläggning St 5000 1 5000

Asfalt A2
CBB.112.21 Övrig schakt > 400 mm. Fall B M3 890 43 38270
DBB.3111.11 Materialskiljande lager av geotextil, bruksklass N1. Yta < 100 m2 M2 15 85 1275
DCB.212 Förstärkningslager Fall B M3 600 5 3000
DCB.312.3 Obundet bärlager kategori B, Tjocklek > 150 < 200 mm. M2 250 85 21250
DCC.24111.4 Slitlager av tät ABT, Maskinläggning ABT 11 (70/100), 30-45 mm M2 150 85 12750
DCC.2111.2 Bärlager av asfaltgrus, Maskinläggning; AG 16/20 (160/220), 50 mm M2 150 85 12750

BTG 1
CBB.112.11 Planschakt < 200 mm. Fall B M2 130 35 4550
DCG.21.2 Beläggning av betongmarkplattor, sättning nya plattor i sand M2 450 281 126450 Koden gäller för 35x35x5. Föreskrivet 35x35x8
DCC.2111.2 Bärlager av asfaltgrus, Maskinläggning; AG 16/20 (160/220), 50 mm M2 150 281 42150
DCB.312.1 Obundet bärlager kategori B, Tjocklek 50 < 100 mm. M2 150 281 42150

R1
DEG.22.21 Grässkantskydd, komplett enligt typ ritning TH0051 M 1130 85 96050

KS1
BED.157.1 Rivning av kantstöd för återanvändning med motstöd av grus M 10 85 850
CBB.112.21 Övrig schakt > 400 mm. Fall B M3 890 51 45390
DEC.14.1 Sättning av kantstöd från rivning. M 570 85 48450

KS2
CBB.112.21 Övrig schakt > 400 mm. Fall B M3 890 2 1780
DEC.14.2 Sättning av nytt kantstöd typ RV2 M 1130 3 3390

KS3
CBB.112.21 Övrig schakt > 400 mm. Fall B M3 890 3 2670
DEC.14.6 Sättning av nyttkantstöd typ RV6. M 1130 6 6780

PL1
CBB.112.21 Övrig schakt > 400 mm. Fall B M3 890 133 118370
DCL.1122.1 Växtbädd typ 2 med jord typ B m3 650 133 86450

GR1
CBB.112.11 Planschakt < 200 mm. Fall B M2 130 270 35100
DCL.1129.3 Växtbädd typ 2 Gräsytor Bio M3 550 27 14850
DDB.111 Sådd av gräs M2 15 270 4050

Östra
Asfalt A1

BED.12141.1 Rivning av bitumenbundna lager, tj 1-100 mm M2 150 426 63900
DCC.2111.2 Bärlager av asfaltgrus, Maskinläggning; AG 16/20 (160/220), 50 mm M2 150 142 21300
DCC.24111.4 Slitlager av tät ABT, Maskinläggning ABT 11 (70/100), 30-45 mm M2 150 142 21300

Asfalt A2
CBB.112.21 Övrig schakt > 400 mm. Fall B M3 890 35 31150
DBB.3111.11 Materialskiljande lager av geotextil, bruksklass N1. Yta < 100 m2 M2 15 70 1050
DCB.212 Förstärkningslager Fall B M3 600 28 16800
DCB.312.3 Obundet bärlager kategori B, Tjocklek > 150 < 200 mm. M2 250 70 17500
DCC.24111.4 Slitlager av tät ABT, Maskinläggning ABT 11 (70/100), 30-45 mm M2 150 70 10500
DCC.2111.2 Bärlager av asfaltgrus, Maskinläggning; AG 16/20 (160/220), 50 mm M2 150 70 10500

BTG 1
CBB.112.11 Planschakt < 200 mm. Fall B M2 130 87 11310
Nytt ápris Beläggning av betongmarkplattor, sättning nya plattor i sand M2 450 214 96300 Koden gäller för 35x35x5. Föreskrivet 35x35x8
DCC.2111.2 Bärlager av asfaltgrus, Maskinläggning; AG 16/20 (160/220), 50 mm M2 150 214 32100
DCB.312.1 Obundet bärlager kategori B, Tjocklek 50 < 100 mm. M2 150 214 32100

R1
DEG.22.21 Grässkantskydd, komplett enligt typ ritning TH0051 M 1130 82 92660

KS1
BED.157.1 Rivning av kantstöd för återanvändning med motstöd av grus M 10 78 780
CBB.112.21 Övrig schakt > 400 mm. Fall B M3 890 47 41830
DEC.14.1 Sättning av kantstöd från rivning. M 570 78 44460

KS2
CBB.112.21 Övrig schakt > 400 mm. Fall B M3 890 2 1780
DEC.14.2 Sättning av nytt kantstöd typ RV2 M 1130 3 3390

PL1
CBB.112.21 Övrig schakt > 400 mm. Fall B M3 890 95,6 85084
DCL.1122.1 Växtbädd typ 2 med jord typ B m3 650 95,6 62140



DDB.216.1 1. Plantering av KLÄTTERVÄXTER containderodlade exkl växtmaterial St 50 880 44000

GR1
CBB.112.11 Planschakt < 200 mm. Fall B M2 130 340 44200
DCL.1129.3 Växtbädd typ 2 Gräsytor Bio M3 550 34 18700
DDB.111 Sådd av gräs M2 15 340 5100

BFD.13.2 Stubbrytning stamdiameter > 300 mm < 500 mm St 500 5 2500
Nytt Ápris Bestäckning Spygatter ink arbete st 5250 3 15750

0
Summa 1779559

Summa 0
Index 2020 2,3 % 40930
Summa inkl. index 40930

Kompleterande A´-prislista
1.1 Mättekniker inkl. mätutrustning Tim 800 0
2.1 Väg- och anläggningsarbetare Tim 480 40 19200
2.2 Trädgårdsanläggare/parkarbetare Tim 480 0
2.3 Stensättare/smed Tim 480 0
2.4 Trä och betong-arbetare Tim 480 0
3.1 Lastbil 3-axlad Tim 850 0
3.2 Lastbil 3-axlad med tippflak och kran med gripskopa Tim 950 8 7600
3.3 Lastbil 3-axlad vaccum Tim 1000 0
4.1 Grävare under 6ton Tim 850 0
4.2 Grävare över 6 ton Tim 950 0
4.3 Traktorgrävare Tim 500 0
4.4 Tillägg för hydraulhammare Tim 530 0
5.1 Servicebil Tim 150 20 3000
5.2 Motorkap inkl klinga Bdag 530 0
5.3 Markvibbrator under 250kg Bdag 500 0
5.4 Markvibbrator över 250kg Bdag 500 0
5.5 Kompressor 7,5m3 med slang för luckring Bdag 500 0

Summa 29800
Index 2020 2,3 % 685
Summa inkl. index 30485

Tillhandahållet material
0

0
0
0

 Inköp av material och tjänster
0

Inköp Vestre utrustning st 56675 1 56675
Inköp Stångby Offert 24577 st 94020 1 94020
Inköp ABT Betong Offert st 131952 1 131952
Inköp Tippavgifter st 9585 1 9585
Inköp Frakt st 8500 1 8500

0
Entreprenörsarvode ej á-pris jobb, tillhandahållet mtrl 8% % 0 0,16 0
Entreprenörsarvode ej á-pris jobb 8% % 300 732 0,16 48117,12
Summa 348849,12

Summa: 2 158 894 kr    
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ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE 
ÅTGÄRDER 2021 
 
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande 
punkter.   
 
Namn på insats: 

Trygghetsskapande fysiska åtgärder i Pålsundsparken, väster om Västerbron.  

Sökt belopp: 

1,0 miljoner kronor 

 
 
Sökande nämnd Ev medsökande nämnd 

Södermalms stadsdelsnämnd Klicka här för att ange text. 
Kontaktperson Kontaktperson 

Andreas Evestedt Klicka här för att ange text. 

Telefon Telefon 

08-508 12 230 Klicka här för att ange text. 

E-post E-post 

andreas.evestedt@stockholm.se Klicka här för att ange text. 

Ev samverkan 

Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse 
om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan. 

Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande 
nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med 
utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och 
där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.  

Klicka här för att ange text. 
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Ansökan 

1. Beskrivning (mål och syfte)  
Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål 
och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som 
gjorts och det resultat som förväntas.    
1.1  Behovsanalys/problembeskrivning  
Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och på 
vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Finns exempelvis kopplingar till den 
lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala 
brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?  
I ett område i Pålsundsparken, väster om Västerbron, har under det senaste året haft en 
markant ökad otrygghetsproblematik (se karta nedan med områdets placering). 
Näringsidkare och boende i området vittnar om ett nytt tillhåll av missbrukare med 
medföljande ordningsstörningar och öppen narkotikahandel. Utöver problemen med 
narkotikaförsäljning och eget narkotikabruk i Pålsundsparken tillkommer, som en följd, 
även annan typ av brottslighet som hot, fylleri, bråk, nedskräpning (exempelvis av sprutor, 
kanyler, ölburkar) och skadegörelse. Då det ofta är högljutt och stökigt i parken innebär det 
att boende och besökare i området undviker att passera eller uppehålla sig på platsen på 
grund av att de upplever det som otryggt.  
 
Även stadsdelsförvaltningens skötselentreprenör har uppmärksammat förvaltningen på 
omfattande trygghetsproblem i parken. Entreprenören har också lyft arbetsmiljöproblem vid 
platsen då otryggheten i vissa fall inneburit att renhållningsinsatser inte kan genomföras 
som planerat. Ett stort antal kanyler och andra redskap som missbrukare använder hittas 
dagligen i parken.  
 
Polisen har på grund av den uppkomna situationen ökat närvaron betydligt i parken. Polisen 
efterfrågar alkoholförbud i parken vilket idag saknas.  
 
Ansökan om så kallat LOV§3 (ordningsvaktsområde) kommer även att göras för att stadens 
ordningsvakter ska ha möjlighet att ingripa mot de ordningsstörningar som sker i 
Pålsundsparken. Ett förordnande om LOV§3 är en förutsättning för detta. Ordningsvakterna 
kan då komplettera polisen med att förebygga och hantera ordningsstörningar genom att vid 
behov avvisa, avlägsna eller omhänderta ordningsstörande och/eller berusade personer. 
 
Det kommer behövas flera gemensamma insatser från olika aktörer för att förebygga och 
motverka de problem som finns i parken.  
 
Förvaltningen har utökat städinsatserna genom renhållningsentreprenören och har löpande 
avstämning kring hur arbetet fungerar. Förvaltningen har vidare kontakt med trafikkontoret 
som ansvarar för huvuddelen av offentliga belysningen vid platsen. Trafikkontoret planerar 
att upprusta befintlig belysning i slutet av innevarande år eller under 2021.  
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1.2 Berörd målgrupp/område  
Ange den/de målgrupper och den/de områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och särskilda 
målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som berörs - 
exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.  
Boende i närområdet samt besökare. 
 
 
1.3 Beskrivning av insatsen  
Redogör för platsen för insatsens utformning samt hur insatsen ska realiseras. 
Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, 
vilket ska beskrivas här.  
Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Om någon 
form av medborgardialog ska användas i processen beskrivs även det här.  
 
För att erhålla en tryggare miljö på platsen är det enligt förvaltningen angeläget att, förutom 
ovannämnda åtgärder, genomföra kompletterande insatser i parkmiljön. Åtgärderna ska 
bidra till att öka platsens vistelsevärde och få fler att vilja uppehålla sig där. 
 
Följande insatser planeras:  
 

• Tillföra platsen en aktivitetsyta, såsom exempelvis boulebana. 
• Utbyte av slitna skräpkorgar. 
• Utbyte av parkmöbler. 
• Byta ut viss befintlig växlighet som är siktskymmande mot nya lägre växter.  
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Utifrån resultatet av trafikkontorets belysningsinsats, som beskrivs ovan, kan eventuellt 
ytterligare belysning behöva tillföras platsen av trygghetsskäl. Medel för ytterligare 
belysningsinsats i området kan därmed komma att sökas längre fram.  
 
 
1.4 Förväntat resultat  
Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta 
handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.  
Vid ett genomförande av planerade åtgärder bedöms platsen upplevas som mer trygg och 
inbjudande. Platsen ligger avsides med frånvaro av större flöden av människor. Genom 
planerade insatser, speciellt genom att tillföra en aktivitetsyta, förväntas platsen upplevas 
tryggare och därmed bli en attraktivare plats att besöka och uppehålla sig vid. 
 
 
1.5 Uppföljning och utvärdering  
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras 
och spridas. 
Uppföljning kommer att ske genom Söderandans nätverk (det lokala brottsförebyggande 
rådet), med kommunpolisen och företrädare från förskola och skolor.  
 

 
 
 

2. Organisation för insatsens genomförande  
Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp 
dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, 
exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.  
Stadsmiljöavdelningen inom Södermalms stadsdelsförvaltning. 
 

 
 

3. Tidplan  
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till 
uppföljning och slutredovisning.  
Vår 2021: Framtagande av beställningsunderlag för parkutrustning mm. 
Sommar/höst 2021: Tillskapande av aktivitetsyta, utplacering av parkutrustning och 
plantering av nytt växtmaterial.  

 
4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering  

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. Eventuell 
egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall.  
Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.    
Kostnaden för att genomföra projektet beräknas uppgå till 1,0 mnkr. 
 
Kostnaden är fördelad enligt nedan: 
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- Iordningsställande av aktivitetsyta: 0,4 mnkr. 
- Utbyte av slitna skräpkorgar: ca 0,1 mnkr. 
- Utbyte av parkmöbler: ca 0,2 mnkr. 
- Utbyte av viss befintlig växlighet som är siktskymmande mot nya lägre växter: ca 0,3 
mnkr. 
 

 
5. Påverkan på framtida driftkostnader  

Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan 
nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för 
kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.  
Ovanstående åtgärder kommer inte att innebära några nämnvärda förändringar av 
driftskostnaderna.  
 

 
 
Övriga upplysningar 
Klicka här för att ange text. 
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ANSÖKAN OM INVESTERINGSMEDEL (CM4) FÖR TRYGGHETSSKAPANDE 
ÅTGÄRDER 2021 
 
Nämnderna ska i sin ansökan redovisa insatsens utformning genom att redogöra för följande 
punkter.   
 
Namn på insats: 

Trygghetsskapande belysning i Rosenlundsparken i samarbete med 
trafikkontoret. 
Sökt belopp: 

0,8 miljoner kronor 

 
 
Sökande nämnd Ev medsökande nämnd 

Södermalms stadsdelsnämnd Klicka här för att ange text. 
Kontaktperson Kontaktperson 

Andreas Evestedt Klicka här för att ange text. 

Telefon Telefon 

08-508 12 230 Klicka här för att ange text. 

E-post E-post 

andreas.evestedt@stockholm.se Klicka här för att ange text. 

Ev samverkan 

Om insatsen till del ska genomföras genom annan nämnd/bolagsstyrelse ska överenskommelse 
om detta ha skett med berörd part, ange i så fall detta nedan. 

Avses medfinansiering ske av nämnd genom de särskilda trygghetsmedlen ska även samarbetande 
nämnd inkomma med en ansökan om medel. Lämpligen står en nämnd som huvudsökande med 
utförliga beskrivningar enligt dessa anvisningar som övrig/övriga nämnder kan hänvisa till och 
där ansökan från medsökande fokuseras på att beskriva de enskilda insatser som är aktuella.  

Insatsen genomförs i samarbete med trafikkontoret.   
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Ansökan 

1. Beskrivning (mål och syfte)  
Ansökan ska innehålla en tydlig och detaljerad beskrivning av den tänkta åtgärden med övergripande mål 
och syfte. Underrubrikerna i beskrivningen ska ge en tydlig koppling mellan den lokala behovsanalys som 
gjorts och det resultat som förväntas.    
1.1  Behovsanalys/problembeskrivning  
Redogör för den platsspecifika problembeskrivningen som underbygger varför en investering behövs och på 
vilket sätt en analys av lokala förutsättningar och behov har tagits fram. Finns exempelvis kopplingar till 
den lokala samverkansöverenskommelsen med polisen eller har behovet lyfts fram i andra lokala 
brottsförebyggande eller trygghetsskapande sammanhang?  
Stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret har fått in många klagomål på att den östra och 
centrala delen av Rosenlundsparken upplevs som mörk och otrygg. Stadsdelsnämnden 
behandlade även i början av år 2020 ett medborgarförslag som delvis tog upp behovet av 
mer belysning i den centrala delen av parken.  
 
Förvaltningen har tillsammans med trafikkontoret analyserat hur belysningen fungerar i 
parken. Trafikkontoret har inlett arbetet med att byta ut och förbättra belysningen i 
parkens östra del. Den västra delen av parken har redan erhållit förstärkt belysning i 
samband med att området upprustades. Stadsdelsförvaltningen och trafikkontoret bedömer 
att även stadsdelens belysningsutrustning behöver åtgärdas och utvecklas för att uppnå 
fullgod effekt och därigenom en ökad upplevd trygghet i hela parken.  
 
 
1.2 Berörd målgrupp/område  
Ange den/de målgrupper och den/de områden som insatserna riktar sig till/mot. Både allmänna och 
särskilda målgrupper ska specificeras. Redogörelsen ska även skatta storleken på de målgrupper som 
berörs - exempelvis hur många unga som bor i ett område eller antalet personer som passerar en viss plats.  
Boende i närområdet samt besökare. 
 
 
1.3 Beskrivning av insatsen  
Redogör för platsen för insatsens utformning samt hur insatsen ska realiseras. 
Innan ansökan lämnas in ska samråd ske med andra berörda förvaltningar om insatsernas genomförbarhet, 
vilket ska beskrivas här.  
Insatsen ska förhålla sig logiskt till ovan beskrivna problembild och de resultat som förväntas. Om någon 
form av medborgardialog ska användas i processen beskrivs även det här.  
Insatsen som ska förbättra belysningen i den centrala och östra delen av 
Rosenlundsparken utgörs av nedanstående åtgärder:  
 

- Utbyte av 3 befintliga belysningsmaster som förses med 3 effektiva strålkastare 
per stolpe. 

- En ny belysningsmast med 3 strålkastare placeras vid klätternätet. 
- En ny belysningsmast med 3 strålkastare placeras vid basketplanen.  
- Scenen förses med två armaturer. 
- Den centrala mörka delen av parken förses med belysning.  
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Se bilaga 1 med illustration över planerade belysningsinsatser i parken. I dokumentet 
framgår redan pågående belysningsåtgärder av trafikkontoret och de planerade insatserna 
som stadsdelsförvaltningen ansvarar för och som denna ansökan avser. Se illustration på 
den planerade belysningen av scenen i bilaga 2. 
 
1.4 Förväntat resultat  
Beskriv de positiva resultat och effekter som insatsen ska generera för målgruppen. Som exempel kan detta 
handla om ökad känsla av trygghet för kvinnor på ett torg vilket leder till fler kvinnor som rör sig på torget.  
Vid ett genomförande av planerad åtgärd bedöms parken upplevas tryggare då fler 
människor, inte minst kvinnor, förväntas använda parken för passage även under kvällar 
och nätter. 
 
1.5 Uppföljning och utvärdering  
Beskriv hur och när uppföljningen och utvärderingen av insatsen ska göras samt hur de avses dokumenteras 
och spridas. 
Uppföljning kommer att ske genom inkomna synpunkter till förvaltningen gällande 
upplevd trygghet på platsen. Uppföljningen kommer att göras i samverkan med 
trafikkontoret.  
 
 

 
 
 

2. Organisation för insatsens genomförande  
Beskriv kortfattat den organisation som ansvarar för att genomföra insatsen samt ansvarar för att följa upp 
dess effekter. Om samverkan sker med lokala aktörer i arbetet ska detta beskrivas under denna punkt, 
exempelvis fastighetsägare, civilsamhälle, polis.  
Stadsmiljöavdelningen inom Södermalms stadsdelsförvaltning. Åtgärden utförs i 
samverkan med trafikkontoret. 
 

 
 

3. Tidplan  
Ansökan ska innehålla en tidplan med identifierade faser i insatsens genomförande från start till 
uppföljning och slutredovisning.  
Vår 2021: Framtagande av projekteringshandlingar. 
Sensommaren/höst 2021: Projektet genomförs. 
 

 
4. Beskrivning av utgifter och eventuell medfinansiering  

Ansökan ska redovisa insatsens totala investering uppdelat på relevanta kostnadsposter och år. Eventuell 
egen medfinansiering redovisas och extern medfinansiering redovisas i förekommande fall.  
Om insatsen till del ska genomföras av annan nämnd eller bolagsstyrelse ska denna del specificeras.    
Kostnaden för planerat projekt beräknas uppgå till 0,8 mnkr. 
 
Kostnaden är fördelad enligt nedan: 
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- Projektering: 0,1mnkr. 
- Markarbeten: 0,2 mnkr. 
- Markrör och kabel: 0,2 mnkr. 
- Ny belysningsutrustning: 0,3 mnkr. 

 
 

5. Påverkan på framtida driftkostnader  
Av ansökan ska det framgå om och/eller hur insatsen kan förväntas påverka nämndens eller annan 
nämnd/styrelses framtida driftutgifter/kostnader, inklusive kapitalkostnader. Kompensation för 
kapitalkostnader beaktas i särskild ordning i samband med kommande verksamhetsplaner.  
Ovanstående åtgärder kommer att innebära något ökade driftskostnader i form av ökade 
energikostnader samt ökade underhållskostnader för de nya belysningsanläggningarna.  
 

 
 
Övriga upplysningar 
Klicka här för att ange text. 

 



20-12-04 1(4)Uppdrag:   Rosenlundsparken Östra
Beställare:  Trafikkontoret, Stockholms stad

ROSENLUNDSPARKEN LJUS

Under 2020 rustas delar av belysningsanläggniningen i 
Rosenlundsparkens östra del (kring stranden och delar 
av parklekens lekytor). 
Längst i väster ligger en nyanlagd park/lekplats med väl 
belysta gångstråk och parkytor för lek och vistelse även 
mörkertid. 
 
Området mellan parkleken i öster och den nyanlagda 
parken i väst är idag fläckvis belyst. 
Det norra gångstråket (som går längs med parken) är 
belyst, men inget utav dom korsande gångstråken. 
Även stora delar av de centrala lekytorna och den öppna 
gräsytan är idag helt obelysta. 
 
 
I kontrast till de mer upplysta delarna upplevs den 
öppna gräsytan och parkens centrala delar (med större 
klätterställningar) som väldigt mörka. Detta beror på för 
få, för låga och för ljusintensiva ljuspunkter placerade 
utan övergripande plan för en trygg och tydlig helhet.

 
 
 
 
 



20-12-04 2(4)Uppdrag:   Rosenlundsparken Östra
Beställare:  Trafikkontoret, Stockholms stad

* Utöver det längsgående norra stråket; otydliga stråk mörkertid

* Större områden helt utan belysning, främst i de centrala delarna.

* Hårda ljuspunkter, starka kontraster vid de idag belysta platserna.

* Delar av anläggningen släcks kl.22 

IDAG - FÖRUTSÄTTNINGAR

STOLPE 6,5M - PLATSBELYSNING

 
MAST - SDF, SLÄCKS 22

 
PARKSTOLPE - STRÅKBELYSNING



20-12-04 3(4)Uppdrag:   Rosenlundsparken Östra
Beställare:  Trafikkontoret, Stockholms stad

ÖVERSIKT FÖRSLAG ÅTGÄRDER

KOMPLETTERANDE 
BELYSNING AV 
GÅNGSTRÅK

NY PLACERING AV 
BELYSNING FÖR PLATS

BEFINTLIG PLACERING MED 
NYTT MATERIAL 2020

 

UPPLYST 
GÅNGSTRÅK



20-12-04 4(4)Uppdrag:   Rosenlundsparken Östra
Beställare:  Trafikkontoret, Stockholms stad

YTOR - ÖVERSIKT NY PLAN 
Med föreslagna åtgärder uppnås följande: 
 

* Tydligare stråk mörkertid både längs med och korsande. 

* Utvalda belysta större detaljer gör det möjligt att även gå 
igenom parkens centrala delar och bidrar till ökad tydlighet och 
orienterbarhet för hela området. 
 

* Upplättade ytor för rörelse, lek och aktivitet gör det möjligt att 
nyttja lekytor även efter mörkret fallit vilket aktiverar platsen.

KOMPLETTERANDE 
BELYSNING AV 
GÅNGSTRÅK

LJUSSATT PLATS/DEL 
FÖR IDENTITET OCH 
GENOMSIKT UPPLÄTTADE YTOR FÖR 

AKTIVITET OCH TRYGGHET
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