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Utredning avseende nytt förvaltningskontor 
Järva stadsdelsförvaltning 

 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att gå vidare 

med fortsatt utredning av ombyggnation/anpassning av 
Kämpingeskolan, för placering av ett nytt förvaltningskontor 
för Järva stadsdelsförvaltning.  

2. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att beställa 
framtagande av underlag för inriktningsbeslut. 

3. Stadsdelsnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda 
möjligheterna för uthyrning av Spånga-Tenstas befintliga 
förvaltningskontor till annan verksamhet inom staden, eller 
annan myndighet, i samarbete med relevanta nämnder och 
bolag inom staden. 

 

Sammanfattning 
Stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta 
sammanläggs till en stadsdelsnämnd; Järva. Den nya organisationen 
ska vara fastställd och driftsatt 1 juli 2023. Med anledning av det 
behöver stadsdelsförvaltningarnas fysiska lokaler ses över, med 
fokus på att få till stånd en centralisering av huvudkontoren. 

 
Detta ärende behandlar tre olika alternativ för ett nytt 
förvaltningskontor; nybyggnation på en tomt på Degerbygränd 2 i 
Rinkeby, en expansion av Spånga-Tenstas befintliga 
förvaltningskontor till fler huskroppar på Elinsborgsbacken i Tensta 
samt ombyggnation/anpassning av Kämpingeskolan som ligger på 
Tenstastråket 14 i Tensta. Alla alternativ har både för- och 
nackdelar.  

 
Nybyggnationen i Rinkeby kräver en detaljplaneändring vilket är 
tidskrävande men med nyproduktion kan kontoret från grunden 
anpassas efter stadsdelsförvaltningens behov. Ombyggnation av 
Kämpingeskolan kan utmynna i ett väl anpassat kontor för 
verksamheten, men ombyggnadsprojekt är svårbedömda ur ett 
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ekonomiskt och tidsmässigt perspektiv. Både lösningen med 
nybyggnation och ombyggnation kräver att staden hittar en annan 
användning för Spånga-Tenstas nuvarande förvaltningskontor, som 
togs i bruk oktober 2022, med ett hyreskontrakt som sträcker sig till 
2032.  

 
En expansion av Spånga-Tenstas nuvarande förvaltningskontor är 
möjlig, men eftersom de huskroppar som är möjliga att utöka till 
byggs om till seniorlägenheter under detta år, kommer behovet av 
ytterligare ombyggnation att bli kostsam och planlösningen för 
kontoret begränsad.  
 

Bakgrund 
I Stockholms stad budget 2023 fastställs att stadsdelsnämnderna 
Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ska sammanläggas till en 
stadsdelsnämnd; Järva. Detta för att bättre möta Stockholmarna i 
deras vardag. Den nya organisationen ska vara fastställd och 
driftsatt 1 juli 2023. Med anledning av det behöver 
stadsdelsförvaltningarnas fysiska lokaler ses över, med fokus på att 
få till stånd en centralisering av huvudkontoren. I dagsläget sitter de 
två stadsdelsförvaltningarna på två olika adresser. 
 
Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltning 

 

 

Adress: Borgarfjordsgatan 14 i Kista 

 

Fastighetsägare: Kungsleden Reyk AB, 
Castellum 

Yta: 9 685 kvm 
Hyra:  Ca 26.5 mnkr/år 
Löptid.  2024-11-10 med 12 

månaders uppsägningstid 
Förlängningstid: 36 månader 
Antal arbetsplatser: Ca 390 

 
Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning 

 

 

Adress: Elinsborgsbacken 3 i Tensta 

Fastighetsägare: MICASA 
Yta: 4 213 kvm 
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Hyra:  Ca 12.5 mnkr/år 
Hyresgästanpassning: Ca 40 mnkr som betalas av 

med rak amortering över 15 år 
fram till 2037  

Löptid.  2032-06-30 med 9 månaders 
uppsägningstid 

Förlängningstid: 60 månader 
Antal arbetsplatser: Ca 250 

 

Ärendet 
Inför detta ärendes beredning har uppgiften varit att göra en 
översiktlig förstudie av tre möjliga lokaliseringar för ett nytt, 
gemensamt förvaltningskontor.  
 
Dessa är: 

1. Nybyggnation på tomt, Degerbygränd 2 i Rinkeby. 
Fastighetsägare Familjebostäder. 

2. Expansion av Spånga-Tenstas befintliga förvaltningskontor 
till fler huskroppar på Elinsborgsbacken i Tensta. 
Fastighetsägare Micasa. 

3. Ombyggnation/anpassning av Kämpingeskolan, 
Tenstastråket 14 i Tensta. Fastighetsägare SISAB. 

Alternativ 1; Nybyggnation, Degerbygränd 2 
På Familjebostäders tomt på Degerbygränd 2 har det tidigare stått 
ett bostadshus. Det finns en byggrätt för byggnad med kontor i ett 
plan på den aktuella tomten. Den 23 mars 2023 beslutades om 
planarbete för att utöka byggrätten till ett kontorshus i flera 
våningar. Planarbetet beräknas vara klart kvartal tre 2025 om 
planprocessen följer normal tidplan, utan överklaganden. 
Familjebostäder ser positivt på projektet och tror att det kommer ha 
en positiv inverkan på Rinkeby centrum. Läget är bra för en 
myndighet då besöksentrén kan läggas ut mot ett mindre torg som 
ansluter till Rinkebystråket. Det är god tillgång till kollektiva 
färdmedel i närområdet.  
Då det är en nyproduktion kan kontoret anpassas efter 
stadsdelsförvaltningens behov. Planlösningen kan anpassas efter 
förvaltningens önskemål. 

Alternativ 2; Utökning av kontoret på Elinsborgsbacken. 
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltnings förvaltningskontor ligger i en 
av fyra, parallella, huskroppar, vardera fem våningar höga, som 
binds samman med en envåningsbyggnad.  De huskroppar som 
skulle vara möjligt att utöka till är hus 9, samt den sista delen av 
den låghuslänga som binder samman husen. Huskropparna håller på 
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att renoveras under 2023 och färdigställande är beräknat till 
senhösten. 
 
De två övriga huskropparna inhyser i dagsläget vård- och 
omsorgsboenden som är i drift. Hus 9 innehåller små lägenheter 
som är tänkta att hyras ut som seniorbostäder. En omläggning av 
projektinriktning till att bygga om huset till kontor kommer bli 
kostsamt. Även om projektet väljer att hålla nere kostnaderna 
genom att bevara så mycket som möjligt så är de 
installationstekniska kraven avseende el, ventilation och datanät helt 
andra för ett kontor än för bostadslägenheter och således kommer 
relativt stora ombyggnadsåtgärder ändå behöva göras. 
Planlösningen skulle bli en kompromiss för förvaltningen, på grund 
av anpassningen till lägenhetsstrukturen.  
 
Det nuvarande kontoret har ett tillfälligt bygglov (10+5 år) då 
fastigheten är klassad för bostadsändamål. För att gå vidare med en 
utökning av kontoret bör en detaljplaneändring genomföras som 
medger ett permanent bygglov.  

Alternativ 3; Ombyggnation/anpassning av Kämpingeskolan 
Det tredje alternativet är Kämpingeskolan i Tensta. 
Kämpingeskolan ligger nära Tensta centrum på Tenstastråkets östra 
sida i höjd med centrumgaraget. En gångbro över Tenstastråket från 
centrum gör att byggnaden är lättillgänglig till fots från 
Tenstagången. Skolans huvudbyggnad utgörs av en rektangulär, 
tegelklädd huskropp, med två invändiga ljusgårdar. Nära den östra 
gaveln ligger skolans idrottsbyggnad. Huvudbyggnaden är i tre 
våningsplan inklusive souterrängplanet och har en yta på ca 7500 
kvm bruttoarea. Skolan byggdes som högstadieskola 1969. SISAB 
äger fastigheten, men det kan vara lämpligt att den, om byggnaden 
omvandlas till kontor, övergår till annan fastighetsägare inom 
kommunkoncernen, exempelvis fastighetsnämnden.  
Kämpingeskolan är förnärvarande evakueringsskola för 
Elinsborgsskolans verksamhet, medan Elinsborgsskolan renoveras. 
Skolan beräknas återflytta under 2025.  
 
Bygg- och materialpriser har ökat kraftigt under det senaste 
decenniet. Inställningen till att riva och bygga nytt har även skiftat i 
och med fokus på återbruk och att använda och utveckla tillgängliga 
resurser. Då Kämpingeskolan står på en så kallad ”A-tomt”, 
kvartersmark för allmänt ändamål, finns utrymme för hyresvärden 
att utveckla innehållet på fastigheten utan att detta föranleder behov 
av detaljplaneändring. 
 
Det kommer krävas anpassningar för att säkerställa 
telefon/skyperum, besöksytor, reception, arkiv samt att ta bort 
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nuvarande inredning i specialsalar. Byggnaden behöver även 
kompletteras med ytterligare en hiss. Frångänglighet, tillgänglighet, 
säkerhet och avdelbarhet mellan de publika delarna och 
kontorsdelarna behöver också säkerställas. 
Bedömningen är att det är möjligt att tillskapa ett funktionellt 
kontor i den befintliga strukturen. Det finns även gott om 
parkeringsmöjligheter kring byggnaden.  
 

För- och nackdelar med alternativen 
Samtliga föreslagna placeringar har både för- och nackdelar.  
Nybyggnationen på Degerbygränd är tidskrävande då en ny 
detaljplan måste upprättas och den slutliga kostnaden är osäker, 
vilket är fallet med samtliga byggnationsprojekt. Fördelen är att 
lokalerna kan anpassas efter verksamhetens önskemål. 
En utökning på Elinsborgsbacken riskerar att bli kostsam och 
komplicerad på grund av att byggnaderna som skulle vara aktuella 
för utökning idag byggs om för att bli seniorlägenheter. Att i direkt 
anslutning starta ett ombyggnadsprojekt för att istället utveckla dem 
till ett kontor gör att redan nedlagda investeringar måste hanteras, 
samt att installationer och rumslösningar måste rivas och göras om. 
Fördelen är att det nybyggda kontor som Spånga-Tensta flyttade in i 
under hösten 2022 kan fortsätta att användas. 
Ombyggnation och anpassning av Kämpingeskolan kan göras inom 
en snar framtid men ombyggnationen och anpassningar medför 
både utmaningar och osäkerhetsfaktorer utifrån kostnads- och 
tidsperspektiv. 

Sammanfattande bedömning 
Sammantaget anser förvaltningen att utvecklandet av ett 
förvaltningskontor i Kämpingeskolan är det bästa alternativet. 
Anledningen är främst att det är det alternativ som utifrån 
nuvarande bedömning skulle gå fortast att färdigställa. 
Förvaltningen ser sammantaget att behovet av en samlad hemvist 
för förvaltningens verksamheter, utifrån ett organisatoriskt 
perspektiv, är stort och att en längre period med splittrade 
verksamheter kan få en negativ inverkan på personalgrupper och 
sammansättning.  
 
Samtidigt vill förvaltningen understryka att ärendet är baserat på 
nyckeltal och uppskattningar utifrån tidigare projekt, i form av 
övergripande förstudier, vilket innebär flera osäkerhetsfaktorer. För 
att få en tydlig bild av faktiska kostnader, förutsättningar, tidplan 
och möjlighet till anpassning efter verksamhetens behov krävs en 
djupgående utredning, som utmynnar i inriktningsbeslut. 
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Förvaltningen kan dock konstatera att etablerandet av ett nytt 
förvaltningskontor med Kämpingeskolan som huvudinriktning 
innebär att Spånga-Tenstas nuvarande förvaltningskontor då 
behöver lämnas. Eftersom fastigheten ägs av stadens koncern, via 
Micasa, och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd nyligen tecknat ett 
långt hyreskontrakt behöver frågan om hur fastigheten ska nyttjas 
framgent utredas vidare tillsammans med relevanta nämnder och 
bolag inom Stockholm stad.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av administrativa avdelningen via projektstöd 
från serviceförvaltningen. Ärendet bedöms vara könsneutralt och 
föranleder inget behov av jämställdhetsanalys. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden godkänner förslaget att 
gå vidare med fortsatt utredning av ombyggnation/anpassning av 
Kämpingeskolan, för placering av ett nytt förvaltningskontor. 
Vidare föreslås att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
beställa framtagande av underlag för inriktningsbeslut. Inom ramen 
för föreslås även att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag 
att utreda möjligheterna för uthyrning av Spånga-Tenstas befintliga 
förvaltningskontor till annan verksamhet inom staden, eller annan 
myndighet, i samarbete med relevanta nämnder och bolag inom 
staden. 
 
Victoria Callenmark  Jonas Eliasson 
Stadsdelsdirektör  Avdelningschef 
Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning 
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