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Sammanfattning 

Befintliga luftningsbassänger i biolinje 2-7 är gamla och i och med den ökade belastningen på 

Henriksdals reningsverk har status på bassängerna och dess maskinella utrustning 

undersökts. Undersökningar har visat att flertalet bygg- och maskinåtgärder är nödvändiga för 

att säkra den biologiska reningsprocessen, energieffektivitet samt arbetsmiljön i 

luftningsbassängerna. Detta ärende omfattar renovering och uppgradering av fyra stycken 

befintliga luftningsbassänger tillhörande biolinje 6 och 7.  

 

Under 2019 beviljade styrelsen genomförandebeslut för projekt 460111 Luftningsbassänger 

biolinjer 6 och 7 i Henriksdal, sedan dess har projektets kostnader ökat. För att möjliggöra det 

fortsatta arbetet söker nu projektet ett reviderat genomförandebeslut om 279 mnkr vilket 

inklusive indexuppräkning innebär en utökning med 77 mnkr från tidigare beslut.  

 

Kostnadsökningarna beror främst på anpassningar och justering till befintlig anläggning, samt 

tillkommande berg- och rivningsarbeten. 

 

Bakgrund 

Statusbedömningar av befintliga luftningsbassänger i biolinje 2-7 i Henriksdalsanläggningen 

har visat att det finns ett stort behov av renovering och uppgradering av både bassänger och 

dess maskinella utrustning.    

 

Renovering och uppgradering av luftningsbassänger i biolinje 2-7 i Henriksdal reningsverk 

möjliggörs bland annat genom att befintlig maskinell utrustning byts ut för att säkra upp 

funktion och kapacitet för den biologiska reningsprocessen. Omrörare som nått sin tekniska 

livslängd kommer att bytas ut, nya blåsmaskiner installeras, inlopps- och returslampumpar 

byts ut och syresättningssystemet uppgraderas.  

 

Samtidigt sker flertalet byggåtgärder som exempelvis byggnation av nya mellanväggar för att 

optimera den biologiska reningsprocessen, rivning och renovering av betong samt säkring av 

tak och väggar i bassängerna. För att förbättra arbetsmiljön vid arbete i området vid 

luftningsbassängerna kommer även en överdäckning av bassängerna att göras. 

 

Renoveringen av luftningsbassängerna i biolinjer 2-7 genomförs i tre delar enligt nedan. Detta 

för att säkerställa kapacitet och drift av anläggningen. En biolinje innefattar två stycken 

luftningsbassänger vilket innebär att respektive del omfattar fyra stycken luftningsbassänger. 

 

1. Luftningsbassänger biolinjer 6 och 7 

2. Luftningsbassänger biolinjer 4 och 5 

3. Luftningsbassänger biolinjer 2 och 3 

 

Återstående luftningsbassänger, del 2 och 3, hanteras och beslutas separat. 

 

Genomförandebeslutet som togs 2019 för projekt 460111 Luftningsbassänger biolinje 6 och 7 

i Henriksdal beslutades i ett tidigt skede, innan färdigställandet av biolinje 1. Erfarenheter från 

driftsättning och iordningställande av biolinje 1 var därför inte inarbetade i tidigare beslut. Idag 

är stora delar av projektet genomfört, de åtgärder som kvarstår är montage av instrument, rör, 

kablar, dörrar. Därefter görs de sista inkopplingar inför driftsättning.  
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Tidigare beslut 

Projektet har sedan tidigare ett genomförandebeslut på 142 mnkr (prisnivå januari 2018). 

Indexuppräkning av beslutet med relevant entreprenadindex för perioden innebär att 

omräknat beslutsbelopp är 202 mnkr. 

 

Genomförandebeslut 2019-11: 142 mnkr prisnivå 2018-01 (indexuppräknat till 202 mnkr 

prisnivå 2025-02) 

 

ÄRENDET 

Ärendet avser ett reviderat genomförandebeslut för projektet 460111 Luftningsbassänger biolinjer 

6 och 7 i Henriksdal med anledning av att kostnader har ökat sedan det tidigare beslutet.  

 

Projektet är i genomförandefasen och innefattar renovering av fyra befintliga 

luftningsbassänger i biolinjer 6 och 7 vid Henriksdals reningsverk för att säkerställa framtida 

drift och effektivare energiförbrukning. Genom byte av maskinell utrustning och utförande av 

byggåtgärder kan önskat resultat erhållas. 

 

Sedan tidigare genomförandebeslut är det entreprenadkostnaderna som ökat mest. 

Kostnadsökningarna beror främst på justeringar och anpassningar av både bygg- och 

maskininstallationer till befintlig anläggning under pågående produktion samt tillkommande 

berg- och rivningsarbeten. Dessutom inkom anbudet för byggentreprenaden betydligt högre 

än vad som var kalkylerat. Kostnaderna för dessa redovisas nedan.  

 

För att möta projektets kvalitets- och funktionskrav har flera justeringar och anpassningar till 

befintlig anläggning under pågående produktion varit nödvändiga. Detta är en följd av att 

förhållandena i luftningsbassängerna inte kunnat fastställas tidigare då bassängernas 

kapacitet varit nödvändig, under arbetet med biolinje 1. Sammanlagt har dessa 

omprojekteringar resulterat i kostnadsökningar på närmare 20 mnkr. 

 

Nya krav kring svetsning har utfärdats sedan entreprenaden handlades upp vilket har bidragit 

till merkostnader om 3 mnkr per linje dvs. 6 mnkr för luftningsbassängerna 6 och 7. 

Justering och tidigareläggande installation av blåsmaskiner har också bidragit till ökade 

kostnader för denna etapp.  

Dessutom har problem med flytslam har resulterat i åtgärder i form av spolmunstycken, extra 

propelleromrörare och flyttade avdragsrännor. Olika lösningar har gjorts för att anpassa 

maskinutrustningen då processen inte fungerat enligt ursprunglig design. 

Totalt har dessa ändringar och justeringar medfört kostnadsökningar på cirka 18 mnkr.  

 

En annan insikt som framkommit efter att förhållandena i luftningsbassängerna kunnat 

fastställas är behovet av ytterligare berg- och rivningsarbeten. För att skapa utrymme för de 

planerade maskininstallationerna har bassängernas botten breddats, vilket bidrar till en mer 

flexibel och framtidssäker lösning. Dessutom har ett flertal bergbultar installerats för att 

förstärka och förankra konstruktionerna. Tillsammans har dessa insatser uppgått till cirka 16 

mnkr. 
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Ytterligare en anledning till fördyringen i projektet är att anbudet som inkom för 

byggentreprenaden var 21 mnkr dyrare än vad som kalkylerats fram i samband med tidigare 

genomförandebeslut. Detta är ett resultat av Covid-19 i kombination med förskjutningarna av 

färdigställandet av biolinje 1. Kalkylen för byggentreprenaden togs fram i prisnivå 2018-01 och 

anbuden för byggentreprenaden inkom hösten 2020. Indexutveckling borträknat innebär det 

en kostnadsökning med cirka 17 mnkr. 

 

 
Figur 1. Samtliga luftningsbassänger är markerade i gult, luftningsbassänger tillhörande biolinje 6 och 7 
är markerade i rött 

Dagvatten 

Ej relevant för detta ärende. 

 

Solceller 

Ej relevant för detta ärende. 

 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ  

I och med att genomförandebeslut finns och att projektet nästintill är färdigt är det inte ett 

alternativ för bolaget att avstå från att genomföra projektet. Ett reviderat genomförandebeslut 

är en förutsättning för att utföra de åtgärder som kvarstår i projektet. Renoveringen av 

befintliga luftningsbassänger säkerställer framtida drift. 

Alternativ 1 

Projektet fortsätter enligt tidigare genomförandebeslut med tillkommande 

entreprenadkostnader och indexuppräkning.  

Förordat förslag till beslut 

Projektet förordar alternativ 1. 
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Åtgärder 

De åtgärder som kvarstår är montage av instrument, rör, kablar, dörrar. Därefter görs de sista 

inkopplingar inför driftsättning. Efter driftsättning ska anläggningsdokument paketeras och 

överlämnas till Henriksdals reningsverk. 

 

Organisation och ansvarsfördelning 

Detta investeringsprojekt utförs i samband med byggnationer och installationer inom projekt 

SFA. Projekteringen är utförd och genomförandet utförs av projekt SFA. 

 

Genomförande av projektet kräver samordning med avdelning Vatten och Avlopp gällande 

urdrifttagning och tömning av luftningsbassängerna samt driftsättning. Renoveringen av 

luftningsbassängerna i biolinje 2-7 genomförs i tre delar för att säkerställa kapacitet och drift 

av anläggningen. 

 

Tidplan 

Planering och projektering Q2 – Q4 2021 

Genomförande Q4 2021 – Q1 2025 

Avslut  Q2 2025 
 

Tidigare genomförandebeslut hade en tidplan med start 2020 och avslut 2023. Förskjutningen 

av tidplanen beror på att arbeten med biolinje 1 och tillhörande luftningsbassänger ej var klara 

i tid, vilket sköt upp starttiden för renovering av luftningsbassänger i biolinjer 6 och 7.  

Ekonomi 

Den totala projektbudgeten för luftningsbassänger biolinjer 6 och 7 i Henriksdal uppgår till 279 

mnkr, enligt fördelning i tabellen nedan. 
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Utgifter 

Som tidigare nämnts har entreprenadkostnaderna ökat sedan tidigare genomförandebeslut. 

Kostnadsökningarna beror främst på tillkommande berg- och rivningsarbeten samt 

anpassningar och justeringar av både bygg- och maskininstallationer till befintlig anläggning. 

Dessutom inkom anbudet för byggentreprenaden betydligt högre än vad som var kalkylerat.  

I och med att projektet är i slutskedet av genomförandet är samtliga kostnader kända och 

projektet har inga kvarstående risker. 

Moment Beslutad 
totalbudget 

Förändring Beräknad 
totalbudget 

Projekt- och byggledning 7 300 000 kr 0 kr 7 300 000 kr 

Projektering 12 200 000 kr 0 kr 12 200 000 kr 

Geo, mark och miljö 0 kr 0 kr 0 kr 

Övriga byggherrekostnader 0 kr 0 kr 0 kr 

Entreprenad inklusive material 122 500 000 kr 137 000 000 kr 259 500 000 kr 

Kända risker 0 kr 0 kr 0 kr 

Oförutsett 0 kr 0 kr 0 kr 

Summa: 142 000 000 kr 137 000 000 kr 279 000 000 kr 

Indexuppräkning 

Summa: 

60 000 000 kr 

202 000 000 kr 

 

77 000 000 kr 

 

279 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2025–02. 

Upparbetade kostnader 

Projektet har till och med 2024-12 upparbetat 197 mnkr. 
 

Inkomster 

Projektet genererar inga inkomster. 

 

Risker 

Projektet bedömer att det ej finns några risker för resterande genomförandetid då projektet 

befinner sig i slutskedet.  

 

Ärendets beredning 

Beredningen av ärendet har utförts av SFA på uppdrag av avdelningen Vatten och Avlopp, 

Stockholm Vatten och Avfall. 

 

SLUT 


