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Projekt 460135 Renovering Rötkammare i Henriksdal – Reviderat 

genomförandebeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt 460135 Renovering Rötkammare i Henriksdal fatta reviderat 

genomförandebeslut och reducera projektet till att endast omfatta slutförda arbeten med 

rötkammare 1 och 2 och därefter avsluta projektet, vilket resulterar i en justerad budget 

om 141 mnkr för genomförandet, en minskning med 65 mnkr jämfört med tidigare 

beslutad budget. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. 
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Verkställande direktör 
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Sammanfattning 

Befintliga rötkammare i Henriksdal är i stort behov av renovering för att möta de 

förutsättningar som den kommande uppgraderingen till en ökad slamförtjockning innebär samt 

möta krav på förlängd livslängd. 

 

Genomförandebeslutet som togs 2019 avsåg specifika delar av rötkamrarna 1-7. 

Erfarenheten från renovering av rötkammare 1 och 2, som är slutförda, samt rötkammare 6, 

som påbörjats, tyder på att rötkammarna är i sämre skick än förväntat. Mer omfattande 

åtgärder, än vad som innefattades i tidigare genomförandebeslut, kommer vara nödvändiga 

för samtliga rötkammare. 

 

För att få en tydligare struktur och bättre uppföljning söks ett reviderat genomförandebeslut 

som avser att reducera omfattningen av pågående projekt till att enbart avse de nu slutförda 

rötkammare 1 och 2. Kvarvarande delar i projektet kommer brytas ut och behandlas samt 

beslutas separat då omfattningen, för respektive återstående rötkammare 3-7, i dagsläget är 

svår att förutse och tiden för genomförandet av respektive rötkammare är osäker.  

 

Projektet söker därför ett reviderat genomförandebeslut för att reducera projektets omfattning 

samt att avsluta projektet, vilket resulterar i en justerad budget om 141 mnkr för 

genomförandet, en minskning med 65 mnkr jämfört med tidigare beslutad budget. Den 

justerade budgeten motsvarar det som upparbetats under renoveringen av rötkammare 1 och 

2. 

 

Bakgrund 

I Henriksdals reningsverk finns idag sju befintliga, äldre rötkammare där slammet från  

avloppsreningsprocessen rötas. Rötningsprocessen innebär både produktion av biogas  

(rågas) samt att slammet stabiliseras. Projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA)  

renoverar och kommer att förbereda för att ställa om processen i befintliga rötkammare i  

Henriksdals reningsverk till termofil drift vid 55 ℃ jämfört med dagens mesofil drift vid 37 ℃. 

 

Befintliga rötkammare 1-7 i Henriksdal, se figur 1, är i stort behov av renovering för att möta 

de förutsättningar som den kommande uppgraderingen till en ökad slamförtjockning innebär. 

Provtagningar har visat att rötkamrarna i dagsläget inte uppnår den standard som krävs för att 

möta omställningen till termofil drift. Rötkammarna har passerat sin tekniska livslängd och 

betongen behöver renoveras för att dess funktion ska kunna säkerställas. 
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Figur 1. Översikt på befintliga rötkammare 1-7 (i figur markerade med rött och benämnda som R1-7). 

Genomförandebeslutet som fattades 2019 för projekt 460135 Renovering Rötkammare i 

Henriksdal avsåg renovering av betong och uppdatering av el och maskin för rötkammare 1 

och 2 samt uppdatering av el och maskin för rötkammare 3-7, se tabell 1 nedan. 

 

Renoveringarna av rötkammare 1 och 2 är nu slutförda och för närvarande pågår 

betongarbeten för rötkammare 6. Dessa betongarbeten finns upptagna i ett separat 

genomförandebeslut, projekt 460357 Renovering av Rötkammare 6, Henriksdal med 

diarienummer 22MB227, redovisad med blå cell i tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. Gröna celler visar omfattning av tidigare genomförandebeslut för projekt 460135 Renovering Rötkammare i 

Henriksdal. Blå cell visar omfattning av separat genomförandebeslut, projekt 460357 Renovering av Rötkammare 6, 

Henriksdal. 

 Betong El Maskin Automation VVS 

Rötkammare 1      

Rötkammare 2      

Rötkammare 3      

Rötkammare 4      

Rötkammare 5      

Rötkammare 6      

Rötkammare 7      
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Tidigare beslut 

Projektet har sedan tidigare ett genomförandebeslut på 206 mnkr (prisnivå januari 2018). 

Indexuppräkning av beslutet med relevant entreprenadindex för perioden skulle innebära att 

omräknat beslutsbelopp är 285 mnkr. 

 

Genomförandebeslut 2019-03:  206 mnkr (indexuppräknat till 285 mnkr i prisnivå 

2024-12) 

 

ÄRENDET 

Ärendet avser ett reviderat genomförandebeslut för projekt 460135 Renovering Rötkammare i 

Henriksdal och syftar till att reducera samt avsluta projektet. Anledningen är för att få en 

tydligare struktur och bättre uppföljning av kommande arbeten med återstående rötkammare 

3-7.  

 

Detta reviderade genomförandebeslut syftar till att reducera omfattningen av tidigare beslut till 

sådant att endast avse slutförda arbeten med rötkammare 1 och 2, se tabell 2 nedan. På 

sådant sätt skapas en tydligare struktur och lättare uppföljning av kommande arbeten med de 

återstående rötkamrarna då respektive rötkammare fortsättningsvis kan hanteras och 

beslutas separat. 

 
Tabell 2. Gröna celler illustrerar förslagen omfattning i reviderat genomförandebeslut. 

 Betong El Maskin Automation VVS 

Rötkammare 1      

Rötkammare 2      

Rötkammare 3      

Rötkammare 4      

Rötkammare 5      

Rötkammare 6      

Rötkammare 7      

 

Dagvatten 

Ej relevant för detta ärende. 

 

Solceller 

Ej relevant för detta ärende. 

 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ  

Erfarenheten från arbetena i rötkammare 1, 2 och 6 tyder på att betongen i resterande 

rötkammare är i sämre skick än tidigare utförda betongprover visat, varför betongrenoveringar 

troligtvis behöver utföras i samtliga rötkammare. Kostnader för renovering av VVS och 

uppdatering av automation, vilka är nödvändiga för omställningen till termofil drift, fanns heller 

inte medräknade i det tidigare genomförandebeslutet. Samtliga rötkammare är avskrivna och 

den tekniska livslängden för samtliga rötkammare har passerat. Åtgärder är därför 
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nödvändiga för att upprätthålla den kapaciteten som krävs när flödet, som idag går till 

Bromma reningsverk, kopplas över till Sicklaanläggningen och Henriksdals reningsverk.  

 

Alternativ 1 

Alternativ 1 innebär att projektet 460135 Renovering Rötkammare i Henriksdal avslutas med 

nuvarande utfall. Rötkammare 1 och 2 är slutförda. 

 

För rötkammare 6 har betongarbeten påbörjats, vilket det finns ett separat 

genomförandebeslut för i projekt 460357 Renovering av rötkammare 6, Henriksdal.  

I och med att detta projekt, 460135 Renovering Rötkammare i Henriksdal, beslutas avslutas 

kommer ett reviderat genomförandebeslut sökas för projekt 460357 Renovering av 

rötkammare 6, Henriksdal där samtliga delar - betong, el, maskin, automation och VVS -

inkluderas.  

 

Vidare kommer respektive kvarstående rötkammare 3, 4, 5 och 7 hanteras och beslutas 

separat. Detta innebär en tydligare struktur och ger bättre uppföljning. Dessutom är 

omfattningen i dagsläget svår att förutse och tiden för genomförandet av respektive 

rötkammare är osäker. 

 

Förordat förslag till beslut 

Projektet förordar Alternativ 1. Förordat förslag bedöms resultera i följande fördelar: 

• Osäkerheter kring kostnadsutveckling minimeras 

• Tydligare ärendestruktur 

• Lättare uppföljning 

• Mer exakta budgetar  
 

Åtgärder 

Det reviderade genomförandebeslutet innebär att projektet 460135 Renovering Rötkammare i 

Henriksdal stängs med nuvarande utfall. Rötkammare 1 och 2 är slutförda och för närvarande 

pågår aktivering samt överlämning av anläggningarna. 

 

Organisation och ansvarsfördelning 

Detta investeringsprojekt har utförts i samband med byggnationer inom SFA projektet. 

 

Tidplan 

Projektet kommer efter överlämning att avslutas vilket förväntas ske under 2025. 

Rötkammare 6 är planerad att vara färdigställd under år 2025. 

Rötkammare 5 är planerad att vara färdigställd under år 2027. 

Därefter måste renoveringarna av befintliga rötkammare pausas, på grund av det 

tillkommande flödet från Bromma, i väntan på rötkammare 8. Först när rötkammare 8 är på 
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plats finns det kapacitet och därmed möjlighet att renovera kvarstående rötkammare 7, 4 och 

3. 

 

Ekonomi 

Beräknad totalbudget motsvarar utfall för rötkammare 1 och 2. Dessa kostnader aktiveras i 

samband med att projektet avslutas. 

Utgifter 

 

Moment Beslutad 
totalbudget 

Förändring Beräknad 
totalbudget 

Projekt- och byggledning 11 000 000 kr -5 400 000 kr 5 600 000 kr 

Projektering 18 000 000 kr -300 000 kr 17 700 000 kr 

Geo, mark och miljö 0 kr 0 kr 0 kr 

Övriga byggherrekostnader 0 kr 0 kr 0 kr 

Entreprenad inklusive material 177 000 000 kr -59 300 000 kr 117 700 000 kr 

Kända risker 0 kr 0 kr 0 kr 

Oförutsett 0 kr 0 kr 0 kr 

Summa 206 000 000 kr -65 000 000 kr 141 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2025–01. 

 

Upparbetade kostnader 

Projektet har till och med 2025-01 upparbetat 141 mnkr. 
 

Inkomster 

Projektet genererar inga inkomster. 

 

Risker 

Ej relevant för detta ärende.  

 

Ärendets beredning 

Beredningen av ärendet har utförts av SFA på uppdrag av avdelning Vatten och Avlopp, 

Stockholm Vatten och Avfall. 

 

SLUT 


