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Projekt 2221 Renovering av Rötkammare 5, Henriksdal – 

Inriktningsbeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 

Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt 2221 Renovering av Rötkammare 5, Henriksdal fatta inriktningsbeslut och 

bevilja upp till 12 mnkr för planeringsfasen med en indikativ totalbudget om 78 mnkr. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. 
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Verkställande direktör 
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Sammanfattning 

Befintliga rötkammare 1-7 i Henriksdals reningsverk är gamla och därmed i stort behov av 

renovering för säkerställande av funktion och möjliggörande för kommande övergången till 

termofil drift. Rötkamrarna är dessutom en förutsättning för att ta emot den slammängd som 

erfordras i Henriksdalsanläggningen. 

 

Projektet omfattar samtliga nödvändiga teknikområden för rötkammare 5 dvs. betong, el, 

maskin, VVS samt automation. 

 

Projektet är beräknat att uppgå till 12 mnkr för planeringsfasen. Projektets totala budget 

beräknas till 78 mnkr. 

 

Bakgrund 

I Henriksdals reningsverk finns idag sju befintliga, äldre rötkammare där slammet från  

avloppsreningsprocessen rötas. Rötningsprocessen innebär både produktion av biogas  

(rågas) samt att slammet stabiliseras. Projektet Stockholms framtida avloppsrening (SFA)  

renoverar och kommer att förbereda för att ställa om processen i befintliga rötkammare i  

Henriksdals reningsverk till termofil drift vid 55 ℃ jämfört med dagens mesofil drift vid 37 ℃. 

 

Befintliga rötkammare 1-7 i Henriksdal är i stort behov av renovering för att möta de 

förutsättningar som den kommande uppgraderingen till en ökad slamförtjockning innebär. 

Provtagningar har visat att rötkamrarna i dagsläget inte uppnår den standard som krävs för att 

möta omställningen till termofil drift. Rötkammarna har passerat sin tekniska livslängd och 

betongen behöver renoveras för att dess funktion ska kunna säkerställas. 

 

År 2019 togs genomförandebeslut för projekt 460135 Renovering Rötkammare i Henriksdal, 

med diarienummer 19MB179. Projektet avsåg renovering av betong och uppdatering av el 

och maskin för rötkammare 1 och 2 samt uppdatering av el och maskin för rötkammare 3-7, 

se tabell 1 nedan. Detta projektet föreslås, i separat reviderat genomförandebeslut, att 

avslutas i samband med att rötkammare 1 och 2 är nu slutförda, se tabell 2 nedan.  
 

För närvarande pågår betongarbeten för rötkammare 6. Dessa betongarbeten finns upptagna 

i ett separat genomförandebeslut, projekt 460357 Renovering av Rötkammare 6, Henriksdal 

med diarienummer 22MB227, redovisad med blå cell i tabell 1. 

 

I och med att projekt, 460135 Renovering Rötkammare i Henriksdal, beslutas avslutas 

kommer ett reviderat genomförandebeslut sökas för projekt 460357 Renovering av 

Rötkammare 6, Henriksdal samt inriktningsbeslut sökas för detta projekt, 2221 Renovering av 

Rötkammare 5, Henriksdal. Projekten för rötkammare 5 och 6 kommer omfatta samtliga delar 

betong, el, maskin, automation och VVS, se tabell 2. 

 

Vidare kommer respektive återstående rötkammare hanteras och beslutas separat då 

omfattningen i dagsläget är svår att förutse och tiden för genomförandet av respektive 

rötkammare är osäker. 
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Tabell 1. Gröna celler visar omfattning av tidigare genomförandebeslut för projekt 460135 Renovering Rötkammare i 

Henriksdal. Blå cell visar omfattning av separat genomförandebeslut, projekt 460357 Renovering av Rötkammare 6, 

Henriksdal. 

 Betong El Maskin Automation VVS 

Rötkammare 1      

Rötkammare 2      

Rötkammare 3      

Rötkammare 4      

Rötkammare 5      

Rötkammare 6      

Rötkammare 7      

 

Tabell 2. Gröna celler illustrerar förslagen omfattning i reviderat genomförandebeslut för projekt 460135 Renovering 

Rötkammare i Henriksdal. Blåa cell visar omfattning av separat genomförandebeslut, projekt 460357 Renovering av 

Rötkammare 6, Henriksdal. Gula cell visar omfattning av separat inriktningsbeslut, projekt 2221 Renovering av 

Rötkammare 5, Henriksdal. 

 Betong El Maskin Automation VVS 

Rötkammare 1      

Rötkammare 2      

Rötkammare 3      

Rötkammare 4      

Rötkammare 5      

Rötkammare 6      

Rötkammare 7      

 

ÄRENDET 

Ärendet avser ett inriktningsbeslut för projekt Renovering av Rötkammare 5, Henriksdal och 

innebär initierande av planeringsfasen. 

 

Den befintliga rötkammaren, se figur 1, är byggd på 60-talet vilket innebär att den tekniska 

livslängden passerat. Erfarenheter från utförda och pågående arbeten på rötkammare har 

påvisat stora behov av renovering för att säkerställa funktion och möjliggöra för den 

kommande övergången till termofil drift. Säkerställandet av kapaciteten från rötkammare 5 är 

dessutom en förutsättning för att ta emot den slammängd som erfordras i 

Henriksdalsanläggningen. 

Projekteringen kommer framförallt omfatta betongrenoveringsåtgärder, utbyte av maskinell 

utrustning, ny el-kanalisation och optimering. 
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Figur 1. Befintlig rötkammare 5 (i figur markerad R5) som planeras renoveras. 
 

Dagvatten 

Ej relevant för detta ärende. 

 

Solceller 

Ej relevant för detta ärende. 

 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ 

Om projektet inte genomförs innebär det att rötkammare 5 inte kan möta omställningskraven 

som SFA-projektet bereder. Detta i sin tur påverkar utrymmet för att ta emot den slammängd 

som erfordras vid anslutning av avloppsvatten från Bromma reningsverk. Anledningen till 

detta är då termofil drift kräver en kortare uppehållstid i kammaren samt ger positiva 

hygieniseringseffekter. 

 

Rötkammaren är över 60 år gammal vilket innebär att den tekniska livslängden (50 år) 

passerat. Erfarenheter från tidigare renoverade rötkammare har visat att skicket på betong 

och komponenter är dåligt. Eventuella driftstopp på grund av skicket är förbundet med större 

kostnader då kammaren behöver saneras vid varje tillfälle innan invändiga arbeten kan 

påbörjas. Detta kan i sin tur påverka tidplanen för SFA-projektet. Driftstopp eller driftstörningar 

innebär även direktutsläpp av biogas eftersom kammaren behöver tömmas varje gång. 
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Alternativ 1 

Initiera planeringsfasen vilket innebär utredning, planering och projektering för renovering av 

rötkammare 5. 

 

Bedömningen i nuläget är att följande betongrenoveringsåtgärder behöver vidtas invändigt: 

• Nytt tätskikt på rötkammartoppens insida inklusive sanering och blästring 

• Betonglagningar invändigt 

• Sprutbetonglagningar invändigt 

• Ny utloppslåda 

 

Det utvändiga tätskiktets livslängd har redan överskridits med flera år, varför även följande  

renoveringsåtgärder krävs utvändigt:  

• Friläggning rötkammartopp 

• Rivning skyddsbetong 

• Rivning tätskikt (innehåller troligtvis kreosot) 

• Blästring utsida 

• Nytt tätskikt 

• Ny skyddsbetong 

• Ledningsomläggning 

• Återfyllning och markåterställning 

 

Utöver detta kommer maskinell utrustning att bytas ut. Exempel på detta är omrörare, 

medrotationshinder och vattenlås. För att kunna renovera rötkammartopparna behöver även 

förberedande arbeten utföras i form av flytt av gasledning, schakt för flytt av gasledning samt 

anläggning av ny väg för att tillse att det finns transportväg till övriga anläggningsdelar och 

bereda plats för entreprenadverksamheten. Utöver detta kommer omfattande flytt av befintlig 

el-kanalisation, dragning av ny el-kanalisation samt nya ställverk krävas för att möjliggöra 

renovering och uppgradering. 

 

Förordat förslag till beslut 

Projektet förordar alternativ 1 för att säkerställa funktion, kapacitet och omställning till termofil 

drift som SFA-projektet bereder. 

 

Åtgärder 

Planeringsfasen innefattar projektering av betong, maskin, el, automation och VVS.  

 

För att fastställa renoveringsbehovet behöver dessutom rötkammaren tömmas, saneras och 

blästras. Detta för att kunna utföra erfordliga provtagningar och besiktningar av befintlig 

anläggning. Betongprovtagning för bedömning av hållfastheten och invändig besiktning för 

kartering av eventuella sprickbildningar kommer utföras för att fastställa renoveringsbehovet. 

 

Organisation och ansvarsfördelning 

Detta investeringsprojekt utförs i samband med byggnationer inom SFA projektet. Projektering 

och genomförandet kommer att utföras av projekt SFA. 
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Tidplan 

Planering och projektering Q1 – Q4 2025 

Genomförande Q1 – Q4 2026 

Avslut  Q1 2027 
 

Ekonomi 

Projekt 2221 Renovering av Rötkammare 5, Henriksdal söker 12 mnkr för planeringsfasen 

med en indikativ totalbudget på 78 mnkr. 

 

Utgifter 

Beräknad planeringsbudget innefattar, förutom projektering och projektledning, provtagningar 

och besiktningar som ligger inom posten geo, mark och miljö. 

 

Eftersom rötkammare 5 är snarlik rötkammare 6 och dessutom byggda samtidigt så kan delar 

av projekteringen återanvändas. Projekteringsbudgeten är därför satt lägre. 

 

Den nu indikativa totalbudgeten för entreprenaden innefattar samtliga discipliner och har 

följande uppdelning: 

 

• Betong – 18 mnkr 

• Maskin – 17 mnkr 

• El – 9 mnkr 

• VVS – 4 mnkr 

• Automation – 2 mnkr 

 
Oförutsett är satt till cirka 10%. Kända risker finns beskrivna i tabellen nedan. Den enskilt 

största risken är skicket, som inte kan bedömas förrän rötkammaren är tömd och sanerad. 

 
Planeringsbudget: 

Moment Beräknad 
planeringsbudget 

Projekt- och byggledning 2 500 000 kr 

Projektering 6 500 000 kr 

Geo, mark och miljö 1 000 000 kr 

Övriga byggherrekostnader 0 kr 

Kända risker 1 000 000 kr 

Oförutsett 1 000 000 kr 

Summa 12 000 000 kr 
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Indikativ totalbudget, inklusive planeringsbudget:  

Moment Indikativ totalbudget 

Projekt- och byggledning 7 500 000 kr 

Projektering 6 500 000 kr 

Geo, mark och miljö 1 000 000 kr 

Övriga byggherrekostnader 0 kr 

Entreprenad inklusive material 50 000 000 kr 

Kända risker 8 000 000 kr 

Oförutsett 5 000 000 kr 

Summa 78 000 000 kr 
Kalkylen är framtagen i prisnivå 2024-12. 

 

Inkomster 

Projektet genererar inga inkomster. 

 

Risker 

Den största risken, upptagen i kalkylen, är förenat med skicket på befintlig rötkammare. 

 

Risk Påverkan på projekt Förslag på åtgärd 

Befintligt skick på rötkammaren Utökad omfattning och därmed 

ökade kostnader för 

projektering.  

Provtagningar och besiktningar 

kommer att utföras. 

 

Ärendets beredning 

Beredningen av ärendet har utförts av SFA på uppdrag av avdelningen Vatten och avlopp, 

Stockholm Vatten och Avfall. 

SLUT 

 


