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Sammanfattning 

Stockholm Vatten och Avfall har cirka 80 tryckstegringsstationer för vattendistribution, varav 

10 har identifierats som kritiska. Dessa stationer saknar redundans i sina tryckzoner och har 

el- och styrutrustning, ställverk och maskinell utrustning som nått sin tekniska livslängd. 

Utrustningen uppfyller inte längre aktuella elsäkerhetsföreskrifter, och bristen på reservdelar 

försvårar driftssäkerheten. För att säkerställa funktion, krav på elsäkerhet, CE-märkning samt 

EU-standarder inom säkerhet, hälsa och miljö, behöver dessa stationer moderniseras. Många 

av anläggningarna har inte renoverats på 25–35 år, eller saknar dokumentation om tidigare 

renoveringar. 

Projektets mål är att totalrenovera dessa 10 stationer för att säkerställa störningsfri drift och 

uppfylla dagens krav gällande elsäkerhetsföreskrifter samt CE. 

Projektet söker nu ett genomförandebeslut på 178 mnkr. Detta är en utökning av 

projektbudgeten sedan inriktningsbeslutet som främst härrör sig till att projektet nu tillförts en 

indexrisk och utökning av oförutsett.  

Bakgrund 

Stockholm Vatten och Avfall (bolaget) har cirka 80 tryckstegringsstationer för 

vattendistribution inom vårt verksamhetsområde. På flera av dessa anläggningar har el- och 

styr utrustningen, ställverk samt diverse maskin utrustning nått sin tekniska livslängd och 

behöver moderniseras. Utrustningen uppfyller inte dagens elsäkerhetsföreskrifter samt att 

reservdelar inte längre finns på marknaden. Avsaknad av reservdelar ger stora konsekvenser 

på leveranssäkerheten vid drifthaveri. 

 
Figur 1. Nybohov vattenpumpstations ställverk från 1996. 

Av dessa 80 tryckstegringsstationer har man identifierat 10 stycken stationer i ett kritiskt 

skede då de har egna tryckzoner som saknar redundans. Utrustningen i anläggningarna har 

nått sin tekniska livslängd och behöver moderniseras, ofta uppfyller de heller inte dagens 
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elsäkerhetskrav för bland annat CE-märkning; vilket är en förutsättning för att anläggningen 

ska uppfylla EU-standarderna inom säkerhet, hälsoskydd och miljö.  

I tabellen listas byggår samt år för senaste renovering. Anläggningar som har N/A angivet har 

antingen aldrig renoverats eller så saknas information om att det har skett.  

Tabellen visar att den senaste renoveringen gjordes för i sitt för ca 25-35 år sedan.  

 

Anläggning 
Kritikalitet*A/B

/C 
Område Byggår Ombyggd 

Tilltänkt 

renoveringsår  

Stadshagen A Innerstan 1967 1989 
2025 

Hässelby A Väster 1955 1995 
2026 

Tensta A Väster 1969 2000 
2026 

Nybohov B Söder 1960 1996 
2027 

Fredhäll B Innerstan 1935 1996 
2027 

Vinsta B Väster 1973 1997 
2028 

Hjorthagen B Innerstan 1930 1989 
2028 

Östberga B Söder 1968 1998 
2029 

Starrbäcksängen B Innerstan 1992 N/A 
2029 

Körsbärsvägen B Innerstan 1990 N/A 
2029 

 

Syftet med projektet är att totalrenovera tryckstegringsstationerna så att anläggningen 

fungerar störningsfritt samt uppfyller dagens elsäkerhetsföreskrifter samt krav på CE. Detta 

innebär att modernisera styrsystemet, byta ut motorer och ventiler, ersätta ställverket och 

apparatskåp, ersätta all allmän el, uppgradera ventilationen, effektivisera VS-systemet, 

säkerställa kommunikationen med bolagets övervakningssystem och byta ut samtliga 

instrument såsom temperaturgivare, tryckgivare samt flödesmätare. Detta gäller samtliga 

stationer. 

Tidigare beslut 

Inriktningsbeslut 2024-04:  Projektering 18,8 mnkr; totalprognos 130 mnkr 
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ÄRENDET 

Ärendet avser ett genomförandebeslut för renovering av 10 stycken tryckstegringsstationer. I 

dagsläget är projekteringen klar för tre av tio anläggningar. Resterande projektering kommer 

utföras parallellt med genomförandet. Utförandet kommer ske etappvis med 2 stationer per år, 

anledningen till det är för att bolaget inte har kapacitet att ta emot flera anläggningar per år 

från projektet. Detta upplägg möjliggör erfarenhetsutbyte efter varje station, vilket kommer 

leda till ett systematiskt förbättrat genomförande. 

Syftet med projektet är att trygga dricksvattenleveransen, personsäkerheten för egen personal 

och tredje man, samt att undvika onödiga kostnader.  

Åtgärderna som planerar att göras: 

• modernisera styrsystem  

• byta ut ställverk och apparatskåp 

• Koppla upp stationen mot bolagets övervakningssystem 

• förnya anläggningarnas el-utrustning (belysning, eluttag) 

• uppgradera kommunikationsutrustning 

• Maskin modernisering 

• VVS modernisering 

• CE-märka anläggningen 

 
Effekterna av åtgärderna ovan är en station som är i linje med dagens krav på elsäkerhet och 

arbetsmiljö, säkra VA-försörjningen, minimera mängden driftstörningar samt mindre 

elförbrukning i anläggningarna. 

Dagvatten 

Ej relevant i detta ärende. 

Solceller 

Solceller kommer att monteras på lämpliga anläggningar enligt tabell nedan.  

 

Anläggning 

Lämplig för 

solceller 

Tak-area 

(kvadratmeter) 

Solcellsarea (tak-

area 

(kvadratmeter)) 

Takrenovering 

(behov) 

Stadshagen Ja 60 36 Ja 

Hässelby Nej Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Tensta Ja 67 40 Ja 

Nybohov Ja 65,5 39 Ja 

Fredhäll Nej Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Vinsta Ja 31 19 Ja 

Hjorthagen Ja 40 24 Ja 

Östberga Ja 56,5 34 Ja 

Starrbäcksängen Nej Ej relevant Ej relevant Ej relevant 

Körsbärsvägen Ja 24 14 Ja 

Sammanställning 7 344 206 7 
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Schabloniserade beräkningar indikerar på en produktion om ca 54 000 kilowattimmar per år 

för ovanstående anläggningar. Baserat på schablonkalkyler kommer denna investering att 

betala av sig på uppskattningsvis 11 till 16 år, beroende på elhandelspriset samt anskaffnings 

och installationskostnad. Solceller har en garanti på 25-30 år, vilket indikerar att det finns en 

god marginal på livslängden efter intjänad investering. 

 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att dessa 10 stycken tryckstegringsstationer inte renoveras. Detta 

medför risk för plötsliga haverier, med utebliven vattenleverans samt personfara som följd. En 

försvårande omständighet är att leveranstiderna för el- och styrkomponenter är väldigt långa 

på grund av rådande världsläge. Vid haverier skulle detta kunna resultera i att dessa 

anläggningar som saknar tryckzonsredundans kan stå med för lågt tryck eller helt uteblivna 

vattenleveranser under lång tid. För att hantera en sådan kris kommer kostsamma provisorier 

att behöva användas under en längre period.  

Alternativ 1 

Alternativ 1 innebär att alla nödvändiga moderniseringar genomförs i stationerna. All gammal 

el- och styrutrustning rivs och ersätts av nya styrskåp och ställverk, nya styrsystem installeras 

för att förbättra automatisering och övervakning samt uppdatering av ventilation, maskin och 

fastighet görs för att uppnå CE-märkningskraven. Även solceller kommer att installeras där 

det är lämplig för att uppnå Stockholm Vatten och Avfalls hållbarhetsmål som ligger i linje med 

Stockholms stads mål.  Detta alternativ kostar 178 mnkr. 

Förordat förslag till beslut 

Projektet förordar alternativ 1 då detta säkerställer personsäkerhet, driftsäkerhet och EU- 

lagstiftning. 

 

Åtgärder 

Projektet har idag tagit fram relevanta bygghandlingar för att genomföra projekten för 3 av 10 

stationer. Projekteringen av resterande stationer görs parallellt med genomförandet.  

 

All gammal el- och styrutrustning rivs och ersätts av nya styrskåp och ställverk, nya 

styrsystem installeras för att förbättra automatisering och övervakning samt uppdatering av 

ventilation, maskin och CE-märkningsåtgärder Även solceller kommer att installeras där det är 

lämplig. 

 

Organisation och ansvarsfördelning 

Investeringsavdelningens enhet Bygg- och processprojekt ansvarar för projektering och 

genomförande. Ledningsnät Teknik är beställare och anläggningsägare. 

Tidplan 

Genomförande    Q2 2025 – Q4 2029 

Avslut   Q1 2030 – Q4 2030 
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Ekonomi 

Utgifter 

Projektet uppskattas idag till 178 mnkr. Posten oförutsett har ökats då alla stationer inte är 

projekterade än samt prisindexrisk fram till 2030.  

 

Moment Indikativ budget vid 
inriktningsbeslut                   

Förändring Beräknad 
totalbudget 

Projekt- och byggledning 21 000 000 kr 0 kr 21 000 000 kr 

Projektering 17 000 000 kr 2 200 000 kr 19 200 000 kr 

Geo, mark och miljö 0 kr 0 kr 0 kr 

Övriga byggherrekostnader 1 000 000 kr 0 kr 1 000 000 kr 

Entreprenad inklusive material 65 000 000 kr 0 kr 65 000 000 kr 

Kända risker 13 000 000 kr 0 kr 13 000 000 kr 

Oförutsett 13 000 000 kr 10 800 000 kr 23 800 000 kr 

Prisindexrisk 

 
35 000 000 kr 35 000 000 kr 

Summa 130 000 000 kr 47 800 000 kr 178 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2025–02. 

 

Indexuppräkning 

Bolaget bedömer att marknadsläget är fortsatt oförutsägbart med risk för fortsatt ökande 

kostnader till följd av prisindexutveckling. Prisindexrisken för projektet beräknas till 35 mnkr. 

 

Beräkningar av prisindexrisken i projektet baseras på antagande om Indexutveckling enligt 

tabell 1 nedan. 

  

Tabell 1. Förväntad indexutveckling 

Förväntad Indexutveckling 

2024 8% 

2025 8% 

2026 6% 

2027 6% 

2028 5% 

2029 5% 

Inkomster 

Med budgeterad kilowatt kostnad (för 2025) på 1,08 kronor så förväntas de 7 anläggningarna 

med solceller att totalt generera 58 000 kronor per år i elproduktion. Detta kan dock ses mer 

som en besparing än inkomst. 
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Risker 

Här beskrivs de risker som är upptagna i kalkylen som kända risker. 

 

Risk Förklaring Påverkan Åtgärd 

Boenden är utan 
vatten en längre tid 

Vid byte av el utrustning och pumpar 
m.m kommer befintlig station tillfälligt 
behöva tas ur drift. För att inte 
abonnenter på trycksidan ska vara 
utan vatten alltför länge kommer detta 
arbete behöva  
planeras noggrant 

Tidspåverkan, 
kostnadspåverkan, 
kvalitetspåverkan 

Tillfällig mobil pump 
alternativt nattarbete.  

Vattenskador på 
elutrustning 

Vid renovering av en 
tryckstegringsstation kan det uppstå 
risk för vattenläckage på grund av 
felaktig installation av rör, ventiler 
eller packningar. Detta kan leda till 
vattenförluster, skador på 
utrustningen eller omgivande 
strukturer 

Tidspåverkan, 
kostnadspåverkan, 
kvalitetspåverkan 

Noggrann 
arbetsberedning 
innan arbete påbörjas 

Förlängd tid för 
förbipumpning 

Förbipumpning för en anläggning i 
drift är komplicerad och kräver hög 
grad av detaljplanering. Mindre 
avvikelser kan medföra större 
störningar 

Tidspåverkan, 
kostnadspåverkan,  

Noggrann 
arbetsberedning 
innan arbete påbörjas 

Bygglovsprocessen 
tar lång tid 

Flertalet tryckstegringar i den centrala 
delen av Stockholm är K-mäkta, vilket 
kan vara extra känsligt för 
bygglovsavdelningen 

Tidspåverkan Kommunikation och 
samverkan med 
bygglovsavdelningen 

Elnätsägarna har 
långa ledtider 

Elnätsägarna har långa ledtider vilket 
kan påverka våra starttider 

Tidspåverkan Tidig anmälan till 
nätägaren 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Stockholm Vatten och Avfalls Investeringsavdelning, enhet Bygg- och 

processprojekt i samverkan med Ledningsnät Teknik. 

 

SLUT 


