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Sammanfattning 

Projektet initierades till följd av Region Stockholms samverkansprojekt för renovering av 

tunnelbanans tätskikt längs Götgatan, mellan Folkungatan och Ringvägen, en sträcka på cirka 

925 meter. Region Stockholms projekt påverkar samtliga ledningslag längs sträckan eftersom 

renoveringen sker ovanifrån och kräver att hela sträckan schaktas. 

 

Stockholm Vatten och Avfalls (bolagets) ledningar som går längs med eller korsar sträckan 

behöver läggas om, flyttas, skyddas, provisoriskt läggas om eller renoveras för att möjliggöra 

renoveringen av tätskiktet.  

 

Bolaget söker nu ett genomförandebeslut på 83 mnkr för projektet. 

 

Projektet får inkomster på cirka 35 mnkr från Region Stockholm.  

 

Bakgrund 

Projektet har uppkommit i samband med Region Stockholms samverkansprojekt för 

tätskiktsrenovering av tunnelbanans tunneltak mellan stationerna Medborgarplatsen och 

Skanstull. Tunneln öppnade för trafik 1933 och det tätskikt som ligger ovanpå tunneln har 

passerat den beräknade tekniska livslängden. Arbetet med tätskiktet sker ovanifrån och 

innebär att de delar av Götgatan som ligger ovanpå tunneln måste schaktas bort. Bolaget har 

flertalet ledningar som kommer påverkas av dessa schaktarbeten. 

Inriktningsbeslut i projektet fattades år 2017 med planerad produktionsstart år 2019 och avslut 

år 2022. På grund av Region Stockholms tillkommande utredningar och utökningar från 6 till 8 

etapper, har tidplanen förskjutits. I dagsläget är entreprenadstart planerad till Q4 2025 och 

avslut till Q1 2032. 

 

Tidigare beslut 

• Inriktningsbeslut 2017-05:  Projektering 0,7 mnkr, totalprognos 5,7 mnkr 

• Reviderat inriktningsbeslut 2023-12: Planering 4,6 mnkr, totalprognos 70 mnkr 

 

ÄRENDET 

Ärendet avser ett genomförandebeslut med en totalprognos på 83 mnkr för att teckna ett 

genomförandeavtal med Region Stockholm och därefter genomföra projektet. 

 

En detaljprojektering för de VA-tekniska åtgärder som krävs för projektet har tagits fram samt 

erforderliga utredningar. 

 
Budgeten för genomförandet har justerats då projektet efter senaste inriktningsbeslutet slutfört 

en detaljprojektering. Vissa ledningsrenoveringar har utgått från senaste inriktningen eftersom 

dessa inte längre ingår inom projektområdet.  

 

Inom projektområdet finns bolagets lokala VA-ledningar, huvudvattenledningar och större 

spillvattenledningar, varav majoriteten är från tidigt 1900-tal. De ledningar som går längs med 
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eller korsar den cirka 925 meter långa sträckan (Figur 1) behöver läggas om, flyttas, skyddas, 

provisoriskt läggas om eller renoveras för att möjliggöra renoveringen av tätskiktet.  

 

Bolaget har sedan 2024 tillsammans med Region Stockholm arbetat fram ett 

genomförandeavtal där kostnadsfördelningen parterna emellan regleras. För att teckna avtalet 

med Region Stockholm krävs detta genomförandebeslut. 

 

Projektet söker med detta ärende ett genomförandebeslut på 83 mnkr för 

genomförandefasen. 

 

  

Figur 1. Den cirka 925 meter långa sträckan som projektet innefattar. 
 

Dagvatten 

Projektets omfattning påverkar inte dagvattensituationen i området. Däremot kommer 

trafikkontoret, i samband med renoveringen, förlägga nya växtbäddar för att hantera 

dagvatten och minska risken för översvämningar i tunnelbanan och på allmän platsmark. 

Solceller 

Ej relevant för detta ärende. 

 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ 

Bolaget är en avgörande part i möjliggörandet av tätskiktsrenoveringen. Projektet kommer inte 

vara möjligt om inte åtgärder genomförs på bolagets ledningssystem. 

Förordad lösning  

Under arbetet med projektering och planering av området har olika vägval i lösningen för VA-

systemet hanterats och beslutats. Den lösning som förordas innebär omläggning, flytt, 

skyddande, provisorisk omläggning och renovering av de ledningar som kommer i konflikt 

eller blir framschaktade under arbetet med tätskiktet. Detta innefattar ett flertal ledningar som 

korsar schakten, samt cirka 1225 meter vattenledningar och cirka 210 meter 
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spillvattenledningar som går längs med schakten. Provisoriska lösningar måste tillämpas för 

att ledningsnätet ska fungera som vanligt under arbetets gång. 

Kostnaden för det förordade förslaget uppskattas till 83 mnkr. 

Förordat förslag till beslut 

Bolaget förordar att projektet genomförs enligt projekterade handlingar och att 

genomförandebeslut på 83 mnkr beviljas. Förslaget innebär utförande av omläggning, flytt, 

skydd, provisorier och renovering av de ledningar som kräver åtgärd för att möjliggöra 

renoveringen av tunnelbanans tätskikt. 

 

Åtgärder 

De åtgärder som projektet planerar för är: 

- Omläggning av cirka 200 meter V500-huvudvattenledning. 

- Omläggning av cirka 900 meter vattenledningar. 

- Omläggning av cirka 160 meter spillvattenledningar. 

- Renovering av cirka 175 meter vatten och spilledningar. 

 
Projektet utförs i åtta etapper som styrs av trafikavstängningsplaner. Dessa etappindelningar 

gör produktionsplaneringen av VA-omläggningarna svår och tidskrävande. Med så pass 

många etapper blir endast korta sträckor åtgärdade per etapp, vilket leder till mycket tillfälliga 

anordningar och åtgärder. Ett flertal provisoriska ledningar kommer att krävas under 

genomförandet. Trafikförvaltningen står för kostnader för provisorier och förbipumpning. 

 

 
Figur 2 visar en tvärsektion av schakten. 

 

Organisation och ansvarsfördelning 

Projektet genomförs av Region Stockholm och dess Trafikförvaltning, i samarbete med 

bolaget och dess enhet Exploateringsprojekt inom avdelningen Investering. 
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Tidplan 

Planering och projektering  pågår – Q3 2025 

Genomförande  Q4 2025 – Q1 2032 

Avslut   Q2 2032 – Q3 2032 

 

Genomförandet är planerat att delas upp i åtta etapper enligt Figur 3 där vissa etapper 

kommer att pågå parallellt enligt nedan planerade tider: 

 

DO2:  Q4 2025 – Q4 2026 

DO1:  Q4 2026 – Q4 2027 

DO3 + DO5:  Q4 2027 – Q4 2028 

DO4:  Q4 2028 – Q4 2029 

DO6:  Q4 2028 – Q2 2030 

K1:  Q3 2029 – Q1 2031 

K2:  Q1 2031 – Q1 2032 

 

 

 
Figur 3: Sträckans indelning i delområden (DO1-6 samt K1 och K2) 

 

Ekonomi 

Kalkylen baseras på de moment som är projekterade i framtaget förfrågningsunderlag. 

Genomförandet kommer att pågå under en längre tid och är komplext med avseende på 

lokalisering och de anläggningar som finns i gatan. Med avseende på komplexiteten i 

projektet har posten oförutsett satts till 40%. Bolaget har identifierat ett antal risker som 

presenteras under rubrik Risker. Dessa ligger till grund för posten Kända risker i tabellen 

nedan. 
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Utgifter 

 

Moment Indikativ budget vid 
inriktningsbeslut                   

Förändring Beräknad 
totalbudget 

Projekt- och byggledning 5 600 000 kr 0 kr 5 600 000 kr 

Projektering 2 400 000 kr 0 kr 2 400 000 kr 

Geo, mark och miljö 0 kr 800 000 kr 800 000 kr 

Övriga byggherrekostnader 200 000 kr 2 100 000 kr 2 300 000 kr 

Entreprenad inklusive material 36 800 000 kr 0 kr 36 800 000 kr 

Kända risker 18 000 000 kr -9 000 000 kr 9 000 000 kr 

Oförutsett 7 000 000 kr 7 400 000 kr 14 400 000 kr 

Summa 70 000 000 kr 1 000 000 kr 71 300 000 kr 

Indexuppräkning 1 000 000 kr 
  

Summa:  71 000 000 kr 1 000 000 kr 71 000 000 kr 

Prisindexrisk  0 kr 11 700 000 kr 11 700 000 kr 

Summa: 71 000 000 kr 11 700 000 kr  83 000 000 kr 

Kalkylen är framtagen i prisnivå 2025–03. 

 

Indexuppräkning 

Bolaget bedömer att marknadsläget är fortsatt oförutsägbart med risk för fortsatt ökande 

kostnader till följd av prisindexutveckling. Prisindexrisken för projektet beräknas till 11,7 mnkr.  

Beräkningar av prisindexrisken i projektet baseras på antagande om indexutveckling enligt 

Tabell 1. 

Tabell 1,. Förväntad indexutveckling 

Förväntad indexutveckling 

2025 8 % 

2026 6 % 

2027 6 % 

2028 5 % 

2029 5 % 

2030 5 % 

2031 5 % 

2032 5% 

 

Upparbetade kostnader 

Projektet har till och med 2025-03 upparbetat 3,7 mnkr. 

Inkomster 

Projektet får inkomster på cirka 35 mnkr genom avtal med Region Stockholm. Arbetet med 

genomförandeavtal med Region Stockholm är i slutfasen om kostnadsfördelningen.  
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Risker 

Här beskrivs de risker som är upptagna i kalkylen som kända risker. 

 

Bolaget har tillsammans med Region Stockholm arbetat med risker och en successivkalkyl, 

internt har man även haft en riskworkshop  

Risk Påverkan på projekt Förslag på åtgärd 

Utökad schakt om 

tunnelväggarna visar sig vara i 

sämre skick än väntat. 

Ytterligare ledningar behöver 

läggas om eller säkras upp. 

Ytterligare 200 meter V500 kan 

drabbas. 

Ett tätt samarbete mellan 

bolaget och Trafikförvaltningen. 

Byggledare deltar aktivt. 

Trafikavstängningsplanerna styr 

genomförande av omläggningar 

och åtgärder. Skapar tidspress 

utan utrymme för förseningar. 

 

Försening och ökade 

kostnader. 

 

 

Löpande avstämningar för att 

säkra tidplanen. 

 

Okända ledningar och kablar 

kan försvåra eller förhindra 

utförandet enligt plan. 
 

Försening och ökade 

kostnader. 

Löpande avstämningar inom 

projektet för att säkra tidplanen. 

 

Tidplanen för projektet förlängs. 

 

Försening och ökade 

kostnader. 

Noggranna och kontinuerliga 

undersökningar. 

 

Korsningen Götgatan/ 

Folkungagatan; kritisk korsning 

med avseende på antal 

ledningar och åtgärder som är 

planerade. 

 

Tid, provisorier, material, 

omprojektering 

Byggledare på plats under 

kritiska perioder 

Förlängd avstängning av 

befintliga vattenledningar 

 

Vattenkvalitet Aktiv projektorganisation 

Att planerade schaktfria 

renoveringar inte kan 

genomföras om skicket på 

ledningarna försämrats.  

 

Ökad omfattning och kostnader 
 

Undersökningar utförda, inga 
övriga åtgärder 
 

 

 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av bolagets Investeringsavdelning, enhet Exploateringsprojekt i 

samverkan med Region Stockholm.  

 

SLUT 


