
 

2025-03-18 Dnr: 25SVOA117 1 (7) 
 

 

 
 

Handläggare Till 
Investering 
Förnyelseplansprojekt 
Osmon Scipio 
 
 
 
 

Styrelsen för Stockholm Vatten och Avfall AB 

Projekt 410970 Oxtorgsgatan/Lästmakargatan – V 800 
Genomförandebeslut 

FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsen föreslås besluta 

att för projekt 410970 Oxtorgsgatan/Lästmakargatan fatta genomförandebeslut och bevilja 
upp till 520 mnkr för projektets genomförande. 

att bemyndiga verkställande direktören att teckna erforderliga avtal. 

att hemställa Stockholms Stadshus AB att för egen del godkänna förslaget samt hemställa 
ärendet till Kommunfullmäktige för beslut 

 

 

Christian Rockberger 

Verkställande direktör 

 

 

 Jenny Bengtsson 

    Avdelningschef Investering 
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Sammanfattning 
Projektet Oxtorgsgatan/Lästmakargatan V800 är ett förnyelseplansprojekt som fick 
inriktningsbeslut i slutet av 2024. Beslutet innebär nyförläggning av 450 meter 
huvudvattenledning i Oxtorgsgatan/Lästmakargatan för att säkerställa leveransen av 
dricksvatten till stockholmarna och underlätta för drift- och underhåll av VA-ledningsnätet. 
Utöver nyförläggningen omfattar projektet även samordning och omläggning av befintliga 
ledningar i Oxtorgsgatan samt i Lästmakargatan.  
 
Beräknad totalkostnad uppgår till 520 mnkr, inklusive bedömd prisindexuppräkning om 130 
mnkr. Bolaget söker nu ett genomförandebeslut som ligger i linje med inriktningsbeslutet och 
för att fullfölja den tidplan som är en förutsättning för projektets genomförande. 
 
Bakgrund 
Projektet 410970 Oxtorgsgatan – Lästmakargatan V800 syftar till att rusta vatten- och 
avloppsledningar som i vissa fall är över hundra år gamla och i ett mycket dåligt skick med en 
hög risk för läckage eller kollaps. Projektet initierades av Stockholm Vatten AB (bolaget) som 
ett tidigare projekt (361200 Kungsgatan V800) år 2012 när Trafikkontoret meddelade att de 
startat ett projekt med syfte att utföra arbeten mellan Sveavägen och Norrlandsgatan. Bolaget 
såg då möjligheten att i samband med Trafikkontorets arbeten rusta upp sina befintliga 
ledningar, varav en huvudvattenledning, givet den betydande risken för läckage eller kollaps.  
 
Sedan dess har det varit många omtag i Trafikkontorets projekt som vid upprepade tillfällen 
skjutits upp. Från sent 2018 har bolagets projekt befunnit sig i en utrednings- och 
projekteringsfas där projektorganisationen på bolaget har arbetat med att fastställa vilka 
åtgärder som ska genomföras på det befintliga ledningsnätet samt samordna dessa med 
Trafikkontoret och deras på förhand satta tidplan för genomförande på Kungsgatan mellan 
åren 2023–2025. 
 
Under 2020 fattades ett reviderat inriktningsbeslut i projektet 361200 Kungsgatan V800 av 
bolagets styrelse. I ärendet presenterades tre alternativa lösningar, i vilken bolaget förordar 
en lösning där ledningar läggs om i Oxtorgsgatan och Lästmakargatan.  
 
2022 fattades ett reviderat inriktningsbeslut som innebar att projekt 361200 Kungsgatan skulle 
utgå och i stället ersättas av tre delprojekt samt att möjligheten till ny förläggning av 
huvudvattenledning i Oxtorgsgatan/Lästmannagatan skulle drivas som ett separat projekt om 
en förläggning på den nya sträckningen ansågs genomförbar. 
 
Efter vidare utredning fattades i december 2024 ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktig att en 
ny huvudvattenledning samt spill-, dag- och lokala vattenledningar ska förläggas i 
Oxtorgsgatan-Lästmakargatan, projektet 410790 Oxtorgsgatan-Lästmakargatan V800. 
 
Genom att förlägga huvudvattenledningen i Oxtorgsgatan och Lästmakargatan underlättas 
framtida drift- och underhåll då ledningen till större del ligger mer lättåtkomlig utanför den 
trafiktäta Kungsgatan. En flytt av ledningen minskar även begränsningar och trafikstörningar 
kopplade till framtida ledningsarbeten. 
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I projektområdet finns befintliga lokala vatten- och kombinerade avloppsledningar från år 
1910. 

Tidigare beslut 
Inriktningsbeslut fattat av kommunfullmäktige (SEKRETESS) 2024–12: Projekt 410970 
Oxtorgsgatan/Lästmakargatan – V 800. Projektering och planering med en indikativ 
totalbudget på 544 mnkr. 
 

ÄRENDET 
Ärendet avser ett genomförandebeslut med budget om 520 mnkr för projektet 410970 
Oxtorgsgatan/Lästmakargatan V800. 

Utförd utredning och projektering påvisar att en ledningsförläggning i Oxtorgsgatan är 
genomförbar och följer inriktningsbeslutet. Nya och högre krav på informationssäkerhet har 
medfört en ökad kostnad i projektet, men i övrigt är kostnaderna i enlighet med 
inriktningsbeslutet. Projektet är nu redo för fortsatta förberedelser och upphandlingar efter den 
tidplan som även är en förutsättning för projektets genomförande. Dagens samordnade 
projekttidplan utgår från Trafikkontorets övergripande krav och strategi för framtida projekt i 
stadens regi och i city. 

Befintlig huvudvattenledning längs Kungsgatan samt cirka 60 meter av ledningen längs 
Sveavägen tas ur drift efter att nya ledningen i Oxtorgsgatan/Lästmakargatan är driftsatt. 
Även flera ledningar tillhörande andra ledningsägare kommer att behöva skyddas eller flyttas 
under projektet. Detta till en kostnad som belastar bolaget utifrån gällande markavtal mellan 
Trafikkontoret och respektive ledningsägare. För att möjliggöra detta har avtal mellan bolaget, 
Trafikkontoret och andra ledningsägare tecknats. Avtalen medför att bolaget får 
ledningssamordningsansvar för hela projektet. 

Dagvatten 
Befintligt dagvattensystem ersätts i samband med förläggning av ny huvudvattenledning V800 
längs Oxtorgsgatan-Lästmakargatan. Projektet medför inget tillkommande dagvatten till 
bolagets ledningsnät. 

Solceller 
Ej relevant för detta ärende. 
 

Alternativa lösningar 

Nollalternativ 
Utförda utredningar visar att huvudvattenledningen i Kungsgatan har en hög risk för 
omfattande driftstörningar inom cirka 7 – 50 år medan lokala vattenledningsnätet i 
Kungsgatan har en hög risk redan inom en fem års period. Byte eller flytt av 
huvudvattenledningen och renovering av lokalnät i Kungsgatan tar mellan 5 - 7 år, varför ett 
investeringsbeslut är nödvändigt i närtid utan förhöjd risk för skada. Riskerna och 
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konsekvenserna av ett läckage bedöms som stora varför nollalternativet inte är ett möjligt 
alternativ 

Alternativ 1 
Ny huvudvattenledning samt spill-, dag- och lokala vattenledningar förlagda i Oxtorgsgatan-
Lästmakargatan. 

Genom att förlägga huvudvattenledningen i Oxtorgsgatan och Lästmakargatan underlättas 
framtida drift, underhåll samt arbeten med större insatser på ledningen eftersom ledningen 
mestadels kommer vara markförlagd. 

Projektets storlek och komplexitet innebär en utmanande ledningsomläggning i en smal 
stadsgata i ett trafikerat område. Dessutom finns det befintliga ledningar som behöver 
hanteras i samband med projekt. Det kräver omfattande förberedande arbeten och 
provisoriska ledningsomläggningar och samordning med övriga ledningsägare. 
 

Förordat förslag till beslut 
Projektet förordar alternativ 1 och att genomförandebeslut fattas för nya ledningar i 
Oxtorgsgatan/Lästmakargatan med tillhörande åtgärder.  
Utifrån dagens förutsättningar bedöms detta vara det mest kostnadseffektiva alternativet med 
hänsyn till drift- och underhåll samt att detta möjliggör för planerad reinvestering i befintliga 
lokala ledningar i Kungsgatan i samband med att huvudvattenledningen slopas. 
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Åtgärder 
I projektet 410970 Oxtorgsgatan/Lästmakargatan V800 genomförs följande. 
 

• Ny huvudvattenledning om cirka 450 meter i Oxtorgsgatan-Lästmakargatan. 
• Flytt av cirka 400 meter lokalnät för dag- och spillvatten längs sträckan. 
• Förläggning av cirka 600 meter lokalt nät med serviser för dricksvatten längs 

sträckan. 
• Flytt eller skyddsåtgärder på övriga ledningsägares ledningar längs sträckan. 

Organisation och ansvarsfördelning 
Projektet genomförs av Investeringsavdelningens enhet Förnyelseplansprojekt. Bolaget 
planerar för ett byggherreansvar och ansvarar även för ledningssamordningen för alla 
ledningsägare 
 

Tidplan 
Planering och projektering   Q3 2022 – Q2 2025 
Genomförande: Huvuddelar  Q3 2025 – Q4 2029  
Avslut    Q3 2030 
 

Ekonomi 
Budgeterade kostnader har beräknats utifrån tidigare projekt och erfarenheter i samarbete 
med övriga ledningsägare. Investeringskostnaden baseras på de tekniska och organisatoriska 
utmaningarna för ett genomförande i city. Det innebär ett utökat och kostnadsdrivande behov 
avseende på projektledning, byggledning samt nödvändiga skyddsåtgärder under 
entreprenad. 

Kostnader för flytt av ledningar tillhörande andra ledningsägare sker utifrån gällande 
markavtal mellan Trafikkontoret och respektive ledningsägare. 

Projektbudgeten är justerad till 520 mnkr från tidigare 544 mnkr efter reviderat antagande på 
prisindexutvecklingen från prognosen i inriktningsbeslut samt en kostnadsökning på 10 mnkr 
för informationssäkerhetshanteringen i projektet. 

Utgifter 
Totalbudget: Se bilaga 1 (SEKRETESS) 

Indexuppräkning 
Indexuppräkning: Se bilaga 1 (SEKRETESS) 
 

Upparbetade kostnader 
Projektet har till och med 2024–12 upparbetat cirka 12 mnkr. 
 

Inkomster 
Projektet är ett förnyelseplansprojekt och genererar inga inkomster. 
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Risker 

I projektet har arbete med risker utförts tillsamman med representanter från samtliga 
anläggningsägare och teknikområden. I Ledningssamordningsmöten har beröringspunkter 
och ledningskonflikter viktats för alternativa lösningar och en fungerande systemfunktion. I 
planeringsfasen har projektriskerna identifierats och i projekteringsfasen har dessa risker  
inarbetats med förslag på lösning.  
Nedanstående risker har beaktats i budgetarbetet, vilka även redovisas som ”kända risker” i 
bilaga 1. 
 

Risk Förklaring Påverkan Förslag på åtgärd 
Okända 
konstruktioner/ 
ledningar 

Det finns många 
konstruktioner och gamla 
ledningar i området med 
osäker relationsstatus eller 
som helt sakar 
ritningar/underlag 

Kan orsaka förseningar under 
projektering och i 
entreprenadskede med 
oförutsett behov för om 
projektering vilket leder till 
ökade kostnader och 
tidsåtgång 

Inventering och inmätning av 
samtliga konstruktioner samt 
insamling av underlag från 
berörda ledningsägare i tidigt 
skede. Utförlig inventering, 
inmätning, scanning och 
provgropar i gata 
 
Uppskattas till cirka 5 mnkr 
 

Samordning med 
en större 
projektorganisation 
(intressenter/ 
ledningsägare) 

Flera ledningsägare och 
verksamheter med 
installationer och 
verksamhet i området 
vilket innebär samordning 
och granskning med 
godkännande av flera 
parter och i flera instanser 

Resurs och kunskapskrävande 
samordning där resurser 
förväntas vara 
säkerhetsprövad 
 
Behov för hög närvaro eller 
med god tillgänglighet vilket 
medför högre projektkostnader 
och tidsfördröjning vid 
omorganisation och förändring 
av bemanning 
 

Tydliga avtal med tydlig 
ansvarsfördelning samt 
kontinuerlig kontakt/samordning 
med berörda ledningsägare/och 
verksamheter 
 
Ökad budget för administration 
och byggherrekostnad 
 
Uppskattas till cirka 5 mnkr 

Känslig 
information 

Inom projekten hanteras 
känslig (sekretess och 
begränsad hemlig) 
information vilket ställer 
krav på IT-miljö och 
säkerhetsskydd under 
entreprenadstiden 

Hantering av handlingar och 
upphandling projektering av 
känslig information tar längre 
tid vilket innebär ökade 
projektkostnader 

En informationssäkerhetskonsult 
avropad i projektet leder och 
övervakar hanteringen av 
känslig information. 
Lokaler/kontor behöver ha 
anpassade ytor och mötesrum 
(SUA-miljö) 
 
Uppskattas till cirka 5 mnkr 
 

Projektområde i 
centrala 
Stockholm på 
högtrafikerade 
gator 

Området kring Hötorget, 
Kungsgatan och 
Sveavägen är centralt med 
många fotgängare, 
leveranser och 
kollektivtrafik 
 

Utmaningar med att få till TA-
planer och stora insatser kan 
behövas med 
information/kommunikation 
med och till tredje man 

Kontakt i tidigt skede med 
Trafikkontoret för planering av 
pågående och framtida projekt i 
området 

 
Uppskattas till cirka 10 mnkr 
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Osäkra materialpriser som 
inte följer index 

Materialpriser är i 
dagsläget 
oförutsägbara och 
skulle kunna öka 
kraftigt fram till och 
under entreprenaden, 
utöver medräknad 
indexrisk 
 

Ökade kostnader Kontinuerlig uppföljning med 
leverantörer och entreprenörer 
  
Uppskattas till cirka 5 mnkr 

Ålder på ledning i tunnel 
längs Sveavägen och 
Kungsgatan, förlagd 1937, 
är i slutet av sin livslängd 
 

Haveri eller skada 
utgör en risk med 
följdskador på annan 
infrastruktur 

Driftstörningar och behov 
för akuta åtgärder 

Byte/renovering av ledningar 
och ledningsnät 
 
Uppskattas till cirka 3 mnkr  

Krav på arbeten och 
transporter enligt direktiv för 
miljözon klass 3 

Begränsning i 
entreprenörers 
tillgång till klassad 
maskinpark för 
större/tyngre arbeten 

Ökad kostnad och/eller 
försämrat utbud i anbud 

Lång tid för anbud och/eller 
samverkan/invertering vid 
upphandling av maskiner 
 
Uppskattas till cirka 15 mnkr 
 

Försening av entreprenads-
upphandlingar och 
projektstart 

Förseningar mot 
projekttidplan 
beroende på 
utdragen 
beslutsprocess 

Påverkar primärt 
angränsande projekt i city 
med beroenden till 
projektet avseende 
färdigställandetid 
 

Prioriterad handläggning i 
beslutande instanser 

 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Stockholm Vattens och Avfalls Investeringsavdelning, enhet 
Förnyelseplansprojekt, i samarbete med Trafikkontoret och Stockholms Stadshus AB. 
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