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Bolagets investeringsbeslut har historiskt fattats i gällande prisnivå, vilket innebär att framtida prisjusteringar generellt sett inte har inkluderats i den budget som 

beslutats för projekten. Från och med 1 januari 2024 förändrades detta och för projekt över 200 miljoner kronor som går upp för nya beslut beräknas 

prisindexrisk för att ta höjd för framtida marknadsutveckling och kostnadsökningar. 

Tidigare år har prisutvecklingen på marknaden inte medfört så pass stora kostnadsökningar att det funnits behov av att löpande stämma av aktuell prisnivå för 

den budget som beslutas i en prisnivå några år tillbaka i tiden, men i rådande läge har gällande budget indexuppräknats för flera av de större projekten med 

äldre beslut än 2024 för att säkerställa att projekten, med de kostnadsprognoser som nu redovisas, fortsatt ligger inom sina budgetramar. 

 

Sammanfattning  

Bolaget har i dagsläget 41 beslutade projekt över 200 mnkr. Av dessa är 28 st i genomförandefas. Av projekten i genomförande har 26 projekt en totalprognos 

som ryms inom indexuppräknad beslutad budget + 5 %, medan ett projekt har en avvikelse mellan 5 och 15%. Projektet SFV-L Källbrink - Långsjöparken är 

belagt med upphandlingssekretess och därför visas projektets beslut och prognos inte i några sammanställningar. 

Relevanta händelser i portföljen under perioden 

• Bolagets projekt Centrala-Bromma (Bromma Riksby) som inväntar beslut i KF har fått ändrade förutsättningar och förväntas inte att genomföras enligt 

tidigare plan. I tjut avseende exploateringsnämndens genomförandebeslut för Brommaprogrammet (Riksby) etapp 1 behandlat vid möte i KS 2025-05-

07 föreslås att ärendet återremitteras till exploateringsnämnden med uppdrag att tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB verka för en bättre 

lönsamhet ur ett koncernperspektiv.  

De ändrade förutsättningarna för Bromma flygplats, projektekonomin och stadens portfölj- och prioriteringsarbete är tre faktorer som leder till att styret i 

staden ser det som nödvändigt att etapp 1 genomgår ett omtag. Det innebär för Riksbyprojektet som helhet (etapp 1-4) att etapp 2,3 och 4 kommer att 

läggas ner och detaljplanen för etapp 1(Linta) kommer behöva omarbetas där flera kvarter i norra delen av området utgår. Bolaget kommer därför att 

tillsammans med exploateringskontoret anpassa VA-anläggningen efter nya förutsättningar och inriktningsbeslut för det uppdaterade projektet kommer 

att lyftas för beslut när underlag arbetats fram. 

• Projekten för klimatåtgärder i Bromstensstaden – utjämningsmagasin under Bromstens IP samt vattendammar i Spångadalen – kommer efter beslut av 

exploateringskontoret som genomfört fördjupade utredningar och undersökningar inte att genomföras utan ersättas av andra åtgärder. De två projekten 

kommer att avslutas och kostnadsföras med en kostnadsfördelning om 50/50 mellan bolaget och exploateringskontoret i enlighet med tidigare beslutad 

fördelning av investeringsutgifter för de två projekten. I nuläget är det inte klart om de andra åtgärder som ska genomföras för klimatsäkring kommer att 

medföra mindre investeringar i VA-anläggningen eller om det är olika typer av driftinsatser som t ex muddring som blir lösningen. 

 

Följande större risker har identifierats i investeringsportföljen de flesta kopplade till exploateringsprojekten: 
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• Blackeberg-Islandstorget: Bolaget ser i detta läge flertalet risker i ett tekniskt komplicerat projekt, bland annat med ledningar som ska anläggas under 

tunnelbanespåret och under den hårt trafikerade Bergslagsvägen. Undersökningar av huruvida bolaget blir tvungna att lämna in en ansökan till 

domstolen om vattenverksamhet pågår Om det inträffar försenas genomförandet med minst några månader. 

• Flemingsbergsdalen: Huddinge kommun planerar att bygga ut gatorna "stötvis" för att matcha Fabeges detaljplaner. Detta medför att SVOA inte 

kommer kunna bygga ut va-systemet enligt ordinarie standarder vilket medför risker för sämre hydraualik, onödiga ombyggnader och provisorier som i 

sin tur generar ökade kostnader. Diskussioner pågår, SVOA aktiva i arbetet tillsammans med kommunen. 

• Skärholmsdalen: Projektets främsta risker består av tidplaneförskjutningar med anledning av det rådande marknadsläget i kombination med att endast 

hälften av projektets kvartersmark är markanvisade; att tillståndsprocess för vattenverksamhet drar ut på tiden; att de geo- och markmiljötekniska 

förutsättningarna skiljer sig i genomförandet jämfört med framtagna utredningar.  

• Norra Djurgårdsstaden, Norra: Detaljplanen för Kolkajen är ännu inte antagen vilket innebär en osäkerhetsfaktor både ekonomiskt och tidsmässigt. 

Utförandet av VA-ledningar inom detaljplanen för Kolkajen kan försvåras av undermarkskonstruktioner som inte är kända i och invid befintlig 

kajkonstruktion där VA-ledningarna ska byggas, vilket kan medföra ökade kostnader. 
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Sammanställning investeringsprojekt över 200 miljoner kronor där beslut fattats efter 20240101
Miljoner kronor

Gulmarkerade projekt har fått beslut under 2024 och följer tillämpningsanvisningar för projekt över 300 mnkr som implementerades 20240101

Typ av projekt Projekt Beslutsstatus Tidpunkt för beslut

Beslutad 

budget/in-

dikativ 

budget

Aktuell 

slutkostnads

prognos 

(prisnivå 

202503)

Upparbetat 

totalt t.o.m. 

202504

Beräknad 

inkomst 

anläggnings-

bidrag 

(ledningsflytt)

Beräknad 

inkomst 

anläggnings-

avgifter

Planerat 

projekt-

avslut

Avvikelse 

aktuell 

prognos 

jmf 

indexerad 

budget

Exploatering Blackeberg Islandstorget Inriktningsbeslut okt-24 254 202 5 71 24 Q4 2027 -20%

Exploatering Bromstensstaden Genomförandebeslut sep-24 494 486 437 242 29 Q4 2026 -2%

Exploatering Centrala Bromma, Riksby (Centrala Bromma, dp Linta gårdsväg) Inriktningsbeslut Väntar på beslut i KF 154 969 16 209 84 Q2 2031 529%

Exploatering Norra Djurgårdsstaden, Norra Genomförandebeslut sep-24 558 475 326 11 148 Q4 2033 -15%

Exploatering Skärholmsdalen Inriktningsbeslut jun-24 640 465 11 87 35 Q4 2029 -27%

Exploatering Stockholm Ström (400kV): Bredäng - Beckomberga Genomförandebeslut jun-24 199 199 199 161 0 Q4 2031 0%

Exploatering Storängen Inriktningsbeslut mar-25 793 786 55 50 148 -1%

Exploatering Vidja Genomförandebeslut jun-24 617 502 264 13 166 Q4 2028 -19%

Exploatering Vårby Udde Utredningsbeslut Väntar på beslut i KF - 239 69 73 Q4 2028

Exploatering Årstafältet etapp 1 Genomförandebeslut jun-24 1 229 1 134 813 737 37 Q4 2027 -8%

Exploatering Årstafältet etapp 2 & 3 Genomförandebeslut jun-24 237 176 9 71 50 Q4 2028 -26%

SFA Stockholms framtida avloppsrening (SFA) Genomförandebeslut apr-24 22 500 19 039 11 908 Q4 2031 -15%

SFA reinvestering Grovrening Sickla del 2 installationer Genomförandebeslut maj-24 1 670 1 288 274 Q4 2028 -23%

SFA reinvestering Farsta/Årsta pumpstation Inriktningsbeslut feb-25 206 150 0 Q2 2028 -27%

SFA reinvestering Luftningsbassänger biolinje 4 och 5 Inriktningsbeslut feb-25 202 273 -17 Q4 2029 35%

SFV Nya ställverk inkl byggnader Lovö Genomförandebeslut mar-24 342 331 313 Q2 2025 -3%

SFV SFV-L Norsborg VV - Alby Genomförandebeslut dec-24 875 661 45 Q3 2029 -24%

Övriga investeringar Oxtorgsgatan/Lästmakargatan Inriktningsbeslut dec-24 544 391 13 Q3 2030 -28%
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Sammanställning investeringsprojekt över 200 miljoner kronor där beslut fattats före 20240101
Miljoner kronor

Typ av projekt Projekt Beslutsstatus Tidpunkt för beslut

Beslutad 

budget/in-

dikativ budget

Beslutad 

budget 

indexuppräk-

nad till 

prisnivå 

202503

Beslutad 

budget inkl 

prisindexrisk 

(gäller beslut 

fattade efter 

20240101)

Aktuell 

slutkostnadspr

ognos (prisnivå 

202503)

Upparbetat 

totalt t.o.m. 

202504

Beräknad 

inkomst 

anläggnings-

bidrag 

(ledningsflytt)

Beräknad 

inkomst 

anläggnings-

avgifter

Planerat 

projekt-

avslut

Avvikelse 

aktuell 

prognos jmf 

indexerad 

budget

Exploatering Bromsten klimatåtgärder utjämningsmagasin Inriktningsbeslut jan-20 90 118 0 22 110 - Q4 2026 -100%

Exploatering Bromsten klimatåtgärder vattendammar Genomförandebeslut jan-20 66 86 0 17 104 - Q4 2026 -100%

Exploatering Flemingsbergsdalen Inriktningsbeslut okt-23 1 200 1 234 1 229 28 180 172 Q1 2045 0%

Exploatering Hagastaden Genomförandebeslut nov-22 566 618 571 407 81 189 Q1 2031 -8%

Exploatering Kurvan 2 & 5 Genomförandebeslut sep-21 239 287 226 226 12 Q1 2025 -21%

Exploatering Ledningsomläggning Slussen Genomförandebeslut mar-21 770 770 736 679 175 0 Q4 2028 -4%

Exploatering Mälarbanan Genomförandebeslut feb-20 795 1 039 736 511 418 - Q4 2027 -29%

Exploatering Norra Djurgårdsstaden, Södra Genomförandebeslut mar-16 300 433 419 105 138 Okänt Q4 2042 -3%

Exploatering Tvärförbindelse Södertörn Inriktningsbeslut jan-22 1 150 1 380 1 180 117 831 - Q4 2037 -14%

SFA reinvestering Nya Östbergatunneln Genomförandebeslut feb-22 641 752 642 508 Q3 2026 -15%

SFA reinvestering Grovrening Sickla del 1 bergentreprenad Genomförandebeslut mar-22 298 344 349 343 Q3 2025 1%

SFA reinvestering Rötkammare 1-7 Genomförandebeslut mar-19 206 274 251 142 Q4 2029 -8%

SFA reinvestering Rötkammare 8 Genomförandebeslut sep-22 289 319 302 86 Q4 2026 -5%

SFV Högdalens reservoar Genomförandebeslut okt-23 245 252 263 88 Q4 2030 4%

SFV Nya Långsamfilter Norsborg Genomförandebeslut okt-23 615 647 504 191 Q1 2028 -22%

SFV SFV-L  Källbrink-Långsjöparken Genomförandebeslut nov-23 Sekr Sekr Sekr Sekr 45 Q4 2028

SFV Tenstareservoaren Inriktningsbeslut nov-22 550 600 665 33 Q4 2032 11%

SFV Trekantens reservoar Genomförandebeslut feb-21 530 669 597 315 Q4 2027 -11%

SFV Ugglevikens reservoar Inriktningsbeslut jan-20 800 1 045 1 038 25 Q4 2033 -1%

SFV Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning Genomförandebeslut jun-19 200 263 181 183 Q1 2025 -31%

Övriga investeringar Högdalens sorterings- och matavfallsanläggning Genomförandebeslut sep-20 955 1 251 1 160 1 156 Q3 2024 -7%

Övriga investeringar Mässtunneln Genomförandebeslut maj-22 1 061 1 266 1 062 270 Q1 2031 -16%

Övriga investeringar Ny ÅVC Lövsta Inriktningsbeslut sep-20 123 160 209 9 Q1 2028 30%
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Blackeberg Islandstorget Stockholms stad initierade programmet för att 

exploatera ”Blackebergsvägen” i västra 

Stockholm år 2011 och områdesprogrammet 

godkändes av stadsbyggnadsnämnden år 

2013. Exploateringen syftar till att knyta 

samman de två stadsdelarna Södra Ängby och 

Blackeberg genom utvecklingen av 

Blackebergsvägen till en stadsgata. I 

programmet anges sammanlagt cirka 900 nya 

bostäder i tre utbyggnadsetapper samt två 

förskolor och lokaler. Programmet för 

Blackebergsvägen är uppdelat i tre etapper, 

vilket i sin tur är uppdelat i två projekt inom 

Stockholm Vatten och Avfall - Projekt 

Blackeberg Islandstorget och Projekt 

Blackeberg Etapp 2 och 3.  

 

Detaljplanen för den första etappen, 

Blackeberg Islandstorget, vann laga kraft 

2017. Planen innefattar cirka 500 bostäder och 

lokaler i bottenvåningarna. Vidare planeras en 

förskola för fyra avdelningar, nya och 

upprustade gator och torg, samt ett nytt 

klubbhus till Ängby södra bollplan. 

 

Projektet innefattar omläggning och 

nyläggning av ledningar för spillvatten, vatten 

och dagvatten för att möjliggöra xploateringen. 

Inom projektet kommer även ledningar under  

tunnelbanans spår och Bergslagsvägen att 

anläggas genom schaktfri metod och  

dykarledningar. 

Projektet beviljades 

inriktningsbeslut i 

styrelsen i oktober 

2024, 254 mnkr 

inklusive prisindexrisk. 

I dagsläget pågår omprojektering. Projektet ser i detta läge flertalet risker i ett 

tekniskt komplicerat projekt, bland annat med 

ledningar som ska anläggas under 

tunnelbanespåret och under den hårt trafikerade 

Bergslagsvägen. Projektet undersöker risken med 

att bolaget blir tvungna att lämna in en ansökan till 

domstolen om vattenverksamhet. Om det inträffar 

försenas genomförandet med minst några 

månader. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Bromsten klimatåtgärder- 

utjämningsmagasin 

(Bromstens IP) 

En förutsättning för att det lokala 

åtgärdsprogrammet för Bällstaån och 

Stockholms stads 

exploateringsprojekt ”Bromstensstaden” ska 

kunna genomföras enligt plan, både med 

hänsyn taget till översvämningsrisk och 

miljökvalitetsnormer för vatten, är att en rad 

klimatåtgärder utanför planområdet för 

dagvattenhantering kommer till stånd. Dessa 

åtgärder tar höjd för såväl god  

vattenstatus som ett förändrat klimat. 

Ett starkt motiverat förslag om klimatåtgärd är 

att anlägga ett utjämningsmagasin under 

Bromstens IP i anslutning till Bällstaån för att 

minimera översvämningsrisken. 

Inriktningsbeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i 

januari 2020, 19 mnkr 

för planerafasen med 

en indikativ 

totalbudget om 90 

mnkr. 

Projektet förväntas avbrytas och kostnadsföras.   

Bromsten klimatåtgärder 

– vattendammar 

(Spångadalen) 

En förutsättning för att det lokala 

åtgärdsprogrammet för Bällstaån och 

Stockholms stads 

exploateringsprojekt ”Bromstensstaden” ska 

kunna genomföras enligt plan, både med 

hänsyn taget till  

översvämningsrisk och till miljökvalitetsnormer 

för vatten, är att en rad klimatåtgärder utanför  

planområdet för dagvattenhantering kommer 

till stånd. Åtgärderna tar höjd för såväl god 

vattenstatus som ett förändrat klimat.  

Anläggande av två stycken vattendammar i 

Spångadalen är en sådan planerad 

klimatåtgärd. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i 

januari 2020, 66 mnkr. 

Projektet förväntas avbrytas och kostnadsföras.  
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Bromstensstaden Etapp 

1 Kv. Tora 

Exploateringsprojektet ”Bromstensstaden” 

initierades av Stockholms stad år 2003 med 

syfte att omvandla stadsdelen Bromsten i 

nordvästra delen av Stockholm från 

industriområde till blandstad. Exploateringen 

innebär byggandet av cirka 2500 bostäder, 

parker, förskola och lokaler för verksamheter 

och service. 

Exploateringen av Bromstens industriområde 

är uppdelad i två huvudsakliga etapper; Etapp 

1, även kallad Kv. Tora, och Etapp 2, även 

kallad Kv. Gustav/Gunhild. För Stockholm 

Vatten och Avfall innebär etapp 1 om- och 

nyläggning av VA-ledningsnät samt byggandet 

av tre fördröjningsmagasin och tre 

pumpstationer. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

september 2024, 494 

mnkr inklusive 

prisindexrisk. 

Projektet är nästan klart, VA-delen förväntas bli 

klar före de övriga ledningsägarna. Under 2025 

anläggs inredning med rör och pumpar på tre 

mindre dagvattenmagasin. 

Inga stora risker kvarstår. 

Centrala Bromma, Riksby 

(Centrala Bromma, dp 

Linta gårdsväg) 

Projektet är en del av det program för centrala 

Bromma som godkändes av 

stadsbyggnadsnämnden år 2017. Den aktuella 

detaljplanen syftar till att möjliggöra för cirka 

1250 bostäder samt totalt cirka 150 000 kvm 

BTA (bruttoarea) verksamhetsyta mm. 

Exploateringen innebär stora investeringar för 

Stockholm Vatten och Avfall, bland annat i 

omläggningar av huvudledningar för vatten 

och avlopp, anläggande av nytt 

dagvattenmagasin och pumpstation samt 

utbyggnad av lokalt ledningsnät för vatten och 

avlopp. 

Reviderat 

inriktningsbeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen 

november 2020, 18,5 

mnkr för planerafasen 

med en indikativ 

totalbudget om 154 

mnkr. 

Reviderat inriktningsbeslut behandlades i 

bolagsstyrelsen i september 2024 och hemställdes 

kommunfullmäktige för beslut. Vid möte i KS 2025-

05-07 återremitterades exploateringsnämndens 

ärende avseende stadsutvecklingsprojektet för att 

projektet skulle omarbetas tillsammans med 

SVOA.  

 

Enligt det som går att utläsa ur underlaget från KS 

ska detaljplanen minskas och omarbetas. Detta 

medför för bolagets räkning att entreprenad och 

detaljprojektering flyttas fram cirka två år. 

Nytt investeringsärende med nya förutsättningar 

kommer att skrivas under sommaren/början hösten 

med sikte på investeringsråd i september. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Flemingsbergsdalen Huddinge kommun tillsammans med 

exploatören planerar för utveckling av en ny 

stadsdel i  

Huddinge, Flemingsbergsdalen. Detta kommer 

att bli ett av Stockholmregionens största  

stadsbyggnadsprojekt. Visionen är att skapa 

Stockholm South Business District med syfte 

att ge bättre bostads- och arbetsplatsbalans 

mellan södra och norra Stockholm. 

Flemingsbergsdalen ligger inom Stockholm 

Vatten och Avfalls verksamhetsområde och 

samtliga fastigheter inom exploateringen ska 

VA-försörjas med anslutning till det allmänna 

VA-ledningsnätet. För att möjliggöra VA-

försörjning kommer bolaget att behöva bygga 

ut det allmänna VA-nätet. Det kommer även 

krävas uppdimensionering av befintliga 

ledningssträckor för att säkerställa god 

framtida kapacitet. Vissa  

befintliga ledningssträckor kan behöva flyttas 

beroende på de nya gatornas och 

byggnadernas  

placering, som ännu inte fastställts av 

Huddinge kommun. Totalt beräknas projektet 

innebära utbyggnad, uppdimensionering och 

flytt av cirka 9 000 meter vatten-, spill- och 

dagvattenledningar.  

Stockholm Vatten och Avfall planerar därtill att 

anlägga två dagvattendammar inom området 

för hantering av dagvatten samt en 

pumpstation för avledning av spillvatten. 

Projektet beviljades 

inriktningsbeslut med 

en indikativ 

totalbudget om 1200 

miljoner kronor i  

kommunfullmäktige i 

oktober 2023. Inkomst 

för projektet beräknas 

till 353 miljoner kronor 

genom  

anläggningsavgifter 

och kostnadsreglering 

med Huddinge 

kommun. 

 

Delprojekt Separatorn är klart. 

 

Delprojekt Kvarnängsvägen pågår och beräknas 

vara utbyggt Q1 2025.  

 

För delprojekt Regulatorvägen m.fl. pågår 

systemhandling beräknas vara klar cirka Q4 2025. 

 

Fokus inom pågående systemhandling är i 

dagsläget samordning med TSK 40, 

dammen, pumpstationen och vissa gator inom 

delprojektet Regulatorvägen m.fl. Även fokus på 

utkast av genomförandeavtal mellan bolaget och 

Huddinge kommun. 

En stor utmaning/risk kommer bli 

utbyggnadsskedena där kommunen planerar att 

bygga ut gatorna "stötvis" för att matcha Fabeges 

detaljplaner. Detta medför att SVOA inte kommer 

kunna bygga ut VA-systemet enligt bolagets 

standarder, vilket riskerar hydrauliken och kan 

orsaka onödiga ombyggnationer och provisorier, 

som i sin tur generar ökade kostnader. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Hagastaden Genom överdäckning av motorväg och järnväg 

kommer det gamla industriområdet bebyggas 

och omvandlas till en levande och attraktiv 

stadsdel. Det nya området Hagastaden 

kommer rymma 5 000 nya bostäder och 50 

000 arbetsplatser när det står färdigt. 

Stadsdelen kommer att integreras med 

Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna. 

För att möta dessa bostäder och 

arbetsplatsers behov  

av ett fungerande vatten- och avloppssystem 

måste Stockholm Vatten och Avfall förnya det 

befintliga VA-systemet för att möta 

exploateringens krav. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

om 566 miljoner 

kronor beviljades 

under hösten 2022 i 

Kommunfullmäktige.  

 

Flera entreprenader pågår i olika 

delprojekt/områden medans projektering och 

systemhandling sker parallellt i andra. Entreprenad 

för Norra Hagaplan är klar och kommer inom kort 

att regleras slutgiltigt enligt avtalet mellan SVOA 

och TK. Finplanering område D pågår. I 

Underbyggnad Eugeniaterassens tidplan är något 

försenad. 

Tidplanen har förskjutits och vissa entreprenader 

senarelagts. Rent generellt har entreprenaderna 

dessutom blivit dyrare än tidigare beräknat. För 

västra Hagastaden har systemhandling påbörjats 

under hösten 2024. Vissa ändringar av innehållet 

för hela Hagastaden har skett som kommer 

medföra ökade kostnader. Denna ökning bedöms i 

nuläget kunna rymmas inom projektets beslutade 

budget. Stora ändringar före det senaste beslutet 

har framförallt skett i östra Hagastaden där den 

tidigare fördjupade översiktsplanen, som låg till 

grund för genomförandebeslut, redovisade en 

rondellösning vid Norrtull och en stadsstruktur 

kring trafikplatsen. Strukturen för östra kvarteren 

av Hagastaden utvecklades i programmet och har 

fått en ändrad och utökad omfattning med fler 

byggrätter och ett utökat geografiskt område. I 

dagsläget bedöms reviderat beslut behöva fattas 

år 2027 på grund av prisindexökningar. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Kurvan 2 & 5 Projektet Kurvan 2 & 5 har uppkommit på 

grund av fastighetsägarens planer på att  

exploatera ytor i Kungens kurva. För att 

möjliggöra exploateringen behöver Stockholm 

Vatten och Avfall flytta de befintliga dag- och 

dricksvattenledningar som påverkas. I 

projektet ska även Ingvar Kamprads allé 

byggas, en väg som förbinder Smistavägen 

med Dialoggatan. I den nuvarande 

sträckningen går öppna dagvattendiken. För 

att möjliggöra sträckningen måste 

dagvattendiken kulverteras. I och med detta 

måste en vattendom sökas. Ärendet togs upp i 

Mark- och miljödomstolen i oktober 2022, där 

blev domen negativ och SVOA överklagade 

beslutet till Mark- och miljööverdomstolen. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i 

september 2021, 239 

mnkr. 

Vattendom har kommit, slutreglering med IKEA 

ska ske och projektet ska avslutas. 

 

Ledningsomläggning 

Slussen 

I och med Stockholms stads ombyggnation 

och exploatering av Slussen påverkas 

samtliga huvud- och distributionssystem för 

vatten, spillvatten och dagvatten inklusive dess 

tillhörande tekniska anläggningar i stor 

omfattning. Slussen är en strategisk knutpunkt 

för flera av Stockholm Vatten och Avfalls 

många ledningssystem vilka försörjer stora 

delar av innerstaden. Slussens grundläggning 

och konstruktioner är uttjänta och måste 

återuppbyggas från grunden. Därför krävs att 

bolagets berörda ledningssystem flyttas och 

läggs om, samtidigt som nya ledningssystem 

och anläggningar tillkommer för att klimat- och 

kapacitetssäkra VA-försörjningen. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

mars 2021, 770 mnkr 

inklusive 

indexuppräkning. 

Entreprenad SN82, som har en framskjuten tidplan 

orsakat av förseningar inom byggnationen av ny 

bussterminal i berg, hade byggstart i september 

2024 och omfattar samtliga kvarvarande arbeten 

för SVOA. 

Inga nu kända avvikelser eller risker. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Mälarbanan I projekt Mälarbanan bygger Trafikverket ut 

järnvägen genom att dubblera antal spår 

mellan  

Tomteboda och Kallhäll. Stockholm Vatten och 

Avfall har många VA-ledningar som korsar 

eller ligger parallellt med järnvägsfastigheten 

och behöver genomföra anpassningar av VA-

nätet till ny infrastruktur. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

januari 2020, 795 

mnkr. 

Endast ett delprojekt kvar att bygga, Övriga 

ledningar. Trafikverket behöver se över sin 

projektering och projektets innehåll. Det innebär 

att projekteringen nu har pausats tills 2028. 

 

Förskjutning i tidplan, kvarstående delprojekt. 

Norra Djurgårdsstaden, 

norra delarna 

Stockholms Stad har beslutat att exploatera 

området kring Hjorthagen, Värtan och 

Frihamnen och bilda den nya stadsdelen Norra 

Djurgårdsstaden. Exploateringsområdet 

uppgår till 236 hektar och ingår i stadens 

satsning på en miljöprofilerad stadsdel. Inom 

hela Norra Djurgårdsstaden planeras det för 

totalt 12 000 nya bostäder, 35 000 

arbetsplatser samt för utbyggnad av spårväg 

och hamnverksamhet vid Värta- och 

Frihamnen. 

 

Projektet innefattar VA-ledningsnätet inom 

Norra Djurgårdsstadens norra del, norr om 

Lidingövägen. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

kommunfullmäktige i 

september 2024, 558 

mnkr inklusive 

prisindexrisk. 

Hittills har totalt cirka 22 km VA-ledningar (vatten, 

spill och dagvatten) byggts för att ansluta ny 

bebyggelse till VA-ledningsnätet. Utöver detta har 

tre stycken avloppspumpstationer uppförts. Arbete 

med planering, projektering och genomförande 

återstår endast i tre av de sexton delprojekten; 

övriga är färdigbyggda. De delprojekt inom vilka 

VA-anläggningarna ännu inte är helt 

färdigprojekterade och byggda är NDS Gasverket, 

NDS Bobergsgatan etapp 2 och NDS Kolkajen-

Ropsten. 

Under 2025 byggs VA-ledningar, bland annat en 

huvudvattenledning DN600, inom delprojektet 

NDS Bobergsgatan etapp 2. Tidplanen är i fas vi 

har hunnit ikapp de moment som vi låg efter. 

Uppstart av FU-projektering inom den östra delen 

av delprojektet NDS Gasverket sker nu tidigast 

Q4 2026. Start byggskede östra delen tidigast 

2028. Systemhandlingsfas i Kolkajen. FU-

projektering tidigast sent 2027. Utförande ca 2030-

2032. 

Detaljplanen för Kolkajen är ännu inte antagen, 

vilket innebär en osäkerhetsfaktor både 

ekonomiskt och tidsmässigt.  

 

Anläggning av VA-ledningar inom detaljplanen för 

Kolkajen kan försvåras av undermarks-

konstruktioner som inte är kända i och invid 

befintlig kajkonstruktion där VA-ledningarna ska 

byggas, vilket kan medföra ökade kostnader. 
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Norra Djurgårdsstaden, 

södra delarna 

Stockholms stad har beslutat att exploatera 

områdena kring Hjorthagen, Värtan och 

Frihamnen.  

Området ingår i stadens satsning på en 

miljöprofilerad stadsdel. Inom Norra 

Djurgårdsstaden planeras det för 12 000 nya 

bostäder, 35 000 arbetsplatser, utbyggnad av 

spårväg och hamnverksamheten vid värta- och 

frihamnen. Exploateringen kräver utbyggnad 

av nytt VA-ledningsnät inklusive pumpstationer 

samt utförande av erforderliga 

förstärkningsåtgärder på befintliga  

ledningssystem inom Norra Djurgården. 

 

Projektet innefattar VA-ledningsnätet inom 

Norra Djurgårdsstadens södra del, söder om 

Lidingövägen. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i mars 

2016, 300 mnkr. 

Merparten av VA-anläggningarna som ska byggas 

inom huvudprojektet kvarstår att utföra. Endast en 

mindre del har byggts inom Södra Värtan, främst i 

gatorna söder om Hamnbassängen. 

 

NDS Södra Frihamnen var tidigare den sista 

etappen men kan nu komma att utföras tidigare än 

Loudden, då TRV:s riksintresse för Östlig 

Förbindelse tagits bort. Förstudie tidigast hösten 

2025. Start SH-projektering uppskattningsvis först 

ca 2028, FU-projektering ca 2031 och byggande 

ca 2032. Planarbetet för NDS Loudden är pausat, 

troligen återstart med förstudie först under 2027. 

Start SH-projektering tidigast ca 2034. Start FU ca 

2037. Byggstart ca 2038. 

NDS Södra Värtan: Hela området klart först ca 

2039. FU-projektering rörande 

finplaneringsentreprenad för den norra 

delen pågår inom vilken viss nyläggning av VA ska 

utföras. Avputsning SH-projektering för 

delen Saltkvarteren under våren 2025. Detaljplan 

ut på granskning för Saltkvarteren tidigt 2026 och 

FU-projektering för Saltkvarteren tidigast sent 

2026. Byggande av arbetsgator och VA för 

Saltkvarteren tidigast 2027. Gällande övriga delar 

inom projektet uppskattas FU-projektering 

påbörjas tidigast 2027 och byggande av VA 

tidigast 2029. 

 

Osäker tidplan för och omfattning av utbyggnaden 

inom resterande delarna av området.  

Tidplanerna är osäkra och har succesivt förskjutits 

framåt i tiden. 

 

Eventuellt behov av reviderat genomförandebeslut 

längre fram. 

Risker som föreligger är svåra att bedöma då 

mycket av det som återstår att  

utföras ligger många år framåt i tiden. 

Skärholmsdalen Skärholmsdalen är ett av flera projekt inom 

exploateringskontorets fokusområde Fokus 

Skärholmen. Syftet med Skärholmsdalen är att 

Reviderat 

inriktningsbeslut 

fattades i 

Upphandling av Skärholmsdalens entreprenad i 

den västra etappen (SNV) förskjuts utifrån tidigare 

planerad annonsering tidig vår 2025. Projektet 

Projektets främsta risker består av: 

 - tidplaneförskjutningar med anledning av det 

rådande marknadsläget i kombination med att 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

möjliggöra 800 – 1100 bostäder, två nya 

förskolor, en utökad förskola, ett vårdhem 

samt lokaler i entréplan på bostadshusen. I  

samband med detta behöver Stockholm 

Vatten och Avfall genomföra omfattande ny-

och omförläggningar av vatten-, spill- och 

dagvattenledningar i området. Sammanlagt 

anläggs 7800 meter VA-ledningar i projektet 

som uppdelas i två underprojekt/etapper där 

etapp 1  

avser Skärholmsdalen Västra och etapp 2 

avser Skärholmsdalen Östra. 

Kommunfullmäktige i 

juni 2024, 33 mnkr för 

planeringsfasen med 

en indikativ 

totalbudget om 640 

mnkr inklusive 

prisindexrisk. 

behöver invänta markanvisningar för kvarter 9-10, 

13 och 15 i SNV innan upphandling av 

entreprenad kan genomföras. Detta bedöms 

kommer att förskjuta tidplanen för upphandling av 

entreprenaden med ungefär ett år, eventuellt 

kortare än så. 

 

Planerad start för detaljprojektering i februari för 

den östra delen har förskjutits framåt i tid, vilket i 

dagsläget uppskattas till ett år eller möjligen något 

kortare. 

endast hälften av projektets kvartersmark är 

markanvisade;  

 - att tillståndsprocess för vattenverksamhet drar ut 

på tiden; 

 - att  de geo- och markmiljötekniska 

förutsättningarna skiljer sig i genomförandet 

jämfört med framtagna utredningar. 

Stockholm Ström 

(400kV): Bredäng - 

Beckomberga 

Stockholms Ström är ett projekt som drivs av 

Ellevio, Vattenfall och Svenska kraftnät 

tillsammans med ett antal kommuner i 

Stockholmsregionen. Som en del i projektet 

ska Ellevio förlägga en 400 kV kraftledning 

mellan Beckomberga och Bredäng, en sträcka 

på cirka 12 kilometer. Den nya kraftledningen 

kommer på ett flertal ställen korsa eller ligga 

för nära VA-ledningar som ägs och förvaltas 

av Stockholm Vatten och Avfall och åtgärder 

av olika slag måste vidtas. Åtgärderna på 

SVOA:s anläggningar som direkt påverkas av 

kabeldragningen bekostas av Ellevio. I de fall 

där kapacitetshöjning är aktuell bekostar 

SVOA merkostnaden. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i juni 

2024, 199 mnkr i 

utgifter.  

 

Slutreglering med Ellevio skedde i december 2024. 

Anläggningsvärde 199 mnkr enligt prognos, varav 

Ellevio bekostade 159 mnkr. Endast avslut 

kvarstår. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Storängen I Huddinge kommun omvandlas Storängens 

industriområde till ett nytt  

bostadsområde med cirka 4000 bostäder. 

Planarbetet är uppdelat i olika kvarter och  

inleddes 2017. Området påverkas bland annat 

av stora dagvattenflöden.  

Då Stockholm Vatten AB har 

huvudmannaskapet för vatten och avlopp så 

har bolaget  

ett lagstadgat krav att tillgodose och 

säkerställa att behovet av vattentjänster 

uppfylls  

i området. Investeringen är en förutsättning för 

den kommande detaljplanen och  

exploateringens genomförande. Genomfört 

projekt innebär cirka 4 000 nya  

abonnenter för bolaget. 

Inriktningsbeslut samt 

sammanslagning av 

flera delprojekt under 

huvudprojekt 

Storängen – samt 

genomförandebeslut 

för ingående 

delprojekt Fabriken 

och Förrådet - fattades 

i Kommunfullmäktige i 

mars 2025. Total 

indikativ budget 1 033 

mnkr inklusive 

prisindexrisk. 

Sjödalsbacken: Upphandling Q2 2025, 

entreprenad 2026-2027. 

 

Aspen: Detaljprojektering väntas färdigställas Q4 

2025, entreprenad Q3 2026 – Q1 2031. 

 

Etapp 4: Detaljprojektering väntas färdigställas Q3 

2025, entreprenad Q3 2026 – Q4 2030. 

 

Hängbjörken: Detaljprojektering väntas 

färdigställas Q4 2025, entreprenad Q3 2026 – Q4 

2029. 

 

Fabriken och Förrådet: Förfrågningsunderlag finns 

framtaget och i dagsläget pågår förhandlingar 

mellan Huddinge kommun och exploatörerna 

innan detaljplanen kan antas. Antagande för  

detaljplanen planeras till kvartal 4 2025. 

Upphandling Q1 2026, entreprenad Q3 2026 – Q4 

2030. 

 

Ansökan om vattendom på väg att lämnas in. 

Gemensam ansökan av kommunen och bolaget, 

vilket är ovanligt och ställer krav på avtal som 

reglerar ansvarsfördelning avseende bland annat 

rollens som verksamhetsutövare i olika frågor. 

Arbete med avtalsförslag pågår. 

 

 

 

Risker har identifierats inför inriktningsbeslutet och 

är specificerade i underlaget. Inga nya risker i 

dagsläget. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Tvärförbindelse 

Södertörn 

I samband med Trafikverkets utbyggnad av 

den nya trafikleden Tvärförbindelse Södertörn 

mellan  

E4/E20 vid Vårby och väg 73 vid trafikplats 

Jordbro, Haninge måste befintlig VA-

anläggning läggas om och byggas ut. Bolaget 

bör också utföra vissa strategiska förarbeten 

för att möjliggöra framtida utbyggnad av den 

allmänna VA-anläggningen i området. 

Åtgärderna samordnas med angränsande 

exploateringar och bolagets övriga planerade 

arbeten. 

Reviderat 

inriktningsbeslut för 

projektet som helhet 

(planerabudget 119 

mnkr med en indikativ 

totalbudget om 1150 

mnkr) samt 

genomförandebeslut 

för tre  

delprojekt 

(sammanlagt 357 

mnkr) fattades i 

kommunfullmäktige i 

januari 2022. 

Två delprojekt närmar sig slutet på planerafasen 

och beräknas söka genomförandebeslut under 

2025, TP Kästa och TP Solgård. Delprojekt TP 

Vårby behöver söka reviderat genomförandebeslut 

under året för att inkludera en SVOA-ledd 

förberedande entreprenad som inte var med i 

tidigare beslut. 

Projektet inväntar besked från TRV som ska lämna 

in ny budget till regeringen den 19 maj. Troligt att 

besked kommer efter sommaren. 

Trafikverket har önskat att SVOA gör ett 

förberedande arbete i Vårby under 2025-2028. 

förhandling av projekteringsavtal pågår.  Enligt 

tidgare beslut i Flottsbro skulle SVOA vara 

byggherre för en förberedande entrepenad men 

TRV kommer utföra detta istället enligt 

överenskommelse. 

Vidja Stockholm Vatten och Avfall är huvudansvarig 

för VA-anläggningen i Huddinge sedan 1997. 

Länsstyrelsen har förelagt Huddinge kommun 

att fastställa verksamhetsområdet för allmänna  

vattentjänster samt tillgodose behovet av 

dessa i Vidja. Projektet rör utbyggnaden av 

den allmänna VA-anläggningen för detta 

omvandlingsområde. Området är beläget 

centralt i Huddinge kommun vid sjön Orlången 

och ytan uppgår till cirka två kvadratkilometer. 

I Vidja finns det omkring 625 fastigheter. 

 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

juni 2024, 617 mnkr 

inklusive prisindexrisk. 

Avslut i Vidja etapp 2 pågår.  

 

Entreprenaden för Etapp 2BC pågår enligt plan. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Vårby Udde Vårby Udde är ett exploateringsprojekt initierat 

av Huddinge kommun. Kommunen arbetar  

med framtagande av en ny detaljplan för Vårby 

Udde. Detaljplanen möjliggör nybyggnad av  

2 000 bostäder, skola, förskolor, vårdboenden, 

butiker, hotell och kontor. Planområdet är cirka  

16 hektar stort och utgörs idag främst av 

industrimark med inslag av grönområden och 

mindre skogspartier. Området ingår i 

Stockholm Vatten och Avfalls (SVOA) 

verksamhetsområde för VA och dagvatten. 

 

För SVOA:s del innebär projektet 1 500 meter 

nyläggning av vatten-, spill- och  

dagvattenledningar, 600 meter flytt av 

spillvattenledning samt 400 meter flytt av två 

stycken stora huvudvattenledningar. 

Inriktningsbeslut 

behandlades i 

bolagets styrelse i juni 

2024, 340 mnkr 

inklusive prisindexrisk. 

Bolaget inväntar 

beslut i 

Kommunfullmäktige. 

Systemhandling finns för VA samt en 

förprojekterad ledningssamordning. Detaljplanen 

beräknas vinna laga kraft under Q1 2025. För 

tillfället projekteras ingenting i projektet i väntan på 

Huddinge Kommun. 

Huddinge önskar lämna över ansvaret till 

exploatören på grund av komplexa underjordiska 

markförhållanden i form av befintliga kulvertar, 

bland annat. Huddinge menar på att exploatören 

har bättre koll på den befintliga situationen och 

därmed bättre förutsättningar att driva och bygga 

ut exploateringen. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Årstafältet etapp 1 Stockholms stad har sedan 2007 arbetat med 

planeringen av den nya stadsdelen där cirka 

6 000 nya bostäder är planerade att anläggas. 

För Stockholm Vatten och Avfall innebär 

denna exploatering ett VA-mässigt komplext 

arbete där såväl stora VA-system påverkas av 

exploateringen samt att ett helt  

nytt VA-system måste anläggas. Arbetet 

kommer att genomföras i åtta etapper. 

 

Inom etapp 1 krävs stora investeringar för att 

möjliggöra den vidare exploateringen. VA-

projektet innefattar byggandet av ett nytt lokalt 

ledningsnät med spill-, dag-, och 

dricksvattenledningar för att ansluta ny 

bebyggelse. Projektet innefattar även 

omläggning av befintliga huvudledningar med 

dimensioner upp till 2000 millimeter i diameter. 

Därutöver byggs en ny dagvattendamm cirka 

1,8 hektar, en ny tryckstegringsstation för 

vatten och en ny pumpstation för dagvatten. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

juni 2024, 1229 mnkr 

inklusive prisindexrisk. 

Går trögt men framåt. Dom i skadeståndsfrågan 

mellan Exploateringskontoret och entreprenör 

(SKÅP) överprövas. 

De risker projektet har tagit höjd för har delvis fallit 

ut. Beroende på hur tvisten mellan SKÅP (förre 

entreprenören) och Exploateringskontoret slutar 

kan det spilla över på SVOA. Inkomster kan 

eventuellt komma att sänkas. Flyttat fram 

projektslut till slutet av 2027. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Årstafältet etapp 2 & 3 Årstafältet Etapp 2 och 3 är en  

del i exploateringen av Årstafältet. 

Exploateringen i sin helhet är planerad att 

genomföras i åtta etapper. Stockholms stad 

har sedan 2007 arbetat med planeringen av 

den nya stadsdelen. Totalt är cirka 7000 nya 

bostäder planerade, varav cirka 2200 bostäder 

ska byggas inom etapp 2 och 3. 

 

För Stockholm Vatten och Avfall innebär 

exploateringen av etapp 2 och 3 bland annat 

att  

omläggningar av ledningar och utbyggnad av 

lokalt ledningsnät behöver ske. 

Genomförandebeslut 

fattades i bolagets 

styrelse i juni 2024, 

237 mnkr inklusive 

prisindexrisk. 

Klart för upphandling. Visst beroende till 

framdriften i Etapp 1, vilket har lett till lite 

försening. 

Flertalet lösningar i projektet är avhängiga av 

Årstafältet etapp 1. 

Stockholms Framtida 

Avloppsrening (SFA) 

En förutsättning för stadens tillväxt är en 

fungerande avloppsrening som klarar kraven 

på såväl rening av avloppsvattnet som 

påverkan på omgivningen i form av buller, lukt 

och transporter. Byggandet av SFA innebär en 

fördubbling av kapaciteten i Henriksdals 

reningsverk och åtgärder som utvecklar 

anläggningen till ett av världens modernaste 

reningsverk. Beslutet innebär även att 

Bromma  

reningsverk stängs och att en ny 

avloppstunnel byggs från Bromma till 

Henriksdal. Projektmålen inkluderar ett renare 

vatten i Mälaren, minskade utsläpp i Östersjön 

och att transporter med avloppsslam genom 

bostadsområden upphör. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

om 19 500 mnkr 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

april 2024. 

Lägesrapporteras separat. Lägesrapporteras separat. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Nya Östbergatunneln Nya Östbergatunneln ska avlasta Henriksdals 

reningsverk från dagvatten, frigöra  

bräddvattenkapacitet i befintlig brädd- och 

dagvattentunneln från Sicklaanläggningen och 

öka kapacitet för avledning av dagvatten. 

Investeringen innebär anläggande av en 2100 

meter lång dagvattentunnel i berg från Sickla 

till Saltsjön. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

februari 2022, 641 

mnkr. 

Pågående arbete: Betongarbeten bottenplatta i 

huvudtunneln. Kommande arbeten: Installation av 

RAV och slamledningar i huvudtunneln. Projektet 

följer tidplan och budget, tunneln beräknas tas i 

drift i september 2026. 

 

SFA reinvestering 

Grovrening Sickla del 1, 

bergentreprenad 

SFA-projektet påbörjade om- och 

nybyggnationen av Sicklaanläggningen år 

2018. Befintlig grovrening i Sickla är på några 

års sikt i stort behov av att uppgraderas när 

delar av anläggningen är uttjänt och utrustning 

behöver bytas för att möta ökad belastning och 

teknikskifte samt stort behov att förbättra 

arbetsmiljön. 

Inom en tioårsperiod hade bergrummet behövt 

säkras upp, arbetsmiljön förbättras samt 

utrymme skapas för ny utrustning då 

merparten av utrustningen behövt bytas ut och  

uppgraderas, exempelvis rensutrustning, 

sandfång, ventilation och styr- och 

reglerutrustning. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i mars 

2022, 298 mnkr. 

Slutbesiktning godkänd. Projektet ska avslutas.  
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 

Grovrening Sickla del 2, 

installationer 

Projektet Grovrening Sickla del 2 innebär en 

uppgradering av den mekaniska reningen av 

inkommande avloppsvatten som görs i 

Sicklaanläggningen. Den befintliga 

grovreningen i Sickla är i stort behov av 

uppgradering då anläggningen har uppnått sin 

tekniska livslängd samt att arbetsmiljön måste 

förbättras gällande bland annat luftkvalitet. 

Uppgraderingen av grovreningen i Sickla har 

avvaktat ombyggnationen av projektet 

Stockholms framtida avloppsrening (SFA) för 

att möjliggöra ett helhetsgrepp och säkra 

kapacitet, funktion och drift. Projektet bedöms 

som nödvändigt att genomföra för att 

upprätthålla funktion. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

maj 2024, 1670 mnkr 

inklusive prisindexrisk. 

Betongarbeten pågår för närvarande i samtliga 

delar. Installationsarbeten har påbörjats på vissa 

håll. 

Påverkan av tidigare försenad bergentreprenad. 

Dialog kring produktionstidsplan pågår för 

närvarande. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 

Rötkammare 1-7 

Uppgraderingen av rötanläggningen i 

Henriksdal möjliggörs av att befintliga 

rötkammare i Henriksdal renoveras. I samtliga 

rötkammare, rötkammare 1-7, kommer 

befintlig maskinell utrustning bytas ut för att 

säkra upp rötanläggningens funktion och 

kapacitet. Exempel på maskinell utrustning 

som kommer att bytas ut är omrörare, 

medrotationshinder, vattenlås, osv. I 

rötkammare 1 och 2 kommer även 

betongrenovering att utföras. För att kunna 

renovera rötkammartopparna på rötkammare 1 

och 2 behöver förberedande arbeten utföras i 

form av flytt av gasledning, schakt för flytt av 

gasledning samt anläggning av ny väg för att 

tillse att det finns transportväg till övriga 

anläggningsdelar och bereda plats för 

entreprenadverksamheten. Utöver detta 

kommer omfattande flytt av befintlig el 

kanalisation, dragning av ny el kanalisation 

samt nya ställverk krävas för att möjliggöra 

renovering och uppgradering. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i mars 

2019, 206 mnkr. 

Renovering av rötkammare 6 pågår och förväntas 

färdigställas under 2025. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 

Rötkammare 8 

Kapaciteten för rötningsprocessen vid 

Henriksdals reningsverk kommer att bli kritiskt 

låg, på grund av den ökande belastningen på 

verket, till följd av befolkningsökningen samt 

att vattnet  

som idag går till Bromma reningsverk och via 

Eolshälls pumpstation till SYVAB ska ledas till 

Henriksdal. Utifrån ovanstående avser 

Stockholm Vatten och Avfall att bygga 

ytterligare en rötkammare på Henriksdal. Detta 

gör det möjligt att stänga av en rötkammare för 

underhållsarbete utan att uppehållstiden i 

övriga rötkamrarna blir för kort. Vid 

Henriksdals reningsverk produceras biogas 

och fungerande rötkammare är en 

förutsättning för att produktionen skall fungera. 

Den nya rötkammaren måste vara klar innan 

vattnet som idag går till Bromma reningsverk 

och via  

Eolshälls pumpstation istället går till 

Henriksdal. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i 

september 2022, 269 

mnkr. 

Inväntar tillstånd för grundvattenbortledning. En försening för långt i framtiden kan försvåra 

renovering av de sista gamla rötkamrarna den 

dagen Brommaflödet leds om till Henriksdal. 



 LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, MAJ 2025 

 

 24 
 

 

 
Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

SFA reinvestering 

Farsta/Årsta pumpstation 

Projekt Farsta/Årsta pumpstation avser en ny 

pumpstation vid Sicklaanläggningen.  

Sicklaanläggningen tar idag emot och renar 

avloppsvatten från Farsta- och Årstatunnlarna.  

Pumpstationen planeras för att pumpa upp 

avloppsvatten från Farsta- och Årstatunnlarna 

till förbehandlingen som därefter avleds med 

självfall ner mot Henriksdal för biologisk 

rening. Genom att pumpa avloppsvattnet 

skapas en hållbar teknisk lösning som innebär 

att dämning och sedimentansamling undviks. 

Risken för översvämningar reduceras även 

avsevärt. Projektet omfattar projektering och 

planering av betong, pumpar och tillhörande 

installationer för VVS, el och automation. 

Inriktningsbeslut 

fattades i bolagets 

styrelse i februari 

2025, indikativ budget 

243 mnkr inklusive 

prisindexrisk. 

Projektering och planering av pumpstationen är 

färdigt. Genomförandebeslut väntas. 

Genomförande beräknas starta under andra 

kvartalet 2025. 

Projektets främsta risker består av: 

Skick på befintlig anläggning kan ge tids- och 

kostnadspåverkan. 

Förändringar på arbetsområdet kan medföra 

omläggningar av VUB (ventilation under byggtid) 

och BUB (brandskydd under byggtid), vilket kan ge 

merkostnader. 

Luftningsbassänger 

biolinje 4 och 5 

I samband med den ökade belastningen på 

Henriksdals reningsverk har status på 

befintliga luftningsbassänger i biolinje 2-7 

undersökts. Undersökningarna har visat att 

flertalet bygg- och betongåtgärder är 

nödvändiga för att säkra den biologiska 

reningsprocessen och arbetsmiljön  

i luftningsbassängerna. 

Genomförandebeslut 

fattades i bolagets 

styrelse i mars 2025,  

245 mnkr inklusive 

prisindexrisk. 

Genomförandet har påbörjats och för närvarande 

pågår sanering- och rivningsarbeten. 

Projektets främsta risker består av: 

Påträffande av asbest kan ge ökade 

saneringskostnader. 

Skick på befintlig anläggning kan ge tids- och 

kostnadspåverkan. 

Forcering för att undvika att påverka tidplan för 

SFA vilket ger ökade kostnader. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Högdalens reservoar Högdalens reservoar är belägen på gränsen 

mellan Fagersjö och Högdalen. Reservoaren 

stod klar 1962. Reservoaren rymmer 10 600 

m3 dricksvatten. Reservoaren ingår 

tillsammans med Högdalens 

vattenpumpstation i systemet som försörjer 

fastigheter inom bland annat Bandhagen, 

Högdalen, Rågsved, Farsta, Trångsund, 

Länna samt Haninge och Nynäshamn. 

Reservoaren har omfattande konditionsbrister 

som måste åtgärdas så snart som möjligt. 

Reservoaren har två behållare som kan 

stängas av en i taget. Målsättningen med 

projektet är att reservoaren efter renovering 

ska kunna fungera i ytterligare 50 år, med de 

krav som i dagsläget ställs på en sådan 

anläggning. 

Genomförandebeslut 

fattades i bolagets 

styrelse i oktober 

2023, 245 mnkr.  

Upphandling av huvudentreprenör pågår. 

Driftverksamheten pågår samtidigt vilket medför en 

risk för störningar. 

 

Nya långsamfilter 

Norsborg 

Stockholm Vatten och Avfall  

står inför en omfattande kapacitetsökning av 

dricksvatten för att klara de mål som är 

utgångspunkt för programmet Stockholms 

framtida vattenförsörjning. Bland de åtgärder 

som tagits fram finns investering i sex stycken 

nya långsamfilter på Norsborg vattenverk för 

att öka kapacitet med 2 400 m3/t.  

Storleken på en bassäng är 70 m * 100 m och 

djupet är 2,6 m. Den totala filter ytan 

motsvarar storleken av 10 olympiska 

simbassänger. 

Byggnation av nya långsamfilter medför att 

vattenproduktionen kommer att möta nya 

behov av dricksvatten i takt med att Stockholm 

växer. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

oktober 2023, 615 

mnkr. 

Projektets totala prognos har minskat då två kända 

risker kopplade till inköp av sand samt leverans av 

betong utan flygaska har kunnat minskas eller 

elimineras. 

 

Projektet fortskrider enligt plan. 

Kända risker i projektet är relaterade till: 

- anslutning till befintligt verk samt skador på 

befintliga bassänger/anläggningar 

 

Projekthistorik: långtgående projekt, krav har 

ändrats under tiden, olika projektörer och 

projektledning 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Nya ställverk inklusive 

byggnader Lovö 

Stockholm Vatten AB:s styrelse beslutade i 

oktober 2020 att uppföra tre nya ställverk. 

Ställverkens funktion är att ta emot 

inkommande el och fördela ut den till 

elcentraler i respektive anläggningsdel i 

vattenverket.  

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

mars 2024, 342 mnkr 

inklusive prisindexrisk. 

Installationen nästan klar. Mindre restpunkter efter 

förbesiktningen som utfördes i februari åtgärdas. 

Arbete med dokumentationen och 

relationshandlingarna pågår och är försenad hos 

leverantören. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Källbrink – 

Långsjöparken 

Projektet SFV-L Källbrink-Långsjöparken 

(tidigare benämnt Jeriko-Långsjön), inom 

Huddinge kommun, är det högst prioriterade  

ledningsnätsprojektet i närtid inom 

programmet för Stockholms Framtida 

Vattenförsörjning (SFV).  

Syftet med projektet är initialt att möjliggöra 

nedstängning och renovering av befintlig  

huvudvattenledning mellan Källbrink och 

Långsjön byggd år 1958. Långsiktigt är syftet 

med projektet att den nya ledningen och den 

befintliga ledningen ska fungera parallellt och 

med detta tillföra betydande kapacitetsökning 

och redundans i huvudvattenledningsnätet. 

Projektet bedöms som mycket tidskritiskt 

eftersom befintlig huvudvattenledning har både 

renoveringsbehov och  

kapacitetsbegränsning. Konsekvenser av att 

inte genomföra SFV-L Källbrink-Långsjöparken 

skyndsamt innebär successivt ökande risker 

för störningar på vattenförsörjningen i södra 

Stockholm samt att SFV-programmets 

övergripande mål, att säkerställa 

vattenförsörjningen för ytterligare en halv 

miljon människor i Stockholmsregionen till år 

2050, motverkas. Projektet omfattar 

nyförläggning av cirka tre kilometer stålledning 

i dimension 1200 mm i mycket varierande 

omgivning. 

 

Projektet beviljades 

genomförandebeslut i 

Kommunfullmäktige i 

november 2023. 

Belopp 

sekretessbelagt med 

hänvisning till LOU. 

SH innehåller restpunkter där byggbarhet behöver 

ses över och verifieras nu av leverantör. 

 

Skarp tidplan ännu inte erhållen från WSP. 

Projektet ligger efter tidplan på grund av omtag i 

systemhandling, byte av projekteringsleverantör, 

optimeringsprojektering samt inväntan av 

styrgruppsbeslut gällande hantering av befintlig 

V1200-ledning i Lönnvägen. 

 

Projektrisker: 

- hantering och åtgärder kopplade till buller och 

åtkomststörningar för närboende 

- Ofullständigt projekteringsunderlag medförande 

överraskningar i entreprenadskede 

- Ogynnsamt marknadsläge vid anbudsskede för 

entreprenad 

Tidsrisk; projektet har tidsstyrda platser inom 

entreprenaden. 

 

Bedömningen är i nuläget att de förändringar och 

omtag som genomförts kommer att medföra behov 

av reviderat genomförandebeslut, vilket förväntas 

lyftas till bolagsstyrelsen under hösten 2025.  
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Lovö vattenverk – 

Drottningholmssundet 

Som en del av programmet Stockholms 

framtida vattenförsörjning (SFV) planeras en 

ny vattenledning från Lovö vattenverk till 

Trekantens reservoar. Projektet avser sträckan 

mellan Lovö vattenverk och 

Drottningholmssundet där en vattenledning, 

dimension 1200 mm, ska förläggas på en 

sträcka om 4,8 km. 

Projektet höjer kapaciteten i huvudvattennätet 

och stärker leveranssäkerheten vilket medför 

att befintliga huvudvattenledningar blir möjliga 

att stänga av och renovera. 

Inriktningsbeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

november 2022, 34 

mnkr för planerafasen 

med en indikativ 

totalbudget om 405 

mnkr. 

Granskning av systemhandling pågår, slutleverans 

är beräknad till juni 2025. Projektering av 

förfrågningsunderlag påbörjas i augusti 2025 och 

beräknas vara klart hösten 2026. Markavtal ska 

slutas med samtliga fastighetsägare under Q2/Q3 

2025. Samråd inför ansökan om vattendom skall 

hållas under april-juni 2025. Ansökan om 

vattendom beräknas skickas in under december 

2025. 

 

Projektet beräknas presentera underlag för 

genomförandebeslut i Investeringsrådet i juni 

2025. 

Avvikelser: 

Försenad leverans av systemhandling på grund av 

att vald lösning med semischaktfri-metod ej kunde 

genomföras. Innebär att ursprunglig metod med 

schakt kvarstår. 

 

Risker: 

Den största kostnadsbärande risken i projektet är 

att de geotekniska förutsättningarna visar sig vara 

mer komplicerade än vad man antagit vid 

förstudien. Den största risken för tidsförskjutning är 

att ansökan om vattendom drar ut på tiden. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

SFV-L Norsborg VV-Alby Som en del av programmet Stockholms 

framtida vattenförsörjning (SFV) planeras en 

ny vattenledning från Norsborgs vattenverk till 

Trekantens reservoar. Projektet avser den 

första etappen där en ny vattenledning, 

dimension 1400 mm, ska förläggas på en 

sträcka om 3,8 km mellan Norsborgs 

vattenverk och Fittjakammaren i Botkyrka 

kommun. Syftet med förläggningen är dels att 

säkra dricksvattenförsörjningen för ytterligare 

drygt en halv miljon människor i regionen, dels 

att möjliggöra renovering av de tre befintliga 

ledningarna från Norsborgs vattenverk. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

december 2024, 875 

mnkr inklusive 

prisindexrisk. 

 

Förberedande arbeten pågår för fyra olika 

delentreprenader. Omfattningen för dessa är något 

större än beräknat med detta bedöms inte få 

påverkan på totalkostnad. Upphandling pågår för 

delsträcka A och delsträcka C, i dagsläget bedöms 

konkurrensen som god. Anbud för dessa 

inkommer i maj månad då SVOA får en bättre bild 

av kostnadsbilden i förhållande till utförd kalkyl. 

För delsträcka B startar projektering igång under 

april/maj. 

Projektet löper enligt beslutad tidplan för samtliga 

delsträckor. Idag ser projektet inte uppenbara 

risker för att projekttidplanen inte ska kunna följas 

för någon av delsträckorna. Entreprenadplanering 

pågår för delsträcka B där utgångspunkten är att 

denna delsträcka ska kunna genomföras utan att 

hela projektets sluttid påverkas. 

Mindre kostnadsökningar för förberedande 

arbetena (mindre än 2 mnkr). Ny bättre 

kostnadsbedömning för projektets slutkostnad kan 

göras då anbud för delsträcka A och delsträcka C 

inkommer. 

Inkomna frågor i upphandlingen för delsträckorna 

A och C är relevanta och förbättrar 

förfrågningsunderlagen och upphandlingens 

kvalitet. Tidigare framtagen systemhandling för 

delsträcka B är fortsatt relevant efter ca 2,5 års 

paus och tar vid där den pausades. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Tenstareservoaren Tenstareservoaren som togs i drift 1969 ingår i 

det så kallade normalzonsnätet som är direkt 

kopplat till vattenverken i Lovö och Norsborg. 

Reservoaren har stor betydelse för att utjämna 

flödesvariationer, vilket ger jämnare 

vattenproduktion och pumpdrift från 

vattenverken samt jämnare tryckförhållanden 

inom distributionsområdet. Reservoaren har 

dessutom, som alla reservoarer, en 

leveranssäkrande funktion. Tenstareservoaren 

är i behov av renovering och volymen behöver 

utökas för att säkra driften och 

leveranssäkerheten med den 

vattenförbrukning som prognostiserats för 

2050. SVOA har genomfört utredningar som 

visar att det bästa alternativet är att bygga en 

ny reservoar bredvid den befintliga. Därefter 

kan den befintliga reservoaren stängas av helt 

för renovering som då kan utföras effektivt 

med minimerade risker. 

Inriktningsbeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

november 2022, 45 

mnkr för planerafasen 

med en indikativ 

totalbudget om 550 

mnkr. 

Bygglov har erhållits. Underlag för 

genomförandebeslut bereds inom bolaget. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Trekantens reservoar Trekanten är den största reservoaren i 

bolagets verksamhetsområde och rymmer 72 

200 m3 vatten, fördelat på två behållare (norra 

och södra). Reservoaren ligger centralt i 

normalzon och fungerar som 

utjämningsreservoar inom Norsborg och Lovö 

vattenverks normalzonsområde. Den 

grundläggande funktionen är att hantera 

variationerna i vattenförbrukningen under 

dygnet i hela leveransområdet och därmed 

möjliggöra en jämn inpumpning från 

vattenverken till huvudvattennätet. I händelse 

av störningar eller avbrott i leveransen från 

vattenverken respektive avbrott i 

huvudvattennätet fungerar reservoaren 

tillsammans med övriga reservoarer även som 

reservvolym i vattenförsörjningen. Reservoar 

Trekanten har omfattande funktions- och 

konditionsbrister som behöver åtgärdas. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

kommunfullmäktige i 

februari 2021, 530 

mnkr. 

Renoveringen pågår enligt plan. Då det är en 

renovering av en anläggning som är i drift blir det 

en del ändringar vilket är planerat. Entreprenaden 

är indexreglerad och påverkas av prisläget. 

Prognosen ligger inom indexuppräknad nivå. 

Bygglov finns men måste sökas om då projektet är 

längre än 5 år. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Ugglevikens reservoar Ugglevikens reservoar, som togs i drift 1935, 

är en av de viktigaste reservoarerna då den 

tillhör det så kallade normalzonsnätet som är 

direkt kopplat till vattenverken i Lovö och 

Norsborg. Reservoaren har stor betydelse för 

att säkerställa en jämn produktion av vatten på 

vattenverken och för att fullt ut kunna använda 

övriga tre normalzonsreservoarer i Trekanten, 

Tensta och Tallkrogen. Reservoaren har 

dessutom, liksom övriga reservoarer, en 

leveranssäkrande funktion. Ugglevikens 

reservoar är för låg, varför den begränsar hur 

övriga normalzonsreservoarer kan nyttjas samt 

hur balansen i nätet fungerar. Under en del av 

dygnet måste Ugglevikens reservoar stängas, 

vilket medför att leveransområdet inkluderande 

Norrmalm och Östermalm då saknar 

reservoar. Reservoarens volym är också för 

liten och behöver utökas. Projektets 

huvudsyfte är att säkra den framtida 

funktionen vilket kräver att bräddnivån höjs 

med fem meter och att reservoarvolymen ökas 

med cirka 50 procent, från 18 000 m3 till 27 

000 m3. 

Inriktningsbeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

januari 2020, 75 mnkr 

för planerafasen med 

en indikativ 

totalbudget om 800 

mnkr. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft. Projektet 

kommer slutföra projekteringen och ta fram 

underlag för genomförandebeslut. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Västra verkets 

snabbfilterbottnar med 

underspolning 

Snabbfiltren på västra verket är byggda i 

början av 50-talet och har sedan många år haft 

problem med återkommande bottenhaverier. 

Haverierna har i perioder lett till att flera filter 

varit ur drift samtidigt vilket skapar en flaskhals 

i vattenproduktionen och verkets kapacitet. En 

starkt bidragande orsak till haverierna är 

förekomsten av ryssjespinnare (vattenlevande 

insektslarver) i filtren som bidrar till 

igensättningen av dysorna, stor belastning på 

bottnarna vid backspolning och efterföljande 

dysbrott och bottenhaverier. För att åtgärda 

problemet planeras luftspolning att installeras 

då detta har visat sig vara effektivt på Östra 

verket. Installationen av luftspolning kräver en 

total ombyggnad av filterbottnarna. 

Ombyggnaden förväntas leda till mindre 

spolvattenförbrukning och betydande 

minskning av haverier och  

underhållsbehov. Filtren behöver även ses 

över avseende betongskick, spolningsrännor, 

styrsystem och ventiler. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i juni 

2019, 200 mnkr.  

Blästringsarbete pågår. 

Projektet ska avslutas, slutbesiktningar pågår. 

På grund av att bassängerna i SF1 var mindre i 

mått än övriga så har en omprojektering av 

filterplattor och stål genomförts. Det har medfört att 

tidplanen har skjutits fram. 
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Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Högdalens sorterings- 

och 

matavfallsanläggning, 

HSMA (Resursutvinning 

Stockholm 

- RUS) 

Stockholms stad har som ett led i sitt 

klimatarbete beslutat att samla in och 

biologiskt behandla 75 procent av stadens 

matavfall. Stadens klimatstrategi omfattar även 

att förbränning av fossil plast ska minska och 

på så sätt uppnå en mer förnyelsebar 

fjärrvärmeproduktion samt att staden ska 

eftersträva resurseffektiva kretslopp. Ett sätt 

att få mer förpackningsmaterial, vilket i stor 

utsträckning i dagsläget felaktigt hamnar i 

hushållens restavfallspåse istället för i 

producentansvarssystemet, till 

materialåtervinning är att låta en 

sorteringsanläggning eftersortera restavfallet 

mekaniskt. Stockholms stad har i ägardirektiv 

angett att Stockholm Vatten och Avfall ska 

verka för att en sådan anläggning uppförs. 

Anläggningen, i kombination med befintlig 

separat insamling av matavfall, uppskattas 

bidra till en minskad klimatpåverkan för 

Stockholms avfallshantering i form av 

minskade utsläpp av växthusgaser på cirka 43 

000 ton CO2e/år. 

Reviderat 

genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

maj 2020, 995 mnkr i 

2020 års prisläge. 

Indexuppräkning per 

2024-02 ger en 

uppräknad budget på 

ca 1200 mnkr. 

Anläggningen är driftsatt sedan hösten 2024. 

Processentreprenaden färdigställs i början av året 

och förväntas slutregleras till sommaren. Visst 

annat arbete återstår under 2025, inklusive slutliga 

markåtgärder. 

 

 

Mässtunneln Mässtunneln avlastar befintligt avloppssystem, 

minskar bräddning och möjliggör planerad  

exploatering av Mässtaden. Bolaget anlägger 

en cirka 4 kilometer lång avloppstunnel i berg 

från  

Mässvägen söder om Älvsjö gård som ansluts 

till planerad Stockholms framtida 

avloppsrening  

ledningsnäts tunnel (SFAL) vid Liljeholmen. 

Genomförandebeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

maj 2020, 1061 mnkr. 

Pågående arbeten: Tunneldrivning av 

huvudtunnel. Schakt och rörläggning i Älvsjö. 

Projektet följer tidplan och budget. Inga avvikelser. 

Risker: Utbyggnad av tunnelbanna Fridhemsplan - 

Älvsjö kan ha negativ påverkan på projektets 

möjlighet att upfylla vilkor i miljödomen. 



 LÄGESRAPPORT STORA PROJEKT, MAJ 2025 

 

 35 
 

 

 
Projekt Beskrivning Beslutsläge 

Nuläge, kommande aktiviteter 

och beslut Avvikelser och risker 

Ny ÅVC Lövsta På grund av den planerade flytten av Hässelby 

värmeverk till Lövstaområdet behöver Lövsta 

återvinningscentral omlokaliseras. En ny tomt 

för återvinningscentral har avsatts inom  

Lövstaområdet och pågående detaljplan för 

kraftvärmeverket inkluderar även ny  

återvinningscentral. Bolaget bedömer att den 

anvisade tomten är möjlig att nyttja för  

återvinningscentral. Närheten till befintliga och 

planerade bostäder medför dock att  

anläggningen kommer att behöva byggas in 

vilket är fördyrande. Då ingen  

fördelaktigare alternativ lokalisering finns i 

nordvästra Stockholm bedömer bolaget att en 

ny återvinningscentral vid Lövsta bör uppföras. 

Inriktningsbeslut 

fattades i 

bolagsstyrelsen i 

september 2020, 8 

mnkr för planerafasen 

med en total indikativ 

budget om 123 mnkr. 

Projektet är pausat i väntan på beslut från Mark- 

och miljööverdomstolen. 

Inga nya avvikelser eller risker mot vad som 

beskrivits tidigare.  

Oxtorgsgatan/ 

Lästmakargatan 

Sekretess  Inriktningsbeslut 

fattades i 

Kommunfullmäktige i 

december 2024, 544 

mnkr inklusive 

prisindexrisk. 

Bolagets styrelse behandlade genomförandebeslut 

för projektet i mars 2025. Bolaget inväntar 

genomförandebeslut i Kommunfullmäktige. 

Under förutsättning att genomförandebeslut erhålls 

i Q2-Q3 kan projektstart teoretiskt genomföras 

enligt tidplan. 

Inga förändringar i prognos för entreprenadarbeten 

eller projektledning. Kostnader och fördelning av 

dessa för administration kopplat till säkerhetsskydd 

är fortsatt osäkert. 

Under 2025 (sommarmånaderna maj-augusti) görs 

flera kompletterande inmätningar i form av 

provgropar för betongkonstruktioner och -

installationer. Underlag/imnätning ändrar inte 

tekniska lösningar eller system. 

Samordning/tidsplanering/prioritering mot andra 

projekt (exempelvis projekt som sker eller kommer 

att ske i Trafikkontorets regi) i närområdet kan 

försena beslutsprocessen och avgränsningar. 

Nivå/krav gällande hantering av information (FU) i 

upphandling av entreprenör påverkar 

konkurrensen och priser.  
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