
 

 

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr BU 2025, samt förslag 2026-2030

Bolag Projekt Stadsdel Stadsdelsområde
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SPAB P-Hus Hagastaden Östra Hagastaden Norrmalm 239 mar-29 dec-13 KF G N 126 151 0 3 0 0 0 20 11 kv 4- 2030 184 P-köp saknas, stomme klar färdigställande förskjuts till 2030/31. 

SPAB Älvsjöstaden Älvsjö Älvsjö 115 apr-22 nov-21 BS G N 80 95 2 8 0 0 0 0 0 kv 3- 2025 104 Lokalen färdigställs sep 2025, P-hus i drift

SPAB Hjorthagsgaraget Djurgården Östermalm 987 jan-23 okt-18 KF G N 680 149 2 100 125 120 100 80 6 kv 3- 2029 680 Färre p-platser än ursprungligen, senarelagd produktionstakt

SPAB Sandhagsgatan P-hus Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 249 apr-24 dec-22 BS G N 212 52 3 120 70 18 0 0 0 kv 2 - 2027 219 Schakt genomförs i samarbete med explo, stomme, startar 2025

SPAB Farsta Strand P-Hus Farsta Farsta 335 apr-26 mar-24 BS G N 156 0 0 8 60 60 32 0 0 kv 4- 2028 160 Planerad Boende inflyttning tidigast kv1 2028

SPAB Kristineberg P-hus (essingeleden) Kungsholmen Kungsholmen 347 apr-27 okt-21 BS I N 168 0 0 5 10 60 85 50 0 kv 1-2029 195

SPAB Värtanparken P-hus Djurgården Östermalm 620 okt-26 jun-23 KF I N 384 4 2 10 53 100 110 115 0 kv 1-2029 392 Inväntar vattendom och exploateringsavtal

SPAB Linta Gårds vägen /Riksby Bromma Bromma 560 sep-29 okt-21 BS I N 192 0 0 0 0 0 5 20 80 kv 4-2032 221 Markarbeten och grundläggning gemensamt Stockholm Exergi

SPAB Stora Sköndal Sköndal Farsta 95 apr-27 mar-24 BS I N 74 0 0 0 6 30 35 5 0 kv2-2033 76 Gemensamt projekt med Sisab

SPAB Bolidenvägen Johanneshov Enskede-Årsta-Vantör 490 aug-27 jun-16 BS I N 245 0 0 0 5 35 90 90 107 kv 4- 2030 327 Försening av detaljplan, pga Trafikverket

SPAB Nytorpsgärde Johanneshov Ensked-Årsta-Vantör 200 sep-30 okt-21 BS I N 108 0 0 0 0 0 0 5 25 kv 4- 2032 123

SPAB Karlsvik Strand Larsboda Farsta 364 apr-31 okt-21 BS I N 164 0 0 0 0 0 0 0 0 kv 4-2033 187

SPAB Årstafältet Etapp 2 Årsta Enskede-Årsta-Vantör 469 jan-28 okt-14 BS I N 108 0 0 0 0 20 50 99 29 kv 2- 2030 198

SPAB Stadshagens IP Kungsholmen Kungsholmens 340 jun-31 okt-21 BS I N 303 0 0 0 0 0 0 0 0 Kv 2- 2033 307

SPAB Norra Latin Markförvärv Normalm Normalm 201 dec-24 nov-24 BS G SI 53 1 53 2 0 0 0 0 0 kv 4 -2024 53 befintlig anlägging, förvärv av mark och renovering

utredningsprojekt Utredningsprojekt enlig Stadshus AB, riktlinjer

Idéprojekt Framtida projekt

SPAB Affärsbiträdet/gubbängen Gubbängen Farsta 200 BS N -

SPAB Fruängen Fruängen Hägersten-Älvsjö 200 BS N -

SPAB Skärgårdsskogen Skarpnäck Skarpnäck 500 BS N -

SPAB Bällsta Hamn Veddesta Bromma 300 BS N -

SPAB Skarpnäckfältet Skarpnäck Skarpnäck 500 BS N -

SPAB NDS Loudden Djurgården Östermalm 1500 KF - N -

SPAB Riksby etapp2 Bromma Bromma 400 BS N -

SPAB Vallpariso Djurgården Östermalm 300 BS N -

SPAB Skarpa By Skarpnäck Skarpnäck BS N -

SPAB Affärsbiträdet Gubbängen Farsta BS N -

Vilande Projekt däe processen är vilande

SPAB Skyddsrum Fastighetskontoret City Norrmalm 939 jun-19 BS I SI - Fastighetsbildning ska genomföras av FSK inga investeringar innan dess

SPAB Armemuseum Östermalm Östermalm 340 nov-00 BS I N - Förnyad utredning

SPAB Historiska museet/kv Krubban City Norrmalm N

SPAB Västra valhalla Östermalm Östermalm 300 okt-14 BS I N - - 249 Vilande

SPAB Hässelby Strand Hässelby Hässelby 300 BS N - Pausat projekt

SPAB Mellanbergsparken Hägersten Hägersten 240 BS N - Pausat projekt

Prognos färdigtTyp av Investering


