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Ombyggnation av bryggeribyggnad till idrottscentrum inom Gjutmästaren 
6 samt fortsatt detaljplanearbete. Inriktningsbeslut 
 

Förslag till beslut 

 
Styrelsen beslutar för egen del 
 

1. Styrelsen godkänner inriktningen för ombyggnad inom Gjutmästaren 6 samt 
inrättande av ett nytt idrottscentrum i Ulvsunda till en total investeringsutgift om ca 
665 mnkr. 
 

2. Styrelsen godkänner fortsatt utrednings- och projekteringsarbete för ett nytt 
idrottscenter med en utredningsutgift om ca 29 mnkr upp till totalt ca 80 mnkr.  
 

 

Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta följande 
 

1. Inriktningen för Fastighets AB G-mästarens fortsatta planarbete samt ombyggnad och 
inrättande av ett nytt idrottscenter inom Gjutmästaren 6, Ulvsunda till en total 
investeringsutgift om ca 665 mnkr godkänns 
 

 
 
 
Åsa Wigfeldt  
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Sammanfattning 

Idrottsförvaltningen och S:t Erik Markutveckling AB utreder inom ramen för en tecknad av-
siktsförklaring förutsättningarna för en större idrottsanläggning inom Gjutmästaren 6. Syftet 
är att säkerställa stadens långsiktiga behov av lokaler för idrott i ett expansivt stadsutveck-
lingsområde. 
 
En fördjupad förstudie i samarbete med idrottsförvaltningen under 2021 har i tre delprojekt 
beräknat investeringsutgiften för hyresgästanpassning i projekt Idrottscentrum, övriga nöd-
vändiga åtgärder avseende infrastruktur i projekt Infrastruktur samt projekt ny Detaljplan till 
en total investeringsvolym ca 665 mnkr. Av totalsumman utgör ca 80 mnkr utredningskost-
nader, fram till ett genomförandebeslut i KF, varav ca 51 mnkr kommer att vara upparbetat 
fram till 2021-12-31. 
 
Bolaget har presenterat ett förslag till hyresavtal för idrottsförvaltningen med en maximal 
avtalstid om 25 år och med preliminär start 2025-01-01. Utöver bashyra bekostar idrottsför-
valtningen hyresgästanpassningen till ett Idrottscentrum genom ett hyrestillägg, utöver de 
normala tilläggen såsom värme m.m. Lokalerna omfattar totalt ca 23 000 kvadratmeter och 
fyra fullstora idrottshallar, varav en för skolidrott och en med en publikkapacitet på ca 2 300 
personer. Därutöver tillskapas ett antal lokaler för bl.a. brottning, boxning, bordtennis, cricket, 
boule, cheerleading m.m. enligt förvaltningens önskemål. 
 
Projekten Idrottscentrum, Infrastruktur och Detaljplan är startskott till ett omfattande 
utvecklingsprojekt för både fastigheten och en stadsutveckling i ett större område. 
Idrottscentrum kommer innehålla många funktioner och nyttor för Stockholms invånare och 
fortsätta generera besöksflöden till fastigheten. Området och dess vattenkontakt öppnas upp 
och tillgängliggörs med nya parker och del av en strandpromenad längs med Bällstaviken. 
  

Bakgrund 

Fastighets AB G-mästaren (Bolaget) äger och förvaltar fastigheterna Gjutmästaren 6 och 9, 
f.d. Prippsbryggeriet i Ulvsunda industriområde. Bolaget förvärvades 2004 i avsikt att utveck-
la fastigheterna till blandstad när flygtrafiken på Bromma avvecklats. Fastigheternas markom-
råde motsvarar Gamla Stan i storlek och befintliga byggnadsvolymer omfattar cirka 100 000 
kvm samt stora kaj- och betongkonstruktioner. Merparten av byggnaderna är blåklassade av 
stadsmuseet, detta är det högsta kulturmiljövärdet och motsvarar byggnadsminnesklass. Den 
del av byggnadskomplexet som under bryggeriperioden användes för buteljering av dryck, 
den s.k. tapphallen, är ett till sin karaktär unikt utrymme. En cirka 10 000 kvm stor lokal 
(motsvarar ungefär en fullstor fotbollsplan) med bågformat bärverk utan pelare med en tak-
höjd upp till 12 meter. Lokalen har sin huvudentré i nivå med omgivande mark utanför bygg-
naden i väster och söder. Även i planet under är takhöjden hög och stora delar är pelarfria. 
 
Ulvsunda industriområde har enligt översiktsplanen mycket stora möjligheter till stadsut-
veckling med tät blandstad närmast Bällstaviken. Nya bostäder innebär att mark och lokaler 
måste reserveras för bl.a. skol-, kultur- och idrottslokaler i Ulvsunda och Mariehäll där be-
hovet är stort. Med anledning därav har S:t Erik Markutveckling genom ett bolagsförvärv 
även förvärvat Valsverket 10 i syfte att säkra mark för framtida F-9 skola (grundskola). Bola-
gets innehav är i figuren nedan markerat schematiskt med svart streckad linje. 
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Bolagets innehav i Ulvsunda samt dess läge i staden 
 
Under 2017 påbörjade Bolaget i samarbete med stadsbyggnads- och exploateringskontoren 
planarbete för Bällsta hamn, där Gjutmästaren 6 och 9 utgör en betydande del. Bolaget har 
tecknat planavtal med stadsbyggnadskontoret och föravtal med exploateringskontoret. Enligt 
stadsbyggnadskontorets start PM bedöms Ulvsunda ha stora stadsutvecklingsmöjligheter med 
inriktningen blandstad med 900 - 1 200 bostäder, ny grundskola, förskolor samt nya allmänna 
platser i parker, torg och gator. Inför samråd beslöt Bolaget vid styrelsemöte 2019-05-16 att ta 
fram en strategi för att sälja fastigheten. 
 
I det planförslag som var på samråd december 2019 föreslogs omfattande ny bebyggelse och 
att merparten av f.d. Prippsbryggeriets lokaler bevaras av kulturmiljöskäl. Tapphallen och 
underliggande våningsplan föreslogs utvecklas till ett centrum för både breddidrott och 
smalare idrotter samt skolidrott kopplat till en planerad skola i Valsverket 10.  
 
Under 2019 tecknade idrottsnämnden genom dess idrottsförvaltning en avsiktsförklaring med 
S:t Erik Markutveckling AB för att gemensamt arbeta för att tillgodose delar stadens långsik-
tiga behov av lokaler för idrott inom fastigheten Gjutmästaren 6.  
 
  



4 

 
 

Bolaget genomförde 2020 en fördjupad ekonomisk analys av planförslaget. Den visade att det 
mot bakgrund av förslagets begränsningar saknades ekonomiska förutsättningar att genomföra 
det i sin helhet. Därför beslutade styrelserna i S:t Erik Markutveckling och Bolaget den 26 
maj 2020 att avbryta försäljningsprocessen respektive gav Bolaget i uppdrag att utreda ny 
inriktning för det fortsatta detaljplanearbetet. 
 
Intresset från idrottsförvaltningen av att etablera en anläggning på platsen kvarstod. Bolaget 
genomförde därför en fördjupad dialog med stadsbyggnads- och exploateringskontoren om ett 
omarbetat detaljplaneförslag, som skulle utgöra en första etapp av områdets och fastighetens 
utveckling och omvandling, etablera idrottsanläggningen på platsen och främja fortsatt plane-
ring i Ulvsunda. 
 
Bolagets styrelse beslutade den 31 mars 2021 att Bolaget skulle genomföra en fördjupad 
förstudie tillsammans med idrottsförvaltningen i syfte att fortsätta utreda förutsättningarna för 
en större idrottsanläggning i fastigheten och ta fram underlag till ett inriktnings-
beslut/investeringsärende.  
 

Ärendet 

Ett naturligt första steg för Bolaget i den fortsatta utvecklingen av Gjutmästaren och Ulvsunda 
blir att etablera idrottsförvaltningen i fastigheten som långsiktig hyresgäst och målpunkt. I 
samband med etableringen kommer fastigheten att knytas samman med sin omgivning genom 
tillgängliga gång och cykelstråk, nya parker och området öppnas upp. Detta är också nödvän-
diga förutsättningar för fortsatt planering och genomförande i norra Bällsta hamn. 
 
Bolaget delar upp utvecklingen av fastigheten i tre projekt:  
 
 Idrottscentrum 

Projektet avser ombyggnad och hyresgästanpassning av två våningsplan varav det 
övre inkluderar Tapphallen och entréfunktioner för idrottsförvaltningens idrottsan-
läggning 
 

 Infrastruktur  
Projektet omfattar följdinvesteringar i fastighetens stomme och infrastruktur mm som 
kommer att utredas och i vissa fall genomföras i samband med entreprenaden för 
projekt Idrottscentrum. Bolagets beslut att tillsvidare inte sälja fastigheten innebär 
också ett behov av reinvestering i fastighetsgemensam infrastruktur och system som 
uppnått eller passerat teknisk livslängd.  
 

 Detaljplan  
Projektet avser den ändring av nuvarande detaljplan som är en förutsättning för ett 
långt hyresavtal samt stadens fortsatta planering av norra Bällsta hamn.  

 
Den pågående utvecklingen av Ulvsunda kommer att få inverkan på vilken typ av verksamhet 
som fastigheten kan nyttjas till. De nya projekt som föranleds av förändrad hyresgästmix eller 
upprustning av interna system men inte är kopplade till inrättandet av ett Idrottscentrum kom-
mer hanteras som separata projekt som beslutas i vanlig ordning.  
 
  



5 

 
 

Idrottscentrum 
Den planerade omfattningen av Idrottscentrum är tre fullstora idrottshallar, varav en center-
court med plats för cirka 2 300 åskådare och därutöver en skolidrottshall. Utöver de behov av 
fullstora hallar anläggningen kan tillgodose, så finns det i byggnaden möjligheter att inrymma 
lokaler även för idrotter vars lokalbehov staden kan ha svårt att tillgodose i mer traditionella 
anläggningar. Det finns ett stort behov av lokaler för mindre utrymmeskrävande idrotter som 
dans, kampsport, boxning, brottning, cricket m.fl. Anläggningen kan delvis komma att ersätta 
andra utrymmen som förvaltningen idag hyr av extern part för smalare idrotter. Med hänsyn 
till detta bedöms det tidigare bryggeriet ha stor potential att utvecklats till ett idrottskluster 
och en mötesplats där många olika idrotter kan inrymmas. Anläggningen kräver också 
omfattande omklädningskapacitet, förrådsutrymmen, personallokaler, lärarrum, 
föreningslokaler, en servering mm.  
 
Den nya anläggningen ska fungera för såväl breddidrott som elitidrott. Anläggningens fler-
funktionella disposition skapar förutsättningar för ändamålsenliga lokaler för såväl de stora 
hallidrotterna som många mindre. Den flexibla lösningen möjliggör större publikevenemang 
samtidigt som löpande verksamhet i övriga delar av byggnaden.  

Visionsbild centercourt med åskådarläktare för cirka 2 300 personer, White arkitekter 
 
Läget för ett idrottscentrum är strategiskt bra med hög tillgänglighet via kollektiva färdmedel 
vilket skapar goda förutsättningar för ett hållbart resande. Behovet av idrottslokaler i västerort 
är stort och kommer att öka med utvecklingen av Bällsta Hamn. Anläggningen bedöms även 
kunna betjäna intilliggande stadsdelar samt för smalare idrotter samt centercourt med publik-
kapacitet ett regionalt behov.  
 
Parterna har sedan beslutet i mars 2021 fortsatt utreda förutsättningarna för en idrottsanlägg-
ning i en fördjupad förstudie. Såväl konstruktiva som ekonomiska möjligheter att tillgodose 
idrottsförvaltningens behov samt bedömning av investeringens omfattning har utretts.  
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Entreprenaden för Idrottscentrum kommer att omfatta bl.a. avveckling av vissa senare till-
förda sidobyggnader för att möjliggöra inlastning och passage, rivning av bjälklag och instal-
lationer men även uppbyggnad av nya bjälklag. Den nya anläggningen behöver ny infra-
struktur såsom ventilation, värme, kyla, vatten, sanitet och nya ytskikt.  
Det innebär också exteriört att fasader delvis kan återställas till sitt ursprungliga utseende 
vilket är positivt ur kulturmiljösynpunkt.  
 
Arbetena kommer genomföras i olika faser med hänsyn till kvarsittande hyresgäster och 
verksamheter. 
 
Infrastruktur 
Den planerade idrottsanläggningen kommer vara en betydande del, ca 20 %, av fastighetens 
uthyrningsbara lokalyta många år framöver. Fastigheten omfattar dock ytterligare ca 80 000 
kvm lokalyta. Idrottsanläggningen blir därför start på fortsatt utredning av fastighetens 
utvecklingsförutsättningar.  
 
Industribyggnaderna är uppförda i slutet av sextiotalet och många system har passerat sin 
tekniska livslängd. Bolagets beslut att utveckla fastigheten i egen regi innebär nya förutsätt-
ningar kring drift, underhåll och reinvestering de kommande åren. Därför avser Bolaget revi-
dera affärs- och utvecklingsplan och återkomma till styrelsen med förslag till följdinveste-
ringar inom projektet Infrastruktur. 
 
Hittillsvarande utredningar och kunskapen om fastighetens tekniska skick och ålder har visat 
att det finns ett antal frågor utöver Idrottscentrum, som behöver utredas och flera entrepre-
nader som kan behöva genomföras dels för att säkerställa Idrottscentrums funktion, dels för 
att vissa åtgärder blir svåra att genomföra i ett senare skede eller skulle leda till stora stör-
ningar vid ett senare genomförande. 
 
Aktuella åtgärder kan exempelvis vara, men är inte begränsade till: 
 trapphus och access till övriga lokaler för att möjliggöra fortsatt utveckling av övriga 

uthyrningsbara delar 
 stomkompletteringar för att effektivt kunna nyttja övriga ytor i fastigheten 
 underhåll eller reinvestering av basinstallationer såsom vatten, avlopp och värme 
 val av nivå och inriktning på funktioner för den framtida fastigheten och dess förvalt-

ning såsom system och nivå av digitalisering. 
 sanering av miljöstörande ämnen och kvarlämnad processutrustning 
 genomföra och/eller förbereda åtgärder kopplat till Miljöprogram och Klimathand-

lingsplan. 
 
Investeringarna kopplade till projekt Infrastruktur finns närmare specificerade i bilaga 1. 
Projektet föreslås fortsätta utredas i ett parallellt projekt till det fördjupade programarbetet 
avseende Idrottscentrum. 
 
Detaljplan 
Parallellt och samordnat med den fördjupade förstudien bedrivs ett arbete med ny detaljplan. 
Ett stort antal frågor har utretts bl.a. rörande mark- och inomhusmiljö, kulturhistoriska värden 
och konsekvenser, konstruktioners skick och bärighet, dagvattenhantering, miljökonsekvens-
beskrivning, framtida effektbehov avseende el och fjärrvärme, trafik och parkering, riskana-
lyser etc. 
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Ny plan är en förutsättning för ändrad användning av fastigheten från industri till idrotts- och 
besöksändamål och en mångårig upplåtelse till idrottsnämnden. Idrottscentrum inklusive 
skolidrottslokaler förutsätter god tillgänglighet och trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik 
genom området samt till och från kollektiva förbindelser vid tvärbanestation Norra Ulvsunda 
och Norrbyleden. Enligt stadsbyggnadskontoret utgör också nuvarande industrianvändning ett 
hinder för fortsatt planering i norra Bällsta hamn. Förslaget till ny plan omfattar därför hela 
fastigheten och introducerar förutom nya parker och gång- och cykelstråk, användningen 
verksamhetsområde som inte är störande i stället för industri. Därutöver föreslås ett flertal nya 
användningar för olika byggnadskroppar för att medge flexibilitet i framtida användning: 
Kontor, Hotell, Kultur, Besöksanläggning samt Handel.  
 
En stor del av byggnadsbeståndet är blåmarkerat av Stadsmuseet av kulturmiljöskäl och pla-
nen behöver därför införa vissa varsamhets- och skyddsbestämmelser. Eftersom planproces-
sen bedrivs parallellt med projekt Idrottscentrum kommer samordning ske mellan skydds- och 
varsamhetsbestämmelser och behoven att anpassa byggnaderna för de nya användningarna. 
 
Det nuvarande förslaget till detaljplan introducerar gång- och cykelvägar genom området där 
staden ansvarar för drift och underhåll. Vidare föreslås smärre dagvattenåtgärder som tar om 
hand vatten huvudsakligen från större markparkeringar. Mindre åtgärder för att komplettera 
gång- och cykelvägssystemet på stadens mark tillkommer i Norrbyskogen och längs med 
Bryggerivägen. Två parker i anslutning till stadens mark i söder överlåts till staden. Norra och 
södra fasaderna föreslås i stort återställas till ursprungligt utseende genom avveckling av vissa 
byggnadsdelar och utnyttjande av därigenom återvunnet tegel. 
 
Det föravtal som tecknats har gått ut då exploateringsavtal inte är tecknat inom föreskriven tid 
och inte heller avses tecknas mot bakgrund av att planarbetet nu har en ny inriktning jmf med 
det planförslag som avtalet avsåg. Exploateringskontoret önskar därför teckna nytt föravtal.  
Bolaget avser återkomma till styrelsen med ett förslag till föravtal när detta är slutförhandlat. 
 

 
Visionsbilder på norra sekundära entrén till idrottsanläggningen samt gång och cykelstråket 
längs södra fasaden, Brunnberg & Forshed arkitekter 
 
Slutligt ställningstagande till anläggningskostnaderna kommer föreläggas styrelsen i samband 
med genomförandebeslut och förslag till exploateringsavtal med exploateringsnämnden. Det 
förväntas ske i samband med att detaljplanen ska godkännas i Stadsbyggnadsnämnden under 
2022. Detaljplanen ska slutligt antas av kommunfullmäktige samordnat med genomförande-
beslut för Idrottscentrum. 
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Risker 

Det gamla bryggeriet är uppfört 1970 och har under lång tid nyttjats för industri. Delar av 
anläggningen har uppnått eller passerat sin tekniska livslängd. Projekten innebär ingrepp i en 
befintlig komplex konstruktion där det på förhand inte är möjligt att förutse samtliga kompli-
kationer. Ett flertal utredningar kopplat till fastighetens skick, miljöbelastning och kulturmil-
jövärden har genomförts och planeras. Omfattningen av hur detta påverkar projekt Idrottscen-
trum eller behöver hanteras inom ramen för projektet innehåller dock fortfarande osäkerheter i 
detta tidiga skede. En översiktlig riskanalys har identifierat följande risker i projektet: 
 

1. Byggnaderna är blåklassade och kommer få skydds- och varsamhetsbestämmelser i 
detaljplanen. Det medför osäkerhet kring vilka möjliga förändringar som kan göras 
främst inom bevarandevärda byggnadsdelar utöver Idrottscentrum samt möjliga 
framtida intäkter inom dessa delar. 

2. Byggnadernas ålder, över 50 år, med miljöskulder i mark, byggnad, kvarstående pro-
cessutrustning och konstruktiva begränsningar kan påverka tid, kostnader och 
lönsamhet. 

3. Långa ledtider från utredning till genomförande ger en osäkerhet i kostnadsutveckling. 
4. Samordningen av beslut inom Stockholms stads nämnder och bolag parallellt med 

detaljplanens genomförande. Risk till försening av projektet. 
5. Eventuellt överklagande av entreprenadupphandling och/eller detaljplanen med 

åtföljande tids- och kostnadskonsekvenser. 

För att bearbeta risk nr 1 har antikvarisk sakkunnig anlitats dels vid utredningarna inom 
planprojektet, dels vid analys av föreslagna planbestämmelser. Antikvariskt sakkunnig ska 
också anlitas under fortsatt projektering. 

För att bearbeta risk nr 2 har omfattande inom- och utomhusmiljöutredningar genomförts bl. a 
i planprocessen. Ett kontrollprogram för inomhusmiljön bedöms nödvändigt.  

För att bearbeta risk nr 4 har en samordnad beslutsprocess initierats under våren 2021 där 
detta ärende är ett led i en fortsatt samverkan mellan kontor, förvaltningar och bolag. 

Inför nästa beslutsskede avser Bolaget göra en fullständig riskanalys av ingående projekt med 
åtföljande handlingsplaner.  

 

Miljö och hållbarhet 

Miljöundersökningar har utförts av både mark- och inomhusmiljöer inom den egna fastig-
heten. Underlaget har utgjort del av exploateringskontorets övergripande utredningar för hela 
Bällsta hamn. Förorenad mark förekommer i Gjutmästaren 6 norra del men källan är lokali-
serad utanför fastigheten. Kvarlämnad processutrustning har i vissa fall asbestinnehåll som 
kräver särskilda åtgärder vid rivning och bortforsling. Föroreningsförekomsten innebär att ett 
kontrollprogram för inomhusmiljöerna behövs under fortsatt planering och projektering. 
 
Bällstaviken har sedan några år ett lokalt åtgärdsprogram för att förbättra vattenkvaliteten. 
Fastighetens dagvattensystem leder idag till största delen direkt ut mot Bällstaviken. En 
befarad källa till föroreningar är hårdgjorda ytor med motorfordonstrafik som avvattnas mot 
vattenområdet. I samband med anläggningsarbeten för att koppla ihop fastigheten med om-
givande gång- och cykelvägnät inom projekt Detaljplan föreslås därför ett antal kostnads-
effektiva åtgärder för att fördröja och rena dagvatten från markparkeringarna. 
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I det fortsatta planerings och projekteringsarbetet för Idrottscentrum kommer utredas förut-
sättningarna för att ta om hand avrinnande takdagvatten på ett mer miljövänligt sätt. 
 
Bolaget har gjort en första bedömning av vilka av stadens strategier och mål för byggande 
som är tillämpliga. Det avser både projekt- och produktkrav kopplade till entreprenader men 
även val av systemlösningar inför nästa skede. Hur och i vilken omfattning stadens miljö-
program och klimathandlingsplan ska hanteras i delprojekten kommer utredas i den fortsatta 
planeringsfasen och omfattar bl.a. energieffektivitet, digitalisering, tillgänglighet, klimatsäk-
ring av fastighet, elektrifieringen av transporter och möjligheten att ta tillvara solenergi.  
 
Utöver ovannämnda delar kommer Bolaget även överväga en miljöcertifiering, infrastruktur 
för laddning, digitalisering av fastighetens styr och reglersystem samt ambitionsnivå kopplat 
till stadens mål för energiförbrukning. 
 

Projektekonomi 

Investeringsutgifter 
Den totala investeringen för de tre projekten bedöms ligga på ca 665 mnkr.  
 
Kalkylen för Idrottscentrum är baserad på idrottsförvaltningens kravspecifikation och vision 
för ca 23 000 kvm idrottslokaler samt det utkast till hyresavtal med tillhörande ritningar, 
beskrivningar och kalkyler som parterna har tagit fram i samarbete under utredningsfasen. 
 
En översiktlig kalkyl för markarbeten med anledning av detaljplanens genomförande slutar på 
ca 18 mnkr. Till detta ska läggas utgifter för anläggandet av den s k Kontorsparken i exploate-
ringskontorets regi; på ca 9 mnkr. Totalt summerar anläggningsåtgärderna i mark inom 
projekt Detaljplanen till ca 27 mnkr. 
 
Fram till och med 2021 kommer de två pågående projekten Idrottscentrum och Detaljplanen 
ha upparbetat ca 51 mnkr i beslutade utredningsmedel. Bolaget föreslår fortsatt utredning 
under 2022, omfattande fördjupat programarbete, framtagande av förfrågningsunderlag, 
upphandling och projektering, fram till genomförandebeslut inom båda projekten med ca 5 
mnkr i projekt Detaljplan och ca 24 mnkr i Idrottscentrum d.v.s. totalt ca 29 mnkr upp till 
totalt ca 80 mnkr. 
 
Investering för Idrottscentrum, Detaljplan   ca 665 mnkr 
samt Infrastruktur      
varav utredningskostnader för projekt Detaljplan   ca 53 mnkr  
varav utredningskostnader projekt Idrottscentrum   ca 27 mnkr 
 
Den kalkylerade utgiften inkluderar ett påslag på ca 98 mnkr avseende risk och oförutsett 
samt indexjustering från dagens kostnadsnivå då projektet i många delar kommer att 
genomföras med start först sommaren 2023. 
 
Ytterligare ca 38 mnkr har avsatts som beredskap för att under kommande skeden bedöma 
omfattningen av och dimensionera åtgärder kopplade till stadens och bolagets mål och 
ambition kring miljö- och klimat.  
 
Fördelning av projektets utgifter mellan delprojekten samt risk och oförutsett m.m. framgår av 
bifogad kalkylsammanställning, bilaga 1. 
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Hyresavtal Idrottscentrum 
Det förslag till hyresavtal som Bolaget har arbetat fram är standardiserat, där hyresgästen 
erlägger en bashyra för lokalen i ”befintligt” skick. Utöver bashyran kommer hyresgästen 
erlägga ett hyrestillägg för hyresgästanpassningen samt ersättning för värme, el, kyla, moms 
m.m. som tillägg till hyran. 

Investeringsutgiften för Idrottscentrum kommer att läggas som ett hyrestillägg utöver bashyra 
och ovannämnda tillägg. Tillägget beräknas genom att den slutliga investeringsutgiften amor-
teras med lika stora belopp per år under hyrestiden samt en ränta för återstående belopp. 
Hyrestiden är satt till 25 år. Den årliga amorteringen samt ränta på återstående belopp utgör 
hyrestillägget i enlighet med den självkostnadsprincip som följer av stadsledningskontorets 
anvisningar ”Lokalkostnader 2021”.  
 
Investeringens storlek är preliminär och beräknad på underlag från utredningsfasen. Den 
slutliga investeringens storlek som ska ligga till grund för hyrestillägg kommer framgå slutligt 
först efter genomförd och godkänd entreprenad.  
 
Hyresgästen har vid två tillfällen under den initiala 25-årsperioden möjlighet att säga upp 
hyresavtalet i förtid med 18 månaders uppsägningstid. Uppsägning kan ske 15 och 20 år efter 
tillträde. I det fall hyresgästen säger upp hyresavtalet ska hyresgästen erlägga återstående del 
av investeringen som en engångsersättning vid avflyttning. Om uppsägning inte sker förlängs 
avtalet med 5 år. Preliminärt tillträde är satt till 2025-01-01. Definitivt tillträde skall meddelas 
senast 6 månader i förväg.  
 
Ansvar avseende investering, underhåll och drift har fördelats mellan parterna på ett för 
fastighetsbranschen standardiserat sätt. Det betyder att fastighetsägaren övergripande hanterar 
fastighetens skal (tak, fasader m.m.) samt fastighetsgemensamma installationer. Hyresgästen 
å sin sida ansvarar för underhåll och drift av delarna tillhörande lokalen samt sina egna 
investeringar, t ex inredning och sportutrustning.  
 
Enligt de etappmål som staden har i sin klimathandlingsplan har parterna för avsikt att till-
sammans finna en gemensam ambition kring miljöfrågor och arbeta fram en grön bilaga till 
hyresavtalet. 
 
Hyresavtalets giltighet är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande, att den nya 
detaljplanen som möjliggör idrottsändamål antas samt att startbesked lämnas. 
 
Avtalet kommer att justeras och förtydligas parallellt med det programarbete som planeras de 
kommande månaderna, som en del av den fortsatta utredningen. 
 

Fortsatt arbete 

Parallellt med processen för inriktningsbeslutet föreslår Bolaget fortsatt framdrift av projektet 
i nästa fas. I planeringsfasen kommer ett fördjupat programarbete genomföras för att kvali-
tetssäkra projektkalkylen samt analys av idrottsförvaltningens behov och dess påverkan. 
Vidare kommer projektet även planera för organisation och resurssättning, upphandling av 
både projektledning och entreprenör, efter beslut av entreprenadform. Ytterligare moment är 
att utreda vilka förberedelser och aktiviteter som bör genomföras för att möta stadens 
miljöprogram och klimathandlingsplan samt fördjupad riskanalys.  
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Samtidigt som projekt Idrottscentrum går in i programfas och projektet Infrastruktur påbörjas 
avser Bolaget påbörja ett utredningsarbete för byggnadens övriga lokaler. Det bör ske både 
för att säkerställa fastighetens framtida totala behov och tillförsel av el, värme kyla m.m. och 
att utreda hur lokalerna i övrigt ska nyttjas och till vad, för att korta ner vakanstider samt 
hantera befintliga hyresgäster. Med dessa utredningar som underlag tar Bolaget fram en 
utvecklings- och affärsplan fram för fastigheten, med tillhörande ekonomisk analys. 
Projektering av systemhandlingar genomförs för de planerade projekten efter det att genom-
förandebeslut har tagits i Bolagets styrelse under våren 2022. 
 

Tidplan 

Under våren 2021 har Bolaget tillsammans med idrottsförvaltningen, stadsbyggnads- och 
exploateringskontoren lagt fast en gemensam tidplan för samordnad beredning av de beslut i 
nämnder, styrelser och kommunfullmäktige som projektet förutsätter. Inriktningsbeslut i 
Bolagets styrelse samt beslut om inriktningsärende i idrottsnämnden föreslås fattas i novem-
ber 2021. Efter behandling i Stockholms Stadshus ABs styrelse i december kan inriktnings-
ärendena behandlas i kommunfullmäktige under Q1 2022. 
 
Under förutsättning att inriktningsbeslut och tidplan godkänns planeras genomförandebeslut i 
Bolagets styrelse och idrottsnämnden under april 2022. Samtidigt planeras detaljplanen kunna 
godkännas av stadsbyggnadsnämnden.  
 
Genomförandebeslut för projekten ska enligt tidplanen föreläggas kommunfullmäktige hösten 
2022, samtidigt med idrottsnämndens beslut om förhyrning och antagande av den nya 
detaljplanen.  
 
Preliminär tidplan: 
 
Förstudie april 2021 – okt 2021 
Investerings- och inriktningsbeslut i styrelse och nämnd okt-nov 2021 
Investerings- och inriktningsbeslut i SSAB dec 2021 
Investerings- och inriktningsbeslut i KF feb 2022 
Programarbete, utredningar & affärsplan nov 2021 – mars 2022 
Genomförandebeslut i styrelse och nämnd april 2022 
Genomförandebeslut i SSAB maj 2022 
Projektering och upphandling maj 2022 – dec 2022 
Detaljplanen godkänns i stadsbyggnadsnämnden juni 2022 
Genomförandebeslut och antagande av detaljplan i KF nov 2022 
Produktion q1 2023 – q4 2024 
Inflyttning q1 2025 

 

Ärendets beredning  

Samråd har skett med Stockholm Stadshus AB. 
 
Ärendet har beretts av Bolaget tillsammans med idrottsförvaltningen, stadsledningskontoret, 
Stadshus AB, stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret m fl. I miljöinventeringsarbetet 
har samråd skett med miljöförvaltningen.  
 
Under förutsättning av beviljade utredningsmedel avser Bolaget återkomma till styrelsen med 
förslag till genomförandebeslut under våren 2022. 
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Bolagets bedömning 

Projekten Idrottscentrum, Infrastruktur och Detaljplan utgör startskottet till en omfattande 
stadsutveckling i ett större område. Idrottscentrum kommer innehålla många funktioner och 
nyttor för stockholmarna och fortsätta generera besöksflöden till fastigheten efter att dess 
nuvarande tidsbegränsad funktion som handelsplats upphört.  
 
Projekten stödjer kommunfullmäktiges mål om att Stockholm har ett rikt, brett och varierat 
idrottsliv. Projekten stödjer även översiktsplanens mål om en växande stad genom att säkra 
tillgången på idrottsmöjligheter i västerort framöver samt möjliggöra fortsatt planering av 
norra Bällsta hamn. 
 
Genom att fylla en kulturhistoriskt intressant byggnad med nytt innehåll med hänsyn till de 
kulturhistoriska kvaliteterna i området bevaras en del av Stockholms kulturarv för framtiden. 
  
Inför genomförandebeslut avser Bolaget återkomma till styrelsen med underlag i form av en 
affärsplan för hela fastighetens uthyrbara lokalytor samt belysa konsekvenser och ekonomisk 
påverkan av den föreslagna inriktningen. 
 
SLUT 
 
 
 
 
 

Bilagor 
 

1. Kalkylsammanställning (SEKRETESS) 
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