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Stockholms Stadshus AB Dnr SSAB 2025/53 
Stadsledningskontoret Dnr KS 2025/472 
 

Handläggare 

 

Till 

Genomförandebeslut avseende Stockholm 
Vatten AB:s projekt Oxtorgsgatan/ 
Lästmakargatan V800 

 

Förslag till beslut 
A. Kommunstyrelsen respektive koncernstyrelsen för Stockholms 
Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta följande. 
 

1. Genomförandebeslutet för Stockholm Vatten AB:s projekt 
Oxtorgsgatan/Lästmakargatan med en investeringsutgift om 
520 mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns. 
 

B. Koncernstyrelsen beslutar för egen del följande. 
 
1.  Genomförandebeslutet för Stockholm Vatten AB:s projekt 
Oxtorgsgatan/Lästmakargatan med en investeringsutgift om 520 
mnkr inklusive förväntad kostnadsutveckling godkänns 
2.  Beslutet i ärendet justeras omedelbart. 
 

Sammanfattning 
Ärendet avser ett genomförandebeslut för Stockholm Vatten AB:s 
(SVAB) projekt Oxtorsgatan/Lästmakargatan och gäller 
upprustning av en huvudvattenledning från 1932 samt upprustning 
av lokala av lokala vatten- och kombinerade avloppsledningar från 
1910. Ledningarna har genomgått minimalt underhåll sedan de 
byggdes, vilket har resulterat i att de nu är i mycket dåligt skick. 
Det finns en betydande risk för läckage eller kollaps. 
Inriktningsbeslut för projektet fastställdes i koncernstyrelsen 14 
oktober 2024 samt i kommunfullmäktige den 2 december 2024, 
diarienummer SSAB 2024/126 och KS 2024/768. 
 

Stockholms Stadshus AB
Johanna Magnusson
Telefon: 08-50829762

Stadsledningskontoret
Jörgen Arnesson
Telefon: 08-50829308

Koncernstyrelsen
Kommunstyrelsen

Gemensamt tjänsteutlåtande
2025-04-168
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Genomförandebeslut Oxtorgsgatan-
Lästmakargatan V800 
 

Efter flera utredningar och beslut om Stockholm Vatten AB:s 
befintliga VA-ledningar i Kungsgatan fattades i slutet av 2024 ett 
inriktningsbeslut för projektet Oxtorgsgatan/Lästmakargatan V800. 
Projektet innebär att den befintliga huvudvattenledningen i 
Kungsgatan ersätts av ny huvudvattenledning i 
Oxtorgsgatan/Lästmakargatan. Investeringen säkerställer 
försörjningen av dricksvatten mot Östermalm och Lidingö och 
underlättar drift- och underhåll av VA-ledningsnätet i området. 
Huvudvattenledningens föreslagna placering minskar begränsningar 
och trafikstörningar kopplade till framtida ledningsarbeten.  
 
Projektets beräknade investeringsutgift uppgår till 520 mnkr. 
Investeringsutgiften är något lägre än den indikativa budget som 
angavs i inriktningsbeslutet. Byggkostnadsindex har stigit kraftigt 
de senaste åren, men visar nu tecken på avmattning. Bolaget 
behöver fortsatt bevaka utvecklingen och säkerställa att 
indexuppräkningen och kostnadskalkylerna speglar det aktuella 
marknadsläget genom hela projektets framdrift. Uppföljning 
behöver ske på faktisk kostnadsutveckling. 
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret anser att projektet är 
angeläget med hänvisning till ledningarnas status. För att minimera 
de risker som finns med ledningsdragning i tät bebyggd miljö 
uppmanas bolaget att fokusera extra på samordning med externa 
intressenter.  
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret anmodar bolaget att 
noggrant följa projektets framdrift och kostnadsutveckling för att 
säkerställa att projektets budget hålls.  
 

Bakgrund 
Projektet syftar till att rusta vatten- och avloppsledningar i 
Oxtorgsgatan/Lästmakargatan. Vissa av ledningarna är över hundra 
år gamla och har fått minimalt underhåll sedan de byggdes. 
Bristande underhåll har resulterat i att ledningarna är i mycket dåligt 
skick, med hög risk för läckage och/eller kollaps. En kollaps av 
vatten- och avloppsledningarna skulle innebära betydande kostnader 
och allvarliga konsekvenser i form av översvämningar, skador och 
stora framkomlighetsproblem i området, samt att ett stort område i 
centrala Stockholm skulle stå utan vattenförsörjning.  
 
Projektet Kungsgatan initierades av Stockholm Vatten och Avfall 
AB:s dotterbolag SVAB år 2012 när trafiknämnden meddelade att 
de startat ett projekt med syfte att utföra arbeten mellan Sveavägen 
och Norrlandsgatan. SVAB såg då möjligheten att i samband med 
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Genomförandebeslut Oxtorgsgatan-
Lästmakargatan V800 
 

trafiknämndens arbeten rusta upp befintliga ledningar med 
hänvisning till den betydande risken för läckage och/eller kollaps.  
 
De tekniska förutsättningarna och samordningen med 
trafiknämndens projekt har medfört att projektet ändrats och skjutits 
fram under planeringstiden. Som beskrivits i inriktningsbeslutet 
som föregått detta förslag till genomförandebeslut fick projektet nya 
förutsättningar under hösten 2020, främst beroende på tekniska 
frågeställningar kopplat till trafiknämndens åtgärder och krav. Det 
bedömdes inte lämpligt att förlägga huvudvattenledningen längs 
gatan. Den upparbetade projektkostnaden uppgick vid denna 
tidpunkt till cirka 5 mnkr. 
 
År 2022 fattade styrelsen för SVAB ett reviderat inriktningsbeslut 
som innebär att projekt Kungsgatan utgår och istället ersätts av tre 
delprojekt  och att möjligheten till ny förläggning av 
huvudvattenledning i Oxtorgsgatan/Lästmannagatan skulle drivas 
som ett separat projekt. 
 
Inriktningsbeslut för projektet fastställdes i koncernstyrelsen 14 
oktober 2024 samt i kommunfullmäktige den 2 december 2024, 
diarienummer SSAB 2024/126 och KS 2024/768. 
Genomförandebeslutet beslutades av SVOA:s styrelse den 27 mars 
2025.  
 

Ärendet 
Ärendet avser ett genomförandebeslut för Stockholm Vatten AB:s 
(SVAB) projekt Oxtorgsgatan/Lästmakargatan. Utförd utredning 
och projektering visar att en ledningsförläggning i Oxtorgsgatan är 
genomförbar och i linje med inriktningsbeslutet. Projektets tidplan 
utgår från trafikkontorets övergripande krav och strategi för 
framtida projekt i city.  
 
Befintlig huvudvattenledning längs Kungsgatan samt cirka 60 meter 
av ledningen längs Sveavägen tas ur drift efter att nya ledningen i 
Oxtorgsgatan/Lästmakargatan är driftsatt. Även flera ledningar 
tillhörande andra ledningsägare kommer att behöva skyddas eller 
flyttas under projektet. Den kostnaden belastar SVAB utifrån 
gällande markavtal mellan trafikkontoret och respektive 
ledningsägare. För att möjliggöra detta har avtal mellan SVAB, 
trafikkontoret och andra ledningsägare tecknats. I enlighet med 
avtalen blir SVAB ledningssamordnare för hela projektet. 
 
Befintligt dagvattensystem ersätts i samband med förläggning av ny 
huvudvattenledning V800 längs Oxtorgsgatan/Lästmakargatan. 
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Genomförandebeslut Oxtorgsgatan-
Lästmakargatan V800 
 

Projektet medför inget tillkommande dagvatten till SVAB:s 
ledningsnät. 
 
Utförda utredningar visar att huvudvattenledningen i Kungsgatan 
har en hög risk för omfattande driftstörningar inom en tioårsperiod, 
medan det lokala vattenledningsnätet i Kungsgatan har en hög risk 
redan inom fem år. Byte eller flytt av huvudvattenledningen och 
renovering av lokalnät i Kungsgatan tar mellan fem och sju år. 
SVAB bedömer riskerna och konsekvenserna av ett läckage som 
stora varför nollalternativet, det vill säga att inte göra någonting, 
inte är ett möjligt alternativ. 
 
I projektet ingår ny huvudvattenledning om cirka 450 meter från 
Hötorget via Oxtorgsgatan/Lästmakargatan till Norrlandsgatan, flytt 
av cirka 400 meter lokalnät för dag- och spillvatten, förläggning av 
cirka 600 meter lokalt nät med serviser för dricksvatten längs 
sträckan och flytt eller skyddsåtgärder på övriga ledningsägares 
ledningar längs sträckan. Projektets storlek och komplexitet innebär 
en utmanande ledningsomläggning i en smal stadsgata i ett 
trafikerat område. Dessutom finns det befintliga ledningar som 
behöver hanteras i samband med projekt. Det kräver omfattande 
förberedande arbeten och provisoriska ledningsomläggningar och 
samordning med övriga ledningsägare. 
 

Ekonomi 
Projektbudgeten baseras på de tekniska och organisatoriska 
utmaningarna för ett genomförande i city. Det innebär utökade krav 
baserat på behov på projektledning, byggledning samt nödvändiga 
skyddsåtgärder under entreprenad. Kostnader för flytt av ledningar 
tillhörande andra ledningsägare sker utifrån gällande markavtal 
mellan trafiknämnden och respektive ledningsägare.  
 
Den indikativa projektbudgeten i inriktningsbeslutet uppgick till 
544 mnkr att jämföra med nuvarande budget för genomförande om 
520 mnkr. Förändringarna beror på lägre antaganden av 
kostnadsutvecklingen om 34 mnkr och tillkommande 10 mnkr 
relaterat till ökade krav för informationssäkerhet i projektet.  
  
Kalkylen som ligger till grund för detta tjänsteutlåtande är i sin 
helhet belagd med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400), OSL. Informationen omfattas av sekretess med 
hänvisning till att ett utlämnande skulle kunna medföra skada för 
bolaget i dess affärsverksamhet (exempelvis enligt 19 kap. 1 § 
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OSL). Av denna anledning redovisas inga delar av kalkylen i det 
offentliga beslutsunderlaget. 
 

Tidsplan 
Om genomförandebeslutet beviljas påbörjas genomförandet under 
tredje kvartalet 2025. Projektets genomförande sker till största del 
från tredje kvartalet 2025 till fjärde kvartalet 2029. Projektet 
beräknas avslutas tredje kvartalet 2030.  
 

Risker 
SVAB har identifierat ett antal risker med projektet. Riskerna har 
påverkan på tid, kostnader, driftstörningar och framdrift i projektet. 
Projektledningen har analyserat riskerna och tagit fram åtgärder för 
att hantera respektive risk. 
 
De största riskerna är: 

• Okända konstruktioner/ledningar i projektområdet 
• Projektområdet är i centrala Stockholm på högtrafikerade 

gator och kräver även mer samordning med flera 
ledningsägare och verksamheter 

• Ledningen i tunneln längs Sveavägen och Kungsgatan, 
förlagd 1937, är i slutet av sin livslängd 

• Osäker prisindexutveckling 
• Stor mängd känslig information 

 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts gemensamt av Stockholms Stadshus AB och 
stadsledningskontoret. 
 

Synpunkter och förslag 
Koncernledningen och stadsledningskontoret anser det angeläget att 
genomföra projektet då det föreligger stor risk för kollaps och/eller 
läckage med stora negativa följder som konsekvens, om ingen 
åtgärd vidtas. 
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret delar bolagets 
bedömning att den föreslagna lösningen för ledningsdragning är den 
mest lämpliga. Riskerna som finns med ledningsdragning i bebyggd 
stadsmiljö gör att koncernledningen och stadsledningskontoret 
rekommenderar projektet att fokusera extra på samordning med 
externa intressenter. 
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Projektets beräknade investeringsutgift uppgår till 520 mnkr. 
Investeringsutgiften är något lägre än den indikativa budget som 
angavs i inriktningsbeslutet. Byggkostnadsindex har stigit kraftigt 
de senaste åren, men visar nu tecken på avmattning. Bolaget 
behöver fortsatt bevaka utvecklingen och säkerställa att 
indexuppräkningen och kostnadskalkylerna speglar det aktuella 
marknadsläget genom hela projektets framdrift. Uppföljning 
behöver ske på faktisk kostnadsutveckling. 
 
Kommunkoncernen arbetar aktivt med att hålla nere stadens 
låneskuld. Stockholm Vatten AB genomför för närvarande 
omfattande investeringar i ett flertal stora projekt som är 
nödvändiga för att säkerställa stadens VA-infrastruktur. 
Koncernledningen och stadsledningskontoret understryker vikten av 
att bolaget gör välgrundade prioriteringar i tid mellan projekten 
samt säkerställer att genomförandet sker inom beslutade 
budgetramar, utan behov av revideringar. 
 
Koncernledningen och stadsledningskontoret anmodar bolaget att 
noggrant följa projektets framdrift och kostnadsutveckling för att 
säkerställa att projektets budget inte överskrids. 
 
 
Fredrik Jurdell 
 
Fredrik Jurdell 
VD 
 

  
 
Anette Scheibe Lorentzi 
Vice VD 
 

 

Bilagor 
1. Tjänsteutlåtande Stockholm Vatten AB Projekt 410970 

Oxtorgsgatan-Lästmakargatan  
2. Protokollsutdrag Stockholm Vatten AB 27 mars 2025 
3. Protokollsutdrag Stockholm Vatten och Avfall AB 27 mars 

2025 
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