
 

Stockholmshem

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2032 2024-2032

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2032 2024-2032

Bjurbäcken, Rågsved (sthlmhus) 125 125

Utombordaren, Karlsbodavägen, Bromma 166 166

Tåjärnet, Solberga (sthlmhus) 99 99

Ulvsunda 1:1 (Spångavägen) Bromma 75 75

Bergholmsbacken, Bagarmossen 45 200 245

Mälaräng, Bredäng (Sthlmhus) 250 250

Betongblandaren, Mariehäll (Obs prel 2030 pga uthyrning till SISAB) 214 214

Stadshagsklippan etapp 1, Kungsholmen 210 210

Stadshagsklippan etapp 2, Kungsholmen 88 88

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030-2032 2024-2032
Rosenstenen (Folkparksvägen) Solberga (sthlmhus) 138 138

Byälvsvägen, Bagarmossen 213 213

Solberga, Taffelstenen 64 64

Vårdhemmet, Råcksta 150 150 300

Hjämsätra 3, Sätra 100 100

Instrumentet, Örnsberg 110 110

Skarabén/Norra Folkparksvägen, Solberga 150 150

Björketorpsvägen, Bromma 140 140

Esbjörn 150 150 300

Konstgjutarvägen, Bolidenplan - Johanneshov 105 105

Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov 180 180

Albatrossen, Örnsberg 140 140

Renseriet , Bolidenplan - Johanneshov 115 115

Årstafältet etapp 4, Årsta 132 132

Linta Gårdsväg, Bromma (Sthlmhus + Shis) 173 173

Melongården, Hässelby 140 140

Ormkärr, Hagsätra (student lgh) 145 145

Norra Rågsved 240 240

Kolkajen, Norra Djurgårdsstaden (byggstart 2030) 150 150

Ekensberg, Gröndal 100 100

Söndagsvägen, Hökarängen 100 100

Vadaren, Aspudden 180 180
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Antal planerade byggstartade lägenheter med bindande 

avtal och lagakraft vunnen detaljplan
291 0 75 45 1 1810 200 76299

Antal planerade byggstartade lägenheter med pågående 

detaljplaner

Antal planerade byggstarter med pågående detaljplan

Summa

Antal planerade byggstarter med bindande avtal och 

lagakraft vunnen detaljplan
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Mål: att tillsammans med systerbolagen 
byggstarta 3500 lägenheter under 
mandatperioden (i genomsnitt 290 
lgh/bolag/år).
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