Stockholmshem 2025-03-24
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Mal: att tillsammans med systerbolagen 300 -
byggstarta 3500 lagenheter under
mandatperioden (i genomsnitt 290
Igh/bolag/ar). 200
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Antal planerade byggstartade ligenheter med bindande

291 99 0 75 63 93 249 512 1091

avtal och lagakraft vunnen detaljplan

Antal planerade byggstartade liigenheter med pigaende

. 0 0 0 529 540 445 320 1585 3419
detaljplaner

Summa

Antal planerade byggstarter med bindande avtal och
lagakraft vunnen detaljplan
Bjurbicken, Riagsved (sthimhus)
Utombordaren, Karlsbodaviigen, Br
Téjirnet, Solberga (sthimhus)
Ulvsunda 1:1 (Spangavigen) Bromma
Berg| ken, Bagar
Milariing, Brediang (Sthimhus)
Betongblandaren, Mariehéll (Obs prel 2030 pga uthyrming till SISAB)
Stadshagsklippan etapp 1, Kungsholmen
Stadshagsklippan etapp 2, Kungsholmen

holm<h

Antal planerade byggstarter med pagiende detaljplan

Rosenstenen (Folkparksvigen) Solberga (sthimhus)
Byilvsviigen, Bagarmossen

Solberga, Taffelstenen

Virdhemmet, Ricksta

Hjamsitra 3, Sétra

Instrumentet, Ornsberg

Skarabén/Norra Folkparksvigen, Solberga
Bjorketorpsvigen, Bromma

Esbjorn

Konstgjutarvigen, Bolidenplan - Johanneshov
Allgunnarna, Bolidenplan - Johanneshov
Albatrossen, Ornsberg

Renseriet , Bolidenplan - Johanneshov
Arstafiltet etapp 4, Arsta

Linta Gardsvig, Bromma (Sthimhus + Shis)
Melongérden, Hisselby

Ormkirr, Hagsétra (student Igh)

Norra Ragsved

Kolkajen, Norra Djurgérdsstaden (byggstart 2030)
Ekensberg, Grondal

Sondagsvigen, Hokaringen

Vadaren, Aspudden
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