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Ombyggnad av fastigheten Linjalen 8 på 
Södermalm. Inriktningsbeslut 

 

Bolagets förslag till beslut 
 
Styrelsen för AB Stockholmshem beslutar 

1. Att godkänna inriktningsbeslut för ombyggnad av 
fastigheten Linjalen 8 till en kostnad om 490 mnkr inkl. 
moms.  

2. Kommunfullmäktige förslås godkänna 
inriktningsbeslut för ombyggnad av fastigheten 
Linjalen 8 till en till en kostnad av 490 mnkr inkl. 
moms.  

3. Att ge VD uppdrag att teckna erforderliga avtal 
rörande projektet. 

Sammanfattning 
Projektet omfattar ombyggnad av 460 lägenheter i fastigheten 
Linjalen 8 på Södermalm till en kostnad om 440 mnkr inkl. moms i 
kostnadsläge maj 2025. Kostnaden bedöms indexuppräknad till 
2029 års kostnadsläge till 490 mnkr. Byggnaderna är ursprungligen 
uppförda år 1969–70. I byggnaderna finns problem med 
återkommande vattenskador varför det planeras utbyte av vatten- 
och avloppsstammar och renovering av badrum. Dessutom planeras 
det för ny elinstallation, nya el undercentraler samt en del av 
liggande stammar. 
 
Stockholmshem tillämpar sedan några år varsam renovering vilket 
innebär att endast de mest nödvändiga åtgärderna vidtas samt att 
projektet sker med kvarboende. 

Fastighetsinformation 
Fastigheten Linjalen 8 på Södermalm består av fem skivhus i sju 
våningar varav ett större utformat hus. Det finns en övre och nedre 
källare med garage i två plan med entré från Magnus Ladulåsgatan. 
Bostadsentréerna är från gården. Gården/gårdsbjälklaget och 
tätskiktet har rustats upp i omgångar under årens lopp. Den senaste 
stora gårdsupprustningen inkl. tätskikt gjordes 2004–2005. 
Även garagebjälklagen har genomgått flera reparationer. 
 

Handläggare
Patrik Andersson
08-50839201

Till
Styrelsen för AB Stockholmshem

Styrelseärende
Dnr SHEM 2025/665

2025-05-28
Kungsklippan 6
112 25 Stockholm
daniel.lauridsen@stockholm.se
start.stockholm
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Byggnaderna innehåller totalt 487 lgh fördelade på 
43 st 1:or, 80 st 2:or, 224 st 3:or, 65 st 4:or, 48 st 5:or.  
I fastigheten finns även 27 studentlägenheter, vilka dock inte ingår i 
detta projekt. 
BOA: 40 057 m²; LOA 29 691 m² 
Kulturhistorisk klassificering saknas. 

Problembeskrivning 
Den tekniska livslängden för stammarna är nådd och de är i mycket 
dåligt skick. Köksluckor och garderobsluckor har pinngångjärn som 
i allt större utsträckning börjat lossna. 
På Åsögatan 46–65 byttes liggande stam 2020 och i skyddsrum är 
det utbytt tidigare år, men i övrigt är det originalstammar i mycket 
dåligt skick. 
Huvudledningar för KV (förmodligen galvaniserade rör), VV, VVC 
och värmevatten är förlagda i rörstråk i undertak i källarvåning och 
i stort sett original. Originalisolering är i dåligt skick och trasig. 
Ventilerna är gamla och en del läcker samt märkning saknas. 
Invändig takavvattning är delvis åtgärdad men skicket behöver ses 
över. 
Elinstallationerna är generellt i originalskick och standard. 

Ärendet 

1. Projektbeskrivning 
● Nya avloppsledningar  
● Nya kall- och varmvattenledningar  
● Nya vvc-ledningar 
● Kök renoveras genom ommålning/lackning luckor, nya beslag, 

bänkbelysning och blandare bytes 
● Generellt byte av pinngångjärn i lägenheten 
● Badrum/duschrum helrenoveras. Badkar ersätts i första hand 

med dusch om möjligt 
● Separat wc helrenoveras 
● Byte från två- till engreppsblandare  
● Tätning av fönster 
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● Byte av elinstallationer och uppdatering till dagens standard 
● Byte av el-stigarledning där det saknas 3-fas 
● Väggar och tak på balkonger målas om med anpassad färg vid 

behov 
● Ventilation i källare åtgärdas och gamla installationer 

demonteras 
● Byte av golvbrunnar i tvättstugor 
● Flertalet förskolor i området byggs om till lägenheter 
● Byte/modernisering av tre elcentraler i källare 

Entreprenadform är Totalentreprenad. 

2. Projektmål / effektmål 
● Förlänga fastighetens livslängd  
● Förbättra inomhusklimatet 
● Minska risken för vattenskador 
● Öka elsäkerheten 
● Förbättra standarden och NKI resultatet 
● Minskat energianvändande 
● Hålla tidplan och projektbudget samt vara  

kostnadsmedvetna i alla val 

3. Ekonomi 
Total projektbudget inkl. personalkostnader är kalkylerad till 440 
mnkr inkl. moms i kostnadsläge maj 2025. Kalkylen visar att ett 
lönsamt projekt kan uppnås med aktuellt marknadsmässigt 
direktavkastningskrav. Aktuellt avkastningskrav har tagits fram i 
samråd med bolagets upphandlade fastighetsvärderare. Kostnaden 
bedöms indexuppräknad till 490 mnkr i 2029 års kostnadsläge då 
slutredovisning planeras. (Riksbankens inflationsmål+ 0,5 % 
används som index för kostnadsutveckling. Totalt 2,5%). 
 
Kalkylen har tagits fram av intern kalkylator i samråd med 
projektchef (bilaga 1). Kostnaderna har stämts av med erfarenheter 
från motsvarande pågående samt nyligen avslutade projekt.  

Investeringsrådet har behandlat ärendet 2025-05-27. 

4. Tider 
Planerad start av Hyresgästgodkännande i Q3 2025. 
Planerad produktionsstart beräknas ske i Q4 2026/Q1 2027. 
Planerat projektavslut beräknas till Q4 2029. 

5. Energi 
I projektet har det identifierats ett antal åtgärder som vid ett 
genomförande kommer påverkar energianvändningen: 
• Stambyte med byte från två- till engreppsblandare  
• Tätning av fönster  
• Fönsterrenovering med installation av energiglas 
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• Injustering av värme och ventilation  
 
Fönsterrenovering, injustering av värme och injustering av 
ventilation kommer att utföras i ett separat projekt framöver när 
fönsternas förväntade livslängd har uppnåtts. Tätning av fönster och 
blandarbyte ligger dock kvar i detta projekt. Av dessa två åtgärder 
är det endast blandarbytet som ger tillräckligt stor besparing för att 
göra en energiberäkning. Utöver föreslagna åtgärder föreslås att 
utreda spillvattenvärme-växling i detta projekt.  
 
Befintlig energianvändning:  
Totalt 100,5 kWh/m²,år  
Fjärrvärme: 89,4 kWh/m²,år och  
Fastighetsel: 11,0 kWh/m²,år 
 
Energianvändning efter blandarbyte (spillvattenvärmeväxling är 
inte inkluderat): Totalt 95,0 kWh/m²,år  
Fjärrvärme: 84,0 kWh/m²,år och  
Fastighetsel: 11,0 kWh/m²,år 
 
Procentuell besparing för blandarbyte, (spillvattenvärmeväxling 
är inte inkluderat): 5,4 % totalt  
 
Resultatet av nuvarande beräkning gäller under förutsättning att 
samtliga befintliga blandare är av tvågreppstyp och att samtliga 
blandare byts till ny, snålspolande armatur.  

6. Miljö 
I projekt Omr. 109 Upprustning brandgata där vi rustar upp 
brandgatan som går genom hela Linjalen, har vi med planterings-
bäddar och biokolsubstrat för att omhänderta skyfall. 
 
Badkar föreslås bytas ut till dusch för minskad vattenförbrukning. 
Vi strävar efter att återbruka/återanvända så mycket som möjligt av 
det material som är i gott skick.  
 
Asbestsanering ska utföras i erforderlig omfattning då det 
förekommer både i lägenheterna och i andra utrymmen. Asbest 
finns i bl.a. isolering för rör, kakelfix, i eternitskivor på vägg vid 
balkong och i fönsterbänk.  

7. NKI 
I Linjalen 8 når samtliga delindex och index upp till våra mål med 
undantag för lägenheten där de främsta förbättringsområdena finns. 
Hyresgästerna ger i NKI-undersökningen låga betyg för underhåll, 
temperatur och värmekomfort (vinter) samt luftkvalitet och 
ventilation.  
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Förbättrat inomhusklimat så som injustering av ventilation och 
värme samt isolering av fönster ingår inte i detta projekt utan ingår i 
ett separat projekt framöver enligt punkt 5. 
 
NKI-höjande åtgärder:  
• Nya badrum 
• Renoverade kök 

8. Hyresgästgodkännande 
Samrådsmöten med hyresgästerna startade 2024-11-04 och 
beräknas pågå till juni 2025.  
 
Hyresgästerna kommer få möjlighet att göra tillval i olika nivåer för 
kök och bad t.ex. kommod, belysning samt eluttag på balkong.   

9. Evakueringar 
Projektet ska i första hand genomföras med kvarboende men 
evakuering av vissa hyresgäster kommer troligen att behöva göras, 
främst av äldre- och funktionsnedsatta hyresgäster, men det kan 
även bli aktuellt för boende i de minsta lägenheterna.  

10. Risker  
• Lägenheter med kvarboende kan orsaka förseningar eller 

problem 
• Hyresgästprocessen blir utdragen och tar lång tid 
• Myndighetsbeslut kan fördröja tidplan 
• Komplikationer i nya tekniska lösningar 
 
Åtgärder som planeras att vidtas för att motverka att ovanstående 
risker infaller: 
• Tät och löpande kommunikation med hyresgäster före och under  
     projektet. Tillvarata erfarenheter från nyligen genomförda  
   projekt. 
• Två samrådsmöten kvarstår. Fortsatt tät dialog med hyresgäster  
   och hyresgästföreningen. Omfattande informationsmaterial  
  framtagen. 
• Tidig kontakt med myndighet/förvaltning. Granskning av  
   handlingar innan inlämning. 
• Genomgång av handlingar med expertis inom bolaget inför 
upphandling samt tätt samarbete med upphandlad entreprenör. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på avdelningen för Bygg & Teknik. 
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Bolagets synpunkter och förslag 
Fastigheten har återkommande och omfattande vattenskador. Vidare 
behövs en modernisering av elinstallationerna. Sammantaget 
föreslår bolaget fortsatta utredningar och genomförande av 
hyresgästgodkännandeprocessen i syfte att återkomma med 
genomförandebeslut med åtgärder enligt detta inriktningsbeslut. 

 
 
Åsa Leverén Wigfeldt Patrik Andersson 
VD Chef Bygg & Teknik 
AB Stockholmshem AB Stockholmshem 
 

Bilaga 
1. Värde- och avkastningsberäkning Linjalen 8 (SEKRETESS) 
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Detta dokument har godkänts digitalt av följande personer:
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Åsa Leverén Wigfeldt, VD 2025-05-28
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