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Stockholm, 2023-01-09 
Vår referens: Robert Wetterskog 
Er referens: Josefin Krakowski 

Utbildningsförvaltningen 
Lokalenheten 
104 22 Stockholm 

Budgetoffert inför reviderat 

genomförandebeslut  

Kv. Brevvågen 2,  

Ny paviljonguppställning Pav X  
Projektnamn: Vällingbyskolan, Ny paviljonguppställning Pav X 
Fastighet: 04600 
Projektnummer: 710600 
Diarienummer: 2017-00809-11 

Er beställning   
Refererande till er beställning GR4569 daterad 2020-06-29, redovisar SISAB här resultatet 
från förslagshandlingsskedet. 

Bakgrund 
Ett större projekt planeras på Vällingbyskolan. Projektet innebär en större ombyggnation 
av befintligt hus, hus A, men även en nybyggnation på skolgården som kallas för hus L. 
Projektet har utrett olika alternativ för evakuering. Evakuering av hus A behöver ske för att 
ombyggnationen ska möjliggöras. Klassrum för 450 elever behöver tillgodoses och därför 
vill Utbildningsförvaltningen utreda möjligheten till en paviljonguppställning med 12 
klassrum. Skolan nyttjar idag även en befintlig paviljong som är placerad på Nälstaskolans 
skolgård. Både den befintliga paviljongen på Nälstaskolan (10 klassrum) samt en ny 
paviljonguppställning (12 klassrum) behövs för att möta evakueringsbehovet. 

Projektets mål  
Tillgodose skolans evakuering i samband med renovering/ombyggnad av hus A 

Projektbeskrivning 
 
Paviljonguppställning med 12 klassrum. Ett klassrum ska ha funktioner för NO, dvs det 
behöver utrustas med dragskåp och minst ett förråd. 
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Tidsplan 
Utifrån nu kända förutsättningar föreslås nedan tidsplan. 

Tidsplan beslut Datum 

SISAB:s styrelse 2023-03-07 

Utbildningsnämnd 2023-03-30 

Kcs (Stadshus AB) 2023-05-08 

KsEku 2023-05-31 

KF Juni 2023 

 

Preliminär tidsplan 2023 2024 2025 2026- 2030 

Förslagshandling, daterad     

Beställning senast* juni    

Projektering   x  

Produktion   x  

Evakuering     

Inflyttning    Jan 2026 

Uppställningstid    Jan 2026-Dec 2030 

*) Tidsplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum. 

Projektkostnadsredovisning 
Projektkostnaden är en kostnadsuppskattning som i detta skede baseras på en kalkyl med 
basmånad september 2022. Indexuppräkning ingår ej. 

Kostnadsuppskattning Pav X Belopp Hyresgästens del SISAB:s del 

Projektkostnad 14 500 000 kr 14 500 000 kr 0 kr 

Hyresgästens projektkostnad, 
inkl. omkostnadstillägg, kreditiv 

 14 860 000 kr  

   Varav direktfinansierat  160 000 kr  

   Varav hyresgrundande  14 700 000 kr  

 

Kostnader för avetablering (demontage, återställning av anpassningar, återställning mark, 
samt skadegörelse/onormalt slitage)  direktfinansieras av hyresgästen när kostnaden 
uppstår. 
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Finansiering  

Hyresförändring 
Hyresgrundande delen av hyresgästens projektkostnad genererar ett hyrestillägg.   

Uppskattad tillkommande hyra Pav X  Hyra i kr/år, ca 

Hyresgrundande belopp 14 697 000 kr (Räntesats 2,41 %) 3 250 000 

Summa DoU 587 000 

Inhyrning (Uppställningstiden är fem år.) 2 500 000 

Tomträtt/arrende 112 000 

Summa tillkommande hyra (1:a helåret, ränta 2,41  %) 6 448 000  

Jämförelsehyra (1a helåret, ränta 2 %) * 6 395 000 

*Baseras på hyresgrundande belopp med kalkylberäkningsprocent 2 %, som jämförelse 

 

Risker  
Följande risker är identifierade.  

 Risk för ökade kostnader p.g.a. okända markförhållanden. 
 Bygglov 
 Beroenden av huvudprojektet och förlängning av bygglov för Paviljong på 

Nälstaskolan. 
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Nyckeltal 
Nyckeltal Värde Kommentar 

Indikator visandes fördelning 
Hyresgäst/SISAB (i hela %)  

100 0 % av entreprenadkostnad 

Tillbyggd area, kvm (BRA)  1500  

Kr/kvm (BRA) - 9 666 Beräknat på hyresgästens 
del av projektkostnad 

Tillkommande antal barn/elever 0  

Teknisk kapacitet: Max antal personer 375 Elever + personal för hela 
objektet  (12*30 elever + 15 
personal) 

Ventilation i lektionssal tekniskt 
dimensionerad för antal personer 

32+2 Elever + personal 

Tillkommande årshyra kr/ elev 17 900  Beräknat på 360 elever  

Beställning av genomförande 
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskedet enligt redovisat beslutsunderlag under 
förutsättning att beslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.  

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast juni 2023, kommer nedlagda 
projektkostnader inkl. omkostnadstillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras vid 
senare tidpunkt ska en ny förfrågan tillställas SISAB skriftligen. 

Samtliga beräkningar är gjorda enligt gällande Samverkansavtal och alla belopp i 
underlaget är exkl. mervärdesskatt. 

Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB   

   
Robert Wetterskog 
Projektägare   

   
Ebba Agerman 
VD 
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