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Er beställning   
Refererande till er beställning GR-4532 daterad 2022-05-18, projektdirektiv, kompletterande 
beslut på beställarstyrgrupp, redovisar SISAB här resultatet från förslagshandlingsskedet. 

Bakgrund 
Trollbodaskolan är en av flera utvalda skolor som ingår i senaste omgången utav 
skolgårdsprojekt med för att utveckla skolgårdarna, för att ge förutsättningar till ökad 
rörlighet bland barnen och ökad mängd grönyta samt trivsel. 

. 

Projektets mål  
Skolgårdsupprustningen syftar till att göra skolgården mer klimatanpassad, minska 
andelen asfalt, få in fler naturliga och genomsläppliga material och öka andelen skugga 
med hjälp av träd, samt tillföra skolgården nya samlingsplatser och lekelement. Skolans 
elever och personal har varit delaktiga i arbetet kring utformningen av den nya gården 

Projektbeskrivning 
Skolgårdsutvecklingsprojektet kommer fokusera på 5 skolgårdar som planeras byggas om 
2024. Projektprocessen kommer att ha formen enligt tidigare års projekt men där utrymme 
ges mer åt utredning. Detta möjliggörs genom stöd från Cancerfonden och 
Arwidssonstiftelsen. Fokus på ombyggnationen kommer vara att öka rörelse och hållbar 
grönyta på skolgårdarna.  
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En elevgrupp på respektive skola kommer tillsättas för att säkra att barn och unga har 
möjlighet att påverka den närmiljö de befinner sig i men tillskillnad från tidigare år 
kommer barn och ungas röster balanseras upp med forskning och konsult kompetens 
gällande rörelse och hållbar grönyta. 

. 

Konsekvenser för barn och unga 
 

Varje skola som ingår i projektet ansvarar för att utse en elevgrupp som ska arbeta med 
skolgårdsutveckling. Elevgruppens funktion blir att säkerställa att barns perspektiv får en 
vägande roll i projektet. Elevernas åsikter om sin utemiljö blir styrande i ombyggnationen i 
enlighet med artikel 12 i barnkonventionen om att barn har rätt att uttrycka sin mening 
och höras i alla frågor som rör barnet. Utifrån barns bästa strävar projektet efter att ge barn 
och unga en stor roll i hur deras skolgård ska gestaltas samt att säkerställa att skolgården 
blir en inbjudande plats i staden för barn och unga där lek, rörelse och socialt samspel 
erbjuds. 

Tidplan 
Bedömd genomförandetid är ca 4 månader. Utifrån nu kända förutsättningar föreslås 
nedan tidplan. 

Preliminär tidplan 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Förslagshandling, daterad okt      

Beställning senast* dec      

Projektering  Maj-jun     

Produktion  Jun-aug     

Slutbesiktning  aug     

*) Tidplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum. 

 

Projektkostnadsredovisning 
Projektkostnaden, exklusive index, är en kostnadsuppskattning som i detta skede baseras 
på en kalkyl med basmånad Oktober 2023. Detaljer för projektkostnad och hyresberäkning 
finns i bilaga 1-3.  

Kostnadsuppskattning Belopp Hyresgästens del SISAB:s del 

Projektkostnad* (inkl. 
omkostnadstillägg, kreditiv) 

Proj.nr: 711530 

7 006 545 kr 6 856 545 kr 150 000 kr 

Summa 7 006 545 kr 6 856 545 kr 150 000 kr 

*exklusive index 
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Risker 
• Risk för förseningar: Förebyggs i mesta möjliga utsträckning genom tydlig 

kommunikation av tider till entreprenörerna, samt tidig och öppen dialog gällande 
tidskritiska moment och arbetsplanering.  
 

• Långa leveranstider: Är en risk framförallt avseende lekutrustning. Efter 
kontraktstecknande upprättas omgående dialog med entreprenörer för möjlighet 
att avisera långa ledtider till SISAB och möjlighet att byta till alternativa produkter. 
 

• Kvarvarande skolverksamhet: Risk hanteras/förebyggs i huvudsak genom 
evakuering av sommarverksamhet till andra lokaler utanför skolan. I de fall det ej 
är möjligt hanteras det genom avstängsling, eventuellt etappvis, i samråd med 
entreprenör och skolverksamhet. Stor vikt läggs på tydlig och upprepad 
information om entreprenörens förhållningsregler på skola med pågående 
verksamhet.  
 

• Vandalism, skadegörelse, stöld: Risk för vandalism, skadegörelse och stöld under 
produktionstid anses hög vilket tydligt och tidigt förmedlas till entreprenörer.  
 

• Hotsituationer i produktion: Risk för hot och våld anses låg men kan förekomma. 
På skolor där risknivån bedöms högre förmedlas informationen till entreprenörer 
inledningsvis och förebyggande åtgärder tas fram i samråd med entreprenör.  

Bilagor 
Bilaga 1: Offertunderlag (sekretess) 
Bilaga 2: Kostnadssammanställning (sekretess) 
Bilaga 3: Hyresberäkning (sekretess) 

Beställning av genomförande 
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskedet enligt redovisat beslutsunderlag under 
förutsättning att beslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.  

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast 31 december 2023, kommer nedlagda 
projektkostnader inkl. omkostnadstillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras vid 
senare tidpunkt ska en ny förfrågan tillställas SISAB skriftligen. 

Samtliga beräkningar är gjorda enligt gällande Samverkansavtal och alla belopp i 
underlaget är exkl. mervärdesskatt. 
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Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB   

   

Arif Erdal 
Projektägare   

   

Susanne Christensson 

Affärsområdeschef grundskola 
och gymnasium 
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