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Skolgårdutveckling med fokus på gröna gårdar 

Inriktning- och genomförandebeslut 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
1. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 

genomförandeförslag för ombyggnation av Alviksskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad 
om cirka 6,9 mnkr och med en beräknad tillkommande 
första årshyra om cirka 658 tkr. 

2. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Hjulsta 
grundskolas skolgård till en uppskattad hyresgenererande 
projektkostnad om cirka 6,5 mnkr och med en beräknad 
tillkommande första årshyra om cirka 639 tkr. 

3. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av 
Hässelbygårdsskolans skolgård till en uppskattad 
hyresgenererande projektkostnad om cirka 5,7 mnkr och 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 534 
tkr. 

4. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Sofia skolas 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad 
om cirka 5,6 mnkr och med en beräknad tillkommande 
första årshyra om cirka 554 tkr. 

5. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Trollbodaskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad 
om cirka 6,9 mnkr och med en beräknad tillkommande 
första årshyra om cirka 678 tkr. 

6. Utbildningsnämnden godkänner utbildningsförvaltningens 
inriktningsförslag för skolgårdsombyggnation av de fem 
skolorna Björngårdsskolan, Elinsborgsskolan, 
Oxhagsskolan, Snösätraskolan och Solbergsskolan till en 
uppskattad hyresgenererad projektkostnad om sammanlagt 
cirka 37,5 mnkr för samtliga skolor med en beräknad 
tillkommande första årshyra om cirka 3,7 mnkr.  

7. Beslutet justeras omedelbart. 

Handläggare
Malin Jönsson
Telefon: 08-50833173

Till
Utbildningsnämnden
2023-12-14
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Tjänsteutlåtande
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112 25 Stockholm
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Sammanfattning 
Barns utemiljöer i staden har blivit en alltmer prioriterad fråga i 
synnerhet vad gäller att skapa gröna miljöer för barn och unga. I 
kommunfullmäktiges budget för 2023 och 2024 finns ett särskilt 
uppdrag för att utbildningsnämnden ska ta fram ett koncept och en 
strategi för att skapa grönare skolgårdar. Utifrån dessa uppdrag 
planerar utbildningsförvaltningen för ett fortsatt arbete med det 
löpande skolgårdsprojektet, men med ett särskilt fokus på att 
tillskapa gröna gårdar. 
 
Förvaltningen ger i detta ärende utbildningsnämnden fem 
genomförandeförslag för skolgårdsåtgärder på skolorna 
Alviksskolan, Hjulsta grundskola, Hässelbygårdsskola, Sofia skola 
och Trollbodaskolan. Genomförande planeras under sommaren 
2024.  
 
Förvaltningen föreslår även att utbildningsnämnden i samma ärende 
godkänner ett inriktningsförslag för skolgårdsåtgärder på skolorna 
Björngårdsskolan, Elinsborgsskolan, Oxhagsskolan, Snösätraskolan 
och Solbergaskolan. Genomförande planeras under sommaren 2025. 
 
Åtgärderna på ovan nämnda skolor ska syfta till att byta ut 
hårdgjorda och konstgjorda ytor till förmån för grönare miljöer som 
kan tjäna flera syften på en skolgård, till exempel att stimulera lek 
och rörelse, skapa lugnare platser för återhämtning, bli en del i den 
pedagogiska verksamheten och även vara en del i stadens arbete 
med klimatanpassning.  

Bakgrund 
Utbildningsnämnden driver sedan 2015 ett skolgårdsprojekt där 
cirka fem skolgårdar byggs om varje år. Projektet startade som ett 
pilotprojekt som beslutades den 19 februari 2015 av 
utbildningsnämnden. Bakgrunden till projektet var ett behov av att 
kunna utvärdera skolgårdars kvalitet och utveckla nya arbetssätt för 
skolgårdsutveckling. Pilotprojektet omfattade fem skolgårdar som 
på olika sätt utvecklades utifrån det koncept som tagits fram i 
utbildningsnämndens funktionsprogram för skolgårdar. Efter 
utvärdering av pilotprojektet vidareutvecklades skolgårdsprojektet. 
Sammanlagt 26 skolgårdar har därefter utvecklats. Urvalet av 
skolgårdar som ingår i projektet baseras på resultatet av den 
skolgårdsinventering som förvaltningen gjorde mellan 2013–2015. 
Hänsyn har även tagits till socioekonomiskt index. Elever på 
respektive skola har medverkat i projekten för att säkerställa 
delaktighet och inflytande. 
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Den 27 januari 2022 fattade utbildningsnämnden inriktningsbeslut 
om att fem nya skolgårdar skulle ingå i projektet med planerat 
genomförande sommaren 2023. Skolorna som beslutades var 
Alviksskolan, Hjulsta grundskola, Hässelbygårdsskola, Sofia skola 
och Trollbodaskolan. Budget för respektive skolgård var beslutad 
till strax under 5 mnkr, vilket är inom ramen för förvaltningens 
delegation. På grund av att världsläget bidragit till en 
kostnadsökning i byggbranschen hamnade genomförandeofferterna 
från SISAB för skolgårdarna över 5 mnkr. SISAB valde då, på 
uppdrag av utbildningsförvaltningen, att avbryta upphandlingen för 
att ta fram underlag för genomförandebeslut till 
utbildningsnämnden. Underlagen ligger till grund för 
beslutspunkterna 1–5 i detta ärende. På grund av att upphandlingen 
avbröts behövde projektens genomförande flyttas fram ett år i tid, 
från 2023 till 2024. Projekten beskrivs mer ingående under rubriken 
ärendet.  
 
Parallellt med att underlag för genomförandebeslut togs fram för 
ovan nämnda skolor beslutade styrgruppen för projektet 
Skolgårdsutveckling att fem nya skolor skulle föreslås ingå i 
skolgårdsprojektet. Utifrån styrgruppens förslag föreslår 
förvaltningen i detta ärende ett inriktningsförslag för att 
skolgårdsåtgärder på Björngårdsskolan, Elinsborgsskolan, 
Oxhagsskolan, Snösätraskolan och Solbergaskolan beslutas. 
Genomförande planeras till 2025. 
 
Sedan skolgårdsprojektet startade har barns utemiljöer i staden 
blivit en alltmer prioriterad fråga, i synnerhet vad gäller att skapa 
gröna miljöer för barn och unga. I kommunfullmäktiges budget för 
2023 och 2024 finns ett särskilt uppdrag för att utbildningsnämnden 
ska ta fram ett koncept och en strategi för att skapa grönare 
skolgårdar. De fem nya skolgårdarna ingår i den strategin utifrån att 
testa nya metoder för att skapa grönare utemiljöer.  

Ärendet 

De fem skolgårdarna med genomförande 2024 
Utbildningsnämnden tog inriktningsbeslut den 27 januari 2022 om 
att Alviksskolan, Hjulsta grundskola, Hässelbygårdsskolan, Sofia 
skola och Trollbodaskolan skulle ingå i skolgårdsprojektet. Under 
höstterminen 2022 arbetade projektgruppen tillsammans med elever 
och personal på respektive skola med att ta fram förslagshandlingar 
som blev klara i januari 2023. Som ovan beskrivits bidrog de ökade 
kostnaderna i byggbranschen till att projektet flyttade fram 
genomförande från 2023 till 2024. Projektgruppen har träffat alla 
elevgrupper som medverkat i projektet för att informera om skälet 
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till förseningen och kommer att träffa eleverna under vårterminen 
2024 för att berätta om projektets fortsatta arbete.  
 
När SISAB, på uppdrag av utbildningsförvaltningen, avbröt 
upphandlingen stod förvaltningen inför två val: att banta ned 
förslagen till dess ursprungliga budget eller föreslå en utökad 
budget genom ett genomförandeärende till nämnd. Båda 
alternativen skulle resultera i en försening av projektet då 
ombyggnationen av skolgårdar enbart bör utföras under sommaren 
för att inte störa verksamheten i för stor utsträckning. Förvaltningen 
arbetade vidare med det senare förslaget, vilket nu ligger till grund 
för detta ärende. Genom att välja att gå fram med ett 
genomförandeärende i nämnden har förvaltningen kunnat behålla de 
åtgärder som elevgrupperna prioriterat och samtidigt inkluderat 
budgetuppdraget om att tillskapa gröna ytor på skolgårdarna. Detta 
har sammantaget inneburit en viss kostnadsökning men som över 
tid ses mer kostnadseffektivt om det innebär en mer robust och 
hållbar grönstruktur. 
 
Åtgärderna på samtliga skolgårdar syftar till att främja ökad rörelse, 
bryta upp hårdgjord yta till förmån för grönare miljöer och skapa 
möjligheter för pedagogisk verksamhet. Projektet har valt att arbeta 
med naturliga material för att inte bidra till att fler ytor med 
konstgjorda material skapas.  

Tidplan 
Genomförande planeras under sommarlovet 2024 med undantag för 
planteringen som sker under höstlovet 2024.  
 
För att SISAB ska hinna upphandla entreprenörer till sommaren 
2024 behöver utbildningsförvaltningen lämna en beställning i 
december 2023. Därav föreslår förvaltningen att 
utbildningsnämnden justerar beslutet omedelbart.  

Ekonomi 
I projektets inriktningsärende beslutades en hyresgenererande 
kostnad om cirka 4,7 mnkr per skola med en tillkommande hyra på 
470 tkr. Som det tidigare redogjorts för har ökade kostnader i 
byggbranschen bidragit till att projektens kostnader nu ökat inför 
genomförande. Se avvikelsen per skola nedan. 
 
Skolornas kostnader varierar beroende på gårdarnas olika 
förutsättningar, ytstorlek och utgångsläget i det befintliga skicket.  

Alviksskolan 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 6,9 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 658 tkr. 
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Framtagning av förslagshandling är beställd och uppgår till en 
kostnad om 965 tkr och ingår i ovan nämnd hyresgenererad 
kostnad. Om projekten avbryts kommer nedlagda kostnader 
faktureras till utbildningsförvaltningen.  

Hjulsta grundskola 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 6,5 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 639 tkr. 
 
Framtagning av förslagshandling är beställd och uppgår till en 
kostnad om 909 tkr och ingår i ovan nämnd hyresgenererad 
kostnad. Om projekten avbryts kommer nedlagda kostnader 
faktureras till utbildningsförvaltningen.  

Hässelbygårdsskolan 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 5,7 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 534 tkr. 
 
Framtagning av förslagshandling är beställd och uppgår till en 
kostnad om 880 tkr per skola och ingår i ovan nämnd 
hyresgenererad kostnad. Om projekten avbryts kommer nedlagda 
kostnader faktureras till utbildningsförvaltningen.  

Sofia skola 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 5,6 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 554 tkr. 
 
Framtagning av förslagshandling är beställd och uppgår till en 
kostnad om 864 tkr och ingår i ovan nämnd hyresgenererad 
kostnad. Om projekten avbryts kommer nedlagda kostnader 
faktureras till utbildningsförvaltningen.  

Trollbodaskolan 
Projektet bedöms till en hyresgenerande kostnad till cirka 6,9 mnkr, 
med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 678 tkr. 
 
Framtagning av förslagshandling är beställd och uppgår till en 
kostnad om 879 tkr och ingår i ovan nämnd hyresgenererad 
kostnad. Om projekten avbryts kommer nedlagda kostnader 
faktureras till utbildningsförvaltningen.  

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Följande risker har identifierats:  
 

 Fortsatt ökade kostnader inom byggbranschen på grund av 
världsläget. Risken är hanterad i riskpengen och ingår i 
skolornas projektkostnad. 

 Långa leveranstider riskerar att försena projekten. Risken 
hanteras genom att tydligt kommunicera tidplanen med 
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upphandlad entreprenör och att beställningar ska planeras i 
tidigt skede. 

 Osäkerhet i vegetationens hållbarhet. Förvaltningen vet av 
erfarenhet att det är svårt att få en hållbar grönska på stadens 
skolgårdar, i synnerhet på gårdar med begränsad friyta. 
Projektet har vidtagit en del åtgärder för att främja hållbara 
gröna gårdar i form av val av tåliga växter, hur växtbäddar 
byggs upp, riskbedömning vid placering av vegetationen 
samt förordat både ökade kvantiteter och kvalitéer vid 
plantering av vegetation. Projektet har beställt extra skötsel 
de första två åren, planterar under hösten samt planerar för 
att stängsla in planteringsområden så att rötter har möjlighet 
att etablera sig.  

 Trollbodaskolan kommer att behöva genomföra en 
takrenovering sommaren 2024 när genomförande är planerat 
för skolgårdsprojektet vilket innebär att två entreprenader 
arbetar inom samma arbetsområde. För att undvika att 
tidplanen förskjuts kommer samordning och tät dialog ske 
mellan de båda projekten.  

De fem skolgårdarna med genomförande 2025 
I kommunfullmäktiges budget för 2023 och 2024 finns ett särskilt 
uppdrag om att utbildningsnämnden ska ta fram en strategi för att 
skapa grönare skolgårdar och ett koncept att genomföra gröna 
skolgårdar på minst 15 gårdar under mandatperioden. Utifrån dessa 
uppdrag planerar förvaltningen för ett fortsatt arbete med det 
löpande skolgårdsprojektet. Fokus på åtgärderna i projektet är att 
bryta upp hårdgjorda och konstgjorda ytor till förmån för grönare 
miljöer som kan tjäna flera syften på en skolgård såsom till exempel 
att stimulera lek och rörelse, skapa lugnare platser för återhämtning, 
bli en del i den pedagogiska verksamheten och även vara en del i 
stadens arbete med klimatanpassning. Elever på respektive skola 
kommer vara delaktiga i att ta fram planerna på ombyggnationerna 
utifrån gå-turer, workshops och granskning av ritningsförslag.  
 
Styrgruppen för skolgårdsutveckling har föreslagit fem skolor som 
är lämpliga att ingå i projektet. Urvalet av skolgårdar baseras på 
resultatet av den skolgårdsinventering som gjordes 2013–2015. 
Hänsyn har även tagits till socioekonomiskt index och hur sårbara 
de är för värmebölja utifrån miljöförvaltningens värmekartering. 
Utöver de fem skolorna beslutade även styrgruppen att 
förvaltningen skulle genomföra punktinsatser på två skolgårdar för 
att testa olika metoder av gröna gårdar. De skolor som styrgruppen 
föreslår är följande:  
 

 Björngårdsskolan 
 Elinsborgsskolan 
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 Oxhagsskolan 
 Snösätraskolan 
 Solbergaskolan 
 Brotorpsskolan (beslut tas inom ramen för förvaltningens 

delegation med planerat genomförande 2024) 
 Essingeskolan (beslut tas inom ramen för förvaltningens 

delegation med planerat genomförande 2024) 
 
Utifrån projektets uppbyggnad att involvera barn och unga i 
framtagandet av förslagshandlingar byggs en sårbarhet in utifrån om 
projekten inte skulle fullföljs. Därför vill förvaltningen poängtera 
att det bör finnas en tillförsikt i att det inriktningsförslag som 
föreslås även kommer att fullföljas vid genomförande.  

Tidplan 
Underlag för genomförandeärende tas fram under 2024 och ett 
ärende planeras till utbildningsnämndens sammanträde i december 
2024. Genomförande planeras under sommarlovet 2025 med 
undantag för planteringen som sker under höstlovet 2025.  

Ekonomi 
Den totala kostnaden för dessa fem skolgårdar bedöms tillsammans 
uppgår till en hyresgenererad kostnad om cirka 37,5 mnkr med en 
hyreseffekt första året om cirka 3,7 mnkr. De föreslagna skolorna 
har olika förutsättningar sett till tomtens förutsättningar och 
befintligt skick, vilket innebär att någon skola kommer att landa på 
en lägre hyresgenererad kostnad till förmån för att en annan skola 
landar på en något högre hyresgenererad kostnad. Det kommer dock 
inte påverka den bedömda sammanlagda kostnaden.  
 
Förslagshandlingar är beställda och uppgår till en kostnad om 588 
tkr per skola vilket ingår i ovan nämnda hyresgenererande kostnad. 
Om projekten avbryts kommer nedlagda kostnader faktureras till 
utbildningsförvaltningen.  
 
Budgeten för dessa skolgårdar är en ökning från tidigare års 
skolgårdsprojekt. Förvaltningen motiverar förslaget om en ökad 
budget utifrån två aspekter. Dels behöver budgeten höjas för att 
kunna leverera liknande åtgärder som föregående år sett till ökade 
kostnader inom byggbranschen. Dels ska skolgårdarna omhänderta 
fler aspekter enligt uppdrag från kommunfullmäktige: skolgården 
ska vara en plats som stimulerar lek, fantasi och rörelse för alla barn 
och unga, den ska också fungera i verksamheternas pedagogik och 
gårdarna ska även bidra till stadens klimatanpassning. Även om 
funktionerna kan vara mångfunktionella ställer det högre krav på 
planering och utförande.  
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Risker och osäkerhetsfaktorer 
Följande risker har identifierats:  
 

 Fortsatt ökade kostnader inom byggbranschen på grund av 
världsläget. Projektet kommer löpande ta fram kalkyler samt 
ta höjd för eventuellt ökade kostnader i riskpengen. 

 Att akuta behov av åtgärder på de skolor som ingår i 
projektet uppkommer som skulle bidra till att 
skolgårdsprojektet behöver skjutas upp. Ingen av de skolor 
som är med i urvalet har i dagsläget några andra kända 
projekt som ska genomföras sommaren 2025. 

 Osäkerhet i vegetationens hållbarhet. Utöver det som 
beskrivits under risk för de gårdar som byggs om 2024 är en 
del i den utökade budgeten att kunna bygga upp mer robusta 
gröna områden.  

Koncept och strategi för gröna gårdar samt lekvärdesriktlinjer 
Utöver ovan nämnda budgetuppdrag gällande strategi och koncept 
för gröna gårdar har utbildningsnämnden i kommunfullmäktiges 
budget för 2023 och 2024 ett uppdrag att ta fram lekvärdesriktlinjer 
för förskolegårdar och skolgårdar. Riktlinjerna ska säkerställa 
tillräckliga ytstorlekar, en hög pedagogisk kvalitet, samt grönska i 
utemiljön. I riktlinjerna kommer ett särskilt avsnitt beskriva 
förutsättningar för att planera gröna gårdar utifrån naturlek, 
klimatanpassning och biologisk mångfald. Riktlinjerna kommer att 
användas både vid nybyggnation och ombyggnation av gårdar där 
gröna gårdar med naturliga element kommer att vara i fokus. Av 
erfarenhet vet förvaltningen att skolgårdens yta är avgörande för 
tillskapande av grönska. På stadens mindre skolgårdar är 
möjligheterna för att tillskapa grönska nästintill obefintlig då 
slitaget på grönytorna blir för hög. Detta visar även förvaltningens 
rapport där 20 skolgårdar inventerades och utvärderades utifrån 
grönyta. Lekvärdesriktlinjerna är därför en del i det strategiska 
arbetet till att skapa gröna gårdar och kommer föreslås i ett särskilt 
ärende under hösten 2024.  
 
Parallellt med arbetet att ta fram lekvärdesriktlinjer arbetar 
förvaltningen med att skapa grönare miljöer inom det befintliga 
beståndet av skolgårdar inom skolgårdsprojektet. De praktiska 
projekten öppnar upp möjligheter att testa olika metoder för att 
kunna etablera grönska på stadens gårdar. Ambitionen är att med 
dessa praktiska projekt samla goda exempel i form av val av växter, 
växtbäddar, utformning och placering för att närma sig ett 
framgångsrikt koncept på gröna gårdar att använda sig av i framtida 
projekt. 
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Arbetet med det praktiska projektet går in i arbetet med att ta fram 
lekvärdesfaktorer utifrån kunskapshöjning genom studiebesök och 
aktuell forskning. Den stadsövergripande nätverksgrupp som ingår i 
arbetet med att ta fram lekvärdesfaktorer planerar att träffas 
regelbundet under hela mandatperioden för att dels diskutera 
implementering av lekvärdesriktlinjer, dels vara ett stöd i arbetet 
med att skapa gröna gårdar genom att lyfta goda exempel och 
gemensamma svårigheter.  
 
Genom att tillskapa grönare och naturligare lekmiljöer för barn och 
unga frångår förvaltningen och SISAB hur staden tidigare har 
gestaltat skolgårdar. Det kommer innebära ett förankringsarbete där 
arbetssätt och rutiner ses över. I sammanhanget värt att nämna är, 
att utöver yta, är en viktig faktor skötsel och underhåll av gröna 
miljöer som behöver andra rutiner och anvisningar än för de 
konstgjorda och programmerade gårdarna. Ytterligare en aspekt 
med att ta fram gröna miljöer för barn och unga är säkerhet. 
Fastighetsägaren är enligt plan- och bygglagen skyldig att 
underhålla lekplatser för att begränsa risker för olycksfall. Därför 
besiktigas skolgårdarna årligen för att säkerställa att gårdarna 
bedöms som säkra. De kriterier som skolgårdar och lekplatser 
bedömds efter är framtagna för mer programmerade ytor så som 
utrustning med fallskydd och är inte anpassade efter återskapande 
av naturliga lekplatser. Ett allt för stort fokus på säkerhet kan i en 
del fall förhindra möjligheten att tillskapa spännande och 
stimulerande utemiljöer för barn och unga. Allt fler kommuner 
arbetar därför med en balanserad riskbedömning som syftar till att 
barn ska få testa gränser inom rimligt säkra förhållanden.  
 
Se nedan bilder som inspiration för hur förskole- och skolgårdar kan 
utformas med fokus på naturliga material och vegetation.  
 



 

 
 

Tjänsteutlåtande 
Dnr UTBF 2023/986 

Sida 10 (13) 
 

Skolgårdutveckling 
 

 
Inspiration från studieresa till Köpenhamn. 

 
Inspiration från studieresa till Örebro. 
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Inspiration från studieresa till Örebro. 
 
I samverkan med miljöförvaltningen har utbildningsförvaltningen 
beställt ett verktyg som utgår från en värmekartering över staden 
som tidigare tagits fram av miljöförvaltningen. Verktyget syftar till 
att identifiera vilka skolor som är sårbara för värmebölja för att 
kunna prioritera vilka skolor som väljs ut att ingå i projektet. 
Förhoppningen är att metoden och verktyget även ska kunna 
appliceras på förskolornas gårdar för att få ett stadsövergripande 
verktyg. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning, i 
samverkan med grundskoleavdelningen och SISAB. 
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 5 december 2023. Funktionshinderrådet 
kommer att få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 
6 december 2023. 

Förvaltningens synpunkter och förslag 
 
Konsekvenser för jämställdhet och för barn och barns 
rättigheter 
Projektets syfte är att skolors skolgårdsmiljö förbättras och att öka 
förvaltningens kunskap om hållbara gröna gårdar. I detta arbete 
aktualiseras artikel 31 i barnkonventionen, Barn har rätt till lek, vila 
och fritid, och artikel 24 som handlar om att alla barn har rätt till 
bästa möjliga hälsa. Dessa två artiklar ska ställas i kontrast till den 
negativa trenden att barns fysiska aktivitet minskar och att den 
psykiska ohälsan ökar. Skolgården pekas ut av flera myndigheter 
och forskare som en viktig plats att värna för att motverka denna 
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utveckling. Forskning visar att grönska påverkar barns hälsa 
positivt. Ju högre kvalitet en skolgård har desto mer tid spenderar 
barn utomhus, vilket i sin tur gynnar hälsan. Gröna utemiljöer 
främjar även lek och samspel mellan barn och unga oberoende av 
ålder, kön, samt även eventuella funktionsnedsättningar.  
 
Varje skola som ingår i projektet ansvarar för att utse en elevgrupp 
som ska arbeta med projektet. Elevgruppen arbetar aktivt med att ta 
fram det nya förslaget på hur deras skolgård ska byggas om genom 
gå-turer, workshop och ritningsgranskning. Förvaltningen kommer 
även att utvärdera det färdiga resultatet tillsammans med 
elevgruppen. Elevernas åsikter om sin utemiljö blir styrande i 
ombyggnationen i enlighet med artikel 12 i barnkonventionen om 
att barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som 
rör barnet. 
 
Utifrån barns bästa strävar projektet efter att ge barn och unga en 
betydande roll i hur deras skolgård ska gestaltas samt att säkerställa 
att skolgården blir en inbjudande plats i staden för barn och unga 
där lek, rörelse och socialt samspel erbjuds. 

Förvaltningarnas förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Alviksskolans skolgård 
till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 6,9 
mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 
658 tkr. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Hjulsta grundskolas 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om 
cirka 6,5 mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra 
om cirka 639 tkr. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Hässelbygårdsskolans 
skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om 
cirka 5,7 mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra 
om cirka 534 tkr. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Sofia skolas skolgård till 
en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om cirka 5,6 mnkr 
och med en beräknad tillkommande första årshyra om cirka 554 tkr. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens 
genomförandeförslag för ombyggnation av Trollbodaskolans 
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skolgård till en uppskattad hyresgenererande projektkostnad om 
cirka 6,9 mnkr och med en beräknad tillkommande första årshyra 
om cirka 678 tkr. 
 
Utbildningsnämnden godkänner förvaltningens inriktningsförslag 
för skolgårdsombyggnation av de fem skolorna Björngårdsskolan, 
Elinsborgsskolan, Oxhagsskolan, Snösätraskolan och 
Solbergsskolan till en uppskattad hyresgenererad projektkostnad om 
sammanlagt cirka 37,5 mnkr för samtliga skolor med en beräknad 
tillkommande första årshyra om cirka 3,7 mnkr. 
 
För att SISAB ska hinna upphandla entreprenörer till sommaren 
2024 behöver utbildningsförvaltningen lämna en beställning i 
december 2023. Därav justeras beslutet omedelbart.  
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