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Stockholm, 2023-12-13 
Vår referens: Mattias Ahlqvist 
Er referens: Karin Bolin 

Utbildningsförvaltningen 
Box 22049 
104 22 Stockholm

Budgetoffert inför genomförandebeslut, 
Blommensbergsskolan, 

Paviljonguppställning 
 
Projektnamn: Blommensbergsskolan, paviljonguppställning 
Kontraktsnummer: 209004 – Blommensbergsskolan 3 
Projektnummer: 712440 
Diarienummer: 2023/307 
 
Projektnamn: Blommensbergsskolan, anpassning matsal, hus B 
Kontraktsnummer: 209101 – Jungfrudansen 4 
Projektnummer: 712340 
Diarienummer: 2023/264 
 
Projektnamn: Blommensbergsskolan, anpassning skolgård 
Kontraktsnummer: 209000 - Blommensbergsskolan 3 
Projektnummer: 712810 
Diarienummer: 2023/307 

Er beställning   
Refererande till era beställningar 4707 – daterad 2023-05-10 och 4749 – daterad 2023-06-
27, projektdirektiv samt kompletterande beslut på beställarstyrgrupp, redovisar SISAB här 
resultatet från utrednings/förslagshandlingsskedet. 

Bakgrund 
Ekensbergsskolan har varit föremål för utredning om ny permanent skolbyggnad, där det 
har framkommit att skolan har ett stort behov av underhåll och anpassningar. Under 
utredningarna har det också framkommit att det finns markföroreningar på tomten. Detta 
i kombination med de sjunkande befolkningsprognoserna, som leder till minskat 
elevantal, gör att det tidigare projektet har satts på paus och det planeras en avveckling av 
Ekensbergsskolans lokaler.  

Behovet av elevplatser kommer på sikt att kunna tillgodoses inom ramen för det befintliga 
utbudet av elevplatser i närområdet, samt genom de planerade, långsiktiga 
kapacitetsökningar i området, varför en sammanslagning av Gröndalsskolan och 
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Ekensbergsskolan lokaliserade till Blommensbergsskolan har föreslagits. Gröndalsskolan 
är redan idag evakuerad till Blommensbergsskolan.  

För att möjliggöra detta finns det behov av en ökad, tidsbegränsad kapacitet på 
Blommensbergsskolan i form av paviljongsuppställning.  

Blommensbergsskolan är belägen i Stadsdelsområde Hägersten-Älvsjö. Skolan utgörs utav 
tre fastigheter med varsin byggnad. Den äldsta byggnaden uppfördes mitten på 1800-talet. 
Huvudbyggnaden är från 1921.  

Skolan är idag en F-5 skola med 350 elever.  

Projektets mål 
Nybyggnation utav en tillfällig paviljongbyggnad med 9 klassrum, 2 allrum/fritids, och ett 
lärararbetsrum.  

Anpassning nuvarande kök och matsalsbyggnad för utökad verksamhet samt tillhörande 
anpassningar.  

Anpassning utav skolgården runt nya paviljongbyggnaden med nuvarande eller nya 
motsvarande skolgårdsfunktioner. 

Projektbeskrivning  
Den planerade avvecklingen av Ekensbergsskolans lokaler ihop med planerad 
kapacitetsökning på Gröndalsskolan skapar ett tillfälligt behov av paviljonguppställning 
på Blommensbergsskolan, dit Gröndalsskolan redan tidigare är evakuerad. 

Från och med HT-2025 planeras Ekensbergsskolan att evakueras till Blommensbergs-
skolan. Antalet elever på skolan beräknas öka från 350 st till 544 st år 2025 och från år 
2028 ca 588 st elever.  

Hyresgästens verksamhetsanpassningar: 

 Nybyggnation tillfällig skolpaviljong 
 Anpassning kök och matsal 
 Nybyggnation skärmtak utanför matsal 
 Anpassning skolgård 

 SISAB:s underhåll:  

 Inget SISAB underhåll i aktuella projekt har bedömts som nödvändigt.  

Evakuering: 

 Ingen evakuering har bedömts nödvändig, arbetet sker under pågående verksamhet 
samt delar utav skollov 

  
 Utredning/förslagshandlingsarbetet med åtgärdsförslag framgår av följande handlingar: 

 Förslagshandlingsrapport 2023-12-08 
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Vid projektarbetet har skolans ledning och personal samt representanter för er förvaltning 
deltagit. 

Konsekvenser för barn och unga  
För att möjliggöra för beslutsfattare att beakta barnperspektivet och omsätta barnets 
rättigheter beskriver vi här på vilket sätt vi omhändertagit frågan om konsekvenser för 
barn i just det här projektet. 

SISAB tar alltid hänsyn till barnperspektivet, d.v.s. när vuxna ser barnet, strävar efter att 
förstå barnet och vidtar åtgärder de bedömer vara till barnets bästa. Detta perspektiv har 
framkommit i projektet när t.ex. de som kan verksamheten och är barnen nära har 
kommit med input i projektet. Vi har också använt våra projekteringsanvisningar som är 
formade utifrån att det är just skolmiljö för barn som ska skapas och anpassas. 

Paviljongens placering har tagit barnperspektivet i beaktande i den mån det har varit 
möjligt utifrån LoU. I förfrågan till paviljongleverantör har kravet varit att paviljongen ska 
placeras på skolgården på ett sätt som tillåter maximalt utrymme för lekbar yta och på ett 
sätt som minimerar risken för skymda ytor. Friytan med placering av paviljong enligt 
vinnande anbud minskar något, från ca 7500 kvm till ca 7000 kvm. Tidigare skolgårdsyta 
motsvarar ca 21kvm/elev, räknat på 351 elever som går i skolan ht -23. Ny skolgårdsyta ger 
en friyta om ca 13 kvm/elev räknat på 544 elever år 2025 och en friyta om ca 12 
kvm/elevräknat på 588 elever år 2028. Dessa friytor ligger inom ramen för vad som är 
normalt förskolgårdar inom Stockholms stad. 

Tidsplan  
Bedömd genomförandetid är ca 17 månader. Utifrån nu kända förutsättningar föreslås 
nedan tidsplan. 

Preliminär tidsplan 2022 2023 2024 2025 2026  

Förslagshandling, daterad  8 dec     

Beställning senast*   31 jan    

Projektering       

 Skolgård/matsal   Feb-maj    

 Paviljong   Feb-jun    

Produktion       

 Skolgård/Matsal   Jun-aug    

 Paviljong   nov apr   

Prel. Inflytt / hyresföring    1 juli   

Slutredovisning     Jan  

*) Tidsplanen gäller under förutsättning att beställning erhållits senast nämnda datum. 
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Tidsplan kommande beslut Datum 

SISAB:s styrelse Feb 2024 

Nämnden 25 jan 2024 

Kcs (Stadshus AB) Ej Aktuellt 

KsEktu 21 feb 2024 

KF Ej Aktuellt 

Projektkostnadsredovisning  
Projektkostnaden, exklusive index, är en kostnadsuppskattning som i detta skede baseras 
på en kalkyl med basmånad nov 2023. Detaljer för projektkostnad och hyresberäkning 
finns i bilaga 1-3.  

Kostnadsuppskattning Belopp Hyresgästens del SISAB:s del 

Projektkostnad*  

Proj.nr: 712440 (Paviljong) 

15 421 835 kr 15 421 835 kr 0 kr 

Projektkostnad* 
Proj.nr: 712340 (kök/matsal) 

8 193 554 kr 8 193 554 kr 0 kr 

Projektkostnad* 

Proj.nr: 712810 (Skolgård) 

6 333 083 kr 6 333 083 kr 0 kr 

Omkostnadstillägg & kreditiv 409 487 kr 409 487 kr 0 kr 

Summa: 30 357 960 kr 30 357 960 kr 0 kr 

varav direktfinansierat 7 120 082 7 120 082  

varav hyresgrundande 23 237 878 23 237 878  

* exklusive index 

Risker 
Följande risker och dess konsekvenser är identifierade: 
 
Kostnad 
 Kort tid för projekt, risk för fel och omtag. 
 Bef ventilation matsal, inväntar svar från utredning gällande huruvida denna 

klarar ökat antal personer per sittning. 
 Kort anbudstid paviljongupphandling. 
 Geoteknisk utredning ej genomförd, risk för mer omfattande markåtgärder. 
 Markundersökning ej genomförd, risk för marksaneringskostnader. 
 Nytt avtal paviljonger (DIS) ej nyttjat tidigare, få anbud inkomna. 
 Återställningskostnad skolgård, oklart om denna kostnad ska ingå eller ej. Ligger 

därför med som riskkostnad. 
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Tid 
 Risk för överklagan paviljongleverantör. 
 Risk för ej godkänd tillfälligt bygglov för paviljong/skärmtak. 

Bilagor 
Bilaga 1: Offertunderlag (sekretess) 
Bilaga 2: Kostnadssammanställning (sekretess) 
Bilaga 3: Hyresberäkning (sekretess) 

Beställning av genomförande 
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskedet enligt redovisat beslutsunderlag under 
förutsättning att beslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.  

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast januari 2024, kommer nedlagda 
projektkostnader inkl. omkostnadstillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras vid 
senare tidpunkt ska en ny förfrågan tillställas SISAB skriftligen. 

Samtliga beräkningar är gjorda enligt gällande Samverkansavtal och alla belopp i 
underlaget är exkl. mervärdesskatt. 

Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB   

   
Mattias Ahlqvist 
Projektägare   

   
Ebba Agerman 
VD 
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