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Stockholm, 2024-09-02 
Vår referens: Alev Dagli 
Er referens: Herzal Azad 

Utbildningsförvaltningen 
Hantverkargatan 2F 
104 22 Stockholm 

Budgetoffert inför 
genomförandebeslut, kv. 
Skogsnävan 1, 
Paviljonguppställning, Hässelby-
Vällingby 
Projektnamn: Paviljonguppställning 
Kontraktsnummer: 003007 
Projektnummer: 712280 
Diarienummer: 2024/32 

Er beställning   
SISAB har utfört förslagshandlingsskede enligt er beställning 4858 daterad 2024-01-11, 
projektdirektiv, kompletterande beslut på beställarstyrgrupp/ hyreskontraktsmöte. 

Denna offert redovisar resultatet från förslagshandlingsskedet och ekonomiskt underlag 
för att genomföra nästa skede enligt rekommendation i bifogad förslagshandlingsrapport. 

Tidsplan  
Tidsplanen gäller under förutsättning att vi får beställning om genomförande senast det 
datum som står angivet i stycket ”Beställning om genomförande”  Tidsplan finns angiven i 
bifogad Förslagshandlingsrapport. 

 

Tidsplanen har justerats sedan förslagshandlingsrapporten togs fram, den nu gällande 
tidsplanen är angiven nedan:  

 

Preliminär tidsplan start slut 

Utredningsskede 2023-11-29 2024-01-15 

Förslagshandlingsskede 2024-01-08 2024-12-31 

Genomförandeskede 2025-01-01 2025-09-30 

- Projekteringsskede inkl upphandling 2024-01-08 2024-11-30 
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- Produktionsskede 2025-01-01 2025-09-30 

- Godkänd entreprenad  2025-08-31 

Prel inflyttning HG  2025-09-01 

Avslutsskede  
(inkl slutredovisning) 

2025-09-01 2026-02-28 

 

Tidsplan kommande beslut Datum 

SISAB:s styrelse 2024-11-05 

Nämnden 2024-10-24 

KsEktu 2024-11-27 

KF - 

Projektkostnadsredovisning  
Projektkostnaden, exklusive index, är en kostnadsuppskattning som i detta skede baseras 
på en kalkyl med basmånad augusti 2024. Detaljer för projektkostnad och hyresberäkning 
finns i bilaga offertunderlag. 

Kostnadsuppskattning Belopp Hyresgästens del SISAB:s del 

Projektkostnad* (inkl. 
omkostnadstillägg, kreditiv) 

21 800 000 kr 21 800 000 kr 0 kr 

Summa 21 800 000 kr 21 800 000 kr 0 kr 

*exklusive index 

 

Utöver projektkostnaden tillkommer en inhyrningshyra (ca 2 300 000kr) på paviljongen 
vilket ger en förstaårshyra om ca 6 900 000 kr , se bilaga 2.  

Bilagor 
Bilaga 1: Förslagshandlingsrapport 
Bilaga 2: Offertunderlag (sekretess) 

Beställning av genomförande 
SISAB erbjuder att utföra genomförandeskedet enligt offert under förutsättning att 
genomförandebeslut fattas enligt Stockholm stads delegationsordning.  

I det fall beställning inte är SISAB tillhanda senast 16 december 2024, kommer nedlagda 
projektkostnader inkl. omkostnadstillägg att faktureras. Önskas projektet genomföras vid 
senare tidpunkt ska en förfrågan tillställas SISAB skriftligen. 

Samtliga beräkningar är gjorda enligt gällande Samverkansavtal och alla belopp i 
underlaget är exkl. mervärdesskatt. 
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Med vänlig hälsning 
SISAB, Skolfastigheter i Stockholm AB  

  
Jens Stålö 
 Förvaltningsområdeschef  

  
Ebba Agerman 
VD 
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