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Olovslundsskolan - Verksamhetsanpassningar i 
samband med underhåll 

Förslag till reviderat inriktningsbeslut 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Utbildningsnämnden godkänner inriktningsförslaget gällande 
verksamhetsanpassningar av kök och matsal samt 
ventilationshöjande åtgärder i klassrummen på Olovslundsskolan. 
Den hyresgenererande projektkostnaden uppskattas till cirka 32,8 
mnkr och den tillkommande hyran är på cirka 2,4 mnkr. 

Sammanfattning 
Stockholms skolfastigheter AB (SISAB) har behov av att göra 
underhållsåtgärder på Olovslundsskolan och 
utbildningsförvaltningen avser att i samband med detta genomföra 
vissa verksamhetsanpassningar. Målet med projektet är att 
säkerställa kökets och matsalens funktionalitet, uppfylla aktuella 
myndighetskrav samt öka ventilationen i klassrummen.  
 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 
godkänner inriktningsförslaget gällande verksamhetsanpassningar 
av kök och matsal samt ventilationshöjande åtgärder i klassrummen 
på Olovslundsskolan. Den hyresgenererande projektkostnaden 
uppskattas till cirka 32,8 mnkr och den tillkommande hyran är på 
cirka 2,4 mnkr. 
 
Bakgrund 
Olovslundsskolan är belägen i Bromma stadsdelsnämndsområde 
och är en tvåparallellig grundskola med cirka 490 elever i 
årskurserna F-6. Skolans huvudbyggnad, som invigdes 1931, är 
klassificerad som särskilt värdefull ur kulturhistoriskt perspektiv, 
enligt Stockholms stadsmuseums klassificeringskarta. Delar av 
skolgården är skyddsvärd trädmiljö och utgör riksintresse för 
naturvård enligt 3 kap. 6§ miljöbalken. 
 

Handläggare
Yvonne Axelsson
Telefon: 08-50833959

Till
Utbildningsnämnden 
2025-06-12

Utbildningsförvaltningen
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden utfärdade ett miljöföreläggande 
den 30 oktober 2017 (dnr. 2017–003560) gällande ventilation och 
buller i både klassrum och kök. Som en följd av detta har SISAB 
planerat att genomföra ett omfattande underhållsarbete på skolan. 
 
Utbildningsnämnden fattade ett inriktningsbeslut för utbyggnation 
och kapacitetsökning av Olovslundsskolan den 21 februari 2019 
(dnr. 2.6.3–9874/2016). I samband med underhållsarbetet planerade 
förvaltningen för en utbyggnad av skolan på 450 kvm för att 
möjliggöra tillskapandet av ett modernt tillagningskök, utökad 
matsal, ett antal nya undervisningslokaler, verksamhetsanpassningar 
i vissa klassrum i befintliga skollokaler samt ökad ventilations-
kapacitet i klassrummen. Detta för att möjliggöra en kapacitets-
ökning av antalet elevplatser. Denna inriktning grundades på att den 
dåvarande befolkningsprognosen visade på stadig tillväxt vilket 
krävde fler permanenta elevplatser i området.  
 
Enligt de senaste befolkningsprognoserna förväntas antalet barn och 
unga 6–15 år att minska kraftigt i Bromma. Fram till 2033 förväntas 
en minskning med cirka 1000 barn i grundskoleålder. Den största 
minskningen väntas i de västra och södra delarna av stadsdelen, 
alltså i det område där Olovslundsskolan ligger. Elevutvecklingen 
återspeglar den nedåtgående befolkningstrenden och enligt 
elevantalsframskrivningen förväntas Brommas kommunala 
grundskolor få en samlad minskning av drygt 1150 elever mellan 
2025 och 2033.  
 
Baserat på dessa prognoser är en kapacitetshöjande utbyggnad av 
Olovslundsskolan inte längre nödvändig. Det är dock viktigt att 
säkerställa den nuvarande kapaciteten för att möta dagens och 
framtida behov av elevplatser. Problematiken med ventilation, 
buller och otillräckliga utrymmen i kök och matsal måste således 
åtgärdas för att uppfylla gällande myndighetskrav. 
 
Den föreslagna nya inriktningen för Olovslundsskolan omfattar 
endast nödvändig utökad ventilation i klassrummen, ersättning av 
den tillfälliga kök- och matsalspaviljongen med ett nytt 
tillagningskök och förbättrade flöden i matsal i befintligt kök och 
matsal i hus A. Dessa åtgärder gör att aktuella myndighetskrav blir 
uppfyllda.  
 
Ärendet 
I samband med SISAB:s underhållsprojekt kommer 
ventilationskapaciteten utökas för att klara av Olovslundsskolans 
elevkapacitet och gällande myndighetskrav. Kök och matsal 
kommer även verksamhetsanpassas för att skapa bättre flöden och 
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uppfylla aktuella myndighetskrav. Bland annat kommer en ny 
rullstolstoalett (RWC) att tillskapas.  
 
Ventilation 
Då skolans ventilation är underdimensionerad för skolans 
klasstorlek kommer ventilationen i klassrummen ökas till 28 elever. 
Detta är en strategisk åtgärd som skapar flexibilitet och robusthet att 
hantera kommande förändringar och utmaningar, såsom variationer 
i elevantal eller förändrade miljökrav. Anledningen till att 
kapaciteten inte höjs ytterligare är att klassrummens storlek 
begränsar antalet elever som kan vistas där. 
 
Genom att genomföra verksamhetsanpassningar nu, i samband med 
det planerade underhållet, är det möjligt för förvaltningen att 
undvika framtida kostsamma investeringar. Dessutom säkerställs en 
hälsosam, säker och ekonomiskt hållbar miljö för både nuvarande 
och framtida elever.  

Kök och matsal 
Olovslundsskolans mottagningskök i hus A är i stort behov av 
upprustning och verksamhetsanpassningar. Under flera år har 
verksamheten påtalat allvarliga brister i arbetsmiljön. Bland annat 
saknas ett separat rum för diskinlämning, vilket innebär att diskning 
sker i samma rum som tillredning av sallad, tillbehör och 
uppläggning av mat. Detta skapar en betydande hygienrisk då risken 
för korskontaminering ökar, samt att arbetsmiljön påverkas negativt 
för både personal och elever.  
 
Matsalen i hus A har upplevts som trång och ofunktionell vilket 
påverkar arbetsmiljön för kökspersonal och möjligheten till matro 
för elever. Flödet i matsalen är inte optimalt, vilket skapar en 
stressig miljö och försvårar en smidig servering och diskinlämning. 
 
Projektet har utrett möjligheten att skapa ett tillagningskök genom 
att ta ett klassrum och två grupprum i anspråk i anslutning till 
nuvarande mottagningskök. Denna åtgärd kommer erbjuda en 
långsiktig och hållbar lösning för de nuvarande köksproblemen. 
Genom att omvandla klassrummen till ett tillagningskök skapas 
separata utrymmen för diskinlämning och matberedning – vilket 
eliminerar hygienrisker, förbättrar arbetsmiljön avsevärt och 
innebär att skolan kommer kunna leva upp till gällande 
myndighetskrav och standarder för hygien, tillgänglighet och 
arbetsmiljö. Skolans totala kapacitet påverkas inte av att ett 
klassrum försvinner. 
 
För att skapa en mer effektiv och trivsam miljö i matsalen är det 
nödvändigt att förbättra flödena. En välplanerad matsal med bättre 
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flöden minskar trängsel och skapar en god arbetsmiljö för både 
personal och elever. Dessutom bidrar det till ökad trygghet och 
matro.  
 
För att uppfylla tillgänglighetskrav kommer en rullstolstoalett 
(RWC) att tillskapas i anslutning till matsalen då detta inte finns på 
våningsplanet i dagsläget. 

Avveckling av kök- och matsalspaviljong  
Efter genomfört projekt kommer kök- och matsalspaviljongen på 
skolgården att avvecklas vilket innebär att skolgårdsytan ökar med 
420 kvm och medför en större friyta per elev. I kommande skede 
kommer utbildningsförvaltningen att se över eventuella behov av 
anpassningar av ytan efter att paviljongen har tagits bort med syfte 
att komplettera den befintliga skolgården. 
 
Evakuering 
På grund av projektets omfattning kommer Olovslundsskolans 
verksamhet behöva helevakueras under byggtiden, vilket bedöms 
pågå under två läsår. 
 
Utbildningsförvaltningen ser över lämpliga evakueringslokaler. I 
dagsläget är evakueringslösningen inte fastställd men bedömningen 
är att det går att lösa inom förvaltningens befintliga lokalbestånd. 
En evakueringslösning kommer att presenteras för 
utbildningsnämnden inför genomförandebeslut. 
 
Anpassad grundskola 
I dagsläget bedrivs anpassad grundskola på Olovslundsskolan. 
Placeringen av verksamheten på Olovslundsskolan var från början 
en tillfällig lösning i väntan på permanenta lokaler i det planerade 
skolprojektet i Riksby. Med anledning av nedjusterade 
bostadsplaner i Riksby-området har behovet av en ny skola där 
skjutits på framtiden. Den anpassade grundskolan kommer därför 
att flyttas permanent till en annan skola inom Bromma 
stadsdelsnämndsområde. Beslut om ny placering fattas under 
2025/2026, och flytten ska ske innan projektet på Olovslundsskolan 
slutförs.  
 
Flytten av verksamheten syftar till att erbjuda mer ändamålsenliga 
lokaler för den anpassade grundskolan samt att frigöra 
helgruppsrum på Olovslundsskolan för elever inom ordinarie 
skolform. Genom den permanenta omlokaliseringen undviks 
behovet av evakuering för eleverna i anpassad grundskola, vilket 
förvaltningen bedömer som positivt. 
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SISAB:s del av projektet 
SISAB:s underhåll på skolan är mycket omfattande. Projektet 
omfattar nya installationer för ventilation, värmesystem, vatten- och 
avloppsstammar, brandlarm, renovering av inre ytskikt samt 
underhåll av fönster, fasad och tak. Detta förutsätter en 
helevakuering av skolan. 

Tidplan 
Preliminär tidsplan Start Slut 

Utredningsskede 2024-06 2025-05 
Förslagshandlingsskedet 2025-10 2026-08 
Genomförandeskede   

- Produktionsskede 2028-07 2030-07 
- Evakuering 2028-06 2030-07 

Preliminär inflytt hyresgäst 2030-08  
 

Ekonomi 
SISAB har på uppdrag av utbildningsförvaltningen tagit fram en 
budgetoffert för projektet på Olovslundsskolan. 
Förslagshandlingskostnaden uppskattas till 2,7 mnkr gällande 
verksamhetsanpassningar av kök och matsal samt 
ventilationshöjande åtgärder i klassrummen. Den hyresgenererande 
projektkostnaden för verksamhetsanpassningarna uppgår till cirka 
27,8 mnkr. Detta medför en tillkommande hyra år ett på cirka 2,4 
mnkr.  
 
Inriktningsbeslutet som togs 2019 hade en kalkylerad 
projektkostnad för genomförandeskedet för staden på 173,2 mnkr 
och för förvaltningen 92 mnkr. Den tillkommande hyran första året 
för förvaltningen uppgick till 9 mnkr. Nu när projektet minskat i 
omfattning uppgår den kalkylerade kostnaden för staden till cirka 
140 mnkr varav förvaltningens del är 34,8 mnkr.  
 
Kostnaden för utredningsskedet är 1,9 mnkr och direktfinansieras. 
Verksamheten har kostnader för inredning och utrustning på cirka 
5,4 mnkr. 
 
 

Fakta om Olovslundsskolan 

  2024 Efter färdigställande 
Basfakta     
Tidplan för färdigställande   2030 (höstterminen) 

Skolans organisation 
F-6, 2 paralleller 
med 4 pucklar 

F-6, 2 paralleller med 
4 pucklar 
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Elevkapacitet 490 elever 504 elever 
      
Ekonomi och lokaler, nyckeltal     

Total projektkostnad    
 
35 mnkr 

Hyrespåverkande projektkostnad   27,8 mnkr 
Direktfinansiering i projektet   7,2 mnkr 
Kvm per elev 11,9 kvm 10,7 kvm 
Area BRA (kvm) 5826 kvm 5407 kvm 
      
Hyra     
Dagens årshyra inkl paviljong 8,2 mnkr   
Avgående årshyra pga. avvecklade 
lokaler (paviljong)   -1,8 mnkr 
Ny årshyra  8,8 mnkr 
Ny årshyra med 
kalkylberäkningsprocent  8,5 mnkr 
Tillkommande hyreskostnad (år 1)   2,4 mnkr 
Tillkommande hyreskostnad med 
kalkylberäkningsprocent (år 1)  2,1 mnkr 
Årshyra per elevplats  16,7 tkr 17,5 tkr 
Årshyra per elevplats med 
kalkylberäkningsprocent (år 1)  16,9 tkr 
 

Risker och osäkerhetsfaktorer 
Nedan redovisas de bedömda riskerna och planerade åtgärder som 
bedöms få störst påverkan på projektet. 
 

- Evakuering: evakueringslösning är ej framtaget i detta 
skede. 

- Utbildningsförvaltningen fortsätter under förslagshandlings-
skedet att se över lämpliga evakueringslokaler.  

- Tekniska system som är uttjänta kan generera följdskador i 
byggnaden som till exempel fuktskador. Det kommer göras 
noggranna undersökningar i förslagshandlingsskedet som 
inarbetas inför genomförandeskedet för att motverka att 
eventuella skador och risker ska påverka tidsplanen.  

- Miljöfarligt avfall kan påträffas och saneringskostnaden 
ökar. Kan innebära kostnadsökningar och tidsförlängning. 
Vidare undersökningar i förslagshandlingsskedet för att 
minska risken. 

- Överklagan av bygglov kan medföra längre 
handläggningstid. Projektet söker bygglov i god tid för att 
minska risken.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts inom avdelningen för ekonomi och styrning i 
samverkan med grundskoleavdelningen, SISAB, samordnande 
huvudskyddsombud och representanter från skolan.  
 
Ärendet kommer att behandlas i samverkan med de fackliga 
organisationerna den 3 juni 2025. Funktionshinderrådet kommer att 
få möjlighet att behandla ärendet vid sammanträdet den 4 juni 2025 

Förvaltningens synpunkter och förslag 

Konsekvenser för barn och barns rättigheter 
De verksamhetsanpassande åtgärder som föreslås i detta projekt 
innebär att utbildningsförvaltningen uppfyller lagar och 
myndighetskrav rörande en god fysisk arbetsmiljö för elever och 
personal på Olovslundsskolan.  
 
Olovslundsskolan behöver evakueras i sin helhet under två läsår 
med anledning av det omfattande underhållet som ska utföras. 
Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att hitta en 
välfungerande, ändamålsenlig och hållbar evakueringslösning. 
Förslag till evakueringslösning presenteras senast i samband med 
genomförandebeslut. 
 
Efter genomfört projekt kommer skolgårdsytan att öka och därmed 
friytan per elev på grund av att kök- och matsalspaviljongen 
avvecklas. 
 
Projektet förankras i artikel 28 i FN:s barnkonvention som fastslår 
att alla barn har rätt till utbildning. Genom att säkerställa 
myndighetskrav vad gäller tillgänglighet, brandutrymning och 
arbetsmiljö bidrar projektet även till att uppfylla barnens rätt till 
bästa möjliga hälsa enligt artikel 24. 

Jämställdhetssanalys 
Projektet bedöms inte leda till några negativa konsekvenser utifrån 
ett jämställdhetsperspektiv.  

Förslag till beslut 
Utbildningsförvaltningen föreslår att utbildningsnämnden 
godkänner inriktningsförslaget gällande verksamhetsanpassningar 
av kök och matsal samt ventilationshöjande åtgärder i klassrummen 
på Olovslundsskolan. Den hyresgenererande projektkostnaden 
uppskattas till cirka 32,8 mnkr och den tillkommande hyran är på 
cirka 2,4 mnkr. 
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